



PISMO NR 18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót oraz prac projektowych niezbędnych do wykonania:

Zadania nr 1:

- a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6;
- b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego

albo

Zadania nr 2:

- a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18;
- b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego

Zamawiający (Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o.) informuje o zmianach:

II. MODYFIKACJA SIWZ

42. Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 17.5 SIWZ – **pkt. 17.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

17.5 *Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:*

17.5.1. *zmiana terminów określonych w Umowie, w przypadku wystąpienia przyczyn wskazanych poniżej w lit. a-o, o okres ich trwania, o ile ich wystąpienie będzie miało wpływ na terminy określone w Umowie:*

- a) *zmiana zakresu prac wprowadzonych zgodnie z Umową;*
- b) *wystąpienie Siły Wyższej;*
- c) *przerwanie lub opóźnienie Robót Budowlanych na żądanie władz publicznych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;*
- d) *przerwanie lub opóźnienie Robót Budowlanych spowodowane okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takimi jak:*
 - *odkrycie broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym;*
 - *wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym lub Projektach Budowlanych i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia;*

- e) zmian przepisów prawa;
 - f) opóźnień w rozpoczęciu Robót Budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
 - g) przedłużenia terminów wydania aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji publicznej, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. akty administracyjne powinny zostać wydane;
 - h) zmiany ewentualnej umowy o dofinansowanie w zakresie w jakim zmiana umowy o dofinansowanie będzie miała wpływ na zmianę terminów określonych w Umowie,
 - i) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - j) wystąpienia konieczności wykonania Robót Zamiennych lub udzielenia Zamówień Dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Zamówienia, o ile wstrzymanie lub opóźnienie to nie wynika z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
 - k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
 - l) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - m) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - n) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - o) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie Budowlanym wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego,
- 17.5.2.** zmiana Ceny Umownej, o ile wystąpienie przyczyn wskazanych poniżej w lit. a – e będzie miało wpływ na zmianę Ceny Umownej:
- a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
 - b) w wyniku waloryzacji dokonanej zgodnie z pkt 20.11. i 20.12. OWU;
 - c) w związku z wprowadzeniem Robót Zamiennych albo Robót Zaniechanych zgodnie z pkt 19 OWU;
 - d) w związku z zaistnieniem konieczności dokonania zmian w Projekcie Budowlanym wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego,
 - e) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub rozstrzygnięcia administracyjne lub orzeczenia sądów lub organów administracyjnych;
- 17.5.3.** wykreślono;
- 17.5.4.** zmiana Umowy w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z pkt 16 i pkt 20.9. OWU;
- 17.5.5.** wykreślono;
- 17.5.6.** zmiana Umowy w związku ze zmianami w wymaganej sprawozdawczości, rozliczeniach kosztów, sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami ewentualnej zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub w wyniku ewentualnych zmian wymagań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
- 17.5.7.** zmiana Umowy w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego związana ze stwierdzeniem Wad Istotnych nie nadających się do usunięcia, zgodnie z pkt 13.4.2) OWU;
- 17.5.8.** wykreślono;
- 17.5.9.** wykreślono;
- 17.5.10.** zmiana Umowy wynikająca z orzeczeń sądów powszechnych, rozstrzygnięć administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych wraz ze skutkami tych orzeczeń lub rozstrzygnięć w zakresie w jakim będą one miały wpływ na postanowienia niniejszej Umowy ;
- 17.5.11.** zmiana umowy w związku ze zmianą przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym wprowadzonych w życie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych w zakresie w jakim zmiana przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym będzie miała wpływ na postanowienia niniejszej umowy

43. Zamawiający przywraca brzmienie pkt 6.4 SIWZ wprowadzone modyfikacją nr 8 w Piśmie nr 4 z dnia 18.02.2015 r., tj.:

„Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt 6.2 ppkt 1) – 7) SIWZ, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.”

44. Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 2.6 OWU – **pkt 2.6 OWU otrzymuje brzmienie:**

2.6. Strony Umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy, w następującym zakresie i w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- 1) zmiana terminów określonych w Umowie, w przypadku wystąpienia przyczyn wskazanych poniżej w lit. a-o, o okres ich trwania, o ile ich wystąpienie będzie miało wpływ na terminy określone w Umowie:
 - a) zmiany zakresu prac wprowadzonych zgodnie z Umową;
 - b) wystąpienia Siły Wyższej;
 - c) przerwania lub opóźnienia Robót Budowlanych na żądanie władz publicznych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
 - d) przerwania lub opóźnienia Robót Budowlanych spowodowane okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takimi jak:
 - odkrycie broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym;
 - wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym lub Projektach Budowlanych i nie zinventaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia;
 - e) zmian przepisów prawa;
 - f) opóźnień w rozpoczęciu Robót Budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
 - g) przedłużenia terminów wydania aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji publicznej, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. akty administracyjne powinny zostać wydane,
 - h) zmiany ewentualnej umowy o dofinansowanie w zakresie w jakim zmiana umowy o dofinansowanie będzie miała wpływ na zmianę terminów określonych w Umowie,
 - i) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - j) wystąpienia konieczności wykonania Robót Zamiennych lub udzielenia Zamówień Dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Zamówienia, o ile wstrzymanie lub opóźnienie to nie wynika z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
 - k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
 - l) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - m) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - n) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - o) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie Budowlanym wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego,
- 2) zmiana Ceny Umownej, , o ile wystąpienie przyczyn wskazanych poniżej w lit. a – e będzie miało wpływ na zmianę Ceny Umownej:
 - a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);

- b) w wyniku waloryzacji dokonanej zgodnie z pkt 20.11. i 20.12. OWU;
 - c) w związku z wprowadzeniem Robót Zamiennych albo Robót Zaniechanych zgodnie z pkt 19 OWU;
 - d) w związku z zaistnieniem konieczności dokonania zmian w Projekcie Budowlanym wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego,
 - e) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub rozstrzygnięcia administracyjne lub orzeczenia sądów lub organów administracyjnych
- 3) wykreślono;
 - 4) zmiana Umowy w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z pkt 16 i pkt 20.9. OWU;
 - 5) wykreślono;
 - 6) zmiana Umowy w związku ze zmianami w wymaganej sprawozdawczości, rozliczeniach kosztów, sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami ewentualnej zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub w wyniku ewentualnych zmian wymagań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
 - 7) zmiana Umowy w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego związana ze stwierdzeniem Wad Istotnych nie nadających się do usunięcia, zgodnie z pkt 13.4.2) OWU;
 - 8) wykreślono;
 - 9) wykreślono;
 - 10) zmiana Umowy wynikająca z orzeczeń sądów powszechnych, rozstrzygnięć administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych wraz ze skutkami tych orzeczeń lub rozstrzygnięć w zakresie w jakim będą one miały wpływ na postanowienia niniejszej umowy;
 - 11) zmiana umowy w związku ze zmianą przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym wprowadzonych w życie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych w zakresie w jakim zmiana przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym będzie miała wpływ na postanowienia niniejszej umowy.

42. Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 2.8 OWU - pkt 2.8 OWU otrzymuje brzmienie:

2.8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, następujące zmiany:

- a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
- b) danych teleadresowych Stron,
- c) danych rejestrowych Stron,
- d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy,
- e) dotyczące czynności technicznej wprowadzenia do Umowy Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamówienia,
- f) zakresu części Przedmiotu Zamówienia powierzonych Podwykonawcom,,
- g) formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

45. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualne projekty (tom II) Monitoring uwzględniające zmiany przekazane Wykonawcom w styczniu 2015 roku.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ powodują konieczność zmiany terminu składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym oraz w związku z wprowadzonymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i treści ogłoszenia i zamówieniu, zgodnie z art. 38 w powiązaniu z art. 12a i art. 43, Zamawiający:

- przedłuży termin składania ofert do dnia: **10.08.2015 r. godz. 12:00**

- przedłuży termin otwarcia ofert do dnia: **10.08.2015 r. godz. 13:00**

oraz modyfikuje treść SIWZ w punktach: 8, 10.15, 11.1 i 11.3 zmieniając datę wskazaną jako termin wniesienia wadium oraz składania i otwarcia ofert z dnia 31.07.2015 r. na datę 10.08.2015 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że przed publikacją niniejszego Pisma na stronie internetowej Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Zamawiający przesłał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu, dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana treści ogłoszenia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ przedmiotowego postępowania.

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Zabłocka


PREZES ZARZĄDU
Jerzy Lejk