Metro Warszawskie Sp. z o.0.
02 - 798 Warszawa, ul. Wilczy D6t 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA /SIWZ/

NR K/1I/226/2014/00025/EDSO

MODERNIZACJA UL. éWIETOKRZYSKIEJ - CZESC 2: ROBOTY
BUDOWLANE I TOWARZYSZACE W ZAKRESIE OBEJMUJACYM ROZNICE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI STACIJI METRA C10 RONDO ONZ, C11
SWIETOKRZYSKA, C12 NOWY SWIAT - UNIWERSYTET ORAZ
WENTYLATORNI SZLAKOWYCH V11 1IV12 A PROJEKTEM STALE]
ORGANIZACII RUCHU OPRACOWANYM W ZWIAZKU MODERNIZACJA
UL. SWIETOKRZYSKIEJ W WARSZAWIE

Wartos¢ szacunkowa zamowienia przekracza rownowartosé kwoty 5 186 000 EURO

CPV: 45000000-7, 77000000-0, 71000000-8

Warszawa 2014 r.
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1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego
Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibg
w Warszawie (01 - 909), ul. Sokratesa 15, Nlpﬁzf.-,&?.;.:éiré‘r., REGON: #4446t l.......... .

Prowadzacym postepowanie o zamowienie publiczne jest:
Dziat Zamdwien Publicznych MW Sp. z o.0.
tel. +48 226554676 fax: +48 226433997, e-mail: zam-eh@metro.waw.pl

2. Tryb postepowania
Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 poz. 907 z pozn. zm.) (dalej ustawa Pzp).

3. Opis Przedmiotu Zamoéwienia

3.1 Zamowienie dotyczy wykonania robot budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp, ktérych
wartosc przekracza 5 186 000 EUR

3.2. Przedmiot zamodwienia okresla kod CPV:

3.3. Przedmiotem Zamodwienia sg roboty budowlane i towarzyszace w zakresie obejmujacym
roznice zagospodarowania terenu pomiedzy projektami wykonawczymi stacji metra C10
Rondo ONZ, C11 Swietokrzyska, C12 Nowy Swiat - Uniwersytet oraz wentylatorki
szlakowych V11 i V12, a projektem statej organizacji ruchu opracowanym w zwigzku z
modernizacja ul. Swietokrzyskiej w Warszawie

Przedmiot Zamdéwienia obejmuje:

1) wykonanie robét budowlanych
2) Wykonanie robét ogrodniczych wraz z pielegnacjq zieleni w okresie gwarancyjnym
3) Zakup i montaz elementdéw matej architektury
4) przekazanie wykonanej w jezyku polskim:
a) dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentéw niezbednych
do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie;
b) dokumentacji DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) na zastosowane urzadzenia;

3.4 Zamowienie nalezy wykonac zgodnie z:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, a w szczegodlnosci Dokumentacjg
projektowq

2. Ustawq z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednclity Dz. U. z 1994 r. Nr 89
poz. 414 z pozn. zm.).

3.5 Zamawiajacy przewiduje spotkanie z Wykonawcami na dzien R22.04 2014 r. o godz. 9:00,
w Warszawie ul. Marszatkowska 105, zaplecze budowy Centralnego odcinka II linii metra
tel.: 22 427 90 70

3.6. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien uzupetniajgacych, o ktorych
mowa w art. art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamodwien publicznych.

4. Termin wykonania zamowienia:

Po zawarciu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia i zabezpieczenia terenu budowy - w ciagu 7 dni od daty zawarcia Umowy;

2) przediozenia Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegoétowego Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego realizacji Przedmiotu Zamowienia - w ciagu 14 dni
od dnia zawarcia Umowy;

3) wykonania pozostatego zakresu Przedmiotu Zamodwienia wraz z odbiorem robot
i przekazaniem Zamawiajgcemu niezbednych dokumentow do 90 dni od daty
zawarcia Umowy

5. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkow
O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:
5.1 spetniajg warunki dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy naktadaja obowigzek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia,
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3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5.2 wykazg brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego
5.3 Opis sposobu dokonania oceny spetniania warunkoéw dotyczacych:

5.3.1. posiadania wiedzy i doSwiadczenia;

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek udziatu w postepowaniu, gdy wykaze,

ze w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, zrealizowat budowe lub rozbudowe
lub przebudowe jednej ulicy o dtugosci minimum 1 km, na odcinku z komunikacja
miejska, w miescie o wielkosci ponad 500 tys. mieszkancéw obejmujaca roboty

w zakresie branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej, sygnalizacji swietlnej, DFA i zieleni.

5.3.2 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami_zdolnymi
do wykonania zamowienia:

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek udziatu w postepowaniu, gdy wykaze,

ze dysponuje osobami, ktore beda kierowac wykonaniem zamodwienia, posiadajacymi

nizej wymienione doswiadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, jakie
zostang im powierzone, w szczegolnosci uprawnienia budowlane okreslone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub speiniajgce wymagania i posiadajace
uprawnienia okreslone w przepisach obowigzujacych w panstwie cztonkowskim Unii

Europejskiej, w ktorym Wykonawca ma siedzibe, zgodnie z Dyrektywa 2004/18/WE

Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur

udzielania zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w ofercie co najmniej po jednym kandydacie

na kazde nizej wymienione stanowisko:

1) Kierownik Kontraktu Wykonawcy (KW). Wyksztatcenie wyzsze techniczne lub studia
wyzsze zagraniczne uznane w Polsce za réwnowazne. Minimum 5 lat doswiadczenia
w kierowaniu podobnymi kontraktami, tj. przy budowie lub rozbudowie Ilub
przebudowie ulic z komunikacjg miejskg.

2) Kierownik budowy modernizacji ul. éwietokrzyskiej. Minimum 5 lat doswiadczenia
w kierowaniu podobnymi kontraktami, tj. przy budowie Ilub rozbudowie Iub
przebudowie ulic z komunikacja miejska.

3) Osoby do kierowania robotami budowlanymi o minimum 5 letnim doswiadczeniu
w kierowaniu robotami na podobnych kontraktach tj. przy budowie lub rozbudowie lub
przebudowie ulic z komunikacja miejska, posiadajgce uprawnienia budowlane
bez ograniczen, w specjalnosciach:

- drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

4) co najmniej jedng osobe o wyksztatceniu wyzszym ogrodniczym lub architektury
krajobrazu posiadajacg minimum 5 letnie dos$wiadczenie w prowadzeniu robot
w zakresie zieleni miejskich.

Zamawiajacy zastrzega, ze w zakresie obowigzkow Wykonawcy bedzie zapewnienie
petnej obsady kadrowej uprawnionymi osobami do realizacji robdot takze
w specjalnosciach nie wymienionymi powyzej, o ile zaistnieje taka koniecznosc.

Osoby wskazane przez Wykonawce, ktore beda kierowac¢ wykonaniem zamowienia,
powinny posiada¢, przed przystagpieniem do wykonywania robdét budowlanych,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci
obowigzujacej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

5.3.3 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca speflnia warunek udzialtu w postepowaniu,
gdy wykaze, ze:
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1)

2)

3)

4)

1) osiagnat sredni roczny przychdd za ostatnie trzy lata obrotowe (na podstawie
.Rachunku zyskow i strat” pozycja ,Przychdd netto ze sprzedazy produktow,
towarow i materiatlow” Ilub ,Przychod netto ze sprzedazy i zrownane z nimi”)
w wysokosci nie mniejszej niz 30 min PLN.

2) dysponuje wilasnymi $rodkami finansowymi Iub posiada zdolno$¢ kredytowa
w wysokosci nie mniejszej niz 10 min PLN - dopuszczalne jest tu wykazanie
srodkéw z kredytu obrotowego lub innego, o ile $rodki te nie sg przeznaczone
na zrealizowanie konkretnego celu.

Ztozenie przez Wykonawcow w ofercie dokumentéw i oswiadczen, wymienionych
w pkt 6 SIWZ bedzie stanowito podstawe do oceny spetniania warunkow udziatu
w  postepowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z postepowania.

Ocena spetnienia warunkéw wymaganych od Wykonawcow zostanie dokonana
na podstawie oswiadczen i dokumentow wedtug formuty ,spetnia - nie spetnia”.
Nie spelnienie chociazby jednego warunku skutkowaé bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania.

Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczyé Wykonawcy w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postepowania
W celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, nalezy do oferty
zataczyc nastepujace oswiadczenia i dokumenty:
Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu - zatacznik
nr 3 do SIWZ.
wykaz robo6t budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie potwierdzajgcy spetnienie warunku wymienionego w pkt. 5.2.1 SIWZ;
do wykazu nalezy dolaczy¢ dowody dotyczgce najwazniejszych robdt, okreslajgcych,
czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wykazujacych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone - zatgcznik
nr 4 do SIWZ.
Wykaz oséb przewidzianych do realizacji zamowienia - zatgcznik nr 5 do SIWZ
Oswiadczenie o dysponowaniu potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia — zatgcznik nr 6 do SIWZ
Rachunek zyskow i strat za ostatnie 3 lata obrotowe
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 i 2 Pzp,
nalezy do oferty zalaczyc nastepujace oswiadczenia i dokumenty:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na formularzu
zgodnym z trescig zatacznika nr 7 do SIWZ.
Aktualny odpis z witasciwego rejestru |ub centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.
Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenia,
Ze uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert.
Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakiadu Ubezpieczen
Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne
i spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztfozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wilasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigqce przed uptywem
terminu sktadania ofert,
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5) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym

w art. 24. ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skladania ofert.

6) Aktualng Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym

w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skiadania ofert.

7) Aktualna Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym

w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionag nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skiadania ofert.

8) Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej; w przypadku jesli jest

cztonkiem grupy kapitatowej nalezy zalaczyc liste podmiotow nalezacych do tej samej
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej — zgodnie z
zatgcznikiem nr 8 do SIWZ.
Wykonawca moze polega¢ na zasobach innych podmiotow (wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamodwienia), niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegodlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow w celu udziatu w wykonaniu czesci zamowienia, zawierajace zakres
czynnosci ktére te podmioty zobowigzujg sie wykonac. Powyzsze zobowigzanie lub inne
dokumenty, na podstawie ktorych Wykonawca udowadnia, ze bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, powinny zawierac: zakres (opis)
dostepnych Wykonawcy zasobow i sposobu wykorzystania zasobéw przy wykonaniu
zamowienia, okreslenie charakteru stosunku, jaki bedzie tgczyt Wykonawce z innym
podmiotem oraz okreslenie zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonaniu
zamowienia
Jezeli Wykonawca wykazujac speinianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiajacy zada wykazania za pomocg dokumentow wymienionych
w pkt 6.2 SIWZ, iz w stosunku do tych podmiotéw nie zachodzg okolicznosci wskazane
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te bedgq braly udziat w realizacji czesci
zamowienia.
Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada w odniesieniu
do nich zaswiadczenie wilasciwego organu sgadowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
albo skiadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie
wydaje sie takich zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie
ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem
Jezeli Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow o ktérych mowa w:

6.6.1) pkt. 6.2 ppkt 2), 3), 4) i 7) - skiada dokument lub dokumenty, wystawione

w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio,
ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Ilub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wiasciwego organu,

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie.

6.6.2) pkt. 6.2 ppkt 8) i 9) - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub

6.7

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktdrej dokumenty

dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8, 10 i 11 ustawy Pzp.
Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 6.6.1) ppkt. a i ¢ oraz pkt. 6.6.2), powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert.

5
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6.8

6.9

Dokument, o ktorym mowa w pkt. 6.6.1) ppkt. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6.6, zastepuje
sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla sie takze osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, ztozone przed notariuszem, wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego Iub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Postanowienie dotyczace pkt. 6.7 w przedmiocie
dotyczacym wystawienia dokumentow stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez Wykonawce majgcego
siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do wiasciwych organdw odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przediozonego dokumentu.

6.10 Wykonawca, z ktorym zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotu zamowienia,

7.1

7.2

7.3

7.4

moze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zmieni¢ podmiot, na ktorego zasobach
polega, jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany przediozy¢é Zamawiajacemu wraz z wnioskiem o zmiane ww. podmiotu,
zobowigzania i dokumenty okreslone w pkt 6.3 i 6.4 SIWZ, odpowiadajace
zobowigzaniom i dokumentom ziozonym przez podmiot, na zasobach ktorych Wykonawca
pelegat dotychczas.

Sposob porozumiewania sie Zamawiajacego z Wpykonawcami, udzielanie
wyjasnien dotyczacych tresci niniejszej SIWZ

Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci
SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwlocznie na pismie na zadane pytania, jednak
nie poézniej niz 6 dni przed uptywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, ze
wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajgcego nie p6zniej niz do konca
dnia w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazal SIWZ, bez ujawniania Zzrodta zapytania, oraz zamiesci na stronie internetowej,
na ktdérej udostepniona zostata niniejsza SIWZ.

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiajacy i wykonawca
przekazuja w formie pisemnej lub faksem. W przypadku przekazania powyzszych oswiadczen,
wnioskow, zawiadomien i innych informagji faksem, nalezy niezwlocznie przekazac te oswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia i inne informacje do adresata w formie pisemnej. Zamawiajacy, zgodnie z
art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawce pisemnie lub
faksem otrzymania oswiadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innej informacji, przekazanej w innej
formie niz pisemna, a na zadanie wykonawcy zamawiajacy potwierdzi fakt otrzymania w innej formie
niz pisemna oswiadczen, wnioskow, zawiadomien i innych informacji. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci przekazywania oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz innych informacji droga
elektroniczna.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp moze
przed uptywem terminu skiladania ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ
Zamawiajacy przekazuje niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano
SIWZ, oraz umieszcza na stronie internetowej www.metro.waw.pl, na ktorej zostata
umieszczona SIWZ.

Osoby uprawnione do kontaktow z Wykonawcami:

Edyta Socko tel. +48 22 655 46 76;

Wymagania dotyczace wadium.

Wykonawca przed ztoZzeniem oferty wniesie wadium na okres zwigzania ofertg
w wysokosci: 330.000,00 zt (stownie ztotych: trzysta trzydziesci tysiecy 00/100).

Za skutecznie wniesione wadium w pieniadzu (nalezy wniesc¢ przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcegeo), - Zamawiajacy uzna wadium, ktoére w terminie do dnia

26.07..2014 r. do godz. 12.00 znajdzie sie na koncie Metra Warszawskiego Sp. z o.0.

Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. W tytule przelewu nalezy podac
numer postepowania, tj.: K/1/226/2014/00025/EDSO
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Wadium moze tez by¢ wnoszone w poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spoidzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109
poz. 1158 z pdzn. zm.) skiadanych w oryginale przed ztozeniem oferty, w siedzibie Metra
Warszawskiego Sp. z o.0., bud. 3A w pok. 312 w Dziale Finansowym w godz. 10.00 -
14.00 w terminie do dnia 26.99..2014 r. W przypadku wniesienia wadium w innej
formie niz wptata gotowki na konto Metra Warszawskiego Sp. z o0.0., Wykonawca sktada
wraz z oferta  kserokopie poreczen lub gwarancji bankowych, gwarangji
ubezpieczeniowych, oraz poreczen udzielonych przez podmioty o ktorych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 wustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

W przypadku skiladania wadium w formie gwarancji powinna ona byc¢ co najmniej
gwarancjg nieodwolalng, bezwarunkowg i ptatng na pierwsze zadanie oraz powinna
zostac sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajqcy zwraca, zatrzymuje oraz zgada ponownego wniesienia wadium na zasadach
okreslonych w art. 46 ustawy Pzp.

9. Termin zwigzania oferta
Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem
terminu sktadania ofert,

10. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1 Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim,
na maszynie, komputerze lub recznie niescieralnym atramentem

10.2 Zamawiajgcy nie dopuszcza:

1) skladania ofert wariantowych,
2) skiadania ofert czesciowych,

10.3 Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ.

10.4 Oferte opracowuje Wykonawca na wzorcowym formularzu /zatacznik nr 1
do SIWZ/. Oferta i pozostale dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory
w niniejszej SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiajacy
dopuszcza przepisanie formularzy ze scistym zachowaniem ich tresci.

10.5 Wszystkie strony oferty wraz zatacznikami musza by¢ podpisane; za podpisanie uznaje
sie wlasnoreczny podpis z pieczatkg imienng przez osobe/y upowazniong/e
do reprezentowania zgodnie z =zasadami reprezentacji Wykonawcy, whasciwymi
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub przez ustanowionego petnomocnika.

10.6 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach Zamawiajacy dopuszcza
ztozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny
podpis w przypadku pieczeci imiennej.

10.7 W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik, do oferty, jako jej integralng
czes$¢, musi zostac zataczone petnomocnictwo okreslajace jego zakres - podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy. Petnomocnictwo do podpisania oferty
nalezy ztozy¢ w formie oryginatu.

10.8 Wykonawca ma obowigzek zlozy¢c wraz z oferta dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego w formie oryginatow albo poswiadczonych przez siebie (opatrzone
podpisami oraz pieczeciami imiennymi 0sob upowaznionych do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy) za zgodnosc¢ z oryginatem kopii, zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajow
dokumentéow (...). W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia oraz w przypadku innych podmiotow na ktorych zasobach polega Wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow powinny zosta¢ poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty. Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem
wszystkie dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca zlozy wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

10.9 Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy nie ztozyli wymaganych oswiadczen,
dokumentéw lub peinomocnictwa albo zlozyli oswiadczenia, dokumenty lub
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petnomocnictwa zawierajace bitedy, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie lub

do wyjasnien ztozonych oswiadczen lub dokumentdw, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy

Pzp.

10.10 Wraz z ofertg Wykonawcy winni ztozyc:

- dokumenty i o$wiadczenia wymagane w pkt. 6 niniejszej SIWZ;

- pelnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentéw ztozonych wraz z oferta. Tres¢ petnomocnictwa musi
jednoznacznie okreslac czynnosci, do wykonywania ktorych petnomocnik jest
upowazniony;

- petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo
reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu i zawarcia umowy Ww sprawie
zamowienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspdlnie ubiegajg sie
0 udzielenie zamowienia;

- kosztorysy ofertowe opracowane wediug kalkulacji szczegotowej w oparciu
o przedmiary robot stanowigce zatacznik nr .... do Dokumentacji projektowej.

10.11 Oferte nalezy ztozyc w jezyku polskim, a cene oferty nalezy podac w ztotych polskich.

10.12 Wykonawca odpowiada za kompletnosc oferty oraz za tresc i aktualnos¢ skiadanych
wraz z oferta dokumentow i zalacznikow. Zaleca sie aby oferte i dokumenty sktadane
wraz z oferta ponumerowac na kazdej zapisanej stronie poczawszy od cyfry 1.

10.13 Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu w przypadku gdy zlozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

10.14 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty.

10.15 Oferte sporzadzong zgodnie z niniejsza instrukcjg nalezy umiescic w zamknietym
opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawarto$ci bez uszkodzenia tego
opakowania, opatrzonym napisem:

.Metro Warszawskie” Spoétka z o.0.
ul. Wilczy Dot 5, 02-798 Warszawa, Dziat Zamowien Publicznych, pok. 101 bud. 3C

nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy

OFERTA w postepowaniu Nr: K/1/226/2014/00025/EDSO
na: ,Modernizacje ul. éwietokrzyskiej — czes¢ 2 - Roboty budowlane i towarzyszace
w zakresie obejmujacym réznice zagospodarowania terenu pomiedzy projektami
wykonawczymi stacji metra C10 Rondo ONZ, C11 Swietokrzyska, C12 Nowy Swiat -
Uniwersytet oraz wentylatorni szlakowych V11 i V12 a projektem statej organizacji
ruchu opracowanym w zwiazku modernizacja ul. Swietokrzyskiej w Warszawie”

Nie otwierac przed dniem 2605‘2014 r., godz.12.30

10.16 W przypadku przedtozenia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien
w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa najpdézniej w dniu skiadania ofert. Informacje te winny byc¢
zamieszczone na stronach oznaczonych klauzula:

~Dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.
U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z pozZniejszymi zmianami)”.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

10.17 Przed uptywem terminu skiadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany
do zlozonej przez siebie oferty. Zmiany winny by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na pismie, pod rygorem niewaznosci, przed uptywem terminu sktadania ofert. Zmiany
dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane
w sposob opisany w pkt. 10.15 i dodatkowo opatrzone napisem ,ZMIANA".

10.18 Wykonawca moze wycofac¢ ztozong przez siebie oferte sktadajac pisemne powiadomienie
do Zamawiajacego przed uptywem terminu skiadania ofert.
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10.19 Wszelkie zmiany w tresci oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) powinny by¢
datowane i podpisane przez Wykonawce - w przeciwnym wypadku nie bedg
uwzgledniane.

10.20 Wykonawcy otrzymujg wraz z SIWZ nastepujace zatgczniki, ktore stanowig jego
integralng czesc:

| Zatgcznik nr 1 do SIWZ Druk ,Oferta”
| Zatgcznik nr 2 do SIWZ Warunki wykonania i odbioru robot budowanych w tym
Dokumentacja projektowa
Zatacznik nr 3 do SIWZ Druk ,Oswiadczenie o spetnianiu  warunkow  udziatlu
w postepowaniu”;
Zatacznik nr 4 do SIWZ Druk ,Wykaz robdt budowlanych”;
Zatacznik nr 5 do SIWZ Druk ,Wykaz osob”
Zatacznik nr 6 do SIWZ Druk , Oswiadczenie o dysponowaniu potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia”
Zatgcznik nr 7 do SIWZ Druk ,Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
Z postepowania”;
Zatacznik nr 8 do SIWZ Druk ,Oswiadczenie Podmiotéw o przynaleznosci do grupy
kapitatowej “;
| Zatacznik nr 9 do SIWZ | Wzor Gwarancji zabezpieczenia nalezytego Wykonania Umowy;
Zatacznik nr 10 do SIWZ | Wzdr Umowy;

10.21 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc ztozenia oferty przez dwaoch lub wiecej Wykonawcow
w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp i w tym przypadku:

1s

Wykonawcy  wystepujacy  wspolnie  musza  ustanowi¢  Petnomocnika  do
reprezentowania ich w postepowaniu albo Petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia. Dokument
zawierajacy ustanowienie Petnomocnika musi by¢ zalaczony do oferty i zawierac w
szczegolnosci wskazanie: postepowania o zamowienie publiczne ktoérego dotyczy,
Wykonawcow ubiegajacych sie wspodlnie o udzielenie zamowienia, ustanowionego
Pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzajacy ustanowienie
Petnomocnika musi by¢ podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegajacych
sie wspdlnie o udzielenie zamowienia. Podpisy muszq zostac zlozone przez osoby
uprawnione do sktadania oswiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze lub
ewidencji Wykonawcow. Dokument petnomocnictwa nalezy przedstawi¢ w formie
oryginatu.

wszelka  korespondencja oraz rozliczenia  dokonywane bedq  wytacznie
z petnomocnikiem,

wypetniajac formularz oferty, jak rowniez inne dokumenty powolujac sie na
Wykonawce, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, nalezy wpisa¢ dane dotyczace
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, a nie petnomocnika
tych Wykonawcow.

Warunki udzialu w postepowaniu opisane w pkt. 5 SIWZ muszg spetni¢ wszyscy
Wykonawcy tacznie, natomiast brak podstaw do wykluczenia z postepowania musi
wykaza¢ oddzielnie kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia.

11. Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert

11.1 Oferty winny by¢ zlozone w terminie do £€.74.2014 r. do godziny 12° w siedzibie
Zamawiajacego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dot 5, w Kancelarii w Budynku
Portierni Gtdwnej Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

11.2 Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce o zlozeniu oferty po terminie. Oferte
ztozong po terminie, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy po uplywie terminu do wniesienia
odwotania. b=

11.3 Oferty zostana otwarte w dniu L6.079.2014 ., o godzinie 123° w siedzibie
Zamawiajacego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dot 5, pok. nr 101C bud. 3C. Otwarcie
ofert jest jawne.
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11.4 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé

12,

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.8

na sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta nazwe
(firme) i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana oraz cene oferty i inne
informacje wymienione w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ oferte cenowa na Formularzu ofertowym
(OFERTA) - Zatacznik nr 1 do SIWZ. Cena ofertowa stanowi sume wszystkich
kosztorysow ofertowych. Podstawe do ustalenia ceny oferty stanowig: przedmiary robét
dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Wykonawca musi okreslic ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich
pozycji wymienionych w przedmiarach robot, z doktadnoscia do dwoéch miejsc po
przecinku.

Cena oferty powinna byc¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia kosztorysow ofertowych w wersji szczegotowej przy
zachowaniu kolejnosci pozycji kosztorysu zgodnej z kolejnoscig pozycji w przedmiarach
robot.

Wykonawca obliczajagc cene oferty musi uwzglednic w kosztorysach ofertowych
wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robot. Wykonawca nie moze
samodzielnie wprowadzi¢ zadnych zmian w udostepnionych przedmiarach.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia
wynikajace bezposrednio z Dokumentacji projektowej, w tym:

1) Przedmiarow robot,
2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
3) oraz wszystkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidlowej

realizacji przedmiotu zamdwienia, m.in.:, projektu organizacji terenu budowy,
opracowania planu BIOZ, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji terenu budowy,
koszty  wszelkich robot przygotowawczych, towarzyszacych, pomocniczych,
zabezpieczajacych i porzadkowych, materiatow, rozbiorek, transportu, rusztowan,
koszty odbiorow, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwiazane
z odpowiednim zabezpieczeniem terenu budowy w zakresie BHP, P.POZ. Ochrony
Srodowiska oraz przed dostepem o0sob trzecich, koszty obstugi geodezyjnej, koszty
wymaganych ubezpieczen, koszty sporzadzenia wszelkiej niezbednej dokumentacji
(w tym projektow warsztatowych) zwigzanej z prowadzonymi robotami i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie, koszty wykonania odpowiednich pomiaréw, prob
i rozruchu instalacji i urzadzen koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,
dokumentacji eksploatacyjnej (instrukcji obstugi i konserwacji wraz z wytycznymi
do przegladow zamontowanych systemow i urzadzen), oraz inne koszty wynikajace
Z niniejszej umowy.

12.9 Kosztorysy ofertowe nalezy opracowac¢ metodg szczegdtowaq.
12.10Do kosztoryséw nalezy dolaczy¢ zestawienie materiatéw, przyjetych do sporzadzania

wyceny i poézniejszego wbudowania, wraz z podaniem ich doktadnej, jednoznacznie
identyfikujacej cechy i parametru materiatu/urzadzenia, nazwy wraz z podaniem jego
ceny jednostkowej, zawierajacej koszty zakupu/uruchomienia.

12.11Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych winny by¢

13.

ustalone jako kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie beda zmieniane w toku realizacji
przedmiotu zamodwienia i nie bedg podlegaly waloryzacji, za wyjatkiem zmian stawek
VAT.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Zamawiajacy ustala nastepujace kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Waga
1. |Cena wykonania Przedmiotu Zamowienia 100%
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14.
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15,
15.1

15.2

16.
16.1

16.2

Sposob oceny ofert:

W kryterium cena wykonania Przedmiotu Zamowienia wg nastepujgcego wzoru:

C = (Cmin/Cb) x 100,

gdzie:

C - wartosc punktowa w kryterium "cena",

Cmin - najnizsza cena brutto oferty,

Cb - cena oferty badanej

Za Oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora w sumie uzyska najwyzszg ilosc
punktow,

Kwalifikacja Wykonawcoéw i badanie ofert
Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postepowania, o ile zajdg wobec niego okolicznosci
wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadku zaistnienia wobec niej przestanek okreslonych w
art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy poprawia w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omyiki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
a takze inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty i niezwlocznie zawiadamia o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata
poprawiona.
Zamawiajacy poprawi oczywiste omytki polegajgce miedzy innymi na:
1) btednym wpisaniu ilosci jednostek lub nazwy jednostki miary w tresci ztozonych
przez wykonawce wraz ofertg kosztoryséw ofertowych.
2) Zamawiajacy poprawi omytki polegajace na zdublowaniu tych samych pozycji
w kosztorysie ofertowym w nastepujacy sposob:
a) Zamawiajacy wykresli z kosztorysu ofertowego zdublowane pozycje
pozostawiajac tylko jedna z nich,
b) po wykresleniu zdublowanych pozycji Zamawiajacy zsumuje wartosci podane
w pozostawionych pozycjach kosztorysow ofertowych i tak obliczong cene
przyjmuje jako cene ofertowa.
Brak pozycji w ziozonych przez Wykonawce kosztorysach ofertowych nie bedzie
poprawiany i skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy Pzp

Uniewaznienie postepowania

Zamawiajacy uniewazni postepowanie w przypadkach wymienionych w art. 93 ust. 1

ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

- ubiegali sie o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

- ziozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu
skladania ofert,

podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

Udzielenie zamowienia

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla kazdego zadania oddzielnie.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi

Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko,
siedzibe albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczng punktacje;

-  Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne;
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16.3

17.

17.1

17.2

17.3

17.49

17.5

Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uplywie
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Protokdt, oferty oraz wszelkie dokumenty stanowiace zalaczniki do protokotu sg jawne,

zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione w celu zawarcia
umowy

Wykonawca, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg jest zobowigzany
do podpisania umowy z Zamawiajgcym wg wzoru umowy stanowigcego zat. nr 10
do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie
to zostalo przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo 15 dni jezeli
zostalo przestane w inny sposob. Zamawiajacy zawiera umowe w innym niz wyzej
wskazanym terminie, w przypadku, gdy zajdq okolicznosci okreslone w art. 94 ust. 2
ustawy Pzp.

Jezeli najkorzystniejsza ofertg bedzie oferta ztozona przez Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy przed zawarciem umowy
w sprawie zamowienia publicznego, bedzie Zzadal umowy regulujacej wspodiprace
Wykonawcow wspolnie skladajacych oferte.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba ze zajdg przestanki o ktérych
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

O terminie i miejscu zawarcia Umowy Wykonawca, ktorego oferta okazala sie
najkorzystniejsza, zostanie pisemnie powiadomiony.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.), Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ istotnych
zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty na podstawie , ktorej
dckonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i w przypadku zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

17.5.1.Strony majq prawo do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdét o okres trwania

przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,
w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg Ilub opodzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
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e) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktoérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

17.5.2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowac w sSwietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

17.5.3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 31.2.

17.5.4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu Ilub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

17.5.5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot na podstawie pkt 31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 31.2. lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie pkt 31.4. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
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17.5.6. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 31.5. powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

17.5.7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
pkt 31.5., wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 27.2.1, i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

17.5.8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

17.5.8. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 31.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktorej mowa w pkt 31.8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

17.5.10.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 31.8. i przediozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

17.5.11.W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 31.5. wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgloszonego zadania zmiany Umowy, | odpowiednio propozycji wyceny robot, i
przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

17.5.12.W terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.

17.5.13.Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

17.5.14.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugq administracyjno - organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

17.6 Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporzadzenie podpisanego przez

Strony Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego
wystapienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w pkt 17.5
niniejszym SIWZ. Protokot koniecznosci bedzie zatacznikiem do aneksu.

18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie
przed zawarciem Umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
ktére stanowi 5% ustalonej w Umowie wartosci zamowienia z podatkiem VAT.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonywania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy winno byc¢ wniesione w catosci przed

podpisaniem UmMOWY, NA FZECZ .......cccoviviiiiiiieiieiiies e e , W postaci:
- w pieniadzu, na konto ,Kaucja z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
.Modernizacja ul. Swietokrzyskiej — czes¢ 2”7 Bank ..., nr konta
..................... , lub
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19,
191

19.2.

19.34

20.

- w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Tresc sktadanych poreczen lub gwarancji winna by¢ zgodna z trescig wzoru gwarancji
stanowigcej zatgcznik nr 9 wymieniony w pkt 10.20 SIWZ.

Skiadane z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poreczenia, gwarancje
bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe w wysokosci 5% wartosci brutto ceny umownej
winny zachowac waznos¢ 30 dni po dacie odbioru ostatniej dostawy, a w wysokosci 1,5%
winny zachowac¢ waznosc 15 dni po dacie uptywu ostatniego okresu rekojmi za wady.

W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy wprowadzonej aneksem, Wykonawca
winien wraz z podpisaniem aneksu do Umowy zlozy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy z odpowiednio wydtuzonym terminem jego waznosci.

Forme wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazuje Wykonawca
w skladanej Ofercie.

W przypadku wykonania Umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wykonawcy
zostanie zwrdcone 70% zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniej dostawy,
pozostate 30% stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie
zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie ostatniego okresu rekojmi za wady.

Podwykonawstwo
Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego

wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane i ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu zostaty okreslone w Zatgczniku nr 10 do SIWZ
SWzor umowy”,

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia

Wykonawcom i innym podmiotom, ktorzy maja lub mieli interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniesli lub mogg ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ustawy Pzp.

CZLBI:IAE;AK sz£L
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K/1/226/2014/00025/EDSO Zatacznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy

osoby uprawnione do kontaktow

1. W odpowiedzi na ogtoszenie o zamdéwieniu Modernizacje ul. Swietokrzyskiej - cze$é¢ 2 -
Roboty budowlane i towarzyszace w zakresie obejmujacym réznice
zagospodarowania terenu pomiedzy projektami wykonawczymi stacji metra C10
Rondo ONZ, C11 Swietokrzyska, C12 Nowy Swiat — Uniwersytet oraz wentylatorni
szlakowych V11 i V12 a projektem stalej organizacji ruchu opracowanym w zwigzku
modernizacja ul. Swietokrzyskiej w Warszawie oferujemy wykonanie przedmiotu umowy
za cene:

wartosc bez VAT ...ooovvvivininnnn, ZF SHOWNTEIZHOtEN s st s A R
plus podatek ....% VAT ......ccoevviiennns zt stownie zZiotych ..o
wartosc z VAT oo, Zh StoWNie ZEOLYCh Lo

Ceny jednostkowe zawiera kosztorys ofertowy

2. Zobowigzujemy sie wykonac¢ przedmiotu umowy w ciggu 90 dni od daty podpisania umowy
zgodnie Dokumentacjg projektowg (zatacznik nr 2 do SIWZ).

3. Oswiadczamy, Ze zapoznalisSmy sie ze Specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz jej
wszystkimi zatacznikami i przyjmujemy w/w dokumenty bez zastrzezen.
4. Oswiadczamy, ze znamy warunki zwigzane z lokalizacjg i sposobem wykonania Przedmiotu

zamowienia oraz trudnosci mogace wyniknga¢ podczas jego realizacji i zostaly one
uwzglednione w wynagrodzeniu okreslonym w niniejszej ofercie

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy projekt umowy. Jednoczesnie zobowigzujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty, podpisa¢ umowe bez zastrzezen, w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego za cene proponowang w ofercie.

6. Jestesmy Swiadomi, iz Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdyby z naszej
winy nie doszio do zawarcia umowy

7. Oswiadczamy, ze posiadamy wszystkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania
zamowienia

8. Stwierdzamy, ze jestesmy zwigzani niniejszq ofertq przez okres 60 dni od uptywu terminu
sktadania ofert.

9. Zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
wniesione w wysokosci 5% wartosci umowy z podatkiem VAT, tj. kwota ..o zt
w calosci przed podpisaniem UMOWY W POSEACI: .ovviviiiiiiiiii e

10. Nadzér nad realizacjg umowy ze strony Wykonawcy bedzie petnit/a:



N

K/1/226/2014/00025/EDSO Zatacznik nr 1 do SIWZ

11. Calos¢  zamowienia zrealizujemy samodzielnie*’/ Cze$¢ zamowienia  powierzymy

podwykonawcom - zgodnie z zalgcznikiem nr ... do oferty*!/ bedziemy korzystac

z zasobdw innych podmiotéw przy realizacji zamdwienia w zakresie:*!
(podac nazwe podmiotu i zakres prac (takze kwote lub % wynagrodzenia), z ktdrego zasobow bedzie sie korzystac):

O USSP USRS

12. Do niniejszej oferty dotaczamy ponizsze dokumenty, ktére sg jej zatgcznikami:

13. Niniejszym informujemy, ze informacje skiadajace sie na oferte, zawarte na stronach

od ......... do .oeevnnnnnns stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogg by¢ udostepnione innym
uczestnikom niniejszego postepowania.

14. Oferta zostata ztozona na........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1
3 Co| ] iR
................................. dn. oo 1
miejscowosc

podpisy i pieczecie oséb upowaznionych do podpisania oferty
z zgodnie z dokumentem rejestrowym/wtasciwym dla formy
organizacy)nej Wykonawcy lub udzielonym petnomocnictwem

1 g
* Niepotrzebne skreslic



K/1/226/2014/00025/EDSO

Zatacznik nr 3 do SIWZ

(pieczec wykonawcy)

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na .Modernizacje ul. Swietokrzyskiej - cze$é 2 - Roboty budowlane
i towarzyszace w zakresie obejmujacym roznice zagospodarowania terenu
pomiedzy projektami wykonawczymi stacji metra C10 Rondo ONZ, Ci11
Swietokrzyska, C12 Nowy Swiat - Uniwersytet oraz wentylatorni szlakowych
V11l i V12 a projektem statej organizacji ruchu opracowanym w zwiazku
modernizacja ul. Swietokrzyskiej w Warszawie” os$wiadczamy, ze spelniamy warunki

udziatu w postepowaniu, dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy naktadajg obowigzek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamodwienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

miejscownsé

podpisy i pieczecie 0sob upowaznionych do podpisania oferty
zgodnie z dokumentem rejestrowym/wiasciwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy lub udzielonym pelnomocnictwem
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K/1/226/2014/00025/EDSO

(pieczec Wykonawcy)

WYKAZ OSOB

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

w zakresie niezbednym do wykazania warunku udziatu w postepowaniu

W wykonywaniu niniejszego zamowienia uczestniczy¢ bedg nastepujace osoby:

bﬁs kwalifikacji zawodowych,__ -
. Imie Stanowtsko" doswnadczem._a - nle?bgdn_ego Paditaia
P ERaswicks przy realizacji | do wykonania zamowienia, dysponowania
zamowienia potwierdzajacy speinianie warunkow
opisanych w SIWZ*
Kierownik
1 Kontraktu
) Wykonawcy
(KW)

> Kierownik

’ budowy
3. |
4. ,
5
6. i
e
8.
8;
10.
11.
125

*w rubryce nalezy podac wymagane w w/w postepowaniu uprawnienia potwierdzajgce spetnianie warunkdw udziatu
w ww. postepowaniu w zakresie wymaganych uprawnienn oraz dodatkowo w przypadku kierownika budowy oraz
kierownika robot budowlanych nalezy podac lokalizacje (adres) wybudowanej(-ych) ulicy (ulic) oraz podmioty
na rzecz, ktorych to zamowienie byto zrealizowane.

podpisy i pieczecie osob upowaznionych do podpisania oferty
z zgodnie z dokumentem rejestrowym/wiasciwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy lub udzielonym pelnomocnictwem



K/1/226/2014/00025/EDSO
Zatacznik nr 6 do SIWZ

(pieczec wykonawcy)

OSWIADCZENIE

o dysponowaniu potencjatem technicznym

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia

Przystepujac do udziatu w postepowaniu nr o udzielenie zamodwienia publicznego
na Modernizacje ul. Swietokrzyskiej - cze$¢ 2 - Roboty budowlane i towarzyszace
w zakresie obejmujacym réznice zagospodarowania terenu pomiedzy projektami
wykonawczymi stacji metra C10 Rondo ONZ, C11 Swietokrzyska, C12 Nowy Swiat
- Uniwersytet oraz wentylatorni szlakowych V11 i V12 a projektem statej
organizacji ruchu opracowanym w zwiazku modernizacja ul. Swietokrzyskiej
w Warszawie oswiadczamy, ze przy wykonywaniu przedmiotu zamodwienia:
1. bedziemy dysponowac osobami zdolnymi do wykonywania zamoéwienia posiadajacymi
uprawnienia do prac zwigzanych z wykonaniem zamodwienia i zobowigzujemy sie
do dostarczenia Zamawiajacemu listy w/w pracownikow wraz z ich aktualnymi

uprawnieniami przed podpisaniem umowy;

2. bedziemy dysponowac sprzetem niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia.

(miejscowosc)

podpisy i pieczecie osob upowaznionych do podpisania oferty zgodnie
z dokumentem rejestrowym/wiasciwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy lub udzielonym pelnomocnictwem



K/1/226/2014/00025/EDSO

Zatacznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Sktadajac  oferte w  przetargu nieograniczconym na ,Modernizacje
ul. Swietokrzyskiej - czes¢ 2 - Roboty budowlane i towarzyszace w zakresie
obejmujacym réznice  zagospodarowania terenu pomiedzy projektami
wykonawczymi stacji metra C10 Rondo ONZ, C11 Swietokrzyska, C12 Nowy Swiat
— Uniwersytet oraz wentylatorni szlakowych V11 i V12 a projektem statej
organizacji ruchu opracowanym w zwiazku modernizacja ul. Swietokrzyskiej
w  Warszawie” oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas
z postepowania z powodu niespelnienia warunkéw o ktorych mowa w art, 24 ust. 1§ 2

ustawy Pzp.

miejscowosc

podpisy i pieczecie 0séb upowaznionych do podpisania oferty
zgodnie z dokumentem rejestrowym/wlasciwym dla formy
organizacyjne] Wykonawcy lub udzielonym pelnomocnictwem



K/1/226/2014/00025/EDSO

Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE
Podmiotéw o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Sktadajac oferte W przetargu nieograniczonym na: ~Modernizacje
ul. Swietokrzyskiej — czes¢ 2 - Roboty budowlane i towarzyszace w zakresie
obejmujacym roznice zagospodarowania terenu pomiedzy projektami
wykonawczymi stacji metra C10 Rondo ONZ, C11 Swietokrzyska, C12 Nowy Swiat —
Uniwersytet oraz wentylatorni szlakowych V11 i V12 a projektem statej organizacji
ruchu opracowanym w zwiazku modernizacja ul. Swietokrzyskiej w Warszawie”,

o$wiadczam ze,
- nie jestem czionkiem grupy kapitatowej*

- jestem cztonkiem grupy kapitatowej, ktorej liste zatagczam™

w zatgczeniu lista podmiotow nalezacych do grupy kapitatowej*,

*niepotrzebne skreslic.

miejscowosc

podpisy i pieczecie osob upowaznionych do podpisania oferty
zgodnie z dokumentem rejestrowym/wiasciwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy lub udzielonym pelnomocnictwem



K/1/226/2014/00025/EDSO
Zatacznik nr 9 do SIWZ

GWARANCIA
ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§1. Ninigjsza gwarancja bankowa /ubezpicczeniowa® (zwana dalej ..ewarancia") zostala wystawiona na

zlecenie ..o (zwancgo dalej ..Zobowiazanym"). w celu zabezpieczenia nalezyvtego wykonania:
ZATOWIBNIA PUB IE ZIE O TN T ERATIEEID Z5i o eonnimsmme s s st s s S st B A S S A
............................................................................................................... (Nr ogloszenia)*
PrZedMIOI HMOWY. W SPIAWIC Lottt ettt ettt e et ettt ettt ettt ettt et e et et et et e et e et et eaens
I o i s R S A N A R P o S B0 Vs (Nr przetargu)*.
ktdra zostala zawarta pomiedzy ZObOWIAZANVINL @ ...
82, Givarancja' niniejsza Wystawiona jest na (platitika®) cocsonnanmn i s v s sy
......................................................................................................... 7wancueo Beneficjentem
§3% BANK/ZaRTAH TBRzpiBerBil covses sovmrs s o oo i o s 5 i U O e A T B
(#»wany dalej .Bankiem/Zakladem") zobowiazuje sie nicodwolalnic i bezwarunkowo do zaplacenia na rzecz
Benelicjenta kazdej kwoty do maksymalnej wysokoser: ......ozlotveh oo

po otrzymaniu od Beneficjenta pierwszego pisemnego zadania zaplaty zawierajgcego pisemne oswiadezenic
stwicrdzajace. ze Zobowiazany nie wywiazal sie ze swoich zobowiazan wynikajacych z umowy. Zadanie
zaplaty zostanie podpisane przez osoby uprawnione do skladania oswiadezen w imieniu Beneficjenta, a do
zadania zaplaty powinien byv¢é dolaczony obowiazujacy dokument potwierdzajaey umocowanie tyveh oséb do
skladania odwiadezen Tub kserokopia w/w dokumentu poswiadezona za zgodnose z orveinatem przez adwokata,
radce prawnego lub notariusza.

§4. Zobowiazanie Banku/Zakladu® wynikajace z niniejsze] Gwaranceji zmniejsza si¢ o kwote kazdej
platnosci dokonanej przez Bank/Zaklad® w wyniku realizacji roszezenia z Gwarancji.

3. Zohm\'iqmnic Banku/Zakladu* z tyvtulu niniejsze) Gwarancji obniza sic W ... 0 kWote

. cslowmie Zloty e h. ) .
du !\\\ OLY i (slownie ZIotyCh: Lo ).
§6. Gwarancja wazna jest w okresie od dnia jej wystawienia do dnia ............. a jezeli data ta przypadalaby

wodnive w ktéorym Bank/Zaklad® nic jest otwarty w cclu prowadzenia dzialalnosci. do konea pierwszego
nastepujgcego po nim dnia. w ktorym Bank/Zaklad® jest otwarty w okreslonym powyzej celu (zwanym
Sterminem wazrznosci").

§7. Gwarangja wygasa calkowicie, jezeli zadanie Beneficjenta zaplaty wraz z o$wiadezeniem nie zostanie
zlozone w Banku/Zakladzic™ w terminic waznosci Gwarancgji.

§8. Gwarancja powinna bv¢ zwrocona do Banku/Zakladu® niezwlocznie po uplywie terminu waznosci. jednakze
zobowiagzanie z tyvtulu Gwarancji wygasa rowniez 2z uphywem tego terminu. nawel. jezeli niniejszy dokument

nie zostanie zwrocony do Banku/Zakladu*.

§9. Prawa Benelicjenta wynikajace z Gwarangji nie moga byvé przenoszone na rzecz osob trzecich. bez uprzednigj
pisemnej zgody Banku/Zakladu™®,

§10. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu. wszelkie spory powstajace w zwiazku 7z Gwarangja beda
rozstrzy gane przez sad wlasciwy dla siedziby Banku/Benelicjenta®.

*niepatrzebie shrestic



UMOWA NR ............

Zawarta W oooceevveeee e, w dniu ............ pomiedzy: Miastem Stotecznym Warszawa — Zarzad Miejskich
Inwestycji Drogowych z siedzibg W Warszawie .......c.ccccooeveeceiceiceice e , ktorego reprezentuja:

I,
zwanym/zwang dalej ,Zamawiajacym”
a
e e e 2 S1EAZIDE W Wpisanym do Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez .................... nr KRS: ............ Regon: ....... o INTPY e wom

reprezentowanym/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego dokumentu, z
ktorego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:
L s S S S SR A
zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong".

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), zostala zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

1. Postanowienia ogdlne
1.1. Skroty

1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2.KC - Kodeks cywilny

1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

1.1.4.PrBud - Prawo budowlane

1.1.5.Pzp - Prawo zamodwien publicznych

1.1.6.SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

1.1.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1.1.8.UZP - Urzad Zamowien Publicznych

1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia
materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa.

1.2.2. Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robot.

1.2.3. Dokumentacja projektowa - zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:
a) wielobranzowa dokumentacje projektowq
b) STWIORB,
c) przedmiar robot,
d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.2.4. Dziennik budowy - dokument przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub
calosci  robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

1.2.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci, poszczegolnych czesci (etapow)
i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobow
materialowych.

1.2.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego (IN) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

1.2.7. Kierownik budowy (KB) - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i



1.2.8.

1.2:9.

1.2.10.

T2l

1.2:12,

1.2/13.

1.2.14.

3245,

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

zgtoszona przez inwestora - Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z
przepisami PrBud.

Kierownik Kontraktu (KZ) - petnomocnik Zamawiajacego upowazniony przez Zamawiajacego do
nadzorowania i kontroli realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Zamodwienia w zakresie okreslonym
Umowag, przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami dotyczacymi realizacji procesu
budowlanego bedacego Przedmiotem Zamowienia — szczegolnie w zakresie terminow wykonania,
ptatnosci i jakosci wykonanych prac i robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Zamoéwienia.
Kierownik Kontraktu IK jest jednoczesnie koordynatorem czynnosci nadzoru inwestorskiego
ustanowionym przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami art.27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409).

Kierownik Kontraktu Wykonawcy (KW) - osoba upowaziniona przez Wykonawce do
nadzorowania i kontroli realizacji Przedmiotu Zamowienia w zakresie okreslonym Umowa,
przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami dotyczacymi realizacji procesu
budowlanego bedacego Przedmiotem Zamowienia - szczegodlnie w zakresie termindw wykonania,
ptatnosci i jakosci wykonanych prac i Robot Budowlanych stanowigcych Przedmiot Zamdwienia,
Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegolnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegolnosci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty
Wykonawcy.

Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych
wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzodr autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
Odbidr czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

Odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Odbior ostateczny - odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest diuzszy.

1.2.19. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub ulegaja

zakryciu,

Odbior techniczny - odbiér fragmentu robot objetych umowa w przypadku, gdy z powodow

technicznych konieczne jest stwierdzenie faktu wykonania i dokonania oceny technicznej realizacji

czesci przedmiotu zamowienia, dotyczacej robdt zanikajacych, robot podlegajacych zakryciu oraz
robot, ktére ze wzgledu na konieczno$¢ etapowania wymagaja odbioru technicznego zaréwno
etapu jak i catosci po zakonczeniu prac.

Oferta - pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci

postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna Ilub jednostka

organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnosc¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcq przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%), okreslone]
przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu.
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1.2:23:

1.2.24,

1.2.25,

1.2.26.

1, 2727

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.32,

1.2:33,

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

1. 2438

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdznien powstalych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminow realizacji poszczegolnych etapow robot, ktorych termin
wykonania juz uplynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod {(m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli
na dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegolnych etapow robot oraz Terminu
wykonania robdét, przyjetych w przedkiadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania

niektarych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protoko6l odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy

odbior robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokdt odbioru koncowego robdt - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protoko6t odbioru ostatecznego robot - dokument potwierdzajgcy odbior robot po usunieciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych

na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia

Wad.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznosc o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,

Wykonawca ani Zamawiajgcy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikngac¢ lub jej przezwyciezyc,

oraz ktora nie moze byc¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) - dokument

przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory

wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego

z Umowag wykonania robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sa

ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy

Wykonawcg a Podwykonawca a takize pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcy lub

pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy robotach

budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos$é uzywania lub korzystania z przedmiotu

Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia

uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci

Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - dokument przekazywany wykonawcy

przez Zamawiajacego zawierajacy formalno - prawne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy
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1.2.39. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot

budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego
i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.40. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,

wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w Jjednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w SIWZ.

1.2.41. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robdt i zaplaty umowionego wynagrodzenia.

1.2.42. Zaplecze budowy - czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze

1:3;
1,3: 1,
1.3.2.
1.3k

1.3.4.

1.3:5.

1.3.6.

1.3.7.
1.3.8.

1.3.9

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na skladowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.
Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.
Integralng czescia Umowy sg zalgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione
w pkt 1.3.4 lit. b) - g).
Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
a) Umowa
b) Dokumentacja projektowa,
c) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
d) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa
w pkt 1.3.4. Zamawiajacy Jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.
Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.
Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczeg6lnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907

ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3,

1.4.4.

1.5,

Sposdb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecenn lub zgod, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w
zataczniku Nr ... do niniejszej Umowy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni
pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogq by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialnosé konsorcjantéow
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1.5.1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sg solidarnie

odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy | za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez

caly czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujgcej wspolprace

podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych
w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

1.5.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen

woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zostac¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady

2.1.

2.2

2

2.4

2:5:

2.6.

2.7.

2.8.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,Modernizacje ul. E"swiqtokrzyskiej -
czes¢ 2 - Roboty budowlane i towarzyszace w zakresie obejmujacym réznice

zagospodarowania terenu pomiedzy projektami wykonawczymi stacji metra C10 Rondo ONZ,

C11 éwigtokrzyska, C12 Nowy Swiat — Uniwersytet oraz wentylatorni szlakowych V11 i V12

a projektem stalej organizacji ruchu opracowanym w zwigzku modernizacjg ul.

Swietokrzyskiej w Warszawie”, w zakresie opisanym Dokumentacja projektowa stanowiaca

zatacznik nr ... oraz STWIORB stanowigcymi zatacznik nr ..., zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowiaca

zatacznik nr ..., zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolite] Polskie]
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej

Lrobotami” lub ,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonad wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz

STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie =zostaly wyszczegolnione

w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacjg

projektowa.

Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w pkt 2.3., bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia

wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajacg 10% wartosci Umowy, wykonanie tych robot musi

by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutlu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie

z pkt. 27.2 Umowy.

Wykonanie robét budowlanych, ktdre nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne

do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej

umowy.

Roboty budowlane nie cbjete niniejszg Umowa, w szczegolnosci nie ujete w Dokumentacji projektowej,

ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego, w wyniku ktorego doszio do zawarcia Umowy, a ktore sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot
od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspoimiernie wysokich kosztow lub wykonanie

Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot, a wartosc¢ wszystkich takich robot w ramach Umowy

nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na

podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokolu koniecznosci wykonania tych
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdét zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt 31 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w pkt 2.1., pkt

2.2 i pkt 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegodlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegodlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od Dokumentacji projektowej,
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b) zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okredlonej Harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

2.9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktorym mowa w pkt 2.8. nie bedzie

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegolnosci:

a) gdy roboty ujete w Dokumentacji projektowej nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot lub
b) gdy roboty nie ujete w Dokumentacji projektowej nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze robot,

a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub

c) w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym -

2.10.

3.1,

3.2,

3.3,

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokotu
koniecznosci.
Protokol koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego,
i podpisywany przez: Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego (KZ), Inspektordow nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce,

. Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesc, jest protokol z negocjacii

dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika Kontraktu (KZ)
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

. Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 2.8, protokofu koniecznosci, o ktorym mowa w pkt 2.10. lub
protokolu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 2.11, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci,

3. Terminy
Termin zakonczenia robot ustala sie na 90 dni liczac od daty protokolarnego przekazania Terenu
budowy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie 60
miesiecy od dnia Odbioru koricowego, usunac wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia Umowy.
W terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktorych dotaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja
przepisy PrBud.

4. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy Jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji
projektowej, w tym STWIORB, w wersji papierowej i elektronicznej.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego i mogq byc¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za Wady w przekazanej Wykonawcy
Dokumentacji projektowe].
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji projektowe]
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji robot z projektem o planowanym
Terminie rozpoczecia robot.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiarow w dniu protokolarnego przekazania

Terenu budowy,
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4.13.

5.1.
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5.3.

5.4.

5.5.

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania termindéw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystepowania do odbiorow robét budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajgcy jest zobowiazany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

¢) technicznych,

d) czesciowych,

e) koncowego catosci robot,

f) gwarancyjnych,

g) ostatecznego.

. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia
robét. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 30 dni.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac¢ do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot

w terminach wynikajgcych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obcigzajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczesliwych wypadkow lub szkodd, spowodowanych
przez Zamawiajgacego lub przez osobg przez niego zatrudniong albo przez podmiot dziatajacy na
mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacegqo, w tym bledu Zamawiajacego Ilub Wady ukrytej w Dokumentacji
projektowej lub STWIORB, w Materialach, maszynach lub urzadzeniach dostarczonych przez
Zamawiajacego,

c) usuniecia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robdt przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez Wykonawce robot, ktore zostaty
przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzajg koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy,

oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wadg tkwigcq w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzadzanie realizacjag Umowy
Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania ...........cceeen.. do pelnienia  obowigzkéw Kierownika
Kontraktu (KZ)
Do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy wyznacza
Kierownika Kontraktu, o ktorym mowa w pkt 5.1. i zespot inspektoréw nadzoru
W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacje na
temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w pkt 5.2. oraz Inspektorow nadzoru.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjgq projektowa i STWiORB oraz
jest odpowiedzialny za kontrole obmiardow robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na
pismie w terminie ... dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robot lub w inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie .. dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peiniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego (/ub odpowiednio Koordynatora/Zespofu zarzadzajgcego inwestycja).

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni  przed dokonaniem
zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Kierownika Kontraktu (KZ) lub ktoregokolwiek z Inspektorow
nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne
Kierownik Kontraktu jest wuprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych =z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob,
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania |
zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w
wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy roboét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Kierownik Kontraktu informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesc uwagi
w ciggu 3 dni liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia zgodnie z

Umowag, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

w szczegolnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi

odpowiedzialnosc za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za jakosc wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé

zastosowanych do robot Materiatdw.,

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo —w

postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgacymi
przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgacego lub
Wykonawce,
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g) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby o0sdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzadzenia na zadanie Kierownika Kontraktu (KZ) planow organizacji robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac

0) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy, chyba Ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego

rodzaju robot.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo - finansowym prowadzenie

robot zgodnie z pkt 7.7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opoznienie spowodowane naruszeniem obowigzkow, o

ktorych mowa w pkt 7.7.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiarow,

c) protokoly odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni  po ich zakonczeniu oraz umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

. Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja

koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy

przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnosc¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwila w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia roboét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z

realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawceg sukcesywnie wraz z postgpem

robét oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.
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Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w  wersji
papierowe]j i elektronicznej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zgtoszenia
robét przez Wykonawce do Qdbioru koncowego.

8.Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat sie skladajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowal
przedmiot Umowy w zakresie ................. (W jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .......... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego. (jesli dotyczy)
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywat sie skladajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................ . (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego. (jesli dotyczy)
Dokument potwierdzajacy zobowiazanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysokos¢ zobowiazania oraz zasady wyplaty
swiadczenia stanowi zatacznik do Umowy. (jesli dotyczy)

9. Kierownik budowy
Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja
Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o
zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na
warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt 11.1 - 11.3,
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wihasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
..................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot

budowlanych stanomacych przedmiot Umowy:.. e . .

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakres:e wykonanla robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje

projektu umowy i zawartej Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom  okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy | doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi
prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentdow, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Kierownika Kontraktu (KZ), projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujacy

do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktére maja byc realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkiadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przediozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt

10

Zamawiajgcy zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4, przy czym, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zadania zalacznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 10.4 lit.f.

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktdérych mowa w pkt 10.7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w calosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie
zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na
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zasoby ktérego Wykonawca powotywal sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robat,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

10.10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

10.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie poézniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

10.12. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9,

10.13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwaZzana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przeditozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi stanowigce czesé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktorym mowa w pkt 27.1.1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50,000 zt.

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgacego.

10.16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z  Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunal takiego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajq uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacj
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 10.7 - 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 10.17,
stosuje sie zasady okreslone w pkt 10.7 - 10.13.

10.20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

10.21. Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
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techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajq
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy o

il i

11.2.

1153,

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.27:

12.3.

12.4.

12.5.

podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sgq w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedkiadanego
projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo -
tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0so6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Kierownika
Kontraktu (KZ) wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacq i przedstawiajac jej kwalifikacje
co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzgacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Kierownikowi Kontraktu propozycje zmian, o ktdorych mowa
w pkt 11.1. nie pozniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych osdob do
realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot.
Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Kontraktu (KZ)
i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robodt nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaly.
Kierownik Kontraktu i Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zgloszenia uwag,
zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
¢) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci narusza

zasady bhp oraz przepisy ppoz.

. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 12.6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.

12. Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
{Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Kierownika Kontraktu (KZ) Ilub Inspektora nadzoru inwestorskiego
nieprawidlowego wyznaczenia gtownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Kierownika Kontraktu (KZ) lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.
Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonad odpowiednich pomiardow na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniac wykonane pomiary.
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12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

182

13:3.

13.4.

13.5.

13.6.

13,7,

13.8.

13344

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu roboét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawcze] we
wihasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Kierownikiem Kontraktu. Harmonogram powinien byc

sporzadzony w czytelny sposoéb w wersji papierowej i graficzne] zawierajacej wyroznienie
poszczegolnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -

finansowego na terenie budowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wedlug

dziatow STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw

wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot oraz bedzie
zawierat harmonogram platnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych

w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda taczone w grupy pod

jedna nazwa. Grupy asortymentdw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo

- finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na

ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoniczenia tych robét, z doktadnoscia do kolejnego

miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych

asortymentoéw robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i

atmosferycznych, typowych dla por roku, harmonogram przyznanych zamkniec¢ drogowych, torowych,

itp. oraz inne okolicznosci mogace miec¢ wplyw na terminowosé wykonania Umowy i zagwarantuje

realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w pkt 3.1.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegoInosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot skiadajacych sie na przedmiot
Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na Teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych;

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych;

d) szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w ukladzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roziozone
proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 13.1., w cigaggu 7 dni od daty

przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajacemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego

uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w

terminie okreslonym w pkt 13.6. bedq uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajqcego.

13.10. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegad aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia terminu zakonczenia robot,

13.11. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

Terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
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13.12. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w szczegolnosci,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Kierownik Kontraktu powiadomi Wykonawce, zZe
Harmonogram rzeczowao-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a zlozenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwilocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze
przez Zamawiajacego.

13.13. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron.

13.14. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej Ilub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy Iub tempa wykonywania robdot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pozZniej niz w terminie ... dni  od ich otrzymania, przediozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajagcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz postanowienia Umowy.

13.15. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.16. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow Iub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

13.17. Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystapienia do Kierownika Kontraktu (KZ) i do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu
zakonczenia robot i do zwrotu poniesionych kosztdw.

13.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob znajdujacych sie na
Terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajq wyltacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynac¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacja projektowa.

13.19. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 13.18., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym moze poleci¢c Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory
uzna za konieczny.

13.20. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 13.19, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastapito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedluzenia Terminu zakonczenia
robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztow powstatych wskutek
wstrzymania robot,

13.21. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robot budowlanych.

14. Sita wyzsza
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14.1.

14.2.

15.1;

15,2,

15.3:

16.1.

162

16.3.

16.4.

16:5.

16.6.

171,

Jezeli ktoérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc realizowana z powodu dzialania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie
drugq Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub je] nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowe] przez osoby przebywajace na terenie budowy a takze zasad zachowania i
postepowania w sytuacjach kryzysowych
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robot.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 10.000.000,00 zi,

¢) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych o0sob realizujacych w imieniu Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 16.1. musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w pkt 16.1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w

tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
sig z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty

potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy

ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W

przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi

w pkt 16.1 - 16.4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnos$nego dokumentu ubezpieczenia w

terminie, o ktérym mowa w pkt 16.4., Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt

dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt 16.1-16.4, a poniesiony koszt potraci

z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
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172,

173,

17.4.

150,

17.6.

177,

17.8.

18.1.

18.2.

18.3.

194,

19.2.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie | porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot swiadczacy
ustugi w zakresie ochrony osob i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami - Wykonawca sam podpisuje
umowe na dostaweg energii i wystepuje o ewentualne zwigkszenie mocy, a takze sam wystepuje do
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji o warunki zasilania budowy w wode spisujac
umowe o jej dostawe oraz ponosi koszty ww. umow w ramach wynagrodzenia okreslonego w
27.1.1.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Kierownikowi Kontraktu, Inspektorom nadzoru

inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie

zaktocad w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w

stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie sSrodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkow

sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace z

prowadzenia roboét budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i

przekazac go we wilasciwym stanie Kierownikowi Kontraktu najpozniej do dnia Odbioru korcowego

robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,

Kierownik Kontraktu Iub Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy

natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania

sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
skierowanym przez Kierownika Kontraktu (KZ) lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,

Zamawiajacy ma prawo zlecic firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzyc Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowe] organizacji ruchu oraz do jej catkowite] likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z Dokumentacjg projektowa i STWIORB.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie | zabezpieczenie: migejsca
prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty czas wykonywania robét.

19. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

2361w

21.3.

21.4.

22.1.

222

22.3.

22.4,

22:5.

22.6.

22:7

20, Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowad Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg miec¢ wptyw
w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.
Nie podzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktoérym mowa w pkt 20.1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt 20.2., Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocene ich wptywu na
Termin wykonania robot oraz przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych
okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.
Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 20.1., ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy | nie sg skutkiem dzialania Sity wyZzszej, powoduje opoznienie w wykonaniu Umowy
skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robot przewidzianych dla danego
etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest
uprawniony do przediuzenia Terminu zakoniczenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznoéci.

21. Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartosc, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby

zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.
Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw Ilub opoznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajaceqo i
uprawnienie do przedfuzenia Terminu wykonania robot.

22. Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiazany podjac niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy |
wokol Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskal niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - ,ustawa o odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byc
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.
Rozbidrke Materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzit z naleiyta starannosciag w sposob wykluczajacy mozliwosé ich uszkodzenia a
skiadowanie Materiatlow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wilasciwy dla danego
asortymentu.
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23. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robot, z wytaczeniem
wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 23.1, Wykonawca
jest zobowigzany naprawic na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robdt i materiatow z
wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i cbowigzujacymi przepisami prawa.
Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 23.2. powstaly wskutek
okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do
zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydluzenia Terminu wykonywania robot co najmniej o
okres powstatego w ich wyniku opoznienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca.

24. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiadac co do

jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w

PrBud oraz winny odpowiadac wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie =z

obowigazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do

wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczegodlnosci:

a) odpowiada¢c wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) byc wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa jakosci i

prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa,.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robdt budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzac Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 24.4. z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni,

ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy

(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosc

Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 24.4., niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

24.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdt budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni,
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ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 24.4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

11. Wszystkie koszty zwigzane 2z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w pkt 24.19.

.12. W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow,
ktére nie sa zgodne z pkt 24.4., Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

13. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom  stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

14. Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wiasny koszt.

15. Biezace pomiary i badania Materialow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed
ich wykorzystaniem.

17. Badania Materiatlow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza migjscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawczej.

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdac¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWIORB, Iub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robot budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

19. Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosic
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, Ze Materialy badz roboty sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

25. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym przez
Zamawiajacego, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidlowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

25.2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub

ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

25.3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

25.4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1., Zamawiajacy moze

26.

zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

26. Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

26.2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.,

26.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidér robét Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.

26.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za

zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwilocznie, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w pkt 26.3.
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26.5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
na wiasny koszt przywrocié stan poprzedni.

26.6. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

26.7. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru czesci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,
zgodnie z pkt 27.3.1.

26.8. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, | akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot wykonanych czesciowo, w terminie do 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

26.9. Wykaz robét, o ktorym mowa w pkt 26.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

26.10. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

26.11. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i
sprawdzeniach.

26.12. W celu dokonania odbioru koncowego Wvykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiorow
technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

26.13. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego |1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

26.14, O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

26.15. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia
robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

26.16. Jezeli w toku czynnosci Odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonosc ich techniczng, a po jego uptywie powrdcic do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego.

26.17. Komisja sporzadza Protokdt Odbioru kofcowego robot. Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

26.18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

26.19. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

26.20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a) na 5 dni przed uptywem okresu rekojmi i
b) na 5 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

26.21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnosc Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz
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z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

26.22. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

26.23. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmictowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.24. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 5 dni przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi, w celu
oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

26.25. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

26.26. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

26.27. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi |
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

26.28. Z Odbioru ostatecznego sporzagdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru
ostatecznego.

26.29. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o ktorych
mowa w pkt 26.27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny zas Wykonawca
jest zobowigzany przedluzyc odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunac Wady.

27. Wpynagrodzenie i warunki ptatnosci

—

Zasady ogodlne

1.1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT
w wysokosci ... zt (stownie: .. zlotych), co lgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie:
eee.. Ztotych).

1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

1.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowg z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturze,

1.4, Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiardw i odpowiadajacych im okreslonych Umowag i Ofertg cen jednostkowych.

1.5. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej.

1.6. Wysokosc ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych
nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub
faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o
ktérym mowa w pkt 27.1.1.

1.7. Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robaot.

1.8. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

1.9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robdt.,

1.10. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto bankowe

Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce,

lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury

VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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chwili powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy

nie ujete w Kosztorysie ofertowym

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktorych mowa w pkt 2.3. zostanie

ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z pkt 2.3 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i
przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic robot, wynikajacych z pkt 2.3. z zastosowaniem metody, o ktorej mowa
w pkt 27.2.1a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych
od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 27.2.1. oraz przedstawi Zamawiajacemu za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za

roboty, o ktorych mowa w pkt 2.3. Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 27.2.1., Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujac zasady okreslone w pkt 27.2.1.

Rozliczenia okresowe

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

do 14 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach

krotszych, ustalonych miedzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych

i ujetych w ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w

odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem pkt 27.2.1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje

ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 27.3.1. oraz potwierdza kwoty

nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania zestawien,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 7 dni po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia

okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia

okresowego potwierdzajacg nalezna Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Rozliczenia koAcowe

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacegoe Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezna do

zaplaty Wykonawcy w terminie ... dni od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien

szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do

jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w pkt 27.4.3. oraz dokonuje korekt

rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa

w pkt 27.4.4. bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu

odbioru koncowego.

Podstawe do =zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowic bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Platnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
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wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w

zestawieniach wartosci wykonanych robot, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem

nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie

rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacych

je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia

Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 27.5.4., podwazajacych

zasadnosc bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeZeli Wykonawca wykaze

niezasadnosc takiej zaplaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptacic Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w pkt 27.5.3., jezeli Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym

w pkt 27.5.4. uwag wykazujacych niezasadnosc bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata

obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt

27.5.1., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcdéw i dalszych
Podwykonawcdw, lub do ktérego bedq zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5
dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robo6t budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz z
oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktorych mowa
w pkt 27.5.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt
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27.5.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek,

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 27.5.8 zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wpltyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okalicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 27.5.4 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w pkt 27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 27.5.4 i potwierdzi zasadnosc
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 27.5.4, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosc takiej platnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw
lub ustug.

Bezposrednia ptatnosc dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykaonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
ptatnoéci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku Ilub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosc, cala kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
osdwiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia korcowa.
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Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajace] z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bgdgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 27.7.1., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
czlonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 27.7.1. dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

28. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na

rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calosc autorskich praw majatkowych do

wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektdéw i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez

dodatkowych oswiadczern stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i

zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt

28.2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy

lub nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do

postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w calosci
lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie | zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

i} rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 28.1. i 28.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworow wchodzgcych w sklad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg

dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 28.2 moze

nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czesc¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zardwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez

Wykonawce, Wykonawca:
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28.6.

29.1.

29.2,

29.3:

29.4.

29.5,

29.6.
297

30.1.

30.2.

30.3.
30.4.
30.5.

30.6.

307

30.8.

30.9.

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub osob zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt 28.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.

29. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy, liczac od daty Odbioru koncowego robdt na warunkach
okreslonych w Zataczniku nr ... do Umowy,
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny w dacie
Odbioru koncowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy | wyznaczeniu dodatkowego terminu.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

30. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng ...
% Ceny ofertowe]j brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaplate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych Ilub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mied¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowiaca ...% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robét,
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca ...%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrocona nie
pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego | zachowuje
swojg waznosc na czas okreslony w Umowie.
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30.10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w pkt 30.6. i pkt 30.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

30.11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

30.12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

30.13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

30.14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

31. Zmiana Umowy

31.1. Strony majq prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakornczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacie przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

e) agdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sq
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

31.2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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b) koniecznodci realizacji robdot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
PrBud,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktére mogg skutkowal w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy

odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 31.2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakonczenia robot na
podstawie pkt 31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie pkt 31.2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 31.4. lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 31.5. powinien zostac¢ przekazany -niezwlocznie, jednakze nie pozniej
niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o
danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 31.5,,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w
oparciu o zasady okreslone w pkt 27.2.1, i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

9, Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 31.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt
31.8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajace]
zgdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 31.8. i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 31.5. wraz z propozycjq
wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i
odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem,
zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obslugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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32 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz 14
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwioce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robét,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catosc robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgacego,

f) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy nalozyl obowigzek
wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

g) w razie koniecznosci:

- 3 - krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zadal wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci

Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w

formie pisma ztoZzonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania oswiadczenia

0 odstapieniu przez Wykonawce.

33. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza
30 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

¢) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie ... dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem
uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych, na
skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dzialajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub zwioka w wykonywaniu robot trwa dtuzej
niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub zwioka w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30
dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w

formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

34. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy
W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
a) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wlasnosci, |
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy( Teren
budowy i opuscié¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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b) przekazac¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosc¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowiazany

jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia

od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swodj koszt i ryzyko. W przypadku

niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

35. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien

odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot

wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc

wykarzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapilo z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegolowy protokdl robdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w  toku,

inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do

wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen

na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia

od Umowy.
36. Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opo6znienie w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo - finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 13.1, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w pkt 27.1.1. Umowy za kazdy rozpoczety
dzien opoznienia

b} w przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czesci uwag Kierownika Kontraktu (KZ)
do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie okreslonym w pkt 13.12
i 13.15., lub gdy przediozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego niezgodna z Umowa, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 0,1% kwoty brutto okreslonej w pkt 27.1.1. Umowy za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

c) za opoznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,1 % kwoty
brutto okreslonej w pkt 27.1.1. Umowy za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, jaki uptynie
pomiedzy Terminem zakoriczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

d) za opoznienie Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w
stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto za dang czes¢ robdt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia. za opoznienie
Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne
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lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w pkt 27.1.1. Umowy, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie Wad,

e) za opéznienie w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia | raportu
miesiecznego w wysokosci 2.000,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

f) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
kwoty brutto okreslonej w pkt 27.1.1. Umowy Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom -
5.000,00 zl za kaide dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

h) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
2.000,00 zt za kazdy dziei opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

i)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 50.000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

j) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 10% wartosci nieprzedtozonej umowy, a jezeli nie mozna okreslic jej
wartosci w wysokosci 1.000,00 zlotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 2.000,00 ztotych.

l)za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2 % kwoty brutto
okreslonej w pkt 27.1.1. Umowy

m) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci
0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skladek zgodnie z
pkt 16.1. Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia | oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 50.000,00 zi, za kazde naruszenie,

o) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z pkt 22.4.Umowy a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 22.5. Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci ... zt polskich, za kazde naruszenie,

p) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywala inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1% kwoty brutto okreslonej w pkt
27.1.1. Umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w pkt 27.1.1.

Umowy.

Kara umowna z tytutu opozZnienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opodznienia i jest wymagalna

od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa poniesionej

szkody, to Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

37. Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:
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Podpis

ﬁodpis

{imie, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajgcego)

(imie, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiajgcego)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykanawcy)

(imig, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1...
2. Zalacznik nr 2 ...
3. Zatacznik nr 3 .

Data:_ )

Data:
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