METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.0.

Uczestnicy postepowania
nr EH.25.00008.2017.K.LPAWA

PISMO nr 2

Dotyezy: postegpowanie nr  EH.25.00008.2017.K.LPAWA, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, ktorego przedmiotem jest ,,Projekt i budowa II linii metra w Warszawie —
III Etap realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacja C04 ,,Powstaficéw Slaskich” do
Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory wraz z STP ,,Mory”.

1. Zamawiajacy - Metro Warszawskie Sp. z o.0. informuje, Ze postgpowaniu wplynely nastepujace pytania
Wykonawcow dot.  Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) i jej zalacznikow, na ktore
Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
Jednolity: Dz. U. z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z poin. zm.), zwana dalej ,ustawa Pzp” w zwiazku z pkt 6.7
SIWZ, udziela nastgpujacych odpowiedzi:

Pvtanie nr 5

Czy Wykonawca monitoringu ma posiada¢ do$wiadczenie adekwatne do wymaganych prac, tj. posiadac
doswiadczenie w projektowaniu, instalacji i utrzymaniu systeméw monitoringu dla projektéw tunelowych
wykonywanych maszyng TBM w obszarach zurbanizowanych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ,

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagal doswiadezenia od wykonawcy monitoringu w postaci wdrozenia systemow
monitoringu  opartych na pomiarach tachimetrycznych, geodezyjnych, —geotechnicznych oraz innych
wyszezegolnionych w STWZ dla potrzeb prac tunelowych przy pomocy maszyny TBM w ostatnich np. 3 latach?
Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy wymagac bedzie od wykonawcy monitoringu minimalnych wymogoéw  jakosciowych
tj. certyfikacji ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO180017

Odpowiedz:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ.,

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy wymagac bedzie minimalnego doswiadczenia od wykonawey monitoringu np. realizacji co
najmniej 3 projektéw monitoringu zwiazanych z tunelowaniem za pomocg maszyny TBM w przeciagu ostatnich 3
lat? Tylko doswiadczony wykonawea monitoringu zapewni poprawnos¢ dzialania systemu i umozliwi pehng
kontrole nad procesem budowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ.

Pytanie nr 9

Pkt 3.2 specyfikacji - wykonawca prosi o wyjasnienie czy przedmiot zaméwienia obejmuje uzyskanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej
(zasadniczej) powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odpowiedz:

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nastapi zgodnie z pkt 3.1 ust. 7) OWU. Zamawiajgcy potwierdza,
ze do obowigzkow Wykonawcy nalezy dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na kopii mapy
zasadniczej miasta, zgodnie z zapisami pkt 7.8.26 oraz 8.6 OWU.

Pytanie nr 10

Pkt 3.10.2 specyfikacji - wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zamawiajacy nie zada wskazania w ofercie nazw
(firm) podwykonawcéw, zgodnie z zapisem istniejacym w sekeji D dokumentu JEDZ, czyli tylko wtedy gdy sa
one znane na etapie skladania oferty.
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Odpowiedi:

Tres¢ pkt 3.10.2 SIWZ jest zgodna z art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z p6ézn. zm.), zgodnie z ktorym , Zamawiajgey
Zgda wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorveh wykonanie zamierza powierzyé podwykonaweom, i
podania przez wykonawce firm podwykonawcow”. Uwzgledniajac tres¢ Czesci 11 D wzoru formularza JEDZ oraz
biorac pod uwage aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwolawczej, Wykonawca winien wskaza¢ w tredci
oferty nazwy (firmy) podwykonawcdw, jezeli sa one mu znane w chwili zlozenia oferty.

Uwzgledniajac powyisze, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwiazku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy
zmienia pkt 3.10.2 SIWZ,, ktéry otrzymuje nowa, nastepujacg tresé:

WWykonawca jest zobowigzany do wskazania w ofercie tveh czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzv¢ podwykonawcom, i podania w formularzu JEDZ — o ile sq mu znane na eiapie skladania oferty - nazw
(firm) podwykonavwedw. W przypadku nie wskazania czesci zamdwienia, kiorych wykonanie Wykonawea zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, przyjmuje sie, iz Przedniiot Zaméwienia zostanie w calosci wykonany samod=ielnie
przez Wykonawee™.

Odpowiedniej zmianie ulega tres¢ pkt 9 Wzoru Oferty, stanowigcego zalacznik nr 2 do SIWZ — Patrz pkt 4 ppkt 1)
niniejszego Pisma.

Pytanie nr 11

Pkt 5.2.2 lit. ¢) i d) specyfikacji - wykonawca prosi o wyjasnienie czy roboty bedace przedmiotem warunku maja
polega¢ tylko na budowie w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, czy tez moga polega¢ na przebudowie czy
remoncie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i1 zalacznikach do STWZ. Roboty bedace przedmiotem w/w
warunku maja polega¢ wylgeznie na budowie w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.

Pytanie nr 12

Pkt 16 specyfikacji - wykonawca uprzejmie prosi o wprowadzenie w tym postanowieniu nominalnie oznaczonego,
np. w dniach, terminu w jakim zostanie zawarta umowa, a co za tym idzie w jakim nalezy wnies¢ zabezpieczenie
czy przekaza¢ zamawiajacemu umowe regulujacych wspétprace wykonaweow, ktorzy wspolnie zlozyli oferte, od
momentu przekazania wykonawcy powiadomienia o jakim mowa w tym punkcie,

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt 16.1 SIWZ, umowa zostanie podpisana z wybranym wykonawcg w terminie okreslonym w art. 94
ust. | ustawy Pzp, bez zbednej zwloki, w okresie zwiazania ofertg wybranego wykonawcy. Nominalne oznaczenie
ww. terminu w dniach nie jest wymagane, jak rowniez nie jest mozliwe z przyczyn formalno - organizacyjnych.

Pvtanie nr 13

Pkt 16 specyfikacji - wykonawea uprzejmie prosi o wprowadzenie w tym postanowieniu informacji w jaki sposob
zostanie zawarta umowa, Czy jej projekt ma obowigzek przygotowac wykonawea, czy przygotuje go zamawiajacy
i przekaze wykonawcy do zweryfikowania, czy podpisanic umowy nastapi korespondencyjnie, czy tez osoby
reprezentujgce wykonawceg bedg mialy obowiazek przyby¢ do wyznaczonego miejsca w celu zlozenia podpisdw.
Odpowiedz:

Projekt umowy, wg wzoru stanowigcy zal. nr 7 do SIWZ, uwzgledniajacy ewentualne korekty wprowadzone w
toku postgpowania przetargowego (na etapie przed skladaniem ofert), uzupelniony o dane zawarte w ofercie
wybranej do realizacji, przygotuje Zamawiajacy. Ustalenia techniczno — organizacyjne, o ktorych mowa w
pytaniu, zostang przeprowadzone przez sekretarza postgpowania z osoba wskazang w ofercie jako osoba do
kontaktow.

Pytanie nr 14

Pkt 17.1 specyfikacji - wykonawca prosi o potwierdzenie, ze przywolane tam okreslenie ,,calkowitej ceny brutto”
oznacza wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcey lacznie z podatkiem od towarow i ustug,

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, ze sformulowanie ,.calkowita cena brurto”, o ktorym mowa w pkt 17.1 SIWZ oznacza
taczna wysokos¢ wynagrodzenia wykonawey za wykonanie catosci Przedmiotu Zamowienia, wraz z podatkiem od
towarow i uslug.

Pytanie nr 15

Pkt 17.3 specyfikacji-wykonawca prosi o potwierdzenie, ze Zarzad Transportu Miejskiego, ktory jest przywolany
w akapicie trzecim jako beneficjent wnoszonego zabezpieczenia to Zarzad Transportu Miejskiego w Warszawie,
00-848 Warszawa, ul. Zelazna 61



Ma.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze Zarzad Transportu Miejskiego, ktéry jest przywotany w akapicie trzecim pkt 17.3
SIWZ jako beneficjent wnoszonego zabezpieczenia to Zarzad Transportu Miejskiego w Warszawie, z siedzibg w:
00-848 Warszawa, ul. Zelazna 61.

Pytanie nr 16

Pkt 17 specyfikacji - wykonawca prosi o potwierdzenie, 7e zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie
zabezpieczenia w sposob podany w art. 150 ust. 3 Pzp czyli poprzez potracenia z naleinosci za czedciowo
wykonane roboty budowlane. W takim wypadku wykonawea prosi o uwzglednienie tego w postanowieniach
punktu 17 specyfikacji, punktu 11 formularza oferty oraz wzoru gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe]
stanowigcej zabezpieczenie. Jednoczesnie wykonawca zwraca uwage, ze Specyfikacja nie przewidziala
okolicznoscei skorzystania przez wykonawce z uprawnienia wynikajacego z art. 150 ust. 7 Pzp

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposdb podany w art. 150 ust. 3 Pzp czyli poprzez
potracenia z naleznodci za czgSciowo wykonane roboty budowlane. Zgodnie z pkt 17.1 SIWZ, Wykonawca,
kidrego oferta zostata wybrana jako najkorzystnicjsza, zobowigzany bedzie przed zawarciem Umowy do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, ktére stanowi 3% catkowitej ceny bruito podanej
w ofercie.

Pytanie nr 17
Pkt 13 formularza oferty - wykonawca prosi o wyjasnienie co wg zamawiajacego obejmuje obowigzek ,nadzoru

nad realizacjg umowy ze strony Wykonawcy". Czy faktycznie zamiarem zamawiajacego bylo to aby wykonawca
w tym migjscu wpisal osobe , Kierownika Kontraktu Wykonawey KW', o ktdérym mowa w pkt. 1.8 OWU?

Odpowied7:
Zamawiajacy zmienia tresé pkt 13 Wzoru Oferty — Patrz. pkt 4 ppkt 1) niniejszego Pisma.

Pytanie nr 18

§ 1 wzoru gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - wykonawca prosi o zmiane postanowien tego
paragrafu, z ktérych wynika, ze gwarancja zostala wystawiona w celu ,,(...) zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoéwienia publicznego (...)" albo ,(...) przedmiotu umowy (...)", gdyz zgodnie z art. 147 Pzp Zamawiajacy moze
zadaé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odpowiedi:

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany bedzie uzupeiié wzor
gwarancji, stanowigcy zataczmik ar 5 do SIWZ, w sposéb zgodny z wymogami SIWZ i ustawy Pzp.
Uwzgledniajac powyzsze, Zamawiajgcy pozostawia zapisy wzoru gwarancii zabezpieczenia nalezytego
wykonania wmowy bez zmian.

Pytanie nr 19

§ 1 wzoru gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - wykonawca prosi ¢ zmiang zapisu akapitu
drugiego, w czedci ktéra zostata zawarta gdyz zgodnie z oswiadczeniem wykonawcy, ktére ma zlozyé w
formularzu oferty, zabezpieczenie ma by¢ wniesione przed podpisaniem umowy. W zwigzku z tym w momencie
wystawiania gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej moment podpisania umowy jest jeszcze zdarzeniem
przysziym i niepewnym.

Odpowiedz:

Patrz: odpowiedZ na Pytanie nr 18.

Pytanie nr 20

§ 2 wzoru gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - wykonawca prosi o potwierdzenie, ze
gwarancja ma zosta¢ wystawiona na plamika zdefiniowanego w pkt. 1.3 OWU czyli Zarzad Transportu
Miejskiego w Warszawie

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy winna zostaé wystawiona
na platnika umowy, czyli Zarzad Transportu Migjskiego w Warszawie, z siedziba w:

00-848 Warszawa, ul. Zelazna 61.

Pyvtanie nr 21
§ 2 pkt 3 projektu umowy - skoro ,,Roboty Budowlane" maja swa definicj¢ w pkt. 1.30 OWU i nalezy je wykonaé,

co do zasady, w okresie 50 miesigey, to w jakim terminie wykonawca ma wykonac pozostate czynnodei nie bedace
»Robotami Budowlanymi".



Odpowiedi:
Zgodnie z zapisami pkt 1.4 PFU.

Pytanie nr 22

Zatacznik nr 4 do specyfikacji - wykonawca prosi 0 wykreélenie o$wiadczenia wpisanego w punkcie 3 eyt. , Nie
nalezymy do zadnej grupy kapitalowej” jako wykraczajgcego poza uprawnienie zamawiajgcego wynikajace z art.
24 ust. 11 Pzp.

Odpowiedi:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ
w nastepujacy sposéb:

Zmienia sig tre$¢ zafgeznika nr 4 do SIWZ, tj. tres¢ wzoru oéwiadczenia Wykonawey dotyczacego jego
przynaleznosci lub braku przynaleznodci do tej samej grupy kapitalowej z wykonawcami uczestniczacymi w
postepowaniu. Nowy wzér oswiadezenia dot. grupy kapitalowej stanowi zatgeznik do niniejszego Pisma.

Pytanie nr 23
Pkt 1.7 w zwigzku z pkt. 1.9 OWU - wykonawca prosi o zweryfikowanie definicji ,Kierownika Kontraktu

Zamawiajgcego KZ" gdyz czynnosci mu przypisane pokrywaja sig z uprawnieniami i obowigzkami inspektora
nadzoru inwestorskiego wynikajgcymi wprost z ustawy - Prawo budowlane (art. 25 pkt 1, 2 i 3), ale takze z jego
definicji okreslonej przez zamawiajacego w pkt. 1.9 OWU.

Odpowied#:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ.

Pytanie nr 24
Pkt 1.10 OWU - wykonawca prosi o doprowadzenie podanej tam definicji kierownika budowy do zgednoéci z art.

22 123 ustawy-Prawo budowlane. Zgodnie z ustawa jego funkcja nie polega na ,,nadzorowaniu procesu budowy".
Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ wten
sposob, ze zmianie ulega tres¢ zalacznika nr 7 do SIWZ (Wzdr OWU). Tekst jednolity wzoru OWU stanowi
zatgcznik nr 3 do niniejszego Pisma. Zamawiajacy dokonat stosownej zmiany pkt 1,10, OW1U.

Pytanie nr 25
Pkt 1.49 w zwigzku z pkt. 11.91 11.10 OWU - wykonawca prosi o jednoznaczne okreslenie kto z przedstawicieli

zamawiajacego jest uprawniony do dokonania odbioru czesciowego. Uprawnienie do brania udziatu w odbicrze
nie oznacza mnocowania do dokonania takiego odbioru

Odpowiedi:

Kierownik Kontrakiu Zamawiajgcego lub inny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbiory prowadzone beds
zgodnie z Uchwalg Nr 207/16 Zarzgdu Spotki Metro Warszawskie Sp. z 0.0. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawije
zatwierdzenia zasad przeprowadzania odbiorow technicznych, czedciowych 1 koficowych obiektéw metra
przekazywaniu tych obicktow w uzytkowanie oraz dokonywania odbiorow ostatecznych, po zakonczeniu okresu
gwarancji lub regkojmi dla zadan inwestycyjnych nadzorowanych przez Metro Warszawskie Sp. z 0. 0. w ramach
pehienia funkcji Inwestora Zastepczego.

Pytanie nr 26
Pkt 2.4 OWU - wykonaweca kierujge sig postanowieniem § 14 ust. 1 pkt 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji
techiticznych (...) prosi o potwierdzenie, ze ,,normy techniczne", o ktérych mowa w tym punkcie projektu umowy,
to te normy kiére przywotal zamawiajgcy w dokumentach odniesienia odpowiednich specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowigcych element programu funkcjonalno - uzytkowego
opracowanego staraniem zamawiajacego.

Odpowied?:

Zamawiajacy potwierdza, ze ,jnormy techniczne”, o ktérych mowa w tym punkeie projektu umowy, to te normy
ktore przywolal zamawiajgcy w dokumentach odniesienia odpowiednich specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych stanowigcych element programu funkcjonalno — uzytkowego (PFU).

Pytanie nr 27
Pkt 2.8 OWU - wykonawca prosi o jednoznaczne okreslenie jacy ,,przedstawicicle Stron Umowy" maja obowiazek

i uprawnienie sporzadzi¢ protokoét koniecznosci, okreslajacy przyczyng zmiany wmowy oraz potwierdzajacy
wystgpienie okolicznodei ja uzasadniajgcych.

Odpowiedz:
Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW ze strony Wykonawey 1 Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ ze



strony Zamawiajacego.

Pytanie nr 28
Pkt 4.2 OWU - wykonawca prosi o wyjasnienie w jaki faktyczny sposob przedsiebiorca ma uczynié zadosé

obowigzkowi tam opisanemu, aby przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy (a wiec zgodnie z pkt.
1.37 OWU przed jej zawarciem) sprawdzit w terenie warunki dotyczace geologii, poloZenia sieci infrastruktury
techniczne! i urzadzen uzbrojenia terenu, wszelkich innych urzadzen uzbrojenia terenu, innych instalacji i
urzadzen podziemnych oraz innych obiektéw znajdujacych sie na terenie budowy 1 poza nim. Nie dosé temu to w
kolejnym zdaniu tego postanowienia wykonawca zostal obarczony pelna odpowiedzialnoscia za przygotowanie
wla$ciwego rozpoznania geologicznego.

Odpowiedi:

Przedsigbiorca moze uczyni¢ zado$é temu obowigzkowi w kazdy dostepny sposéb, w szezeg6lnoéei poprzez wizje
lokalne, analizg¢ dekumentow przedstawionych przez Zamawiafacego oraz powszechnie dostgpnych a takze w
oparciu o ogdlng i szezegdlng wiedzg geotechniczng i geologiczng.

Pytapie nr 29
Pkt 4.5 OWU - na podstawie art. 29 Pzp wykonawca prosi o jednoznaczne okreslenie czy program funkcjonalno-

uzytkowy opisujgcy przedmiot zamdwienia przewidujg do zrealizowania elementy informacji pasazerskiej
niezgodne z ,,Katalogiem informacji wizualnej dla IT linii metra".

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podirzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalacznikach do SIWZ. Jednoczesénie Zamawiajgcy
informuje, ze w przypadku watpliwosci interpretacyjnych w trakcie wykonywania Umowy i realizacji Przedmiotu
Zamowienia, obowigzywac bedzie kolejnodé waznodei dokumentéw okreslona w pkt 2.6 OWU.

Pytanie nr 30
Pkt 5.5.4) OWU -wykonawca prosi o wyjaénienie jakie ,standardy" ma zadeklarowaé w swej ofercie, jak to

wynika z tego postanowienia QWU

Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajgcy zmienia tre$¢ SIWZ w ten
spos¢b, ze zmianie ulega tres¢ zalgeznika nr 7 do SIWZ (wzér OWU). Tekst jednolity wzoru OWU stanowi
zatgeznik nr 3 do niniejszego pisma. Zamawiajacy dokonal stosownej zmiany pkt 5.5.4) OWU.

Pytanie nr 31
Pkt 5.5.6) OWU - wykonawca prosi o wyjasnienie i jednoznaczne sprecyzowanie w projekcie umowy w jaki

sposéb zamawiajgey bedzie ocenial, czy proponowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada
odpowiadajacg wykonawey ,propoicjonalnie” wiedze i doswiadezenie; personel {w tym kwalifikacie oséb} i
sprzet.

Odpowiedz:

W kazdy dostepny sposdb.

Pytanie nr 32
Pkt 5.8 w zwigzku z pkt. 5.7 OWU - wykonawca prosi o potwierdzenie ze bieg 14 dniowego terminu, o jakim

mowa w pkt. 5.8 rozpoczyna si¢ w dniu ztozenia projektu umowy Kierownikowi Kontraktu Zamawiajgcego KZ
jesli osoba ta zaakeeptuje ztozony mu projekt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze bieg 14 dniowego terminu, o jakim mowa w pkt. 5.8 OWU rozpoczyna sic w dniu
zloZzenia projektu umowy Kierownikowi Kentraktu Zamawiajacego KZ jedli osoba ta zaakeeptuje ztozony mu
projekt.

Pytanie nr 33

Pkt 5.9.5) OWU - wykonawca prosi o potwierdzenie, Ze zamawiajacy dokonujac oceny zgodnosci terminu
wykonania $wiadczenia przez podwykonawce, z analogicznym terminem wykonawcy, bedzie bral ped uwage
terminy okreslone w ,Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Przedmiotu Zamodwienia"
wprowadzonym do umowy z wykonawca na mocy jej odpowiedniej zmiany.

QOdpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, Ze dokonujgc oceny zgodnoéei terminu wykonania $wiadczenia przez podwykonawee, z
analogicznym terminem wykonawcy, bgdzie bral pod uwage terminy okreslone w ,Szczegdlowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Przedmiotu Zaméwienia™,



Pytanie nr 34
Pkt 6.10 OWU - wykonawca prosi o wyjaénienie znaczenia stwierdzenia uzytego w podpunkcie 1 i 2, ze

wykonawca moze zawrzeé urnowe o wykonanie ekspertyzy lub raportu ,.(.,.) z innym podmiotem". Zamawiajacy
nie skorzystat przeciez z uprawnienia plyngcego z art. 36a ust. 2 Pzp i nie zastrzegl obowigzku osobistego
wykonania przez wykonawce kluczowych czgéci zamdwienia na vshugi.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w/w zapis jest potwierdzeniem uprawnienia wykonawcy do zawarcia umowy z
podmiotemn trzecim.

Pytanie nr 35
Pkt 7.1 OWU - wykonawca kierujac si¢ postanowieniem § 14 ust. [ pkt 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrultury

z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych (...) prosi o0 zmiang odwolania si¢ w tym postanowieniu do polskich norm, i w slad za tym wpisanie
odwolania do nonn ktére przywotal zamawiajacy w dokumentach odniesienia odpowiednich specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych element programu funkcjonalno -
uzytkowego opracowanego staraniem zamawiajacego,

Odpowiedz:

Na podstawic art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w ten
sposdb, ze zmianie ulega tresé Zalacznika nr 7 do SIWZ (wzdr OWU). Tekst jednolity wzoru OWU stanowi
Zatgeznik nr 3 do niniejszego Pisma. Zamawiajacy dokonal siosownej zmiany pkt 7.1. OWLL

Pytanie nr 36
Pkt 7.5 OWU - wykonawca prosi o zmiang istniejgcego zapisu, Ze to wykonawca zobowigzany jest przejad teren

budowy i1 dostosowanie tego postanowienia do przepisu art. 22 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane (kierownik
budowy przejmuje od inwestora teren budowy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalacznikach do SIWZ. Jednoczesnie informuje, ze przejecie
terenu budowy nastapi zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo budowlane.

Pytanie nr 37
Pkt 7.5 OWU - wykonawca prosi o zmiang istniejgcego zapisu tak by Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ

przekazywal teren budowy kierownikowi budowy, ale dopiero na wniosek wykonawcy, zlozony np. przez
Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW wtedy gdy wykonawca bedzie mogt rozpoczaé roboty na przekazywanym
terenie. W przeciwnym wypadku, pomimeo Ze roboty budowlane i tak nie beda realizowane (choéby ze wzgledu na
konieczno$¢ opracowania projektéw wykonawczych, zgloszenia organowi zamiaru rozpoczecia robdt
budowlanych) to na wykonawcy na mocy art. 652 Kc spoczywal bedzie cigzar odpowiedzialnosei za szkody
wynikle na terenie budowy. Taka zmiana w/w postanowlenia jest uzasadniona réwniez tym, ze na mocy pkt. 7.6
wykonawea ma obowigzek rozpoczgé roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zatgcznikach do SIWZ.

Pvtanie nr 38
Pkt 7.8.26 oraz 8.6 OWU - wykonawca prosi o potwierdzenie, Ze przedmiotem zamdwienia nie jest dostarczenie

zZamawiajacemu kopii mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze do obowiazkéw Wykonawey nalezy dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej na kopii mapy zasadniczej miasta, zgodnie z zapisami pkt 7.8.26 oraz 8.6 QWU.

Pytanie nr 39
Pkt 7.10 OWU - wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zgodnie z art. 25 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane to

inspektor nadzoru inwestorskiego, a nie Kierownik Kontraktu Zamawiajgcege KZ, ma wylaczne prawo
sprawdzania jakosci wbudowanych materialéw budewlanych, a w szczegdhodci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszezonych do stosowania w budownictwie

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ 1 zalaeznikach do SIWZ.

Pvtanie nr 40
Pkt 8.3 OWU - wykaonawea prosi o udostepnienie uchwaty nr 130/11 zarzadu spétki Metro Warszawskie sp. z o.0.
z dnia 20 grudnia 2011 r., ktéra ma stosowa¢ do wykonywania prac geodezyjnych.



Odpowiedz:
Zamawiajgcy na stronie internetowej opublikowal uchwale nr 130/11 Zarzadu spotki Metro Warszawskie Sp. z
0.0. z dnia 20 grudnia 2011 r.

Pytanie nr 41
Pkt 9.5 ppkt 3 i pkt 9.11 OWU - wykonawca prosi o potwierdzenie, ze to Zamawiajgcy pokryje koszty oplat

administracyjnych wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody za usunigte drzewa kolidujace z projektowanymi
robotami budowlanymi.

Odpowiedz:

Opfaty administracyjne wynikajgce z ustawy o ochronie przyrody za usunigte drzewa kolidujace z projektowanymi
robotami budowlanym, zgodnie z pkt 9.12. OWU pokrywa Wykonawca. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z
zapisami pkt 1.3 ust 1. PFU Inwestycja planowana jest do realizacji z zastosowaniem zapiséw Rozdziatu 2b
Szczegbdne zasady i warunki przygotowania Inwestycji dotyczacych linii kolejowych — ustawy o transporcie
kolejowym (Dz. U. 2016 poz. 1727 z péin. zm.) — w tym art. 9yc ust. 2 ww. ustawy.

Pytanie nr 42

Pkt 11.12 OWU - wykonawca prosi o potwierdzenie, Ze osoby reprezentujace zamawiajacego okresla w protokole
odbioru czesciowego, ktére z odbieranych robdt lub prac stanowia wydatki kwalifikowane, a ktdre
niekwalifikowane.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ w ten
spos6b, ze zmianie ulega tres¢ zafacznika nr 7 do SIWZ (wzér OWU). Tekst jednolity wzoru OWU stanowi
zatgeznik nir 3 do niniejszego Pisma. Zamawiajacy dokonal stosownej zmiany pkt 11.12, OWU.

Pytanie nr 43

Pkt 11.16 OWU - wykonawca prosi o opublikowanie dokumentu pn. ,Zasady przeprowadzania odbioréw
koncowych obiektéw metra oraz przekazywania ich w uzytkowanie".

Odpowiedz;

Zamawiajgcy na stronie internetowej opublikowat uchwale nr 207/16 Zarzadu spétki Metro Warszawskie sp. z 0.0.
z dnia 29 listopada 2016 r. ,Zasady przeprowadzania odbioroéw technicznych, cze$ciowych i koacowych obicktéw
metra, przekazywania tych obieltoéw w uzytkowanie oraz dokonywania odbioréw ostatecznych, po zakonczeniu
okresu gwarancji lub rekojmi™.

Pytanie nr 44
Pkt 11.21 OWU - wykonawca kierujgc sig punktem 15.2 OWU prosi o usunigcie postanowienia, ze rozliczenie

obejmuje rowniez ewentualne potracenia z tytulu kar umownych i innych platnosei, kidre ma uregulowaé
wykonawca. Temu celowi zgodnie z pkt. 15.2 OWU i przepisamni Pzp stuzy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ,

Pytanie nr 45
Pkt 12.61 12.7 OWU - wykonawca prosi o potwierdzenie, ze warunek tam przedstawiony zostanie uznany przez

zamawiajacego za spelmiony, jezeli stosowne umowy ubezpieczenia zostang zawarte przez projektanta
dzialajacego na koszt 1 rzecz wykonawcy, a nie przez wykonawce,

OdpowiedZ:
Tak pod warunkiem przeniesienia sum ubezpieczenia na Zamawiajacego.

Pytanie nr 46

Pkt 16.1 OWU - wykonawca prosi o uzupelnienie pustego miejsca, ktére powinno okresla¢ nominalnie wskazang
ilo$¢ dni opéZnien.

Odpowied#:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwiazku z plt 6.9 SIWZ, Zamawiajgcy zmienia tresé SIWZ w ten
sposob, Ze zmianie ulega treéé zalacznika nr 7 do SIWZ (wzér OWU). Tekst jednolity wzoru OWU stanowi
zalgcznik nr 3 do niniejszego pisma. Zamawiajacy uzupelnil puste miejsce liczba 14 (stownie: czternascie).

Pytanie nr 47
Pkt 18.5 OWU - wykonawca prosi o usunigcie tego postanowienie jako niezgodnego z pkt. 15.2 OWU. Poza tym

zgodnie z wiedzg wykonawcy wynagrodzenie wykonawcy stanowi jego wierzytelno$é, a dfug Zamawiajacego.
Odpowiedz:



Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy zmienia tresé SIWZ wten
sposdb, ze zmianie ulega tres¢ zatacznika nr 7 do SIWZ (wzér OWU). Tekst jednolity wzoru umowy wraz z OWU
stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego pisma. Zamawiajacy zmienil treéé pkt 18.5. OWU,

Pytanie nr 48
Pkt 19.4 OWU - zdanie ostanie méwi o aneksie do umowy podstawowej, a definicja podana w punkcie 1.52

~Roboty Zamienne" faktycznie méwi o koniecznodei zawarcia odrebnej umowy, choé dalej w sposéb
niekonsekwentny wstawiono zapis ,.(aneksu)". W przypadku podtrzymania przez zamawiajacego twierdzenia o
koniecznodci zawarcia odrebnej umowy, wykonawca prosi o wskazanie podstawy prawnej na gruncie Pzp, na
ktdrej zostanie udzielone zaméwienie publiczne.

OdpowiedZ:
Pytanie niezrozumiate. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ 1 zatacznikach do SIWZ,

Pytanie nr 49
Pkt 22.1 OWU- zgodnie z wiedzg wykonawcy absolutnie nie mozna uznaé by (...} wszelkie informacje

przekazane przez ktérakolwiek ze Stron, udzielone w zwigzku z realizacjs Umowy 1 dotyczace realizacji Umowy”
stanowity tajemnice handlowa. Wrecz przeciwnie, co do zasady stanowig one informacje publiczng podlegajgcy
udostepnieniu na podstawie odpowiednich przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej, W zwigzku z
tym wylconawca prosi o stosowng zmiane punktu 22 OWU

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalacznikach do SIWZ.

Pytanie nr 50
W zwigzku z pracami budowlanymi wigkszos¢ drdg i chodnikéw publicznych w granicach LICP bedzie zamknieta

podczas okresu realizacji inwestycji. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajgcy pokryie koszty zwigzane z
zajeciem terenu bezposrednio u odpowiednich jednostek

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami pkt 1.3 ust 1. PFU Imwesticia planowana jest do realizacji z zastosowaniem zapiséw
Rozdzialu 2b Szczegdlne zasady [ warunki przygotowania Inwestycji dotyczgeych linii kolejowych — ustawy o
transporcie kolejowvm (Dz. U. 2016 poz. 1727 z pdén. zin.) — w tym art. ya ww. ustawy.

Pytanie nr 51
Utuchomienie i pelny rozruch systemu monitoringu pradéw bladzacych wymaga normalnego dzialania linii

(pociagi w ruchu) i rozruch ten musi by¢ wykonany przez wlasciwy i uprawniony instytut w trakeie eksploatacji.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ponosi koszty dotyczace uruchomienia systemu monitoringu pradéw
bladzacych.

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, ze uruchomienie systemu monitoringu pradéw bladzacych nalezy do obowigzkdow
Wykonawcy. Koszty zwigzane z uruchomieniem systemu monitoringu pradéw blgdzacych ponosi Wykonawea.

Pytanie nr 52
Czy dostawa docelowych billboarddw reklamowych i projektordw na stacjach jest w zakresie zamdwienia?

Prosimy wyjasnié ilosé.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dostawa docelowych billboarddw reklamowych i projektoréw na stacjach nie jest w
zakresie zamdwienia.

Pvytanie nr 53

Zgodnie z pkt 7.8 ppkt 10 (7.8.10) OWU Wykonawca jest odpowiedzialiny za dokonanie uzgodnien z gestorami i
wlascicielami sieci i urzadzen. Z powodu faktu, ze gestorzy i wlasciciele sieci i urzqadzen zadaja wysokich kwot
wynagrodzenia za podpisanie umow, w tym kosztéw nadzoru robdt budowlanych, amortyzacji, itp., (w niektérych
przypadkach, takich jak przektadki elekiryczne, wynagrodzenie wynosi ponad kilka milionéw zlotych dla danej
stagji), a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania, ect, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dodatkowo
pokryje takie platnosei bezpogrednio gestorom (wiaicicielom) sieci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawea jest zobowiazany do pokrycia ww. platnosei.

Pytanie nr 54
Pkt 7.8. ppkt 29 OWLJ - obowiazkiem wykonawcy jest wg tege punktu wykonywanie w ramach Ceny Umownej

serwisu i konserwacji zainstalowanych maszyn, urzadzefi, systeméw lokainych i systeméw caloliniowych oraz



mstalacji, a takze pielggnacji terenow zielonych - w okresie 36 miesigcy od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokolu Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamowienia, wedlug zasad opisanych w Warunkach Wykonania i
Odbioru stanowigcych integralng czgéé Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, ze wzgledu na wysoki koszt
serwisu i konserwacji prosimy o dopracowanie obowiazkéw Wykonawcy z tego tytuhu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze zakres czynnosci konserwacyinych i serwisowych maszyn, urzadzen, systemow
lokalnych i systeméw cafoliniowych obejmuje czynnosei okreslone w dokumentagji techniczno-ruchowej oraz
dokumentacji technologicznej dla przyjetych przez Wykonawcg rozwigzan. Obowigzkiem Wykonawcey bedzie
réwniez ponoszenie koszidw materialéw eksploatacyjnych i czgsei zamiennych niezbednych do wykonania
czynno$ci serwisowych i konserwacyjnych. Obowiazkiem Wykonawey bedzie opracowanie szczegdlowego
harmonogramu cykli przegladowych i serwisowych dla przyjetych w projektach rozwigzan technicznych. W
harmonogramie zostang okreslone obszary czynnosci wykonywanych przez uzytkownika i przez wykonawce.

Pvtanie nr 55
Zgodnie z pkt 7.8 ppkt 31 OWU, Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Ceny Kontraktowej, do

zorganizowania i prowadzenia punktu informacyjnego na warunkach okreslonych w PFU. Prosimy o wskazanie na
Jakich stronach i w jakich punktach PFU wskazane sg wymienione warunki. W przypadku ich braku w PFU
prosimy o ich doprecyzowanie.

Odpowiedz:

Informacja zawarta zostata na str. 42 i 43 PFU ,Punkt informacyjny”. Ponadto, zamawiajacy informuje, ze
Wykonawca powinien wyposazyé punkt informacyjny w materiaty informacyjne, broszury, ulotki prezentujgce
technologi¢ budowy stacji i tuneli. W zakresie dzialania punkfu informacyjnego Wykonawca powinien
zagwarantowaé prowadzenie wyktaddw, spotkan z ekspertami, skierowanych do réznych grup odbioredw (m.in.
studenci kierunkéw technicznych, kola i stowarzyszenia zwiazane z komunikacja miejsks, interesariusze).
Wykonawca w ramach prowadzenia punktu informacyjnego opracuje i w czasie trwania inwestycji bedzie
realizowa¢ (po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego) program zaje¢ edukacyjnych skierowany do uczniéw
pierwszych klas szkoly podstawowej lub starszych grup przedszkolnych. Wykonawca bedzie na biezgco
uaktualnial informacje o postgpach na budowie, prezentowal aktualne zdjecia z danego etapu nwestycji.
W przypadku ubiegania si¢ o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych oraz po otrzymaniu dofinansowania,
Punkt Informacyjny musi zosta¢ oznaczony wewngtrz i z zewnatrz stosowng informacjg, zgodnie z wymaganiami i
zasadami promocji 1 oznakowania projektéw unijnych: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytanie nr 56

Pkt 18.1 ppkt 4) OWU - prosimy o zmiang tego punktu poprzez zastapienie slow .,z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawey" na stowa ,,z winy Wykonawcy".

Odpowiedi:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ.

Pytanie nr 57
PFU pkt. 4.16.1. Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w jego zakresie jest zaprojektowanie i wykonanie

polaczenia kolejowego pomigdzy linig kolejows a ukladem torowym 11 linii metra.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie Wykonawcey jest zaprojektowanie i wykonanie polgezenia kolejowego
pomigdzy linig kolejowa, a ukladem torowym IT Iinii metra.

Pytanie nr 58

Zalgeznik 9 do PFU. Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w jego zakresie jest wybudowanie wszystkich
obiektéw opracowanych w koncepcji architektoniczno-budowlanej weztow przesiadkowych przy stacji Cli C3.
Odpowiedz:

Zamawigjgcy informuje, ze w zakresie Wykonawcy jest opracowanie wielobranzowych koncepcji wezlow
przesiadkowych przy stacjach Cl i C3. Jednocze$nie Zamawiajgcy wyjadnia, ze wybudowanie obiektéw
opracowanych w koncepcji architektoniczno-budowlanej wezléw przesiadkowych przy stacji Cli C3 nie wehodzi
w zakres Przedmiotu Zamdéwienia.

Pytanie nr 59
08 zal nr 6_wstepny HRF. Dla stacji C3 brakuje robot zwigzanych z instalacjami i urzadzeniami sanitarnymi,

elektro-energetycznymi oraz transportu pionowego.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w ten
sposob, ze zmianie ulega tre$¢ oraz nazwa zalgcznika nr 6 do SIWZ, tj. wzdr Wstepnego Harmonogramu



N

Rzeczowo - Finansowego (WHRF). Nowy wzor WHRF stanowi zalacznik nr 4 do niniejszego Pisma. Do WIRF,
w Czeéci | - Linia, dodano pozycjg 16.6 ,Instalacje | wrzgdzenia stacii C3°.

Pytanie nr 60

08 zal nr 6 wstepny HRF. Dla stacji C3 brakuje robdt zwigzanych ze strefa ogoélnomiejska oraz halg odpraw
wraz z hala peronowa.

OdpowiedZ:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwiazku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w ten
sposob, ze zmianie ulega tres¢ zalacznika nr 6 do SIWZ, tj. wzor Wstepnego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego ( WHRF). Nowy wzdér WHRFE stanowi zalacznik nr 4 do ninigjszego Pisma.

Do WHRF, w Czedci I — Linia, dodano pozycie 16.5.3 , Strefa ogdlnomiejska”, 16.5.4  Hala odpraw vwraz z halg
peronowg”.

Pvtanie nr 61

Wykonawca prosi o dostarczenie pedania o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wniosek o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, wraz
z zalacznikami udostgpniony zostat na stronie www.metro.waw.pl.

Pytanie nr 62
Na stronie 670 PFU predkosé dopuszezalna na torach STP jest okreslona jako 15 kmv/h, zas na stronie 763 PFU

predkodé maksymalna jest okreslona jako nie przekraczajaca 20km/h, Wykonawca prosi o sprecyzowanie
maksymalnej predkodei dopuszezalnej na torach STP.

Odpowied7:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, tory STP kwalifikowane sa do kategorii 11 - max
predkosé to 30kim/h.

Pytanie nr 63
W nawigzaniu do punktu 20.10 Ogdlnych Warunkdéw Umowy prosimy o okreglenie procentowe] wysokosci

maksymalnej waloryzacji

Odpowiedi:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajgcy zmienia tresé¢ SIWZ w ten
sposOb, Zze zmianie ulega tre$é¢ zalgeznika nr 7 do SIWZ (wzdr OWU). Tekst jednolity wzoru OWU stanowi
zalgeznik nr 3 do ninigjszego pisma. Zamawiajgcy zmienit pkt 20.10. OWU poprzez wpisanie ,,5”.

Pytanie nr 64
Wykonawca zwraca uwage na rozbieznoéé punktu 5.1 Ogolnych Warunkow Umowy z punktem 9 Formularza

Oferty (zalgeznik nr 2 do SIWZ). Z Formularza Oferty wynika, ze to wykonawca deklaruje, czy Przedmiot
Zamoéwienia zrealizuje samodzielnie, czy tez zamierza powierzyé podwykonawcom jego czeéd. Natomiast w
punkeie 5.1 Ogdlnyeh Warunkdw Umowy wymieniono cz¢sel Przedmioty Zamdwienia, ktdre wykonawca ma
powierzyé podwykonawcom. Prosimy o odpowiednig modyfikacje dokumentacji przetargowe;.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajagcy zmienia tred¢ SIWZ wten
sposdh, ze zmianie ulega tre$é zalgcznika nr 7 do SIWZ (wzdr OWU). Tekst jednolity wzoru OWU stanowi
zatgcznik nr 3 do niniejszego pisma. Zamawiajacy zmienit pkt 5.1. OWU.

Pytanie nr 65

Wykonawca zwraca uwagg, iz zarowno w czesci pierwszej Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego"” pn, ,,Czedei
I- Linia" jak réwniez w jego drugiej czesci pn. ,,Czedci I - STP Mory" w pozycji 1 widnieje sformutowanie
~podpisanie umowy". W zwigzku z faktem, iz podpisanie umowy na realizacje il etapu odcinka zachodniego II
linii metra obejmuje swym zakresemn STP Mory i nie bedzie podpisana oddzielna umowy na STP Mory prosimy o
odpowiednie zimodyfikowanie pozycji 1. ,,Czeéei 11 - STP Mory".

Odpowiedzi:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwiazku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w ten
sposob, Zze zmianie ulega tres¢ zalacznika nr 6 do SIWZ, tf. wzdr Wstepnego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego ( WHRF). Nowy wzér WHRF stanowi zatgeznik nr 4 do niniejszego Pisma.

We WHRF, w Czegsei II - STP Mory, zmieniono nazwe pozycji 1.
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Pytanie nr 66

Wykonawca zauwaza, iz w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Czesé I1 - STP Mory nie wystepuja w opisie
pozycji obiekty o numerach 18,30,31,32, pomimo ich obecnosci na rysunkach. Prosimy o ckreslenie w jakiej
pozycji powinny by¢ uwzgledniona ich wycena.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze:

1) w zakreste obiektu nr 18 ,.Zbiornik p.poz” - obiekt wystgpuje we WHRF, w Czgéei I — STP Mory, w pozycji
6.25.2 (w zakresie PW) oraz w pozycji 7.25.2 (Realizacja),

2) w zakresie obiektu nr 30 Peron sfuzbowy” - na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9
SIWZ, Zamawiajgcy zmienia tre$¢ SIWZ w ten sposob, ze zmianie ulega tres¢ zalacznika nr 6 do SIWZ, tj.
wzor Wstgpnego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego (WHRF). Nowy wzor WIHRF stanowi zalaeznik
nr 4 do niniejszego Pisma. Do WHREF, w Czgsci IT — STP Mory, dodano pozycje 6.25.7, 7.25.7 .Peron
shuzbowy”,

3) w zakresie obiektéw nr 31 — 32 — pytanie jest niezrozumiale, poniewaz obiekty o takich numerach nie zostaty
wskazane w PFU oraz w WHRF.

Pytanie nr 67

Wykonawca zwraca uwagg, iz w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Czesé I - Linia, w rozbiciu pozycji
10.3.a oraz 10.4.a wystgpuje niepoprawna numeracja pozycji. Prosimy o poprawienie numeracji przedmiotowych
pozycji.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawizjacy zmienia trei¢ SIWZ wten
sposdb, ze zmianie ulega tres¢ zalgcznika nr 6 do SIWZ, tj. wzdr Wstepnego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego (WHRF). Nowy wzér WHRF stanowi zalgeznik nr 4 do niniejszego Pisma. W skorygowanym
WHRF poprawiono numeracje punktéw 10.3.a oraz 10.4.a,

Pytanie nr 68

W Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym nie wystepuje pozycja dotyczgcea przej$é poprzecznych pomiedzy
tunelami. Prosimy okresli¢ w jakiej pozycji ma by¢ uwzgledniony ich koszt.

OdpowiedZ:

We Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym ww. przejécia pomigdzy tunelami sg wykazane w Czesei
I - Linia, w pozycjach 11.2.13.b; 14.2.13.3; 17.2.13.a.

Pytanie nr 6%
W Harmonogramie Rzeczowo-Finransowym, w pozycjach dotyczacych wentylatomii VI, V2 i V3 nie sa

wymienione Tunele tacznikowe. Prosimy o uzupeienie harmonogramu o przedmiotowe pozycie.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy zmienia treié¢ SIWZ w ten
sposob, ze zmianie ulega tres¢ zalgcznika nr 6 do SIWZ, tj. wzér Wstepnego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego (WHRF). We WHRF, w Czgsci I - Linia, dodano pozycje 9.3.7, 12.3.7, 15.3.7, 18.3.7 — polgczenie
wentylatorni z tunelami {{aczaik).

Pytanie nr 70

W Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Czgé¢ I - Linia dla stacji Cl i C2 przewidziano pozycj¢ odpowiednio
10.6 Instalacje i urzadzenia stacji Cl (z jej odpowiednim rozbiciem na: 10.6.1,10.6.2,10.6.3) oraz 13.6 Instalacje i
urzgdzenia stacji C2 (z jgj odpowiednim rozbiciem na: 13.6.1, 13.6.2, 13.6.3), natomiast nie wystepuje taka
pozycja dla stacji C3. Prosimy od odpowiednie zmodyfikowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 59,

Pytanie nr 71

W Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Czgdc I - Linia dla stacji C3 brakuje rozbicia pozycji 16.5 Roboty
wykonczeniowe stacji C3 na: i

- Strefe ogdélnomiejsky, oraz

- Hala odpraw wraz z hala peronowg

Takowe rozbicie wystepuje w harmonogramie dla stacji Cl i C2. Prosimy o odpowiednie uzupelnienie
harmonogramu.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 60.
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Pytanie nr 72

W dokumentacji przetargowe)j nie zawarto informacji na temat posadowienia istnigjacych obiektéw budowlanych
wystepujacych w zakresie inwestycii. Wykonawca prosi o uzupelnienie brakujacych informacji. Czy w strefie
wplywu projektowanych obiektéw metra znajduja sie istniejace obiekty budowlane, dla ktérych wykonano
posadowienie podrednie lub fundamentowanie specjalne?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz ocena stanu obiekiéw budowlanych wystepujacych w zakresie inwestycji nalezy do
obowigzkdw Wykonawcey, zgodnie z zapisami w PFU, pkt. 5.1.2.

Pytanie nr 73

Prosimy Zamawiajgcego o udostgpnienie przedmiardw ilosciowych, niezbednych do poprawnej analizy kosztow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze podstawe ustalenia ceny Oferty stanowi PFU wraz z zalgcznikami.

Pytanie nr 74

Prosimy Zamawiajacego o udostepnienie kompletu rysunkéw (rzuty i przekroje) niezbednych do okreslenia
wymiaréw projektowanych obiektow inZzynierskich

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wymiary obiektéw wynikaé bedg z rozwigzan projektowych przyigtych przez
Wykonawee.

Pvytanie nr 75
Czy istnieja branze projektowe lub prace wykonawcze wymagane przez Zamawiajacego lecz nie ujgte w

.Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym” {Zatacznik nr 6 do SIWZ)?

OdpowiedZ;

Zamawigjacy informuje, ze Wstepny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zgodnie z zapisami pkt 1.23 OWU
przedstawia ,,... elementy . wezlowe” Prredmiofu Zamdwienia (...),,

Pvtanie nr 76

Czy zostaly okreslone rodzaje uzupemiajacych badan geologicznych i ilosei odwiertéw niezbednych do
wykonania, bedacych w zakresie robdt Wykonawcey?

OQdpowiedi:

Zamawiagjgey informuje, ze zakres niezbednych badan geologicznych do wykonania w ramach Przedmiotu
Zamédwienia okre§li Wykonawca w oparciu o przyjcte zalozenia projektowe oraz w oparciu o analize dotychezas
wykonanych badan geologicznych.

Pytanie nr 77
Jak beda procedowane z administracyjnego punkiu widzenia prace projektowe dotyczace robdt tymezasowych,

niezawartych w materiatach przetargowych?

Odpowiedi:
Pytanie niezrozumiale. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami wmowy.

Pytanie nr 78
Jaka jest procedura wzgodnien z gestorami sieci {(bezpodrednia - przez Wykonawce, posrednia - poprzez

Zamawiajacego, przekazanie czynnosci administracyjnych wymogu przebudowy na gestorow sieci)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze uzgodnienia z gestorami sieci naleza do obowigzkéow Wykonawcey.

Pvytanie nr 79
Czy obiekty inzynierskie, usytuowane w ciagu tunelu metra mogg by¢ cz¢sciowo polgczone z konstrukeja stacji

{po uprzedniej analizie wykonalnosci oraz stosownych obliczeniach)?

Odpowiedi:
Zgodnie z zapisami w PFU pkt. 2.4.2.

Pytanie nr 80
Wedtug jakiego rozporzadzenia lub norm projektowych nalezy przewidzieé ilos¢ poprzecznych tuneli

bezpieczenstwa, faczacych tunele gltowne?;

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze ilo$¢ ,poprzecznych tuneli bezpieczenstwa” wynikaé bedzie m.in. z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz przepisow prawa, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwea
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2011 r. wsprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane metra iich
usytuowanie.

Pytanie nr 81

Czy mozliwe jest wykorzystanie glebokodciowego systemu obnizania poziomu wéd gruntowych dla wykonania
robot tymezasowych podezas etapu wejscia TBM i jego wyjscia ze stacji?;

Odpowiedi:

Nie.

Pytanje nr 82

Czy ewentualne prace zabezpieczajace dla istniejacych budynkdw, obiektéw inzynierskich oraz sieci mogg byé
przeprowadzone réwniez poza obszarem objgtym procedura przetargowa?;

Odpowiedz;

Zamawiajaey informuje, iz zgodnie z zakresem Przedmiotu Zaméwienia do obowigzkéw Wykonawey nalezy
opracowanie 1 ztozenie do wiadciwego organu kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji
Linii Kolejowej, a w tym réwniez okreslenie terenu {obszaru) niezbgdnego do realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

Pytanie nr 83

Czy okredlona jest minimalna wydajnoéé etapu prowadzenia wykopu przez IBM?;

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie okresla minimalnej wydajnosci TBM. Za realizacje prac w terminie umownym —
zgodnym ze Wstgpnym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym oraz Szczegétowym HRF, odpowiada
Wykonawca,

Pytanie nr 84
Czy sg okreflone warunki dostawy energii elektrycziej i wody od gestoréw na czas budowy?;

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze wszelkie sprawy zwigzane z zabezpieczeniem mediéw na czas budowy nalera do
cbowigzkdéw Wykonawey,

Pytanie nr 85
Jakie sg wytyczne dotyczace odprowadzania wéd podziemnych, niezbednych do usuniecia podezas etapu

wykonywania robét?;
Odpowiedz?:
Zgodnie z PFU i przepisami prawa.

Pytanie nr 86

Czy materiat pochodzacy z wykopéw, po odpowiednim jego cczyszezeniu, moze byé wykorzystany do pracach
wykoftezeniowych na powierzchni?;

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze masy ziemne pochodzace z wykopow nalezy zagospodarowad zgodnie
z przepisami Ustawy o odpadach i innymi przepisami prawa oraz warunkami decyzji administracyjnych (np.
decyzja $rodowiskowa, decyzja o pozwoleniu na budowe ) i projekiem budowlanym.

Pytanie nr 87
Czy ewentualne wywlaszczenia oraz tymczasowe przgjgcia terenu powinny byé przewidziane na etapie

przygotowania oferty?

Odpowieds;

Tak, Zamawiajacy informuje, Ze pozyskanie terenu (m.in. w formie wywlaszczenia, ograniczenia praw whasnosci)
nastgpi na podstawie uzyskanej przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy, decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej w oparciu o przepisy Rozdzialu 2b ustawy o transporcie kolejowym. Kosztu
odszkodowar za nieruchomosci, wynikajgcego z wydanej decyzii o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie nalezy
ujmowac w Cenie Umowne).

Pytanie nr 88
Z jakimi jednostkami administracyjnymi nalezy przeprowadzi¢ procedury uzgodnied dla prac zwiazanych z

wykopem tuneli przez IBM?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami PFU podczas realizacji robét Wykonawca musi respektowad stosowne przepisy odnoszace sie
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prowadzonegj dzialalnosei, a w tym zapisy Ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Geologiczne 1 Gornicze.
Prace zwiazane z realizacig tuneli przy uzyciv TBM nalezy wykonywaé zgednie z planem ruchu zaktadu
goriczego, ktorego opracowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawey. Plan ruchu zakladu gérniczego nalezy
wykona¢ zgodnie z zapisanti PFU zat. nr. 1 i uzgodnié z whasciwym Okregowym Urzedem Gérniczym.

Pvtanie nr 89
Prosimy o udostgpnienie rysunkéw (rzuty i przekroje) Wentylatorni. Material ten jest niezbgdny do poprawnego
oszacowania kosztéw ich wykonania,

Odpowiedi:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 74.

Pytanie nr 90
Wedlug punktu 1.3. podpunkt 12 PFU tarcze TBM =zostana zdemontowane w komorze demontazowe] tordw

odstawczych stacji C4, z kolei punkt 2.3, podpunkt 2 zaklada demontaz tarcz w szybie demontazowym przy stacji
C4 na granicy z torami odstawezymi. W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy budowa komory
demontazowej jest przedmiotem zamdwienia. Ponadto prosimy o przekazanie rysunkow torow odstawcezych stacji
C4 pokazujgeych czgsd stacji przeznaczeng pod demontaz tarcz TBM z uwzglednieniem muin. lokalizacji i
gabarytéw otwordw technologicznych w stropach, elementéw wyposazenia, ktore mogs znajdowaé sie w kolizji z
tarczami, docelowego PZT w tym rejonie

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze budowa komory demontazowej dla TBM zlokalizowanej przy torach odstawczych
stacji C4 wehodzi w zakres Przedmiotu Zamowienia.

Pytanie nr 91
Jak nalezy rozumieé okredlenie wskazane w rozdziale 4.2.2.4 "w celu ufrzymania niskiego poziomu

zanieczyszczenia, komora odkurzania powinna by¢ wyposazona w instalacje wentylacyjng o duzej wydajnogei™?
Co oznacza niski poziom zanieczyszczenia oraz duza wydajnosc?

Odpowiedz:

W komorze odkurzania bgdzie realizowany proces odkurzania urzadzen, zespoléw 1 podzespotdw pojazdow metra.
Eksploatacja komory odkurzania nie powinna powodowaé przekroczen dopuszezalnych pozioméw pylu w
powietrzu aby nie pogarszaé jego jakodci. Instalacja komory odkurzania bedzie wymagala zgloszenia lub
pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszezen gazowych do powietrza, Zatem, komora odkurzania powinna zostad
wyposazona w sprawny i wydajny system wentylacji {(nawiew/wywiew), pozwalajacy na efektywne i bezpieczne
prowadzenie procesu odkurzania. System wentylacji powinien zostad wyposazony w specjalne filtry (filtry
workowe), wktérych oczyszczane bedzie zanieczyszezone pylem powietrze powstajgce podczas procesu
odkurzania (stgzenie pylow w powietrzu odprowadzane na zewngtrz emitorem za filtrem nie moze zawierad
wigeej niz 5 mg/m3 pyhu).

Pytanie nr 92

Jak jest przewidywana maksymalna temperatura w klimatyzowanych warsztatach (PFU rozdziat 4.2.2)?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze maksymalna temperatura w klimatyzowanych warsztatach nie moze przekraczaé 25°C.

Pytanie nr 93
Na PZT nie wskazano pasa przeznaczonego na wykonanie przebudowy wystepujacych na terenie STP linii

napowietrznych 110 kV oraz 220 kV. W miejscu przewidzianym dla pasa kablowego wg MPZP zostat
zaproponowany tor préb, Prosimy o wskazanie lokalizacji dla prowadzenia przebudowywanych linni WN,
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z pkt 4 PFU , Wskazane na schemacie zagospodarowania terenn Stacji
Techniczno Postojowef Mory zawartvim w zalgezwiku nr 8 obiekty stanowig jedvnie szkic ideowy powigzan
pomigdzy-obiektowyeh. Zaprojektowanie | wykonanie docelowego ukladu drogowego, torowego oraz ustalenie
ostatecznej lokalizacji obiektow z zachowaniem nalezvtveh przepiséw [ norm naley do obowigzkéw Wykonawey”.

Pytanie nr 94

Dotyczy wszystkich budynkow: (PFU rozdziat 4) Gdzie - w pierwszej kolejnosei - nalezy lokalizowaé centrale
wentylacyjne: na dachach czy w wydzielonych pomieszezeniach (brak w zestawieniu)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dla obicktow STP Mory w pierwszej kolejiodci nalezy przyjaé lokalizacje central
wentylacyjnych na dachach.
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Pytanie nr 95

Czy zadaniem Wykonawcy jest przywrocenie petli autobusowej i tramwajowe] w rejonie ulicy Gorczewskiej do
aktualnego stanu po wykonaniu stacji C3, zanim zostanie wykonany wezel przesiadkowy?

Odpowiedz:

Po wykonaniu stacji C3, Wykonawca zobowigzany bgdzie do przywrdcenia petli autobusowej 1 tramwajowej do
stanu istniejacego.

Pytanie nr 96
Czy przez okreslenie, ze kazde wyjscie musi by¢ dostgpne dla 0sdb niepelnosprawnych, Zamawiajgcy rozumie iz
kazde wyjscie stacyjne musi zosta¢ wyposazone w dzwig oraz schody ruchome?

Odpowiedi:
Patrz odpowied? na pytanie nr 97

Pytanie nr 97

Czy przez okreélenie (PFU rozdzial 1.3 pkt. 9), ze kazde wyjscie musi byé dostepne dla os6b niepetnosprawnych,
Zamawiajacy rozumie iz kazde wyjscie stacyjne musi zostaé wyposazone w dzwig oraz schody ruchome?
Odpowiedz:

Wyposazenie wyjs¢, w tym ilo$¢ dzwigéw osobowych lub schodéw ruchomych, nalezy przyjaé zgodnie ze
schematami rysunkowymi (rys. P03, P04, P03). Wszystkie wyjécia nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z
wytycznymi Polskiego Zwigzku Niewidomych, (patrz odpowiedZ na pytanie nr 135).

Pyvtanie nr 98
Czy lokalizacja stacji oraz wej$é do stacji okreslona w zalgezniku graficznym (PZT, zataeznik nr 8 do PFU) jest

pogladowa, czy obowigzujgca? Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé przesunigeia lokalizaci stacji i wyjéé
wzgledem tej wskazane w zatgczniku graficznym? Jesli tak, to o ile?

Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 (Pismo nr 1)

Pytanie nr 99

Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia ilodci wyjs$c ze stacji, czy nalezy bezwzglednie trzymnaé sig
ilogei wyjé¢ wskazanych w zatgczniku graficznym oraz PFU?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr [ (Pismo nr 1), Tlo§¢ wyjs¢ wskazana w PFU i zalgczniku graficznyim (Zatgcznik nr
8 do PFU) okresla minimalng liczbg wyjsé ze stacji.

Pytanie nr 100
Czy projekt technologii zatwierdzony przez Zamawiajacego, o ktérym mowa na stronie 59 PFU, wyznacza

zalgcznik nr 6 - "Minimalne wymagania dotyczace wyposazenia"? Czy chodzi o jakis inny dokument?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z pkt. 5.2.1 PFU wykonanie i uzgodnienic z Zamawiajgcym projektu
technologii nalezy do obowigzkdw Wykonawcy.

Pytanie nr 101

Czy instalacje elektryczne w przestrzeniach publicznych, np. toalety maja byé poprowadzone natynkowo, tak jak
jest to okreslone w kartach pomieszczen w punkcie

2.2.4.3. PFU?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze instalacje elektryczne w przestrzeniach publicznych, np. w toaletach maja byé
poprowadzone natynrkowao.

Pytanie nr 162

W opisie konfiguracji (PFU rozdziat 2.7.2.1, 2.7.2.4) nie wymieniony jest zasilacz dedykowany dla RGOA (Prz3)
oraz konfiguracja zasilania RGOA analogiczna do RGNG. Prosimy o wyjasnienia czy zasilacz ma byg
zainstalowany w RGOA?

Odpowiedz:

Zamawizajacy potwierdza, ze RGOA oraz RGng maja by¢ zasilane z oddzielnych przetwornic UPS =z
podtrzymaniem 3h.

Pytanie nr 103
Dla rozdzielnic TOA 1 TOE wymienione jest zasilanie z RGOA oraz TO (PFU rozdziat 2.7.3.3). Typowo w



obiektach MW TOA i TOE posiadajg jedno zasilanie z RGOA. Prosimy o wyjasnienie zaproponowanej
konfiguracji.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy potwierdza, ze TOA i TOE maja by¢ zasilane podwdjnie z TO oraz z RGOA.

Pytanie nr 104
Dla rozdzielnic RS wymienione jest zasilanie podwdjne (PFU rozdzial 2.7.3.3). Typowo w obiektach MW

rozdzielnice RS posiadaja jedno zasilanie z RGnn. Prosimy o wyjaénienie zaproponowanej konfiguracji.
Odpowiediz:
Zamawiajacy potwierdza, ze rozdzielnice RS majg posiadac jedno zasilanie z RGnn

Pytanie nr 105

Dla rozdzielnic RW wymienione jest zasilanie podwodjne (PFU rozdziat 2.7.3.3). Typowo w obiektach MW
rozdzielnice RW posiadajg jedno zasilanie z RGnn. Prosimy o wyjasnienie zaproponowanej konfiguracji.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze rozdziclnice RS maja posiadaé jedno zasilanie z RGin

Pytanie nr 106
Dia rozdzielnic TOA i TOE wymienione jest zasilanie z RGOA oraz TO, dodatkowo wymienione sg inwertery dla

zasilania z RGOA (PFU rozdziat 2.7.3.4). Typowo w obiektach MW TOA i TOE posiadaja jedno zasilanie z
RGOA. Prosimy o wyjasnienie zaproponowanej konfiguracji.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze rozdzielnica TO zasilana jest podwajnie z RGnn z wydzielonych sekcji wylaczalnych
dodatkowym wylacznikiem. Rozdzielnice TOA oraz TOE zasilane sg z TO oraz RGOA. Poniewaz RGOA jest
rozdzielnicg pradu zmiennego 400/230V nie wymaga stosowania dodatkowych inwerterdw do zasilania
oswietlenia.

Pytanie nr 167
Lokalizacje rozdzielnic RZ wskazane sg w pompowniach (PFU rozdzial 2.7.3.4). Prosimy o potwierdzenia

rozwigzania, ewentualnie rozwazanie zmiany lokalizacji tak, aby rozdzielnice zlokalizowane byly w poblizu
zasuw {zasuwy widoczne w czasie obslugi).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Zze w pompowniachk maja by¢ zlokalizowane rozdzielnice RP do sterowania
pompowniami, rozdzielnice RZ do sterowania zasuw z napgdami majg byé zlokalizowane w poblizu zasuw (
widoczne w czasie obshugi).

Pytanie nr 108

W opisic konfiguracji rozdzielnic wentylacji podstawowej (PFU rozdzial 2.7.3.4) wskazane sg konkretne styczniki
do by-pasu falownikdw wentylatordw w czasie dzialania pozarowego. Ze wzgledu na dostepnodé takze innych
certyfikowanych rozwigzan prosimy o potwierdzenie mozliwosci ich zastosowania. Rozumiemy, ze stosowanie
takich innych rozwiazai mozliwe jest takze w analogicznych przypadkach.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza mozliwosé zastosowania innych certyfikowanych rozwigzan.

Pyvtanie nr 109
W opiste (PFU rozdziat 4.2.1.3) wymienione sg kable z powloka polwinitows. Zgodnie zrozporzadzeniem w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, kable
powinny byé bezhalogenowe, czego nie spetniajg kable polwinitowe. Prosimy o wyjasnienie zaproponowanego
rozwigzania wzglednie o skorygowanie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, Ze nalezy zastosowac kable bezhalogenowe.

Pytanie nr 110

W opisie (PFU rozdziat 4.2.1.3) wymienione sq normy wycofane / zastapione. Prosimy o wyjasnienie wzglednie o
skorygowanie, w jakiej formie w/w dokunienty majg by stosowane.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca zobowiazany jest stosowaé aktualne 1 obowigzujgce przepisy / normy.

Pytanie nr 111
W opisie (PFU rozdziat 4.2.1.3) wymienione sg oprawy ofwietlenia awaryjnego z bateriami i czasem
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podtrzymania Zh. Prosimy ¢ wyjasnienia w jakich przestrzeniach nalezy stosowaé w/w oprawy?

Odpowiedz:

Oprawy oswietlenia awaryjnego z bateriami i czasem podtrzymania 2h nalezy instalowaé na wszystkich drogach
ewakuacyjnych, pomieszezeniach technicznych, pomieszezeniach rozdzielni, podstacjach, lazienkach i innych
pomieszezeniach wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa.

Pytanie nr 112
W opisie (PFU rozdziat 4.2.1.3) wymienione sg kable z listwy instalacyjnej z PVC. Zgodnie z rozporzgdzeniem w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie,
materialy elektroinstalacyjne powinny by¢ bezhalogenowe, czego nie spelnia PVC. Prosimy o wyjasnienie
wzglednie skorygowanie zaproponowanego rozwigzania.

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, e nalezy zastosowaé kable bezhalogenowe.

Pytanie nr 113
W opisie (PFU rozdziat 4.2.1.4) wymienne sg kable z powloka polwinitows. Zgodnie z rozporzadzeniem w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, kable
powinny by¢ bezhalogenowe, czego nie spetniaja kable polwinitowe. Prosimy o wyjadnienie zaproponowanego
rozwigzania.

Odpowiedi:
Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy zastosowaé kable bezhalogenowe.

Pytanie nr 114

Dla RSN STP Mory wymienione jest wykonanje potaczenia do C4 (PFU rozdziat 4.5). Prosimy o wyjasnienie
wzglednie skorygowanie jaki charakter ma polgczenie (BHP / zasilanie)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze stacja C4 jest podstacja energetyczng zasilang z podstacji sasiednich C3 i C5. Nie
przewiduje si¢ zasilania stacji C4 z RSN Mory. W PFU rozdziat 4.5 Kazda podstacja trakcyjno-energetyczna
zasilana jest dwoma limiami kablowymi z RPZ-éw. Linie BHP sa wewnetrznymi pofgczeniami metra.
Umozliwiajg awaryjne zasilanie danej stacji z dowolnej podstacji trakcyjno-energetycznej.

Pytanie nr 115

Rozdzielnica RGnn opisana jest jako 4-sekcyjna, bez wydzielania sekcji dla zasilania rozdzielnic owietleniowych
(PFU rozdzial 4.5). Prosimy o potwierdzenie wzglednie skorygowanie rozwigzania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy wydzieli¢ sekejg dla zasilania rozdzielnic oéwictleniowych,

Pytanie nr 116
Brak informacji o UPS dla zasilania oswictlenia awaryjnego. W pkt 4.2.1.3 PFU wymienione sg oprawy

oswietlentowe z bateriami, w kolejnych rozdziatach pojawiajg si¢ zapisy o centralnej baterii. Prosimy o wskazania
w ktorych obiektach wymagane jest zasilanie o$wietlenia awaryjnego z centralnej baterii, w ktérych dopuszczalne
jest wykorzystanie opraw z bateriami. Dla UPS zasilania o$wietlenia awaryjnego prosimy o wskazania
parametrow,

Odpowiedz:

System centralnej baterii nalezy przewidzie¢ w halach gdzie bedg instalowane oprawy awaryjne na wysokosci
powyzej 4 m oraz w miejscach gdzie bedzie utrudniony dostep przy konserwacji (np. w miejscach przy gérnej
trzeciej szynie). Centralna bateria musi komunikowaé si¢ poprzez sie¢ przemyslows, z podgladem przez stroneg
WWW, a talcze odwzorowywadé w wizualizacji, na rzucie, miejsce usterki.

Pytanie nr 117

Prosimy o wyjadnienie wymagania dla wyposazenia rozdzielnic w "analizatory sieci wpiete do sieci
przemystowej" (PFU rozdziat 4.11). Czy w kazdej rozdzielnicy nalezy zainstalowaé analizator sieci? Jezeli nie,
prosiny o wskazanie, w ktérych rozdzielnicach nalezy zainstalowaé w/w analizatory.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyjadnia, Ze analizatory nalezy zainstalowaé wylgeznie w RGnn.

Pvtanie nr 118
Czas dziatania UPS wymieniony jest jako 30 minut (PFU rozdzial 4.11). Dla obiektéw metra rozporzadzenie

wymaga 3h dla instalacji teletechnicznych. Prosimy o potwierdzenie czasu podtrzymania.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ¢ czas podtrzymania dla UPS-6w wynosi 3h dla rozdzielnic RGOA i RGng. Czas
podtrzymania dla UPS-a zasilajacego Rzrp wynosi 30min.

Pytanie nr 119

PFU pkt. 4.16.1. Wykonawea prosi o potwierdzenie, czy w jego zakresie jest zaprojektowanie 1 wykonanie
poigczenia kolejowego pomiedzy linig kolejowa a ukiadem torowym II linii metra.

Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 57.

Pytanie ur 1290

Zalgeznik 9 do PFU. Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w jego zakresie jest wybudowanie wszystkich
obiektow opracowanych w koncepcji architektoniczno- budowlanej weztow przesiadkowych przy stacji Cli C3.
OQdpowied#:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 58.

Pytanie nr 121

Wykonawca prosi o dostarczenie wniosku o wydanie decyzji ¢ $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz ze
wszystkimi jego zalacznikami.

Odpowied?:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 61.

Pytanie nr 122

Na stronie 670 PFU predkos¢ dopuszezalna na torach STP jest okreslona jako 15 ki/h, za$ na stronie 763 PFU
predkosé maksymalna jest okredlona jako nie przekraczajgca 20km/h. Wykonawca prosi o sprecyzowanie
maksymalne) predkosdci dopuszezalnej na torach STP.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nir 62.

Pytanie nr 123

W zwiazku z pracami budowlanymi wigkszo$é drog i chodnikéw publicznych w granicach LICP bedzie zamknigta
podczas okresu realizaci inwestycji. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy pokryje koszty zwigzane z
zajeciem terenu bezposrednio u odpowiednich jednostek.,

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 50.

Pytanie nr 124

Uruchomienie i pelny rozruch systemu monitoringu pradéw bladzacych wymaga normalnego dziatania linii
(pociagi w ruchu) i rozruch ten musi byé wykonany przez wladciwy 1 uprawniony instytut w trakeie eksploataci.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ponosi koszty dotyczace uruchomienta systemu monitoringu pradéw
bladzacych.

Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 51.

Pytanie nr 125

Czy dostawa docelowych billboardéw reklamowych i projektordw na stacjach jest w zakresie zemodwienia?
Prosimy wyjasnic ilosc.

Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 52.

Pytanie nr 126

Zpodnie z pkt 7.8 ppkt 10 (7.8.10) OWU Wykonawea jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnien z gestorami i
wlascicielami siecl | wrzadzen. Z powodu faktu, 2e gestorzy i wlasciciele sieci 1 urzgdzen zadaja wysokich kwot
wynagrodzenia za podpisanie umow, w tym kosztéw nadzoru robdt budowlanych, amortyzacji, itp., (w niektérych
przypadkach, takich jak przeldadki elektryczne, wynagrodzenie wynosi ponad kilka milionéw zlotych dla danej
stacji), a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania, ect., prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dodatkowo
pokryje takie platnosci bezposrednio gestorom (whaseicielom) sieci.

Odpowiedi:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 53.
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Pytanie nr 127

Pkt 7.8. ppkt 29 OWU - obowigzkiem wykonawcy jest wg tego punktu wykonywania w ramach Ceny Umownej
serwisu 1 konserwacji zainstalowanych maszyn, wzadzen, systeméw lokalnych i systemow caloliniowych oraz
nstalacji, a takZe pielegnacii terenow zielonych - w okresie 36 miesigey od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zaméwienia, wedtug zasad opisanych w Warunkach Wykonania i
Odbioru stanowiacych integralng czg$¢ Programu Funkcjonalno Uzytkowego, ze wzgledu na wysoki koszt serwisu
i konserwacji prosimy o dopracowanie obowigzkéw Wykonawcey z tego tytuhu.

Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 54.

Pytanie nr 128

Zgodnie z pkt 7.8 ppkt 31 OWU, Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Ceny Kontraktowej, do
zorganizowania i prowadzenia punktu informacyjnego na warunkach okreslonych w PFU. Prosimy o wskazanie na
jakich stronach i w jakich punktach PFU wskazane sa wymienione warunki. W przypadku ich braku w PFU
prosimy o ich doprecyzowanie

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 55.

Pytanie nr 129

W nawigzaniu do punktu 20.10 Ogélnych Warunkéw Umowy prosimy o okreslenie procentowej wysokosci
maksymalnej waloryzacji.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 63,

Pytanie nr 130

Wykonawca zwraca uwagg na rozbieznosé punktu 5.1 Ogblnych Warunkéw Umowy z punktem 9 Formularza
Oferty (zatgcznik nr 2 do SIWZ). Z Formularza Oferty wynika, ze to wykonawca deklaruje, czy Przedmiot
Zamowienia zrealizuje samodzielnie, czy tez zamierza powierzyé podwykonawcom jego czesé. Natomiast w
punkcie 5.1 Ogdélnych Warunkow Umowy wymieniono czgéci Przedmiotu Zaméwienia, ktére wykonawca ma
powierzy¢ podwykonawea. Prosimy o odpowiednig modyfikacj¢ dokumentacji przetargowej i wykreslenie pkt 5.1
OwWu.

Odpowiedi:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 64.

Pvtanie nr 131

Jaka ma by¢ forma i zakres dokumentacji przedprojektowej o ktérej mowa w PFU pkt. 5.1.97 Jest to samo co
koneepceja architektoniczno-budowlana okredlona w PFU pkt. 5.1.87

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymagania dotyczace dokumentacji przedprojektowej opisane sg w pkt 5.1 PFU (wraz
z podpunktami). Koncepcja architektoniczno-budowlana weztéw przesiadkowych przy stacjii C1 i C3 posiada
odrgbne wymagania, kidre zawarte sg w Zalgczniku nr 9 do PFU.

Pytanie nr 132

Czy Zamawiajgcy dopuszeza zmiany ilodei i lokalizacji wyjsé ze stacji?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 1 {Pismo nr 1) oraz odpowiedz na pytanie nr 99.

Pvtanie nr 133

Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie czy posadzki opisane na stronie nr 399 PFU maja by¢ z kamienia
sztucznego czy naturalnego.

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy przyja¢ posadzki z kamienia sztucznego lastriko zgodnie ze specyfikacja okreslona
w Zalgczniku 2 do PFU, pt. Whkonczenie obiektow - wyfyczne 1 materiafy.

Pytanie nr 134
Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie parametru wandaloodpornosei okreslonego w PFU 3.2.2.19. Do jakich
wymogdw lub norm powinny by¢ dostosowane elementy wyposaZzenia i wykonczenia?
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Odpowied#;
e Dlaurzadzen elektrycznych i teletechnicznych stanowigcych wyposazenie przestrzeni publicznych min. IK10,
P66
Instalacje, urzadzenia elektryczne i teletechniczne nalezy montowac w miejscach trudnoedostepnych,
Wykoficzenie powierzchni powloks antygraffiti umozliwiajaca wielokrotne czyszezenie,
® QOkucia drzwiowe, elementy mechaniczne jak np. bramki biletowe, musza gwarantowaé bezawaryjnosé przy
zalozeniu intensywnego uzytkowania,
o Wykonczenie odporne na zadrapania, wysokg temperature,
e FElementy ze stali nierdzewnej - min. AISI 304,
® Mocowanie uniemozliwiajgce latwy demontaz (stosowanie Srub bezpiecznych, maskowania elementow
mocujacych, itp.),
e Wysoka odpornogé elementdw i mocowan na uderzenia,
o Wysoka odpornosé elementdw i mocowan na obcigzenia. Nalezy uwzglednié obcigzenie wynikajace z
niewlageiwego uzytkowania wyposazenia w tym miedzy innymi:
- chodzenie, skakanie po tawkach,
- uwieszanie sie na tablicach informacyjnych lub innych elementach wyposazenia.

Pytanie nr 135

Czy tam gdzie na stronie 395 PFU wspomina si¢ o wytycznych Polskiego Zwiazku Niewidomych Zamawiajacy

miat na mysli jakies konkretne opracowanie. Prosimy o podanie nazwy konkretnego opracowania

Odpowied#:

e Wytyczne i standardy tworzenia komunikatéw do nawigacji kontekstowej dla osdb niewidomych

® Dostepnosé przestrzeni publiczne) do potrzeb o0séb z uszkodzonym wzrokiem

o Projektowanie 1 adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb oséb niewidomych 1 stabowidzacych — zalecenia 1
przepisy

Pytanie nr 136

Prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie jest przebudowa kolizji sieci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przebudowa kolizji wynikaé bedzie z przyjetych przez Wykonawce zalozen
projektowych i nalezy do obowigzkéw Wykonawcey.

Pytanie nr 137

Prosimy o wyjasnienie kto ponosi koszty zwiazane z kolizjami sieci elektroenergetycznych okreslonymi w
umowach kolizyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze ww. koszty ponosi Wykonawca. Ponadto, Wykonawca ma chowigzek zawarcia umow
kolizyjnych na przebudowywane sieci, ze stosownymi gestorami.

Pytanie nr 138

Kto ponosi koszty zwiazane z przylaczami energetycznymi do zasilania maszyn TBM?
Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze ww. koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 139

Kto ponosi koszty zwigzane z odtworzeniem odwietlenia terenu?
Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyjadnia, Zze ww. koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 140

Prosimy o wyjaénienie kto realizuje projekt przylgeza docelowego do zasilania poszezegdlnych obicktow metra?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca realizuje projekt przylacza docelowego w zakresie od podstacji trakeyjno-
energetyczne] do zlacza kablowego ( zlacza SN ) zlokalizowanego w poblizu wentylatomi stacyjnej. Wezel SN i
kable 15 kV z RPZ s3 w zakresie inwestycji dostawcy energii wykonywanej na podstawie umowy
przylaczeniowej, ktora bedzie pedpisana przez MW.

Pytanie nr 141
Prosimy o potwierdzenie ilosci przylaczy energetycznych do zasilania docelowego dla poszezegdlnych stacji
metra oraz STP.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze zasilanie docelowe dla stacji COl przewiduje si¢ z obiektu nr 15 (podstacja
trakcyjno-energetyczna) STP Mory. Jednakze w przypadku niekorzystnych uwarunkowan technicznych nalezy
przewidzie¢ zasilanie docelowe dla stacji CO1 dwoma liniami kablowymi typu Al 3x240mm2, 15kV z sieci
dostawcy energii z oddzielnych sekcji tego samego RPZ lub z réznych RPZ. Dwa przytacza.

Zasilanie docelowe stacji C02 przewiduje sig z sasiednich stacji metra

Zasilanie docelowe dla stacji C03 przewiduje si¢ dwoma liniami kablowynmi typu Al 3x240mm2, 15kV z sieci
dostawcy energii z oddzielnych sekcji tego samego RPZ lub z réznych RPZ. Dwa przylacza.

Dla STP {Obiekt nr 15)

Przewiduje si¢ zasilenie STP Mory dwoma liniami kablowymi z sieci micjskiej SN 15kV (dostawca energii)
kablami Al. 3x240mm2, 15kV z oddzielnych sekcji tego samego RPZ lub z réznych RPZ.

Dwa przylacza.

Pytanie nr 142

Prosimy o przekazanie informacji kto ponosi koszty zwigzane z przylgczami docelowymi do zasilania
poszczegolnych stacji metra (dot. czgdel projektowe] araz instalacyjnej).

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca ponosi koszty przylaczy.

Pytanie nr 143

Czy Zamawiajgcy przewiduje przebudowe kolizji sieci WN na STP Mory. W PFU brak w.w informacji.
Odpowiedi:

Zakres kolizji, ktore nalezy przebudowad, wynika¢ bedzie z przyjetych przez Wykonawee zatozen projektowych.

Pytanie nr 144

Kto ponosi koszty zwigzane z kolizjami sieci trakeyjnej?
Odpowied?:

Zamawiajacy potwierdza, ze ww. koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 145
Zamawigjgcy w PFU w rozdz. 3.20.3.5 Sieci elektryczne SN i NN, Uwarunkowania ogdlne wskazat nastepujacy

zapis: ,,Projekty przylaczy energetycznych nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sieci energetycznych, a ich trase
uzgodni¢ na naradzie koordynacyinej w Wydziale Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu, Biura Geodezji i Katastru”. Prosimy o uszczegétowienie oraz wyjasnienie zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze uzgodnienie winno by¢ dokonane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1980r
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Pvtanie nr 146

Czy Zamawiajgcy przeanalizowal i uwzglednit w terminie budowy Metra oraz STP czas niezbedny do usuniecia
kolizji sieci elektro energetycznych WN. Dla usunigcia w.w kolizji szacowany czas to min. 12 miesiecy.
Odpowiedz:

Zakres kolizji, ktére nalezy usung¢, wynikac bedzie z przyjetych przez Wykonawce zatozen projektowych.

Pytanie nr 147

Na jaki okres przewidziane jest zamknigeie ruchu tramwajowego w ciagu ul. Gérczewskiej?

Odpowiedi:

Ruch tramwajowy w ciggu ul. Goérczewskiej wynika¢ bedzie z przyjetych przez Wykonawce zalozen
projektowych.

Pytanie nr 148

Kto pokrywa koszty demontazu i odbudowy petli tramwajowej?
Odpowiedi:

Wykonawca pokrywa koszty demontazu i odbudowy petli tramwajowe;.

Pytanie nr 149

Czy Zamawiajacy zapewnia nowa lokalizacje petli autobusowej na czas prowadzenia robét na stacji C03. Jezeli
tak to w jakim migjscu i czy wykonawca powinien skalkulowaé w ofercie koszty wykonania tej petli?
Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze zadaniem Wykonawey jest zapewnienie lokalizacji petli autobusowych na czas

2]



prowadzonych robot w ramach czasowej organizacji ruchu.

Pvtanie nr 150

Czy Zamawiajgcy zapewnia nowa lokalizacje petli tramwajowej na czas prowadzenia robot na stacji C03. Jezeli
tak to w jakim migjscu i czy wykonawca powinien skalkulowac w ofercie koszty wykonania tej petli

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyjasdnia, ze w przypadku koniecznodci prowadzenia robot w obrebie petli, komieczne jest
zachowanie funkcjonowania pgtli dla min. dwdéch linii tramwajowych obstugiwanych taborem jednokierunkowym.
Na czas prowadzonych robdt przy budowie stacji C4 wraz z torami odstawezymi ruch tramwajowy zostanie
wylaczony.

Pytanie nr 151
Po czyjej stronie sg koszty zwigzane z zajeciem terenu?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 50

Pytanie nr 152

Po czyjej stronie sg oplaty zwigzane z wycinka drzew?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 41

Pytanie nr 153
Po czyjej stronie jest uzyskanie decyzji na wycinke drzew?

OdpowiedZ:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 41

Pytanie nr 154

Czy Zamawiajacy uzyska zgodg na wyciccie pomnika przyrody - Alei Lipowej polozonej na terenie Morow?
Odpowiedz:

Zamawiajaey informuje, Ze nie planuje si¢ wyciecia pomnika przyrody — Alei Lipowe].

Pytanie nr 155
Czy Zamawiajacy pokryje koszty administracyjne zwigzane z wycigciem pomnika przyrody?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 154

Pytanie nr 156

Po czyjej stronie jest uzyskanie decyzji administracyjnej na wycigcie Alei Lipowej?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 154

Pytanie nr 157
Czy Zamawiajacy przewiduje kompensacje zieleni w stosunku 1:17

QOdpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 158

Przebudowa ul. Kraficowej - Czy w zakresie kontraktu jest przebudowa wezla Goécieradowska/Krancowa?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zakres przebudowy ul. Kracowe] wynikaé bedzie z przyjetych przez Wykonawce
zatozeit projektowych. Ul Goscieradowska nie lezy w rejonie przedmioctowej inwestycji.

Pytanie nr 159
Czy Wykonawca ma zaprojektowac i wykonac¢ przejazd ul. Krafncowej przez tory kolejowe?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 158

Pytanie ny 160
(Gdzie jest granica przebudowy ul. Kranicowe]?
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Odpowiedi:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 158

Pytanie nr 161

Czy Zamawiajacy udostepni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Macierzysz -Jawczyce-
Mory, wedtug ktérego, zgodnie z 4 str. 471 PFU ma by¢ przebudowana ul. Kraticowej?

QOdpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze ww. plan jest w fazie projektu. Zamawiajgcy informuje, ze przebieg ul. Krancowej
zaznaczony zostat na szkicu — Rysunek P02 (Zalacznik nr 8 do PFU) natomiast wymagania dla przebudowy
zawarte s w PFU w pkt 6.4.6. ppkt B.

Pytanie nr 162

4.15.4 PFU - Co Zamawiajacy rozumie przez sformutowanie - ,,pelna kompensacja>?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 157

Pytanie nr 163

4.15.4 PFU - Czy Zamawiajacy, w przypadku gdy kompensacje zieleni nalezy wykonaé poza granicami
opracowania, uzyska zgody zarzgdedw terendw, na ktérych maja byé wykonane nasadzenia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze do cbowiazkéw Wykonawey nalezy pozyskanie wszystkich niezbednych zgdd, opinii
oraz zezwolei, W tym réwniez na mozliwe (ewentualne) wykonanie kompensacji zieleni poza granicami
opracowania.

Pytanie nr 164

Stacja Cl Polczynska - czy Zamawiajacy potwierdza, ze w ul. Polezyfiskiej nalezy przebudowaé réwniez Dni 000
waz z odcinkami Dn800 ? Na planszy kolizji zdefiniowany jak ,.do likwidacji”.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyjasnia, Ze rozwiazanie kolizji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Pytanie nr 165

Czy Zamawiajacy posiada wiedzg dotyczaceg ilosei i rodzaju kabli znajdujacych si¢ w kanalizacji teletechnicznej
kolidujgcej z obiektami metra?

Odpowiedsi:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze rozwiazanie kolizji nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

Pytanie nr 166

Czy Zmawiajgcy przewiduje zasilenie obiektow metra z miejskiej sieci cieptowniczej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Wykonawca zobowigzany bedzie zaprojekiowaé rozwigzanie zgodne z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadad obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

Pytanie nr 167

Czy trasy ZUDow kolidujgce z obiektami metra nalezy uzna¢ za kolizje do przebudowy czy mozna zatozy¢ jego
usuniecie?

Odpowied?:

Zamawiajacy wyjasnia, ze rozwiazanie kolizji nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Pytanie nr 168
Pkt. 10 str. 29 ,,Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek dokonaé, w ramach Ceny Umownej,

pomiar hatasu i drgaf dla budynkéw sasiadujgcych z budowa metra, zaréwno w trakcie prowadzonych prac
budowlanych, realizacji rozruchéw i w czasie eksploatacji do czasu podpisania odbioru ostatecznego™ - W jakich
przypadkach Zamawiajgcy moze zazada¢ w/w pomiaréw? Nieograniczenie ilosci zgdan Zamawiajacego niesie za
sobg ryzyko niedoszacowania badz przeszacowania kosztdw zwigzanych z w/w pomiarami.

Odpowiedsi:

Zamawiajgcy podtrzymuje, zapisy SIWZ wraz z zalacznikami.

Pytanie nr 169
Pkt. 2.14.4.5 str 344 PFU ,Wody deszczowe z daszkdw nad wejsciami, z zadaszenia wind i szachtéw



wentylacyjnych majq by¢ odprowadzane na teren lub do kanalizacyi migjskiej”, pkt 2.14.4.6 str. 344 PFU ,\Wody
deszczowe z zadaszen nalezy odprowadzié do miejskiej sieci deszezowej lub ogolnosptawnej na zasadach
okreslonych w warunkach technicznych przylaczenia so miejskiej sieci kanalizacyjnej”. Prosze o potwierdzenie,
7e odprowadzenie wod opadowych na teren jest dopuszczalne,

Odpowiedi:

Zamawiajgcy potwierdza, ze wody deszczowe nalezy odprowadzaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisarni.

Pytanie nr 170

Str. 40 i 41 PFU ,Obowigzki Zamawiajacego [..] uzgodnien i finalizacji umoéw przylaczeniowych (oplaty
przylaczeniowe obcigzaja Zamawiajgcego™- czy w zwigzku z powyzszym zapisem mozna zalozy¢, ze Zmawiajacy
pokryje koszty budowy przylaczy wod-kan do obiektdw metra?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze budowa przyltaczy do obiektéw metra nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, a ich
koszt nalezy uja¢ w Cenie Umownej {ofertowej)

Pytanie nr 171

5tr. 41 PFU ,,Obowigzki Wykonawey w zakresie zawierania umoéw z whadcicielami mediéw [..] Umowy w
zakresie przylaczenia nowych lub przebudowanych instalagji elekirycznych o$wietlenia ulicznego, sygnalizacji
gwietlnej, itp. do sieci energetycznych wykonywanych w trakcie realizacii budowy II linii metra.” - co oznacza
powyzsze zdanie?

Qdpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze umowy w zakresie przylgczenia nowych lub przebudowanych instalacji
clektrycznych o$wietlenia ulicznego, sygnalizacji $wietlnej, ( umowy przylaczeniowe ) itp. do sieci
energetycznych wykonywanych w trakeie realizacji budowy II linil metra, a takze przylgczenie stacji metra do
sieci energetycznej bedzie zawierad Zamawiajacy. Umowy na zuzycie energii elekirycznej na o$wietlenie uliczne
(nowowybudowane), sygnalizacj¢ uliczng (nowowybudowang) do czasu podpisania protokofu odbioru koficowego
ponosi Wykonawca, Umowy z wlascicielami mediéw na potrzeby budowy oraz likwidacji kolizji sieci
projektowanych iistniejacych wykonywanych w trakcie realizacji budowy II lnii metra bedzie zawieraé
Wykonawea, Dodatkowo w zakresie Wykcnawey jest uzyskanie pozwolen wodnoprawnych dotyczacych
Przedmiotu Zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspdlpracy z Zamawiajgeym na kazdym etapie
zawierania uméw przez Zamawiajgcego.

Pvtanie nr 172

Str. 40/41 PFU ,,Obowiazki Zmawiajacego [..[- ustanowienia stuzebnosci przesytu na rzecz gestoréw sieci [...]"
Czy Zamawiajacy bedzie ponosit réwniez koszty zwigzane z umieszezeniem sieci w pasie drogowym?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze koszty zajecia pasa drogowego, o ile takie powstana, oraz koszty zwigzane z
umieszezeniem sieci w pasie drogowym sg po stronie Wykonawcy. Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze
zgodnie z zapisami pkt 1.3 ust 1. PFU fnwestycia planowana jest do realizacji z zastosowaniem zapiséw Rozdzialy
2b Szczegdlne zasady i warunki przygotowanta Inwestycii dotyczgeych linii kolejowych — usiawy o transporcie
kolefowym (Dz. U. 2016 poz. 1727 z pdzn. zm.) — w tym art. 9ya ww. ustawy.

Pytanie nr 173

Po czyjej stronie - Zamawiajacego czy Wykonawcy - bedzie poniesienie kosztdw zwigzanych ze zrzutem wody z
wykopdw?

Odpowiedi:

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia ww. kosztow.

Pytanie nr 174

Na zatgczonej mapie zasadniczej z 2017 do przetargu, Zamawiajgcy wskazal szereg kolizji, dla ktérych moze byé
problem z ustaleniem wlasciciela. Bedzie to moglo mieé¢ istotny wplyw na proces uzgodnienia projektu
budowlanege oraz moze przedtuzy¢ okres uzyskania pozwolenia na budowe. Jaka procedure przewiduje
Zamawiajacy dla powyzszej sytuacji?

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjadnia, Ze rozwigzanie kolizji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

Pytanie nr 175
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang gabarytdw obiektow metra?

Odpowiedi:
Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 74
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Pytanie nr 176

Dotyczy P&R. Czy Wykonawca w ofercie powinien przewidzie¢ przebudowe kolizji tylko dla potrzeb realizacji
budowy metra 3+Mory, czy dodatkowo przebudowe kolizji dla potrzeb przyszlej realizacji P&R na C3 oraz CI?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze przebudowa kolizji powinna dotyczy¢ realizacji metra i zamykaé si¢ w lokalizacji
linit kolejowej, nie moze tez powodowaé kolizji wtérnych dla przyszlej budowy wskazanych w koncepciach
wezldw przesiadkowych.

Pvytanie nr 177

W przypadku zimiany programu istnigjacej sygnalizacji w ramach wdrozenia czasowej organizacji ruchu, po czyjej
stronie jest utrzymanie sygnalizacji? Jezeli po stronie Wykonawcy, prosimy o wskazanie na czym na ono polegaé?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przypadku zmiany programu istniejacej sygnalizacji w ramach wdrozenia czasowej
organizacji ruchu, utrzymanie sygnalizacji jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
calodobowy specjalistyczny serwis urzadzen sygnalizacji swietlnej.

Pytanie nr 178

Czy Wykonawca moze zastosowaé miejscowe wygrodzenie azurowe w celu zapewnienia widocznosci?
Odpowiedz:

Pytanie niezrozumiale. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ 1 jego zalgcznikéw.

Pvtanie nr 179

Zgodnie z zapisami PFU wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu budowlanego zgodnie z
postanowieniami decyzji Sredowiskowej. Zgodnie z informacjami zawartymi w PFU Zamawiajgcy jest na etapie
pozyskiwania decyszji Srodowiskowej. Jakie postanowienia procedowanej przez Zamawiajacego decyzji
$rodowiskowej powinien skalkulowad w ofercic Wykonawca?

Odpowiedi:

Wszelkie.

Pvtanie nr 180

Jaki czas powinien uwzglednié Wykonawca w ofercie na uzyskanie przez Zamawiajacego uprawomocnionej
decyzji srodowiskowe;j?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekaze decyzje o $rodowiskowych uwarunkowania w czasie umozliwiajgeym Wykonawey
terminowe zrealizowanie Przedmiotu Zamdwienia.

Pytanie nr 181

Czy Zamawiajacy przewiduje roboty dodatkowe w przypadku gdy zapisy z prawomocnej decyzji srodowiskowej
beda rozbiezne w stosunku do materialow przetargowych?

Odpowied?:

Zgodnie z pkt.1.52 1 pkt. 1.54 OWU.,

Pytanie nr 182
Czy Wykonawca zobowigzany jest wycenia¢ w ofercie wytyczne zawarte w Postanowieniu Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska ZaMieszZCZOoNego na stronie:
http:/fmmin. rdos. gov.pl/doc/waw/post2017/4242.284. 201 7. pdyf.
Wytyczne, w szczegdlnosci dotyczace ochrony $rodowiska, np. koniecznosé stosowania tymcezasowych ekrandw
akustycznych o wys. 6m w trakeie realizacji robdt budowlanych dla wszystkich obtektéw metra.
Odpowiedi:
Tak.

Pytanie nr 183
Czy podstawg do wyceny kolizji sieci na poszczegdlnych obiektach jest inapa zasadnicza z 2017 roku zalgczona
do materiatéw przetargowych?

Odpowiedz:
Rozwigzanie kolizji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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Pytanie nr 184

Dotyczy stacji paliw. Jak Zamawiajacy przewiduje dostawy do stacji paliw na STP Mory. Na wskazanej
dokumentacji przetargowej brakuje drég dojazdowych do stacji paliw. Co Wykenawea powinien skalkulowaé w
ofercie?

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z pkt 4 PFU | Zaprojektowanie docelowego uklady, drogowego, forowego oraz
ustalenie ostatecznegj Iokalizacji obiektow z zachowaniem nalezytych przepiséw i norm nalesy do obowigzkdw
Wkonawey™.

Pytanie nr 185
Dotyczy budynku nastawni - pomieszezenia przekaznikowni. W PFU brak informacji w tym zakresie. Czy i
ewentualnie jaki zakres Wykonawca powinien skalkulowaé w’ ofercie?
Odpowiedi:
Zamawiajacy przedstawia wymaganta dla pomieszezenia przekaznikowni w obiekcie nastawni:
Przekaznikowmia 160 m2, z wyposazenien:

- wewnetrzne urzgdzenia srp,

- telefon ogdlnoeksploatacyjny — szt. 1,

- telefon dyspozytorski —szt. 1,

- biurko dwuszatkowe — szt. 1,

- szafa na akta — szt.2,

- krzesto obrotowe tapicerowane — szt.2,

- regal magazynowy 100x60x200 — 1 szt.

- lampa biurkowa — szt.1,

- wieszak nagcienny 3 hakowy — 1 szt,

- kosz na $mieci — szt. 1.

- apteczka nascienna — szt. 1.

- zegar sieci czasu s2.1
Dodatkowo w pomieszczeniu nalezy zapewni¢ bezprzerwowe zasilanie. Drzwi objete kontrolg SKD sprzezong z
systemem sygnalizacji pozaru, przystosowane do plombowania, stalowe o szerokosci min. 1,2m. Pomieszczenie
klimatyzowane (max. temp. 25°C). Podloga antyelektrostatyczna, podniesiona. Pomieszezenie objcte systemem
gaszenia pozaru.

Pytanie nr 186
Dotyczy podnoszenia pociggéw. Czy i jaki zakres wykonawca powinien skalkulowaé w zakresie podnoszenia
pociggdw na STP Mory?

Odpowiedz:
Zamawiajacy w PFU okreslit wymagania dotyczace podnoszenia pociggdw (wzmocnione posadzki, szersze
miedzytorze, mobilne kolumnowe podnoéniki srubowe, doprowadzenie zasilania do podnosnikéw).

Pytanie nr 187

Czy Zamawiajgcy przewiduje przebudowg sieci trakeyjnych na poszezegdlnych obiektach metra. W PFU brak
w.w informacji.

Odpowiedz:

Pytanie niezrozumiale. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ i jego zalacznikow.

Pytanie nr 188

Po czyjej stronie sg koszty organizowania komunikacji zastepczef?

Odpowied#:

Wykonawea nie jest zobowiazany do ponoszentia kosztéw organizacji transportu publicznego.

Pytanie nr 189

Czy linfa tramwajowa na ul. Gérczewskiej musi byé operacyjna, wraz z petla of. Gérezewska podezas budowy?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 150.

Pytanie nr 190
Czy Zamawiajgcy mogiby udostepni¢ plany linii wysokiego napigcia w cbszarze planowanej STP Mory?

Odpowied?:
Nie.
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Pytanie nr 191

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym, pozycja nr 1 "Podpisanie umowy ..." jest powtdrzona zaréwno w
"Czgs¢ I - Linia" jak i w "Czeé¢ Il - STP Mory". W zwiazku z tym, Ze nie istniejg dwa niezalezne kontrakty
powinno to zostaé poprawione, badZz Wykonawcea jedna z wartodci wpisze "0".

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 65.

Pytanie nr 192

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym, "Czesé II - STP Mory" nie i stanieja pozycje o nr 6.18, 6.30, 6.31,
6.32, na ktore wskazuje zatacznik gragiczny. Czy zatem powinny one zosta¢ uwzglednione?

Odpowiedi?:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 66.

Pytanie nr 193

Harmonogram rzeczowo-finansowy, "Czgs¢ I - Linia" w punktach 10.3a oraz 10.4a wydaje sie rozny niz dla
innych stacji. Czy jest to celowe? Przykladem jest punkt 10.3.a gdzie wprowadzono punkty 10.3.1a, 10.3.2. a i
powtdrzono je trzy razy. W przypadku braku korekty mamy rézne pozycje o tych samych numerach.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 67.

Pytanie nr 194

Harmonogram rzeczowo-finansowy, "Czg$¢ I - Linia" w punkach 10.3 oraz 10.4 rézni sic w wersji PDF z SIWZ
od zalgcznika w wersji edytowalnej zawartego w dokumentacji przetargowej. Prosimy o wskazanie poprawnej
wersji.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z plt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy zmienia freéé SIWZ w ten
sposob, ze zmianie ulega tre$¢ zafgcznika nr 6 do SIWZ, tj. wzér Wstepnego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego (WHRE). Nowy wzdr WHRF stanowi zalgcznik nr 4 do niniejszego Pisma,

Pytanie nr 195

Harmonogram rzeczowo-finansowy nie zawiera poprzecznych korytarzy ewakuacyjnych. Prosimy o
potwierdzenie wzglednie o skorygowanie,

Odpowiedz:

Patrz odpowied? na pytanie nr 68.

Pytanie nr 196

W Harmonogramie rzeczowo - finansowym, w sekcjach dotyczacych wentylatorni (VI, V2, V3), nie sa zawarte
tunele lgcznikowe. Prosimy o potwierdzenie wzglednie o skorygowanie, ze podpunkty ich dotyczace, powinny sie
tam znalezc.

Odpowiedi:

Patrz odpowied? na pytanie nr 69.

Pytanie nr 197

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym, "Czesé I - Linia", prace elektromechaniczne sa wyszezegolnione jako
odrgbny podpunkt w czesciach dotyczacych stacji Cl oraz C2, lecz nie C3. Uwazamy, ze podpunkty
16.6.1,16.6.2,16.6.3 powinny zosta¢ dodane w czesci dotyczacej stacji C3 tak, jak zostaly uwzglednione przy
pozostalych stacjach.

Odpowiedi:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 70,

Pytanie nr 198

W Harmonogramie rzeczowo-finansowyn, "Czgs¢ I - Linia®, w czedei dotyczacej robot wykonczeniowych dla
kazdej ze stacji (Cl, C2 oraz C3) wspominano jedynie o pomieszcezeniach technicznych. Nie sg uwzglednione
pomieszezenia komercyjne, ogélno miejskie, hala odpraw wraz z halg peronows. Uwazamy, ze punkcie 16.5
powinny si¢ znalez¢: strefa ogolnomiejska, hala odpraw wraz z hala peronowa oraz pomieszczenia komercyjne.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 71.
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Pytanie nr 199
W PFU wymieniono nastgpujace instalacje, ktére ma zrealizowa¢ Wykonawca:

- Wideo domofony

—  Infomaty

—  System monitorowania prgddw bigdzacych

- System monitorowania o$wietlenia awaryjnego
Prosze zwrocié uwagg na fakt, ze wyzej wymienionych instalacii nie uwzglgdniono w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym. Prosze dostarczyé zaktualizowana wersj¢ Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zawierajacy
wyzej wymnienione instalacie.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze Wstepny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zgodnie z zapisami pkt 1.23 OWU
przedstawia ., ... elementy ,.wezlowe” Przedmiofu Zamdéwienia (...),, Zgodnie z pkt, 4.2 SIWZ, do obowigzkéw
Wykonawey nalezy opracowanie i przediozenie Zamawiajgcemu Szezegdtowego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego.

Pytanie nr 200

W rozdziale 2.7.4.3 PFU jest mowa o torze serwisowym nr 3 oraz frzecigj szynie gornej, ktére majg wyc
wykonane. Proszg o podanie lokalizacji i dostarczenie rysunkdw toru serwisowego. “Zasilanie trzeciej szyny
gornej odeinka pracujacego pod obeigzeniem stanowic beda zasilacze podstawowy i rezerwowy wyprowadzony z
rozdzielnicy pradu stalego 825V DC - RPS w pomieszezeniu 200 podstacji trakcyjnej. Zasilacze doprowadzone
zostang do szaf stycznikéw zasilajgcych 1 uziemiajacych SZP i SZR usytuowanych w sgsiedztwie toru
serwisowego nr 37

Odpowiedi:

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania foru do zawracania i postoju bez gornej szyny
zasilajgeej. Dla tego toru nalezy zaprojekiowaé zasilanie analogicznie jak dla pozostalych toréw do zawracania i
postaju.

Pytanie nr 201

W rozdziale 2.10.2.4.3 PFU napisane jest, z¢ okablowanie telefondéw ma by¢ wykonane w standardzie VolP.
Prosze o sprecyzowanie, czy centrale telefoniczne, ktére maja znajdowad sie na stacjach, takze muszg byé w
standardzie VolP.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy zbudowaé dwa niezalezne sprzgtowo systemy: lgcznodel ogdlnoeksploatacyjnej
i system lgcznosci dyspozytorskiej w technologii VoIP. Obie cenfrale systemu Iacznodcei telefonicznej powinny
by¢ zlokalizowane na STP Mory 1 maja zapewni¢ laczno$é telefoniczng na STP Mory oraz na wszystkich
stacjach wzdhuz calego zachodniego odcinka II linii metra, poczynajac od poczatku stacji C1, poprzez stacje C2 i
C3 do kofica tunelu D4. W zwigzku z instalacja central w technologii VoIP na STP Mory Zamawiajacy rezygnuje
z koniecznodci instalacji ceniral takze na C2. Podstawowych kryterium przy doborze central powinno byé ich
kompatybilne$¢ funkcjonalna z pozostatymi centralami I'1 I linii metra oraz koniecznosé identyfikacji numeru i
nazwy abonenta. Zainstalowane centrale na STP Mory muszg by¢ objete systemem nadzory, kiory powinien byé
zainstalowany na STP Mory oraz STP Kabaty. W zakresic Wykonawcy jest zainstalowanie takze systemu
rejestracji rozméw (minimum 32 kanaty analogowe 1 32 kanaly cyfrowe). System rejestracji rozméw powinien
mie¢ 100% redundancje w postaci rejestratordw zapasowych. Systemi Igcznosei dyspozytorskiej powinien byé
niezalezny sprzgtowo od systemu fgcznosei ogéinoeksploatacyjnej i powinien posiadaé §wiadectwo dopuszezenia
typu do ekspleatacji wydane przez UTK. Aparaty telefoniczne powinny by¢ wykonane takze w technologii VoIP,
za wyjatkiem aparatdw ze wzmochiong obudows. Aparaty telefoniczne biwrowe VoIP do Igcznoéei
ogdlnoeksploatacyjnej 1 dyspozytorskiej powinny by¢ zgodne ze standardem SIP RFC 3621. Do podigczenia
telefonéw analogowych nalezy wykorzysta¢ bramki, ktérych odpornosé na zakldcenia powinna byé zgodna z
zaleceniami ITU-T K.21 Bramki powinny mieé¢ zapewniong redundancje zasilania,

Pytanie nr 202

Wedhig rysunkéw | P266897-Z-06, P266897-Z-07, P206897-Z-08.pdf - Plan Schematyczny zasilania sieci
trakeyjnej 11 linii metra” na stacji Cl -Polczynska - brakuje zasilania trakeji. Prosze o potwierdzenie, czy tory
odstawcze moga by¢ zasilane z trzeciej szyny linii szlakowych poprzez odigczniki lub wylgczniki automatyczne.
Odpowiedi:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dopuszcza takie rozwigzanie (zasilante z tordw sgsiednich poprzez odlgczniki)

Pytanie nr 203

Prad powrotny: Czy Wykonawca powinien rozumieé zapisy pkt 2.7.4.3 PFU  kable wzmacniajgce” jako
oddzielny, réwnolegly kabel pradu powrotnego o przekroju 630mm2, biegnacy wzdluz calej 1inii? Prosze o
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wyjasniente.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza koniecznos¢ wykonania 2 linii kablowych Cu630mm?2 dla toru 11 2.

Pvtanie nr 204

Proszg o wyjasnienie rozbieznodci miedzy rysunkami 266897-E-d09 1 266897-T-2d-02. Na jednym z rysunkéw
przedstawiatacych tory odstawcze stacji Cl - Polezyriska - widnieja 4 tory a na drugim - 5. Prosze wyjasni¢ ile
powinno by¢ toréw na stacji Cl - Polczynska,

OdpowiedZ:

Zamawiajgey informuje, ze zgodnie z zapisami pkt 2.2.4.1 PFU nalery przewidzieé: ,cztery tory polgczone
z ukladem torowym STP Mory pozwalajgce na mozliwo$é bezposredniego obrotu skladow po wszystkich czterech
torach bez koniecznosci prowadzenia dodatkowvch manewréw”. Przedmiotowy zapis nalezy rozumieé jako
zaprojektowanie i wybudowanie uktadu czterech toréw odstawezych, pozwalajacych na ziniang kierunku jazdy
pociagdw przyjezdzajgeych dowolnym torem do stacji Cl od strony stacji C2. Zmiana kierunku jazdy pociagu
musi by¢ mozliwa przez kazdy z czterech toréw i dodatkowo kazdy z toréw odstawczych musi byl polgczony z
ukladem torowym STP Mory. Dodatkowo nalezy uwzglednié wymog stawiany w pkt 2.9.2.1 tj. ,docelowa
czgstofliwosé kursowania pociqgow bedzie odpowiadala rozkiadowemu czasowi nastepstwa wynoszgeemu 90s”, a
zatem uktad torowy stuzgcy do zmiany kierunku ruchu pociagéw na stacji C1 musi umozliwiaé uzyskanie czasu
nastgpstwa réwnego 90 sekund. Rysunki, o ktérych mowa w pytaniu stanowig fragment opracowania pn. Studium
Wykonalnosci Budowy II linii metra w Warszawie - Mott Macdonald, 2010 r. i majg charakter pogladowy.
Zamieszczony uktad torowy na rysunkach stanowigcych zalacznik do PFU réwniez jest pogladowy.

Pytanie nr 205

Proszg o dostarczenie planu rozmieszezenia tordw odstawezych na stacji Cl Polezyaska. Na rysunkach 266897-B-
d/C 1.2 266897-B-d/C1.3 266897-B-d/Cl .4 pokazana jest jedynie czes¢ stacji Cl Potczynska.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 204. Zaprojektowanie, w tym ich odpowiednie rozmieszczenie, oraz wykonanie
tordw odstawezych na stacji Cl nalezy do obowiazkdow Wykonawcey.

Pytanie nr 206
W czyim zakresie jest edtworzenie ukladu drogowego po zrealizowaniu obiektéw metra?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z pkt 3.20 PFU W cenie umownej nalezy prrzewidzied odtworzenie
zagospodarowania ferenu nieruchomosci do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac budowlanych przez
Wykonawee”,

Pvtanie nr 207

Dotyczy przepompowni dla TESCO. Czy wykonawca w ofercie powinien ujgé koszty tylko koszty demontazu czy
réwniez odbudowe przepompowni?

OdpowiedZ:

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w ofercie wszelkie koszty.

Pvtanie nr 208

Zgodnie z rozdzialem 2.7.2.2 PFU: Podstacje energetyczne na stacjii Cl i C2 musza byé zasilane dwiema
niezaleznymi liniami kablowymi wyprowadzonymi z dwdch sgsiednich podstacji na stacjach nieparzystych.
Proszg wyjasni¢, skad podstacie energetyczne stacji Cl i C2 powinny by¢ zasilane, tak aby otrzymaé dwie
niezalezne linie kablowe. Prosimy o wyjasnienie, czy dopuszcza sig zastosowanie lacznikéw sekeyjnych éredniego
napigeia na stacjach Cl 1 C2, ktdre beds sie wzajemnie zasilac?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze podstacje C1 i C2 muszg by¢ zasilanie dwustronnie z STP Mory i C3. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie na stagjach Cl i C2 rozdzielnic RSN z Igcznikami sekeyjnymi

Pytanie nr 209

W odniesieniu do ,,pkt. 12.2 zalgeznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii z dnia
20.06.2017 r. zmieniajacego rozporzgdzenie z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz, 553)”, rozdzielnice biorgce
udzial w scenariuszach pozarowych musza posiadaé certyfikat wydany przez CNBOP. Prosimy o informacie,
ktore rozdzielnice wymienione w pkt. 2.7.3.3 PFU powinny posiadaé taki certyfikat?
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze ww, certyfikat powinny posiadaé rozdzielnice zasilajace urzadzenia:
- systermu sygnalizacji pozaru,

- wentylacji lokalnej,

- wentylacji podstawowej,

- wentylacji napowietrzajacej,

- systemy gaszenia gazem,

- D8O,

- schody ruchome,

- windy,

- bramki biletowe,

- SKD,

- odwietlenie awaryjne i ewakuacyjrne.

Pvtanie nr 210

Weiggniki fafcuchowe. PFU, “pkt. 2.18.4.3 Weiggniki ladicuchowe: (...) - weciggniki fancuchowe w
wentylatorniach 1 podstacjach energetycznych, obstugujgee wigeej niz jeden poziom eksploatacyiny powinny
posiada¢ naped elektryczny ze zdalnym sterowaniem drogg radiowa (pilot). Obecna wysokodc w s$wietle
pomieszczenia podstacji (C1-C3) odezytana muin. z rys. nr 266897-B-d/CI.4 wynosi 3,0 m. Na rynku nie ma
dostgpnych weiggnikow tancuchowych (recznego 1 elekiryeznego), ktdre bylyby w stanie obstuzyé pomieszezenie
podstacji o takiej wysokodci biorge pod uwagg wysokodé transformatordw, belke weiagnika oraz tancuchy/liny
transportowe. Rozwigzaniem zdaje sig¢ by¢ uzycie weciagnikéw elekirycznych wykonanych na specjalne
zamowienie lub zestawu weiggnikdw co wigze si¢ z wysokimi kosztami. W zwiazku z powyzszym Wykonawca
zwraca si¢ o potwierdzenie koniecznosci stosowania weiagnikéw elektrycznych w pomieszezeniach podstacii
energetycznych i wentylatorniach.

Odpowiedi:

Zamawiajgey potwierdza, ze z uwagi na cigzary uzytkowe, wysokodci podnoszenia (opuszczania) jak rowniez
stosunkowo krétki czas przerwy nocnej w funkcjonowaniu metra (okoto 3 godziny), wymienione pomieszczenia
technologiczne nalezy wyposazy¢ we weiggniki o napedzie elektrycznym. W przypadku niemozliwoéei
zastosowania weiagnikéw elektrycznych nalezy przewidzieé (okreslié) inny sposob transportu tych urzadzen (lub
ich elementéw skitadowych) w celu dokonywania napraw lub wymiany urzadzen. Rysunki, o ktérych mowa w
pytaniu stanowig fragment opracowania pn. Studium Wykonalnosci Budowy 11 linit metra w Warszawie (Mott
MacDonald, 2010 r.) i majg charakter pogladowy,

Pytanie nr 211
Schody ruchome. PFU, ,,pkt. 2.15.1.12 Warunki ewakuacji: (...)Ewakuacje ze stacji zaprojektowaé nalezy przy

zatozeniu, przebywania na poziomie peronu jednoczesnie 3600 osdb. Do ewakuacji ludzi ze stacji przewidziano
poziome i pienowa drogi komunikacji ogdlnej. Do ewakuacii pionowej oprocz schodéw statych wykorzystywane
beda schody ruchome.(...). Oraz ,(...) oprécz schodow statych do ewakuacji przewiduje si¢ schody ruchome, jezeli
spelniaja nastepujace warunki:

- wykonane sg z materialéw niepalnych,

- ruch schoddw jest zgodny z kierunkiem ewakuacji lub nastepuje ich zatrzymanie,

- maszynownia schodow jest zabezpieczona stalym urzgdzeniem gasniczym gazowym,

- minimalna szeroko$é schodow 1,0 m,

- schody wyposazone w podwdjny uktad hamulcowy (mechanicziy), uniemozliwiajacy bezwladnosciowy
przesuw stopni,

- zewngtrzme obudowy biegdw schodéw ruchomych np. tubowe o klasie odpornoéci ogniowej El 120
(kkenstrukcja i wypelnienie) z materialdw niepalnych. Wewnetrzne wykoticzenie cbudowy z materialow, co
najriniej trudno zapalnych,

- dla pomieszczen pod schodami, niezaleznie od przeznaczenia - wydzielenie pomieszezesi od schoddw plyta z
materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej El 120 oraz scianami o tej samej klasie. Otwory
pomieszezenia zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E1 60;

oraz ,,2.18.4.2 Schody ruchome

- (..omozliwos¢ uruchomienia pod pelnym obeigzeniem,

-~ (...)mozliwo$¢ uruchomienia zdalnego i sygnalizacji (automatyeznego oraz recznego z pomieszczenia 110)”,
Schody ruchome nie sg powszechnie wykorzystywane jako droga ewakuacji, tym bardziej zatrzymywanie i
uruchamianie schodéw pod pefnym obcigzeniem pasazerami (w szczegdlno$ci w przeciwnym kierunku z
pasazerami - w przypadku schodéw jadgcych w dot w trybie pracy normalnej). Zastosowanie schodéw ruchomych
jako drogi ewakuacyjnej poza ww, wymienionymi warunkami wiaze si¢ z koniecznoseig uzyskania odpowiednich
odstepstw od przepiséw, w zwigzku z tym zwracamy sig z prosba o udzielenie informacji kto bedzie zobligawany
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do uzyskania niezbednych pozwolen, odstepsiw etc.

Odpowiedi:
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania niezbgdnych pozwolen, odstepstw.

Pytanie nr 212

Instalacja wodna i kanalizacyjna. W przywolanym w PFU, ,,pkt. 2.10.14.4.1 Podstawy prawne, normy projektowe
I wytyczne projektowe. Dokumencie pt. ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwea 2011 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 144, poz. 859)”. Widnieje zapis: ,§ 60. I. Zrédiem zaopatrzenia w wode obiektow budowlanych metra
powinna byé sie¢ wodociggu miefskiego. Odprowadzenie Sciekdw prowadzi sig za posrednictwent zhiornikéw do
systemu kanalizacji sanitarnej miejskiej. W zhiornikach Sciekow nalezy wwzglednié kosze na skratki. Nachylenie
dna zbiornika powinno byé wigksze od 1 %o. Objetosé zbiornika powinma wynosié nie mniej niz 100 w’.” Ze
wzgledu na brak w PFU bezpogredniego wymogu budowy zbiornika 100 m3, Wykonawca zwraca sie o informacje
czy nalezy przewidzie¢ taki zbiornik do realizacji - wiaze si¢ to z przeglebieniem stacji itp.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z SIWZ i
przepisanii prawa.

Pytanie nr 213
Technologia. W PFU, w czgéci dotyczacej STP MORY do wykonania wielokrotnie pojawia sie pomieszczenie

stoldwki. Wykonawca zwraca si¢ 0 wyjasnienic czy Zamawiajagcy wymaga wyposaZenia pomieszczen/ zespohu
pomieszezen stotdwki w pelna technologie kuchni?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, Ze kuchnia musi by¢ w peini wyposazona.

Pytanie nr 214

Dot. PFU, pkt. 4.2.2.15 Obiekt nr 17 - Budynek Zakiadowej Stuzby Ratowniczej Zamawiajacy zapisal : ,{...) W
otoczeniu obiektu ZSR nalezy przewidzie¢ migjsce do ¢wiczen dzialan ratownictwa technicznego oraz dzialan
gasniczych i wyposazyC go w (...}

- »irenazer wagonu metra (w skali 1:1) osadzony na torach, przeznaczony i umozliwiajgcy ¢wiczenie uzycia
sprzgtu ratownictwa technicznego kolejowego do wkolejania oraz éwiczenie dzialan ratowniczo-gasniczych.
Trenazer nalezy zabudowaé konstrukcja stalows imitujgca wielko$é i wyposazenie (trzecia szyna, pulki kablowe,
peronik technologiczny itp.) tunelu metra, umozliwiajagcg zadymienie poprzez érodki pozoracji. Do przestrzeni
zabudowy nalezy zapewni¢ wejécie ratownikow z trzech stron oraz o§wietlenie wewnetrzne i nasade hydrantowa
nawodniona.”

Wykonawca zwraca si¢ o doprecyzowanie powyzszego zakresu, w szczegdlnosci o wskazanie miejsca
przewidzianego na trenazer (wg opisu co najmniej dhigosci jednego wagonu metra) oraz wyja$nienie kto jest
odpowiedzialny za dostawe wagonu?

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, Ze miejsce lokalizacji trenazera nalezy przewidzie¢ w otoczeniu obiektu ZSR.
Minimalne wymiary wagonu:

- dhugosé 10 000 mum,

- szerokosé 2 600 mm,

- wysokos¢ 3 700 mm.

Konstrukeja pudia wagonu stalowa.

W wagonie nalezy przewidzie¢ drzwi pasazerskie o szeroko$ci minimalnej 1 200 mm (po 2 sztuki na kazdym z
diuzszych bokow) dodatkowo nalezy zapewni¢ otwieranie czola wagonu w celu ¢éwiczenia ewakuacii
poszkodowanych na noszach. Dostawa trenazera wraz z montazem lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 215
Dot. PFU, pkt. 4.2.2.19 Obiekt nr 29 - Stacja paliw Zamawiajacy zapisat : ,,(...)Stacja sklada sie z dwéch

dystrybutoréw paliwa, dwoch zbiomikow podziemnych paliwa o pojemnosci okoto 34.000m” kazdy, zadaszenia
(...)."Wykonaweca prosi o potwierdzenie, Zze w powyzszym zapisie chodzi o 34 m® (stownie: trzydziesci cztery m°).
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w pkt. 4.2.2.19 PFU zapis winien brzmie¢: ,,(..)Stacja skfada sie z dwéch
dvstrybutordw paliwa, dwdch zbiornikéw podzienmych paliwa o pajemmosci okolo 34m3 (stownie: trzydziesci
czlery metry szescienne) kazdy, zadaszenia (..).”

Pytanie nr 216
Dot. PFU, pkt. 4.2.2.16 Obiekt nr 33 Magazyn Przy obicktowy: ,.{...Jobok hali skladowania pomieszczenie dla
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wozkow transportowych i wozkow widtowyeh (...).” Wykonawea zwraca sie o informacje czy warsztat ma byé
wyposazony w wozki transportowe 1 widtowe, ajezeli tak to w jakie i po czyjej stronie jest dostawa?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wyposazenie warszfatdw w wozki transportowe i widlowe nie lezy w zakresie
Wykonawcy.

Pytanie nr 217

Dot. PFU, pkt. 4.2.2.6 Obiekt nr 21 Budynek pomocniczy dla taboru metra ,,pkt. 4.2.2.6.1 Konstrukcja obiektu.
Obiekt wyposazony jest w suwnice zgodnie z opisem technologicznym.” Wykonawea zwraca sie o
doprecyzowanie jaki tonaz ma mie¢ suwnica

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, Zze tonaz suwnicy powinien wynosic 3 ton.

Pytanie nr 218
W sekgji 111.1.2) Ogloszenia o zamoéwieniu ,.Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiajacy napisat:
Zamawiajgey u-na, 2e Wykonawea spelnia warunek udziafu w postepowaniu, gdy:
1) wykaze Sredni roczny obrot -a ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowad-enia dzialalno$ci jest krétszy - Sredmi
rocziny obrét za wszystkie pelne lata obrotowe (na podstawie ,, Rachunku zyskow i strat” pozycia ,, Preyehéd netio ze spreedaty
produkitow, towardw i materialow” lub ., Proychod netto ze sprzedazy i zrownane z nini"), w wysokodcl nie mniejszej niz 500
min PLN rocznie. Wykonawcy wspélnie ubiegajgey sie o udsielenie zamdwienia mussq wykazad, Ze lgcznie spelniajg poveyzscy
warunek,
Dalej w tef samej sekcfi Zamawiaigey wska-al dokument na potwierdzenie poviyissego warumku:
Po dokonaniu oceny ofert. Zamawialgey we-wie Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwZej oceniona, do -lozenia, w
wyznaczonym, nie krdtszym niz 10 dni, terminie aktualnych na doien Zlozenia nastepujgeyeh oswiadczedt Tub dokumentdw:
1) Rachunek zyskdw i strat za ostatnie 3 laia obrotowe, podpisany zgodnie = art. 32 ust 2 ustawy o rachunkowecécei (D=1 =
2016 r. poz. 1047), a jezeli Wykonawea podlega badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie = przepisami o rachunkowosci,
réwniez opinie | raport niezaleznego bieglego rewidenta =a ostatnie 3 lata obrotowe, a jeieli okres prowad-enia d-ialalnosci
Jest krotszy - za ten okves. W przypadiu Wykonawcdw nie zobowigzanych do sporzgd-ania rachunku zyskow i strat - inne
dokumenty okresiajace obroty za ckres jok v zdaniu poprzednim.
Warunek okreslono w stosunku do obrotu, natomiast jako dokumenty zradlowe dla informacii na ten temat oraz
jako dokumenty, ktére wykonawca bedzie musial zlozy¢ na wezwanie zamawiajacego jezeli jego oferta zostanie
najwyzej oceniona, wskazano takie dokumenty, w ktérych nie ma danych na temat obrotdw. W § 2 ust. 2 pkt 2)
rozporzadzenia o dokumentach wskazano dokument jakiego nalezy zada¢ w sytuacji postawienia warunku na
temat obrotdw i jest to ofwiadczenie wykonawcey o rocznym obrocie wykonawcy za okres nie diuzszy niz 3 lata
obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy -za ten okres. Wiosimy zatem o wprowadzenie
zmian zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.
Odpowiedz:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ:
1) Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ w nastepujacy sposob:
a) Pkt 5.2.1 ppkt 1) STIWZ otrzymuje nows, nastepujacy tresé:
~Wykaze minimalny rocziny obrét za ostamie trzy lata obrotowe, a jeieli okres prowadzenia dzialalnosei
Jjest krotszy - minimainy roczny obrdt za wszysthie pelne lata obrotowe, w wysokodci nie mrigjszej niz 500
min PLN rocznie. Wylonawcy wspéinie ubiegajqcy sie o udzielenie zamdwienia muszqg wykazad, ze
tqcznie spelniajg powyiszy warunek.
Uwaga: Jako ,obrot”, o ktdrym mowa powyiel, Zamawiajgey rozumie przychod netto ze sprzedazy
produktow, towardw i materialéw, z unzglednieniem dotacfi, opustow, rabatéw i inmych zwiekszert lub
zmniefszen, bez podatku od towardw 1 ustug oraz innych podatkow bezposrednio zwigzanych z obroten.”
b) Pkt 13.3 lit. B ppkt 1) SIWZ otrzymuje nowa, nastepujacg tresé:
~na potwierdzenie warunky wdzialu w postepowaniv, o kidrym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 1) SIWZ -
oSwiadczenie Wykonawey o rocznvm obrocie Wykonawcy, za okres nie diuiszy niz osfatnie 3 lata
obrotowe, a jezeli okves prowadzenia dziclalnosci jest krofszy — za ten okres;”
2} Zamawiajgcy zmieni tres¢ pkt HL1.2) (,Syrwacia ekonomiczna [ finansowa™) Ogloszenia o zamdéwieniu nr
2017/8 225-467671 z dnia z dnia 23 listopada 2017 r., tj. dostosuje tres¢ ww, pkt Ogtoszenia do zmiany, o
ktérej mowa w ppkt 1) odpowiedzi na Pytanie nr 218,

Pytanie nr 219

W sekeji VI.3) Ogloszenia o zamodwieniu ,Informacje dodatkowe” Zamawiajacy napisal:

O udzielenie —amdwienia mogq ubiegaé sig wykonawey, kiorzy:

1. nie podiegaja wykluczeniv = ud-ialu w postepowainiu;

1} z powodu caistnienia obligatoryinych przeslanek vwykluczenia wykonavwcey = udzialy w postgpowaniu, o kidrych mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12)-23))ustawy Pep, (..)

Dale) w te] samej sekcji Zamawiajgey wskazat dokumenty na potwierdzenie braku podstaw de wykluczenia:
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1)

2)

Wykonawea, wraz = oferfq skiada oSwiadeczenie Wikonawey (w oryginale) w formie jednolitego dokumentu(JEDZ) Po
dokonaniu oceny ofert. Zamawiajgcy weswie Wykonawce, kidrego oferta zostanie najwyzej ccemiona, do -foZenia, w
wyznaczonym, nie krdtszym niz 10 dni, terminie aktualnych na deien ZloZenia nastepujgeych oswiadczen lub dokumentéw
potwierd=ajgcveh brak podstaw do wykluezenia:

1) Informacii z Krajowego Rejestru Karnego w zakiresie okreslonyim w art. 24 wst. Ipk3-14 i 21 ustawy Pop, wystawionej nie

wezesniel wiz 6 miesigey przed uphwem terminu skiadania ofert.

Zamawiajacy nie wymienil wszystkich dokumentdw, ktérych nalezy zgdaé na potwierdzenie przestanek

wykluczenia wykonawcy z udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)- 23). Zgodnie z

tredeig rozporzadzenia o dokumentach poza wymieniong informacjg z KRX powinny to by¢:

- w odniesieniu do art. 24 ust. I pkt 15) jest to dokument wymieniony w §5 pkt 5) Rozporzadzenia
o dokumentach, czyli o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjne] o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyziji -
dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie plamosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci;

—~ w odniesieniu do art. 24 ust. 1 pkt 22) jest to dokument wymieniony w §5 pkt 6 Rozporzadzenia o
dokumentach, czyli o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ o zamdwienia publiczne;

- w odniesieniu do art. 24 ust. 1 pkt 23) jest to dokument wymieniony w §5 pkt 10 Rozporzadzenia o
dokumentach, czyli o$wiadczenie wykonawey o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowel;, w przypadku przynaleznodci do tej samej grupy kapitalowe] wykonawca moze zlozyé wraz z
oswiadezeniem dokumenty bgd? informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonaweg nie prowadza
do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

Poniewaz zamoéwienie jest wspolfinansowane ze $rodkéw UE bezwzglednie nalezy poprawié¢ tres¢ ogloszenia.

Wnosimy zatem o wprowadzenie zmian zgodnych z cbowigzujacymi przepisarmi.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ:

Zamawiajacy znienia tre$¢ pkt 13.3 lit. A) SIWZ, w ktorym po podpunkeie drugim dodaje sic podpunkty 3) i 4),

0 nastepujgcej tresci:

w3} Oswiadczenie Wykonawcy (na driku wiasnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroky sqdu

fub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiv z uiszczamiem podatkéw, oplat b skfadek na
wbezpieczenia spoleczne b zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku Iub decyzji —
dokumentow potwierdzajqcych dokonanie plamosci tych naleznosci wraz z ewenfualnymi odsetkami Iub
groywnami lub cawarcie wigsgeego porozumienia w sprawie splat tveh naleznoser”,

4)  Ofwiadczenie Wykonawcy (na druku wiasmym) o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka

zapobiegawczego zakazu ublegania sig o zaméwienia publiczne;”

Zamawiajacy zmieni tre$¢ pkt VI.3) . Informacje dodatkowe" Ogloszenia o zamdéwieniu nr 2017/8 225-467671 z

dnia z dnia 23 listopada 2017 r., tj. dostosuje tre$¢ ww. pkt Ogloszenia do zmiany, o ktdrej mowa w ppkt 1)

odpowiedzi na Pytanie nr 219.

Niezalezenie od powyzszego, Zamawiajacy informuje co nastepuje: W sekcji V1.3) Ogloszenia o zamdwieniu

Wnformacje dodatkowe" Zamawiajacy zamiescit informacje wymagane, zgodnie z art. 41 ustawy Pzp a ktorych w

pozostatych sekcjach Ogtoszenia o zamdwieniu nie przewiduje oficjalny i obligatoryjiny format elektroniczny

ogloszenia, fumkcjonujgcy na stronie internetowej Urzgdu Publikacji Unii Europejskiej. Z uwagi na ograniczong

»pojemnoidc” sekcji JInformacfe dodatkowe” (limit znakéw literowych) jak réwniez z uwagi na ograniczong

pojemnos$¢ pozostatych sekcji  Ogloszenia, brak jest technicznej mozliwosci uwzglednienia wszystkich

szczegdlowych informacji (dotyczacych np. wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolite] Polskiej) ktére zawiera SIWZ. Biorge powyzsze pod uwage, tresé ogloszenia

o zaméwieniu jest zgodna z SIWZ lecz — z przyczyn technicznych — w kwestiach szezegdtowych odsyla do SIWZ.

Pytanie nr 220

W pkt 3.10.2 SIWZ Zamawiajacy napisal:

3.10.2 Wykonenvea jest zobowigzany do wskazania w ofercie tveh ccesci zamdwienia, kicrych wykonanie camier-a powier=yé
podwykonawcom, | podania nacwy (firm) podwykonawedw. W preypadkn nie wskazania czesci zamowienia, kidrych
wykonaitie Wykonawea zamierza powierzyé podwykonawcom i firm podwykonawedw, priyjmufe sie, iz przedmiot zaméwienia
rostanie w calo$ci wykonany samodzielnie przez Wykonawce.

W art. 36b ust. 1 Pzp jest co prawda napisane, ze zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci
zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom 1 podania przez wykonawce firm
podwykonawcow, jednak z przepisu tego absolutnie nie wynika mozliwo$é przyjecia przez zamawiajacego, ze
wykonawca zrealizuje zamowienie w catodel samodzielnie w przypadku niepodania nazw podwykonaweaw.
Nalezy zauwazy¢, ze w art. 36b ust. la Pzp napisano, ze: W przypadku zamdwiefl na roboty budowlane (...)
zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podal
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nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykenawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdimiejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robdt budowlanych [ub ustug.” Przepis ten zostal zacytowany przez Zamawiajacego w pkt 3.10.5.
Poniewaz w powyzszym przepisie wobec koniecznosgei podania nazw podwykonawcow uzyto sformutowania ,,0
ile 84 jui znane" to nalezy stwierdzié, ze skoro wykonawca moze nie zna¢ wszystkich nazw (firm) wszystkich
podwykonawcoéw na etapie przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, to tym bardziej moze ich nie
znac na etapie postepowania.

Bezspornym jest, ze wykonawca ma obowigzek podaé¢ nazwy podwykonawcédw, kidrzy udostepniaja mu zasoby na
potwierdzenie warunkéw udzialu w postgpowaniv. Natomiast nazw podwykonawcow, z ktérvimi bedzie
wspblpracowat w przyszlosci i ktérzy nie udostgpniajg mu zadnych zasobow na potrzeby spelniania warunkow,
wykonawca na etapie postgpowania moze jeszcze nie znaé, Nazwy takich podwykonawcow powinien podaé
wylgcznie wtedy jezeli juz je zna. Tych podwykonawcdw, ktérych wykonawca zna juz na etapie postepowania
powinien oczywiscie podaé, natomiast pozostali podwykonawcy maja by¢ wskazywani przez wykonawee dopiero
wtedy gdy bedg mu znani, przed dopuszczeniem ich do wykonywania prac, odpowiednio tuz przed albo w trakcie
realizacji zaméwienia.

Potwierdzenie powyzszego stanowi tres¢ Zatgeznika 2 do Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7
ustanawiajacego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, w ktérym w Czesei 11:
Informacje dotyczace wykonawey, w sekeji D. Informacje dotyczgce podwykonaweéw, na ktorych zdolnodciach
wykonawca nie polega, na pytanie; ,.Czy wykonawca zamierza zlecié osobom trzecim podwykonawstwo
Jjakiejkolwiek cze$ci zamdwienia?" przewidziano odpowiedzi ,.tak” lub ,nie", a ,Jezeli tak i o ile jest to wiadome,
prosz¢ podaé wykaz proponowanych podwykonawcow™,

A zatem na etapie posigpowania wykonawca ma prawo nie znaé jeszeze nazw swoich potencjalnych
podwykonawcéw, na ktorych zdolnosciach nie polega. W takich okolicznosciach Zamawiajacy nie ma prawa
twierdzi¢, ze w przypadku gdy wykonawca nie poda nazwa podwykonawcéw jest to jednoznaczne z tym, 7ze
wykonawca wykona przedmiot zamdwienia w calodci samodzielnie.

Rozumiemy, ze aby by¢ w zgodzie z przepisami Pzp obowiazek podania nazw podwykonawcéw istnicje
wylacznie wiedy gdy podwykonawcy s3 juz znani. W zwigzku z tym prosimy o wykreslenie zdania drugiego: ,, W
przypadku nie wskazania czedci zamoéwienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom i firm podwykonawedw, przyimuje sig, iz przedmiot zamdéwienia zostanie w catosci wykonany
samodzielnie przez Wykonawce" oraz ewentualne dopisanie do zdania pierwszego zwrotu ,,0 ile 53 juz znane".

Odpowiedi:
Patrz: OdpowiedZ na Pytanie nr 10,

Pytanie nr 221

W pkt 5.8. SIWZ Zamawiajgcy napisal:

3.8 Wkonawcey. ktér=y w celu wykazania spelniania v, warunku udzialu w postepowaniu, o kidrym mowa w pkt 3.2.2 ppkt 1)
i 2) SIWZ powolajy sie na zasoby innego podmioty, na —asadach okreflonych w art, 22a ust. I ustawy Pzp, moga polegad na
zdolnosciach tego podmiotu, jesii podiniot ten srealizuje roboty budowiane, do realizacji ktérych te zdolosci sg wymagane.

W pkt 5.2.2 SIWZ brak jest ppkt 1) i 2). Wnosimy o poprawienie.

Qdpowiedi:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy zmienia tre$é pkt 5.8 SIWZ, w
ktorym zwrot ,,0 ktdrym mowa w pkt 5.2.2 ppkt 1) i 2) SIWZ” zastgpuje sie zwrotem: ,,0 kidrym mowa w pkt 3.2.2
SIwzZ”

Pytanie or 222
W pkt 5.10 ppkt 7) SIWZ Zamawiajgcy napisat:

7) Katdy = Wykonawedw sklada oddzielny formularz JEDZ i dolgeza go do wspdlnei oferty. Oswiadczenia zawarte w
Jormularzw JEDZ powinny potwierdzad spelnionie warunkow udziafu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z
postepowania w zakvesie, w kidrym kazdy z Wykonawedw wykamije spetnianie warunkéw udzialy w postepowaniu oraz brak
podstaw wykiuczenia,

Z powyzszego wynika jakoby wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia mogli wykazaé brak
podstaw do wykluczenia tgcznie, podczas gdy brak podstaw do wykluczenia wykonawey ¢i musza spehié¢ kazdy z
osobna. Wnosimy zatem o wprowadzenie zmian zgodnych z obowiazujacymi przepisami.

Odpowiedz:

W przypadku wykonawcow wspdinie ubiegajgcy si¢ o udzielenie zamowienia (konsorcjantéw), kazdy uczestnik
konsorcjum z osobna musi wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu. W opinii
Zamawiajacego, pOWyZszemu wWymogowi nie przeczy tresé pkt 5.10 ppkt 7) SIWZ.
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Pytanie nr 223

W pkt 9.4 SIWZ, Zamawiajacy napisat:

9.4 Oferte Wykonawea opracowyje na waorcowvm formular=u (zal. nr 2 do SIWZ). Oferta i pozostale zalgconiki do oferty, dla
ktorych Zamawiafqcy okreslil weory w niniejssej SIWZ, winny byé sporzqd-one zgodnie z tymi weorami. Zamawiajqey
dopusccza przepisanie formularsy: —e $cishym zachowaniem ich tresci.

Wymog aby oferta zostala opracowana na wzorcowym formularzu nalezy uzna¢ za wymég nadmierny i
niepotrzebny. Wystarczajace jest bowiem Zeby byla opracowana zgodnie z tredcia tego formularza, co zdaje sie
wynika¢ ze zdania drugiego. Niemniej jednak ze wzgledu na sprzecznosé wnosiimy o wprowadzenie odpowiedniej
zmiany.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy pkt 9.4 SIWZ bez zmian,

Pytanie nr 224

W pkt 18.1. Zamawiajacy napisat:

Zamawiaglgey preewiduje mozliwodé dokonania —mian postanowie#i Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kiére
dokonano wyboru Wykonawey, w ponizej opisanym -akvesie i przvpadkach: 1) zmiana termindw okresionych w Umowie, w
preypadiy wystgpienia przyczyn wskazanych ponizef w lit, a-m, o okres ich trwania, o ile ich wystgpienie bedziz mialo wplhne
na terminy okreslone w Umowie (...)

Wydaje sig, Ze nie chodzi wylgczenie ,,0 okres ich trwania”, lecz réwniez o czas konieczny do usuniecia
konsckwencji zaistnialego w tym okresie zdarzenia. Przykladowo huragan moze trwad trzy minuty, a usuwanie
zniszczeh przez niego dokonanych wiele miesiecy. Prosimy o skorygowanie.

W pkt 18.1 SIWZ Zmiany w Umowie w lit, d) dotyczacej przerwania fub opdznienia Robdt Budowlanych
spowodowanej okolicznosciami, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosei nalezy doprecyzowaé, ze te
okolicznodei obejmujg przypadek wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen,
a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Nie przewidziano réwniez
mozliwosci zmiany terminu w sytuacji wystapienia opéinien w wydawaniu decyzji, zwolnien, uzgodnien, itp. do
wydawania ktérych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisGw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane. Wnosimy o
uzupeinienie okolicznosci umozliwiajacych dokonanie zmiany umowy o powyzsze okolicznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ.

Pytanie nr 225

W pkt 1.40 Ogélnych Warunkdw Umowy (OWU) Zamawiajgcy napisal;

1.40. , Data Zakorczenia Realizacji Przedmiotu Zamdwienia" - Data doreczenia Kierownikowi Koniraktu Zamawiajaceso KZ
przez Kierownika Kontraktu Wykonawey KW pisemuego powiadomienia o —akoricceniu realizacji Przedmiotu Zaméwienia
wraz z podpisanyvini proez Strony Umowy wsoystkich protokoléw Odbioréw Cogsciowyeh fw tym odbioréw Dolkumentocii
Fr-edprofektowey | Projekfowef oraz poszczegolnvch Obiekiow Budowlanyeh, dla kidryeh zostalv wydane decyzje o pozwoleniu
na budowe, przewidzianvch we Wstepmym Harmonogramie Rzeczowe - Finansowym Preedmiotu Zamdwienia b
Scccegblowym  Harmonogramie R-eczowo -Finansowym Preedmiotu Zamdwienia oraz protokolari usuniecia Wad) i
zgloszeniu do odbioru kovicowego (dokonanego rdwnies na podstawie wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy o
zakoriczeniu Realizacji Przedmiotu Zamdwienia), w wyniku ktdrego zostal dokonamy Odbior Koricowy Prsedmioty Zamiwienia
Jprotokolem Odbioru Kovicowego Przedmiotu Zaméwienia bez uwag Zamawigjgcego.

Podpisanie protokotu odbioru koncowege bez uwag Zamawiajacego moze okazaé sig niewykonalne. Czy zatem
podpisanie protokohu odbioru koncowego z uwagami obejmujacymi drobne nieistotne uchybienia nie bedzie
stanowi¢ o dacie zakoficzenia realizacji? Czy w sytuacjii gdy pod wzgledem technicznym mozliwe bedzie
rozpoczeeie uzytkowania cho¢ wykonawca nadal bedzie usuwal jakie$ nieistotne niedorébki nie bedzie moglo
dajs¢ do przekazania inwestycji do uzytkowania i stwierdzenia, ze realizacja przedmiotu zamdwienia zostala
Zakonczona?

Analogiczne watpliwoscei dotyczg definicji zawartej w pkt 1.41 ,Data Zakonczenia Realizacji czesci Przedmiofu
Zamdwienia".

Odpowiedz:;

Zamawiajgcy podirzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ, W takiej sytuacji zastosowanie
majda przepisy Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 226

W pkt 1.52 OWU Zamawiajgcy napisat:

1.52. ,,Roboty Dodatkowe” - usfugi, dostawy lib roboty budowlane nieobjete niniejszg Uniowg oraz nie wehodsgee w zakres
Przedmiotu Zamowienia okreslony w Prograniie Funkcjonatno-UByvtkowym z —algcznikami, nieprzekraczajace 50 % (kazda)
wartosci realizowanego zamdwienia okreslonef pierwoinie w Umowie, kioryeh wykonanie stalo sig niezbedne, a zmiana
PWykonawey nie moze zostaé dokonana z powodow ekonomicznyeh lub techniczmyeh a zmiana Wikonawey spowodowalaby
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istoing niedogodnos¢ hub znaccne zwigkszenie kosziow dla Zamawiajgcego, lub dotyezg realizacji dodatkowych dostaw, ustug
lub robdt budowlanych od Wykonawey wniezbednymi = powodu okolicznadci, ktdrych Zamawiaigey, d-ialajge z naletyta
starannoscia, nie mogl preewid=zied, a ich warto$é nie przekracza 50% waritosci zamdwienia okresionej pierwotnie w Umowie.
Na wykonanie Robot Dodatkowych Strony zobowig-ane sq do —awarcia odrebnej umowy (aneksu).

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp okoliczno$¢ wskazana w pkt 1.52 Umowy stanowi podstawe do zmiany
postanowien zawarte] umowy, a zatem nie moze stanowié¢ zobowigzania do zawarcia odrebnej umowy.
Umieszczenie w nawiasie wyrazu ,aneks" nie moze by¢ uznane za wystarczajgce bowiem aneks do pierwotnej
umowy nie stanowi odrgbnej wmowy,

Wnosimy zatem o wprowadzenie zmiany zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajgcy zmienia tresé SIWZ w ten
sposdb, Ze zmianie ulega tre$¢ Zalgcznika nr 7 do SIWZ (wzér OWU). Tekst jednolity wzoru OWU stanowi
Zatacznik nr 3 do niniejszego pisma. Zamawiajacy zmienit tresé pkt 1.52. OWU

Pytanie nr 227

W pkt 2.7. ppkt 1) [it, dt. ppkt 2) lit, b} i ppkt 6) OWU Zamawiajacy napisat;

2.7. Zamawiajgcy proewiduje moZifwosé dokonania zmian postanowieri Umowy w stosunky do tresci aferty, na podstawie
kioref dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisammnm zakresie i proypadkach:

1) zmiana terminow okreslonveh w Umowie, w proypadku wystgpienia przyezyn wska-asych ponizef w lit. a-m, o okves ich
trwania, o ile ich wystqpienie bedzie mialo wplyne na ferminy okreslone w Umowie:

(.}

d) przerwania lub opdinienia Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych spowodowane okolicznosciami, za ktére Wikonawea
nie ponosi odpowiedzialnoscl, w szczegblnosel odkryciem browi, bomb, niewybuchéw lub innvch materialow wybuchowych
oraz przedmiotéw o znaczeniv archeologicznym i historycziym

{.)

2) zmiana Ceny Umowng, o ile wystgpienie proyczyn wskazanych ponizej w lit. a-d bedzie mialo wplyw na zmiang Ceny
Umownej:

(.)

b) w zwigzku z wprowacd=eniem Robot Dodatkowych. Robot Zamiennveh albo Robot Zantechanych;

(.}

8)zmiana Umowy wynikajaca z orzeczen sgddw powszechnych, rozsh=ygnieé administracyjnych i orzeczer sqdow
administracyjnych wras ze skutkami tyeh orzeczeft lub rocstroygnigé w zakresie w jakim bedg one migty wphw na
postanowienia ninigiszef Umowy, o ile —darcenia te nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé:

(.}

Wydaje sig, 2e w pkt 2.7 ppkt 1) nie chodzi wylgczenie ,.0 okres ich trwania", lecz rowniez o czas konieczny do
usunigcia konsekwenciji zaistniatego w tym okresie zdarzenia. Przykladowo huragan moze trwaé trzy minuty, a
usuwanie zniszezen przez niego dokonanych wiele miesiecy. Prosimy zatem o skorygowanie.

W opkt 2.7 ppkt 1) lit. d) dotyczgcym przerwania lub opdZnienia Robdt Budowlanych spowodowanego
okolicznosciami, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoscei nalezy doprecyzowaé, Ze te okolicznosci
obejmujg przypadek wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieujetych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i niezinwentaryzowanych przez wladcicieli i gestoréw instalacjii i urzgdzen, a
wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Ponadto nie przewidziano
mozliwodci zmiany terminu w sytuacji wystgpienia opéznien w wydawaniu decyzji, zwolnien, uzgodnien, itp. do
wydawania ktérych wiadciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoZnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzie powinny zostaé wydane. Wnosimy
o uzupehienie okolicznosci umozliwiajgcych dokonanie zmiany umowy o powyzsze okolicznoéei. W pkt 2.7 ppkt
2) lit. b) Zamawiajgcy przewidzial zmiang ceny umownej w przypadku koniecznosci wprowadzenia robét
dodatkowych, zamiennych czy zaniechanych. Z drugiej strony mowi w pkt 20.1, Ze cena umowna obejmuje
wszystkie koszty wykonania Przedmiotu zaméwienia. Postanowienia te stoja ze soba w sprzecznosei. Prosimy o
jej usunigeie. W pkt 2.7, ppkt 6) Zamawiajacy zastrzegl, ze zmiana umowy wynikajaca z opisanych tam zdarzen
bedzie moziiwa o ile zdarzenia te nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawea ponosi
odpowiedzialnos¢. Prosimy o wyjasnienie o jakich sytuacjach jest mowa w tym punkeie.

Odpowiedz:

Zamawtajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zatacznikach do SIWZ.

Pytanie nr 228

W pkt 3.3 1 16.2 OWU Zamawiajgcy napisat:

Zamawigjgcy oSwiadeza, Ze posiada zapewnione srodki finansowe umozliwiaigee wykonanie Preedmiotu Zamdwienia,

16.2. Zamawigiacy na rowniez prawo do ograniczenia r-eczowego i finansowego Przedmioty Zamdwienia w przypacki
zmmigfszenia przez Inwestora srodkdw finansowych przeznaczonveh na wykonanie Prezedmiotu Zamowienia,

W jakich okolicznoéeiach Inwestor moze ograniczy¢ zakres i finansowanie przedmiotu zaméwienia?
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Odpowiedz:
Zgodnie z ckolicznodciami wskazanymi w umowie.

Pytanie nr 229

W pkt 4.2 OWU Zamawiajgcy napisal:

4.2, Wykonawea jest zobowigzany zaposnaé sig, na podstawie dokumentow pr-ekazanych proer Zamawiajgcego i sprawd=ié
(rdwniez w terenie) przed rospoczeciem realizacji Przedmioty Zamowienia, warunki wekonania Przedmiotu Zamdwienia, w
nam w szezegdlnosel dotvezgee Prac Projektowyveh, geologii, poloZenia sieci infrastrukiury technicznej i ur=gdzeni u-brojenia
tereny oraz wsselkich imirych instalacfi § wrzgdzen podziemnych i innych obiekiow pozostajgeyeh w sferze odd-ialywania
Iinvestycji, a takze poza ig sferq - w preypadku mozliwosci zaismienia kolizji = planowanymi lub realizoweammi jednoc=esnie
przez inne podmioty imwestycjami oraz koniec=nofci ich proeprojektowania lub przebudove: lub proeniesienia poza Inwestycje,
w zwig-hu z prowad-onymi Pracami Projekioviymi lub Robotami Budowlanymi. Wykonawea ponosi pelng odpowied=ialnosé za
proygotowanie wlascivego rocpornania geologicznego. W przypadky wznania przez Wykonawee, iz dostarczone badania
geologiczne sq niewystarczajgce lub wymagajq okreslenia dodatkowych specialistveznyeh parametréw. Wikonawea jest
zobowigzany wykonaé w ramach Ceny Umownej dodatkowe rozpoznanie geologiczne oraz w Cenie Umownej wweglednic jego
winiki podezas prowadzenia Prac Projektowych i Robot Budowlanych.

Co oznacza, ze wykonawca jest zobowiazany cokolwiek sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczeciem realizacii
Przedmiotu zaméwienia? Czyli kiedy? Na etapie postgpowania? W jaki sposob zdaniem zamawiajacego
wykonawca moze przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu zamdwienia sprawdzi¢ w terenie geologie, skoro
wiadomo ze dodatkowe rozpoznanie geologiczne ma by¢ wykonane w ramach realizacji umowy? Jak zdaniem
wykonawcy zamawiajacy ma stwierdzi¢ przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zaméwienia potozenie sieci
infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu oraz wszelkich innych instalacji i urzgdzen podziemnych?
Zgodnie z art. 29 Pzp to zamawiajacy ma obowigzek opisania przedmiotu zamowienia w sposdb jednoznaczny i
wyczerpujgey, za pomocg dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania
i okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Opis przedmiotu zaméwienia powinien byé na tyle
precyzyjny zeby wykonawca (na podstawie przekazanych przez zamawiajgcego dokumentéw) byl w stanie
sporzadzi¢ swojg ofertg, w szezegdlnosei jg wyceni¢. Nie mozna zobowigzywaé wykonawey do samodzielnego
zbierania informacji niezbgdnych do sporzadzenia oferty. Niedopuszczalne jest przerzucenie pelnej
odpowiedzialnosci na wykonawce za ustalenie (jeszcze na etapie postepowania) sytuacji geologicznej oraz
polozenia sieci, instalacji i urzgdzen, a takze innych obiektéw podziemnych. Niedopuszczalne jest takze
zobowigzywanie wykonawcy do wykonania jakichkolwiek robét czy badafn na etapie przygotowania oferty
bowiem bez ich wykonania niemozliwe bedzie prawidlowe okredlenie ceny oferty przez wszystkich uczestnikow
postepowania.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy podirzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgeznikach do SIWZ. Patrz odpowiedz na pytanie 28.

Pytanie nr 230

W pkt 4.11 OWU Zamawiajgcy napisat:

4.11 Wykonawea zobowigzuje sig do wykonania Przedmiotu Zamdwienia w ramach Ceny Umownej i w terminach okveslonych
w Umowie, zgodnie = prakiykg budowlang i casadg dobrego profesjonalnego dzialania, takze w przypadiu, gdv w trakcie
wykomywania Proedmiotu Zamdwienia okate sie, fe niektdre prace, procesy i ezypnmosci niezbedne do wykonania Pr-edmior
Zamdienia, nie zostaly precyzyjnie okreslone w Umovwie, w tym w szczegdlnosci w SIWZ oraz Programie Funkcjonaio-
Uzytkowym = zalgeznikami.

Jezeli czego$ nie przewidziano w PFU, a przeciez na podstawie PFU wykonawca ma obowiazek obliczyé cene
oferty, to nie jest mozliwe zawarcie tego w cenie umownej. Zgodnie z art. 29 Pzp to zamawiajgcy ma obowigzek
opisania przedmiotu zamdwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokfadnych i
zrozumiatych okresleni, uwzgledniajae wszystkie wymagania i okolicznosel moggee mieé wplyw na sporzadzenie
oferty. Uzyte przez zamawiajgcego sformulowanie stanowi naruszenie tego przepisu.

Wnosimy zatem o wprowadzenie zmiany zgodnej z obowigzujgeymi przepisami.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ.

Pytanie nr 231

Wpkt 4.151 14,11 OWU Zamawiajacy napisal:

4.15. Wykonawea jest zobowigzany, w okresie 36 miesiccy od daty podpisania przez Zamawigigcego protokolu Odbioru
Konicowego Pr-edmiotu Zaméwienia, do wykomywaria - w ramach Ceny Umownef -konserwacji zainstalowanych masan,
urzgdzen, systemiéw lokalnyeh i systemdw caloliniowyeh oraz instalacji, a takze pielggnacii terendw zielonych - wediug zasad
opisanych w Umowie, SIWZ  Programie Funkcjonalna- Ubythowyin z zalgesnikami oraz Dokumentacji Projektowe,
Dekimentacii Powykonawczef i Dokumentacji Powykonawezef Eksploatacyinej.

14.11 NiezaleZnie od uprawnien z rekojmi i gwarancji Wykonawea, w ramach Ceny Umownel, -apewni konserwacje
cainsialowanych maszyn. urzqdzed, pojazdow, systemow lokalmyeh i systemdw ealolimiowych oraz instalacyi, a takze
ielegnacje zieleni prze= okres 30 miesigcy liczony od daty Obioru Koricowego Przedmioty Zamdwienia. W ramach serwisu,
konserwacji Wykonawea jest zobowigzemy do reafizacji ecynnosci cwigzanych = zabezpieczaniem i utrzymanient Srodkéw
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fechnicznych araz uprawg zieleni. Wykonawea jest cobowigzany do wykonywania czynnosei konserwacyjnveh | napravezych
okresloryeh w Umowie, SIWZ, PFU = zalgeznikami, dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urzgdzer, wytyeznyeh
producentow systemow oraz wewnetrznych proepisach Spolki Metro Warszawskie sp. z o, o, Wykonawea ponosi kosst
materialcw | czgsel niezbednych do wykonania czymoici serwisowych i konserwacyimch. Wikenawea przed Odbiorem
Kowicoveym Przedmioty Zamdwienia przedstawi Zamawigjgcemu do zatwierd=enia wykaz czynnosci komserwacyjnveh i
serwisowych wraz = harmonogramem ich wykomnwania.

Zgodnie z powyzszym przedmiotem zamoéwienia objgte jest wykonywanie konserwacji zainstalowanych maszyn,
urzadzen, systeméw lokalnych 1 systemoéw catoliniowych oraz instalacji, a takze pielegnacii terendéw zielonych, W
pkt 2.2 nie wyszezegdlniono jednak tych ushug,

Odpowiedz:

Zmawiajgcy informuje, Ze ww. prace wchodza w zakres Przedmiotn Zamowienia.

Pytanie nr 232

W pkt 5.5 ppkt 9) 1 10} 1 pkt 5.9 ppkt 7) i 8) OWU Zamawiajacy napisat:

5.5 Umowa z Podwykoneaweq lub dalszym Podwykonaweg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz: {...)

cena okreslona za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie mose byé witsza od wartosci tych Prac Projektowych
[ub Robdt Budowlanych okreslonef w Umowie zawartej pomigdzy Zamawigigeym § Wykonaweg oraz lgezna wartosé sumy cen
umdw podwykenawezych za wykonanie okreslonej pozycji oraz poscczegdlnych pozyeji Szczegdlowego Harmonograim
Reeczowo - Finansowego nie moze przekraczad wartodel danef pozycji;

10)cena za wykonanie pr=edinioty umowy o podwykonawstwo musi ostaé okreslona jako cena ryczattowa, (..)

3.9 Zamawigjgcy zglosi w terminie ckreslonym w pkt 5.8. OWU pisemne zastr=ezenia do projekns umowy o pedwykonamvstwo,
ktoref preedmiotem (cholby w czesci) sq roboty budowlane, w szczegdlnosel w nastepujgeyeh praypadkach: (..)

7) gdy cena okreslona za wykonanie robdt budowlanych objetych projektem uniowy jest wyisza od wartodei tych Robdt
Budowlanych okresionef w Umowie zawartef pomigdzy Zamawiajgeym; i Wykenaweg, w szczegdlnosci w Szezegdlowym
Harmonogramie R-eccowo - Finansowvin Przedmioty Zamdwienia stanowigeym integralng czesé Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgevm i Wykonaweqg;

8) gdy w projekcie wumowy nie okreslono ceny ca wvkonanie robdt budowlanych objerych projektem umowy jako ceny
ryczaltowef; (...)

PowyZzsze ograniczenia stanowig bezprawng ingerencje w swobodg prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez
wykonawee. Poniewaz mwestycja bedzie realizowana przez kilka lat moze sie zdarzyé, ze nie bedzie mozliwe
zawarcie umowy z podwykonawcg przy zachowaniu powyzszych postanowieil. Zamawiajacy nie ma prawa
ingerowa¢ w tego rodzaju decyzje wykonawcy. Niezrozwmiate jest takZe ograniczenie rozliczed z
podwykonaweami wylgcznie do ryczattu. Wnosimy o wykreslenie powyzszych ograniczen

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalacznikach do SIWZ.

Pytanie nr 233

W pkt 7.5 1 7.6 OWU Zamawiajgcy napisal:

7.5 Wykonawca zobowigzany jest przejaé protokolarnie Teren Budowy od Zamawiajgcego w ferminie 3 dni od pisemnego
poinformowania preez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ o gotowosci do preekazania Terenu Budowy. W przypadiu,
gdy Roboty Budowlane wehodzqce w skiad Pr-edmiotu Zamowienia objete bedg wigcej nic jedmym pozwolenien na budowe,
Wykonawea bed=ie progimowal Teren Budowy sukcesywnie, w czeiciach, zgodnie = Projektem Budowlanym objerym danym
pozwoleniem na budowe.

7.6 Wykonawca jest zobowiqzany rozpoczaé Roboty Budowlane w rerminie 14 dni od dnia proejecia Tereny Budowy od
Zamawiajqeego, lub jego ezesci, —godnie = pkt. 7.5. OWU. Rozpocz¢cie Robot Budowlanych powinno nasigpié zgoednie = art. 41
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 ccerwea 2017 v. Dz, U. z 2017 r. poz. 1332). Wykonawea musi zawiadomit
Zamawiajgeego o terminie rozpoczecia Robdt Budowlanych, w taki sposéb. by istniala meslivosé powiadomienia o tym fakcie
wladciwego organt co najmniel 7 dni proed rozpoczgciem prac.

Z powyzszych regulacji nie wynika jednoznacznie moment, w ktorym wykonawca bedzie mégt rozpoczad
wykonywanie Robét Budowlanych, co ma nastgpié w terminie 14 dni od dnia przejecia terenu budowy. Jest to o
tyle wazne, ze termin realizacji zamowienia liczy sig od zawarcia umowy, a nie od przekazania terenu budowy.
Wnosimy o uzupelnienie brakujgcych informacji.

OdpowiediZ:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalacznikach do SIWZ.

Pytanie nr 234

W pkt 7.11 OWU Zamawiajgcy napisal:

Wykonawea jest —obowigzany, na zasadach uzgodniomych z Zamawigigoym., wspdlpracowad na Teremie Budowy oras
wspotuzythowat ten teren £ Innymi Wykonaweami wprowad=onynii na Teren Budowy proez Zomawigjgcego, organami wiad-y
publiczne oraz Zamawiajgcym. Wikonawea ma obowigzek umozliwié powyissym podmiotom migisce na zaplecze i
podigezenie do medicw. Zamawiqigcy zapewni w iresci uméw zawieranych = Inmymi Wykonaweami, zobowigzanie 1ych
wykonawedw do ponoszenia kosziow zajecia terenu | korcystania z mediow.

Zamawiajacy nie ma prawa wprowadzaé jakichkolwiek innych zamawiajacych na teren budowy, ktéry zostal
wczesniej przekazany wykonawey, gdyz to wykonawca jest za ten teren i wszystkie zdarzenia na mim
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wystepujace odpowiedzialny. Prosimy o potwierdzenie, Ze jezeli wykonawca na wniosek zamawiajacego zostanie
zmuszony do wprowadzenia na teren budowy innego wykonawceg (bo nie moze tego uczynié¢ zamawiajacy) to
wszystkie koszty z tym zwigzane a takze wptyw tego na termin realizacji umowy obciaza zamawiajgcego.
Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w STWZ i zalacznikach do SIWZ.,

Pytanie nr 235

W pkt 10.12 OWU Zamawiajacy napisal;

10.12. Wykonawca ma chowigzek w ciggu 7 dni od wezwania, —mienié osobe naletaeq do personely Wykonawey, jeseli
Zamawigjacy zwrdc sig z Zgdaniemn usunigcia danef osoby | uzasadni to Zgdanie.,

Z powyzszepo wynika, ze wykonawca musi usungé wskazang przez zamawiajgcego osobe bez wzgledu na jakodé i
zasadno$¢ przedstawionego uzasadnienia. Wykonawca powinien mieé prawo do zakwestionowania decyzji
zamawiajacego, o ile nie zgadza si¢ z przedstawionym uzasadnieniem.

Wnosimy zatem o wprowadzenie odpowiedniej zmiany.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ.

Pytanie nr 236
Wpkt 13.31 14.7 OWU Zamawiajgcy napisal:

13.3 W proypadku stwierdzenia Wody, Kierownik Kontraktu Zamawiajqeego KZ ustali mozlivy do wykonania termin usuniecia
stwierdzonych Wad, nie dhuiszy fednak niz 30 dni. Z chwilg ich wsunigcia Wykonawea powinien cawiadomié o tym
Zamawigjgeego. Jesli usunigeie Wad nie nastgpt w ustalonym: terminie, Zamawiajgey moze zlecié ich usunigcie innej osobie na
koszt i ryzyko Wykonawey.

14.7. W okvesie gwarancfi i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego usunigcia wszystkich Wad w terminie
wskazanyim przez Zamawiajgeego, nie dluzszym jednak niz 30 dni.

Jaki bedzie termin usunigcia Wady, jezeli Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ ustalajac mozliwy do
wykonania termin usunigcia stwierdzonych Wad stwierdzi, ze powinien on by¢ dhugzszy niz 30 dni? Czy w takich
okolicznosciach, majac $wiadomo$é, ze nie ma mozliwosci usunigeia wady w ciggu 30 dni, Kierownik wyznaczy
termin 30 dniowy? Jezeli tak, to tego rodzaju dzialania nalezy uznaé za sprzeczne z celem umowy, a tym bardziej
sprzeczne z nim byloby skorzystanie z mozliwoéci zlecenia usunigeia Wady innej osobie. {Analogiczne
watpliwosci dotyczg wskazywania przez zamawiajgcego terminu usunigeia Wad w okresie gwarancii i rekojmi,)
Wnosimy o przeredagowanie tych regulacji, tak aby mozliwe bylo w szczegtlnych okolicznosciach ustalenia
dhuzszego terminu.

Odpowiedz:

Zamawiajgey podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ.

Pytanie nr 237

W pkt 14.3 OWU Zamawiajgcy napisal:

14.3 Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ gwarancje jakosci dla zamontowanych maszyn, urzqdzen, pojazdow,
systemdw lokalnych i systemow caloliniowych oraz instalacji, na podstawie gwarancji jakosci udzielonej pr-ez producenta,
ktdra winma trwaé mintmum 36 miesigee liczqe od daty wysiawienia Protokel: Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia
Wykonawea nie ma wptywu na dtugos¢ gwarancji udzielanych przez producenta. Nie zawsze jest mozliwosé
wykupienia dtuzszej gwarancji, tak aby zapewni¢ 36 miesi¢czng gwarancje producenta, Zamawiajacy powinien
dla takich sytuacji przewidzieé odpowiednie rozwiazanie.

Wnosimy zatem o wprowadzenie odpowicdniej zmiany.

Odpowiedi:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zatgeznikach do SIWZ. Wykonawca w takiej sytuacji winien
udzieli¢ wlasnej gwarancji na okres brakujacy do wymaganych 36 miesiecy.

Pytanie nr 238

W pkt 14.9 OWU Zamawiajacy napisat:

14.9 Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wphwa na odpowiedzialnosé Wykonawey z tvtuby rekojmi - jednakze w razie
wykonywania przez Zamawiagjgeego uprawnien = gworancii bieg terminu do wykonania uprawnied z titulu rekofmi vlega
zawieszeniu z dniem -awiadomienia Wykonavey o

Wadzie Termin ten biegnie dalef od dnia odmowy wykonania ebowigzkéw = gwarancji albo bezskutecznego uphawu czasu na
ieh wykonanie.

Od kiedy biegnie ten termin dalej w sytuacji gdy wykonawca nie odmdwi wykonania obowigzkéw?

Odpowiedi:

Zgodnie z kodeksem cywilnym. Termin biegnie dalej od dnia wykonania obowigzkéw z gwarancji przez
Wykonawee.

Pytanie nr 239
Wpkt 18.11 18.2 OWU Zamawiajacy napisak:
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18.1. Wykonawca jest zobowig=any do zaplaty Zamawiajgeemu kary uniowirej:

I} za opcinienie w wykonaniu cze¢ei Proedmiont Zamodwienia okreslonej we Wstgpmym Hearmonogramie R-eccowo -
Finansowym Przedmiotu Zamdwienia oraz w Szecegdlowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu
Zamovwienia, jako podlegajqcel odrghnemu lub cze$ciowernu odbiorowi i rozliczeniu - w wysokosci 0,2% wartoici brutto tej
czgsci Proedmiotu Zaindwienia okreslonej w powyZszym harmonogramie, za kaidy dzier opoznienia, nie wigcef jednak niz 50
%o wartosci brutto tef czesci Pr-edmiotu Zamdéwienia;

2} za opdinienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykenawey wynikajqeveh z Umowy, dla ktdrych w Umowie zostaly podane
ferminy ich wykonania, w wysokosci 0,022 wartosci Ceny Umowng), za kaidy deienr opdénienia. nie wigcef jednak niz 20 %
wartosci Ceny Umownej;

3jza opdinienie w wykonaniu Proedmioty Zaméwienia Iub usunigciy Wad wjawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii, w
wysokosci §,1% wartadci Ceny Umovengj, za kazdy dzien opdénienia, nig wigeef jednak niz 20 % wartosci Ceny Umownej;

4) za niewykonanie przez Wykonawcg Przedmiom Zamdwienia zgodnie z postanowieniami Umowy w zwigzky = rocwigzaniem
Umowy preez jedng e stron Umowy z przyczyn leZqcyeh po stroinie Wykonawcey, w wysokodci 20% wartosci Ceny Umownej:

5} za brak zaplaty b nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleinego Podveykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; w
wysokosci 0,01 % wartosci Ceny Umovenef za kazdy brak zaplary lub kazdg nieterminowq —apfate

6j za nieprzediuzenie Zamawigjqcemu do —aakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo, kicrego preedmiotem (choéby
w czgscl) sq roboty budowlane, Iub projektu jej —miany, w wysokosci 100.000,00 =1, za kazdy stwierd-ony proypadek;

7) za nieprzedinZenie Zamawiajgeemu, w terminie wskazanyin w pkt 5.10. [ pkr 5,13 OWU, poswiadczonef za godnosé =
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwe lub jef zmiany, w wysokosci 100.000,00 21, za kazdy stwierdzony preypadek;

8) za brak zmiany wmowy o podwykonawstwa w zakresie zmiany rerminu zaplaty, w =wigzku ze sproeciwem Zamawiajqeego, o
ktorym mowa w pkt 5.11. OWU lub wezwaniem Zamawigjgcego, o kidrym mowa w pkt 5.14. lub 5.19. OWU, w wysokosci
100.000,00 =1, za kazdy stwierdsony proypadek;

9) za brak zapr=estania wykonywania Proedmiotu Zaméwienia przez Podhwvkonaweg lub dals=ego Podwykonawcee, brak zmiany
lub za wieusumigeie z Terenu Budovy Podwykonawey lub dalszego Podwykonewey —godnie = pkt 5.14 lub 5.19 OWU w
wysokoSci 100 000.00 =i, za kazdy stwierdzony praypadek;

10) za niedopetnienie wymogu -afrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy osob
wykomufqeych wskazane w pkt. 3.4. OWU czynnodei, w wysokosel ilocoynn kwoiy minimalnego wynagrod-enia za prace
ustalonego na podstawie proepiséw o minimalmym wynagrodoeniu ca proce (obowigsujgeyeh w cinvili stwierd-enia preez
Zamawiajqcego niedopelnienia proez Wykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie wmowy o prace w rozumieniu przepisw
Kodeksu Pracy osob wykonyjgcych wskazane w pkt. 3.4. OWU czynnosei) oraz liczhy miesigey w okresie realizacyi Umowy, w
kidrych nie dopelniono pr-edmiotowego wymogu - za kazdg osobe nie wykomijgeg wskazanych w pkt. 3.4. OWU czynmosci na
podstawie wmowy o prace w rosumieniu proepiséw Kodeksu Pracy, w proypadky gdy powinna je realizowaé na podstawie
umowy o prace w rozumieniu preepisow Kodeksu Pracy;

11} w przypadku niedopelnienia wwmogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie niepelnego miesigca
kalendarzowego, Wyvkonawca zaplaci karg umowng obliczong proporcjonaliie, przyjrujae 2e 1 d=iert w miesigeu odpowiada
1730 wysokosci kary umownef okresionef powyiej;

12) za naruszenie innych obowigzkow wynikajgeveh = Umowy (innvch ni wskazane w pkt 1-11 powyzef) - w wysokofei 0,01%
wartosci Cery Umownef Za kazdy stwierd=ony proypadek naruszenia postanowieri Umowy.

18.2. Kary wmowne sq niezaleine od siebie i nalezq sie w peinef wysokosci, nawet w preypadin, gdy w wymiky jednego
~darzenia naliczana jest wigcej niz jedna kara, Lgczna wysoke$¢ kar umownych proystugujgeyeh Zamawiajgcemu nie moze
preelroczyé 30 % Ceny Umownef (do powyiszej kwoty nie wlicza sig wysokosci kar umownych okreslomech w pht 18.1.6) -
18.1.11) OWL)

Nalezy uznaé, Ze ustalenie na tak wysokim poziomie kar umownych (w szczegdlnosci, ze jest to dwukrotne,
pigciokrotne, a nawet dziesigciokrotne podwyzszenie kar umownych w stosunku do poprzednie] umowy) budzi
stanowczy sprzeciw wykonawcy. Szczegélnie dlatego, ze umowa ta obejimuje roboty budowlane typu zaprojektuj i
wybuduj, opis przedmiotu zamodwienia zostat okreslony w PFU i WWIiORB, a nie w dokumentacji projektowej,
wige ryzyko zaistnienia sytuacji w ktorych moze dojsé do przekroczenia ustalonych terminédw jest sporo, Ponadto
kary umowne powinny by¢ adekwatne do przewinienia, a ustalenie kary umownej w wysokosci 100.000 ziotych
za nieprzediozenie zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo (ppkt 6), nieprzediozenie kopii umowy o
podwykonawstwo (ppkt 7), brak zmiany wmowy w zakresie terminu zaplaty (ppkt 8), czy brak zaprzestania
wykonywania przedmiotu zaméwienia przez podwykonawceg (ppkt 9) stanowi kare nieadekwatng do przewinienia,
bowiem ewentualna bezposrednia plamosé, o ktérej mowa w art. 143c ust. 2 Pzp, obejmuje wylgcznie naleznosci
powstalte po zaakeeptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo. O ile wiec do takiej akceptacji nie
dojdzie zamawiajacy nie moze by¢ zobowigzany do dokonania takiej pfatnosei. Ustalenie limitu kar umownych na
poziomie az 30% przy tak duzej wartosci zamowienia tez nalezy uzna¢ za zbyt wysokie. Wnosimy o zmniejszenie
wysokosei kar umownych.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalacznikach do SIWZ,

Pytanie nr 240

W pkt 20.5 OWU Zamawiajacy napisal:

20.5 Platnosci za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci na podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur
bedg dokemywane w ciggu 30 dni, liczge od daia ofrsymania faktury przes Platwika eopli Zarzad Transporty Miejskiego. W
proypadku “foZenia wadliwey faktury lub niezloZenia wraz = fakturg pisemnego oswiadezenia albo dowoddw caplaty, o ktérych
mowa w pkt 20,4 OFU, Zamawiajgey wistrzyma zaplate kwoty okveslonef w przedmiotowef fakturze VAT, Powyzszy termin 30
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dni do zaplaty biegnie na nowo od daty slozenia przez Wikonawce stosovwnego dokumenty wymagarego proepisami prawa
korygujacego pr-edimiotowq wadg faktury VAT lub Zloenia prawidlowego oswiadczenia albo dowodu zaplaty wymienionego w
Dkt 20.4. QWU Wstroymanie przes Zamawiajgeego zaplaty kwoty okreslonej w fakturze VAT = wyse/ wymienionyel proyesyn,
do czasu spelnienia powyissych wymagan, nie skutkuje niedotr=ymaniem pr-ez Zamawiajqcege terminu plamodci i nie
uprawnia Wykonawey do Zgdania odsctek.

W przypadku niedorgezenia Plamikowi wszystkich wymaganych zatacznikéw do faktury VAT i nastepnie
dorgczenia brakujgcych zatgeznikéw, termin platnosci nie powinien biec na nowo od daty ziozenia przez
wykonawce brakujacych dokumentéw, lecz powinien ulegaé zawieszeniu przez okres uzupehiienia tych
zalgeznikow. Tego rodzaju regulacja jest niezgedna z ustaws o terminach zaptaty w transakcjach handlowych,
gdyz w sposéb nieusprawiedliwiony przedluza rzeczywisty okres ptatmosci. Wnosimy o dokonania stosownej
korekty.

Odpowiedi:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwiazku z pkt 6.9 S5IWZ, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w ten
sposdb, ze zmianie ulega tre$¢ zalgcznika nr 7 do SIWZ (wzér OWU). Tekst jednolity wzoru OWU stanowi
zalgceznik nr 3 do niniejszego pisma. Zamawiajacy dokonat zmiany pkt 20.5. OWU.

Pytanie nr 241
W pkt 20.10 OWU Zamawiajgcy napisat:

20.10 Waloryzacja okreslona w pkt. 20.9. OWU nie moze przekrocoyé wysokosci... % Ceny Umownej, ezvli kworv... zl brutto.
Brakuje informacji o limicie wysokosci waloryzacji. W poprzednim przetargu bylo to 5% ceny umownej.
Wnosimy o uzupelnienie brakujgcej informacii.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 63.

Pyvtanie nr 242

W pkt 21.7 OWU Zamawiajacy napisat

21.7. Wykonawca przenosi na Zamawigjgcego, w ramach wynagrodzenio naleznego Wvkonawey okreslonego w Cenie
Umownej za wykonanie Proedmiotu Zaméwienia, na zasadach opisanych powyzej, rownies wszelkie prawa majgtkowe oraz
cenwala Zomawigiqcemu na wykonmywanie zaleinych praw autorskich, do wszystkich cze$ci Utwordw odebranych proez
Zamawiajqcego, w swigzku - rozwigsaniem lub odstgpienient od Umony.

Nie jest mozliwe przeniesienie na zamawiajacego ,wszelkich praw majgtkowych”. Rozumiemy, ze
zamawiajgcemu chodzi o przeniesienie ,,autorskich praw majatkowych”. Wnosimy zatem o dokonanie stosowne;
korekty, w tym o wykreslenie stéw ,,lub odstgpieniem od Umowy" poniewaz w zwigzku z odstgpieniem (zgodnie
z kodeksem cywilnym) strony zwracajg sobie dotychczas $wiadczone wzajemne $wiadczenia lub ich wartos¢, a
zatem w przypadku odstapienia nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich na zamawiajgcego.

Odpowiedi:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy zmienia treéé SIWZ wten
sposob, ze zmianie ulega tresé zatgemmika nr 7 do SIWZ (wzér OWU), Tekst jednolity wzoru OWU stanowi
zalacznik nr 3 do niniejszego pisma. Zamawiajacy dokonat zmiany w pkt 21.7. OWU poprzez dodanie
wautorskich” po stowie ,wszelkie” a przed stowami ,prawa majgtkowe”. W pozostalym zakresie Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy zawarte w SEWZ. i zalacznikach do SIWZ.

Pytanie nr 243

W nawigzaniu do udzielonych odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie pewnych elementéw:

243.1 Jak czgsto nalezy dostarcza¢ Zamawiajgcemu aktualne raporty z pomiaréw deformacji pionowych
realizowanych za pomocg interferometrii radarowej InSAR? Standardem jest to okres co 3 miesigce a
pomiar bazowy wykonany jest na podstawie zobrazowan z poprzednich 12 miesiecy przed rozpoczeciem
budowy. Pomiar po realizacyjny zazwyczaj trwa do 6 miesigey po zakoficzeniu prac budowlanych. Prosimy
o potwierdzenie czgstotliwosel oraz okreséw pomiardw bazowych 1 kodcowych

243.2 Czy dla projekiu realizacji zachodniego odcinka IT linii metra wystarczg ponizsze parametry:

~ Minimalna gesto$¢ punktéw powyzej 10000 punktéw na kilometr kwadratowy;
—  Dokladno$¢ pomiardw w osi z minimum 3imm;
— Rozdzielczos¢ piksela 3m na 3m;

243.3 Detekeja przemieszezen pionowych w technologii InSAR ma na celu okre$lenie deformacji na wielkim
obszarze stad tez opracowanie wynikéw trwa do kilku dni, po pozyskaniu zobrazowan satelitarnych stad tez
prosimy o wydhuzenie terminu dostepnogei danych w tej technologii do 7 dni roboczych

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanienr 2.7, z pismanr 1 z dnia 14.12.2017r.
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Pytanie nr 244

Wykonawea prosi o wyjasnienie czy inwestor po przedstawieniu mu stosownych projektdéw popartych
obliczeniami wyrazi zgodg by obiekty inzynierskie usytuowane w ciagu tunelu metra mogly byé czesciowo
polaczone z konstrukeja stacji.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 79.

Pytanie nr 245

W nawigzaniu do pfi, postanowienie pn. ,,Obowigzki Zamawiajgcego”, str. 40 i 41 wykonawca prosi o
potwierdzenie, ze przypadku ewentualnej koniecznodci wyptaty odszkodowan za nieruchomosci i ograniczone
prawa rzeczowe, o ktérych mowa w art. 9y ustawy o transporcie kolejowym, ich koszt zostanie pokryty przez
inwestora/Zamawiajgcego, 1 w zwigzku z tym wykonawca nie ma uwzgledniaé ich w cenie oferty. Tym bardziej,
ze na etapie jej skladania nie ma jakichkolwiek podstaw do ich obliczenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze koszt wyplaty odszkodowan za nieruchomodcei i ograniczone prawa rzeczowe, o
ktorych mowa w art. 9y ustawy o transporcie kolejowym, nie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Pvtanie nr 246

W zwigzku z tym, Ze przedmiot zaméwienia jest bardzo skomplikowany, a zatem nalezyte obliczenie ceny
wymaga wielkiego nakiadu pracy, wykonawca prosi o zmiang terminu skiadania ofert na 30 marca 2017 r,
Odpowiedz:

Patrz: pkt 4 niniejszego Pisma.

Pytanie nr 247
W odniesieniu do zapiséw pkt. 12.6 ust. 2) i 3) oraz 12.6 ust. 4) OWU wykonawcea prosi o wykreslenie z zakresu

wymogdw: sekcji II ryzyk budowy-montazu oraz jednoczesne przeniesienie wymogdw okredlonych w pkt. 12.14
ust. ), 9), 15), 16), 12.15 ust. 4), do pkt. 12.10. Zawarcie umow ubezpieczenia wielokroinie obejmujacych ten
sam przedmiot ubezpieczenia (tn: odpowiedzialnodé cywilng) przy wyplacie potencialnych odszkodowah bedzie
skutkowalo dublowaniem ubezpieczenia a tym samym zastosowaniem odpowiedzialnosci zgodnie z art. 824 §1
craz §2 ustawy z dna 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgeznikach do STWZ,

Pytanie nr 248

W odniesieniu do zapisdw pkt. 12.6 ust. 4), pkt. 12.12, 12.14 ust. 7) OWU wykonawca prosi o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie maszyn, wzgdzen, narzedzi i sprzgtu budowlanege w formie odrebnych
umow ubezpieczenia maszyn budowlanych.

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ 1 zalgcznikach do SIWZ.

Pytanie nr 249

W odniesieniu do zapiséw pkt. 12.6 ust. 2) 1 3) oraz 12.9, 12.10 oraz 12.11 OWU wykonawca prosi o
potwierdzenie, Ze Zamawiajacy uzna za spehienie wymogdw okrestonych w punktach powyzej poprzez zawarcie
Jednej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci obejmujgcej wymienione w tych punktach zakresy z limitem dla
odpowiedzialnosci: cywilnel kontraktowej okreslonym w pkt. 12.9, za§ dla odpowiedzialnosei kontraktowej
okreslonym w pkt. 12.11,

OdpowiedZ:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalacznikach do SIWZ.

Pytanie nr 250
Wykonawca wnosi o wykreslenie pkt. 12,18 OWU 2z uwagi na to, ze wszyscy podwykenawcey maja zostaé object

polisa ubezpieczenia odpowiedzialnesci cywilnej ckre§lona w ramach pkt. 12,9 oraz polisa NNW okre$long w
ramach 12.16.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalacznikach do SIWZ.

Pvtanie nr 251

W kontekscie zapiséw pkt. 12.5 w tresci: ,,W przypadku uszkodzenia uzbrojeniu terenu, ktérych obecnosé nie byla
znana wezesniej fub nie zostala wykazana w Projekeie Budowlanym i uzyskanych dokumentach, Wykonawca ma
prawo domagac si¢ od Zamawiajgcego zwrotu koszidw naprawy tych urzadzen lub ich przebudowy(...)” prosimy
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o wykreslenie z pkt. 12.20 stéw: ,,i nie obcigzajg Zamawiajgcego™ oraz zdania ostatniego z pkt. 12.22 z uwagi na
ich wewnetrzng sprzecznosé,

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podirzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalacznikach do STWZ.

Pytanie nr 252

Wykonawea prosi o doprecyzowanie jakiego rodzaju ,,wierzytelnosci i prawa z nich wynikajgce” ma na mysh
Zamawiajacy w pkt. 12.21.

Odpowiedz:

Wszelkie rodzaje wierzytelnodcl i prawa z nich wynikajace.

Pytanie nr 253

W odniesieniu do zapiséw pkt. 12.22 oraz 12.25 wykonawca prosi o doprecyzowanie, ze zmiany dotyczace
warunkéw ubezpieczeniowych dotyczg jedynie warunkéw obligatoryjnych wymaganego zakresu ochrony
ubezpieczeniowej okreslonej w ramach pkt. 12, nie za$ zmian zwigzanych np. ze zmiana okresu obowigzywania,
plamosdcig sktadek, wysokoscig skiadek, wartoscig kontrakru itp.

Odpowiedz:

Zamawiajgey podirzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do SIWZ.

Pytarnie nr 254

W odniesieniu do zapiséw pkt. 12.20 OWU wykonawca prosi 0 zmiang zapisu na: ,Niezaptacone przez
ubezpieczyciela kwoty udziatow wlasnych pokrywane sa w calosci przez Wykonawce i nie obcigzajg
Zamawigjgee za wyjatkiem zdarzen gdzie Zamawiajacy jest odpowiedziainy za zdarzenie”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i zalgcznikach do STWZ.

Pytanie nr 255

Wykonawca prosi o wyjasnienie czy inwestor po przedstawieniu mu stosownych projektéw popartych
obliczeniami wyrazi zgodg by obickty inZzynierskie usytuowane w ciggu tunelu metra mogly byé czeéciowo
polaczone z konstrukeja stacji.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 79.

Pvtanie nr 256

W nawiazaniu do pfi, postanowienie pn. ,Obowigzki Zamawiajgcego”, str. 40 i 41 wykonawca prosi
0 potwierdzenie, 2e przypadku ewentualnej koniecznosci wyplaty odszkodowan za nieruchemosci i ograniczone
prawa rzeczowe, o ktérych mowa w art. 9y ustawy o transporcie kolejowym, ich koszt zostanie pokryty przez
inwestora/Zamawiajgcego, i w zwigzku z tym wykonawca nie ma uwzgledniac ich w cenie oferty. Tym bardziej,
ze na etapie jej skladania nie ma jakichkolwiek podstaw do ich obliczenia.

Odpowiedi:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 245.

Pytanie nr 257

W zwigzku z tym, ze przedmiot zamowienia jest bardzo skomplikowany, a zatem nalezyte obliczenie ceny
wymaga wielkiego nakladu pracy, wykonawca prosi o zmiang terminu skladania ofert na 30 marca 2017,
Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 246 i pkt 4 niniejszego Pisma.

Pytanie nr 258

Prosimy Zamawiajgcego o przekazanie niezbednej dokumentacji projektowe] na styku robét, a w szczegélnodel z
nowoprojektowang stacja C04,

Odpowiedi:

Pytanie niezrozumiate.

Pytanie nr 259

Prosimy o podanie wytycznych dowigzania sig tunelu wykonywanego w technologii TBM do stacji C04.
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami pkt 2.3 PFU demontaz TBM przewidziano w szybie demontazowym (komorze demontazowej)
przy torach odstawczych stacji C4. Ww. szyb demontazowy nalezy wykonaé w ramach Przedmiotu Zaméwienia.



Pvtanie nr 260

W zwigzku z brakiem tzw. prawa do dysponowania warstwowego terenem prosimy jakie procedury
administracyjne przewidziat Zamawiajacy w przypadku przechodzenia tunelu pod obiektami innych wiascicieli?
Odpowiedi:

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 marca 2003r o transporcie kolejowym (rozdziat 2b).

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwiazku z pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajgcy zmienia tre§é STWZ i jego
zalacznikéw, w nastepujacy sposab:

1) Zmienia si¢ tres¢ pkt 7, pkt 9 1 pkt 13 Wzoru Oferty, stanowigcego zalgcznik nr 2 do SIWZ. Nowa tresé Wzoru
Oferty stanowi zataczaik nr 1 do niniejszego Pisma

2) Zmienia sig tresé pkt 11.10 SIWZ, w ktorym wykresla sig stowa 0 krdrych mowa wpkt 11.81 11,9 SIWZ?

3) Zmienia sig tresé SIWZ, w ktérym po pkt 3.7 dodaje sie pkt 3.7a o nastepujacej tresei:

. Normy, europejskie oceny techniczie, aprobaty, specyfikacje techwiczne i systemy referencyi technicznych,
oraz odniesienia do marek. mumerdw katalogowych, znakow towarowvch, patentdw lub pochodzenia, srédia
{ub szczegdlnego procesu, kidry charaktervzuje produkty lub uslugi dostarczanme przez konkretnego
Wykonawee w ramach Przedmioty Zamowienia, wskazane przez Zamawiajgeego w SIWZ, majg wlasciwoéei
wylgcznie opisowe, a nieograniczaiqce. Zamawiajgcy w fakich przvpadkach dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym rozwigzaniom. Wykonawea, ktory powoinje sig na rozwigzania réwnowazne
opisywanym prezez zamawiajgeego, jest obowigzany wykazaé, ie oferowane przez niego produkty Iub ustugi
objete Przedmiotem Zamowienia, spelniaiq wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.”

4) W celu yjednolicenia zapisdw dotyczacych zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy, zawartych w pkt 17
SIWZ oraz w pkt 15 Ogdlnych Warunkow Umowy, stanowigcych (wraz ze Wzorem Umowy) zatacznik nr 7
do SIWZ, po pkt 15.6 OWU, dodaje si¢ pkt 15.7 1 15.8 o nastepujacej tresci:

W A5.7 W przypadku zwickszenia wartosci Umowy wprowadzone] aneksem, Zamawiajqey zwighszy wysokosé
zabezpieczenia nalezytego wykonarnia Umowy do 5 % wartosci Umowy brutto. Wykonawca winien wraz
£ podpisaniem aneksu do Umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do wymaganej
wysokosci.

153.8 W praypadiu zmiany termimi wykonania Umowy wprowadzonej aneksem, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do Umowy zloZy zabezpieczenie nalezytego wykonamia Umowy z odpowiednio
wydluzonym ferminem jego waznosei.”’

Tekst jednolity wzoru OWU stanowi zalgeznik nr 3 do ninigjszego Pisma, Zamawiajacy dokonal we wzorze

OWU stosownej zniany, poprzez dodanie pkt 15.7115.8.

5) W Ogdlnych Warunkéw Umowy, stanowigcych (wraz ze Wzorem Umowy) zalacznik nr 7 do SIWZ, po pkt
10.19 OWU, dodaje sie pkt 10.20 o nastepujgcej tresci:
W owigzku z art. 20a ust 4 ustawy Pzp, Zamawiajqey zapewnia udzial nastepujgeych dwich cztonkéw komisji
przefargowej w nadzorze nad realizacjg udzielonego zamdwienia:
Tekst jednolity wzoru OWU stanowi zalacznik nr 3 do niniejszego Pisma. Zamawiajacy dokonal w ww.
wzorze OWU stosownej zimiany, poprzez dedanie pkt 10.20.

Integralng czesé niniejszego pisma stanowig:

1) zal nr1-nowy wzor zalgcznika nr 2 do SEWZ - Wzdr Oferty (Patrz: pkt 2 ppkt I) niniejszego Pisma).

2) zak nr 2 -nowy wzor zafacznika nr 4 do SIWZ - wzdr ofwiadczenia Wykonawcy dotyczacego jego
przynaleznosei lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe] z wykonawcami uczestniczacymi w
postepowaniu (Patrz: odpowiedz na Pytanie nr 22 w niniejszym Pismie).

3) zal por 3 -nowy wzér zatgeznika nr 7 do SIWZ — Wzdér Ogolnych Warunkdw Umowy.

(Uwaga: Wzor Umowy, stanowigey fgcznie ze wzorem OWU zaf. nr 7 do SIWZ, pozostaje bez zmiar).

4) zal nr 4 - nowy wzér zalacznika nr 6 do SIWZ — wzor Wstgpnego Harmonogramu Rzeczowo ~ Finansowego

(WHRE).
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Na podstawie pkt 6.9 SIWZ, Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert w postgpowaniu do dnia 24.01.2018 r.
do godz. 12.00. Komisyjne otwarcic ofert nastapi w dniu 24.01.2018 r. o godzinic 12:30 w siedzibic
Zamawiajacego — ul. Wilezy Dol 5, sala 101 C. Uwzgledniajac powyzsze, date okreslong w pkt: 9.12, 10,11 10.3
SIWZ oraz w pkt IV.2.2)11V.2.7) Ogloszenia o zamadwieniu nr 2017/S 225-467671 7 dnia 23.11.2017 r., zmicnia
sig¢ z dnia 15.01.2018 r. na dzien 24.01.2018 r.

Niniejsze pismo stanowi integralng cz¢sé SIWZ nr EH.25.00008.2017.K.L.PAWA

\
JEE L ARZADU




Nr sprawv: EH.25.00008.2017 K.IPAWA zat. nr 2 do SIWZ
(ver. 08.01.2018 r. — zal. nr 1 do Pisma nr 2)

OFERTA
Do Metra Warszawskiego Spétka z o.0. w Warszawie, ul. Wilczy Dot 5

bank nr konta

Oferent jest:' [_] mikroprzedsigbiorstwem, [_] matym przedsigbiorstwem, [_] érednim przedsiebiorstwem.

Nawigzujac do tresci ogloszenia o zamdéwienia oraz do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ) nr EH.25.00008.2017 K.1.PAWA, skiadajgc niniejszg ofert¢ w postgpowaniu,
prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego, na wykonanie Przedmiotu Zamdéwienia p.n.
LWProjekt i budowa II linii metra w Warszawie — 111 Etap realizacji odeinka zachodniego —
od szlaku za stacjg C04 ,,Powstaricéw Slgskich” do Stacji T echniczno-Postojowej (STP) ,,Mory”
wraz z STP ,Mory™:

Oferujemy wykonanie calo$ci Przedmiotu Zamodwienia, zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i jej zatacznikach, za cene:

141510 70 SO TRTOUTPOP zt (stownie:
...................................................................................................................... ),
plus podatek VAT ... % w kwocie.....cccoriniiininnnnn. zl (slownie: ...
...................................................................................................................... ),
co stanowi fgcznie kwote brutto: ...oovcviiiiiiiiiiiinn, Zh(stownie: ...

Oferujemy skrdécenie terminu wykonania Przedmiotu Zamdéwienia o ....... miesigcy ponizej
50 miesiecy, tj. oferujemy zreahzowanie calosci Przedmiotu Zamowienia w ciggu ...... miesiecy od

daty zawarcia umowy.*
*- jezeli Wykonamvea nie oferuje skrdcenia terminu wykonania Przedmioty Zamdwienia, wpisuje ,,07 i ,.530"

Oferujemy przedhuzenie okresu rekojmi za wady robét budowlanych o ......... miesiecy powyzej

60 miesiecy, tj. udzielimy rekojmi za wady robét budowlanych na taczny okres.......... miesiecy*
*_ jezell Wykonawea nie oferuje przediuzenia ofresu rekojmi, wpisuje .07 i ,.60"

! Zaznaczyé wlasciwe,

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r, dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz malych i drednich przedsicbiorstw (Dz. U. L 124

7 20.5.2003, 5. 36). Te informacje sg wymagane wylacznie do celow statystycznych,

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia niniej niz 10 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 miliondw EUR.

Mate przedsigbiorstwe: przedsigbiorstwo, kidre zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 miliondw EUR.

Srednie przedsichiorstwa: przedsichiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami i ktdre zatrudniaja mniej
niz 250 os6b i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 milionow EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliondw EUR.

1

podpisy | pieczecie osob upowaznlonveh do podpisania
oferty zgodnie & doknmentem rejestrowym Wykonawey
fub udziclomym petnomocnicnvem



Nr sprawy: EH.25.00008.2017. K. 1 PAWA zal. nr 2 do SIWZ
fver. 08.01.2018 r. — zal. nr I do Pisma nr 2)

Oswiadczamy, ze wszystkie osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji Przedmiotu
Zamowienia na terenie budowy czynnosci (roboty budowlane 1 ushugi nie stuzgce wytworzeniu
Utwordéw w rozumieniu Umowy stanowigce] zalgeznik do SIWZ), z wylgczeniem o0sob
wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
zostang przez nas 1 przez naszych Podwykonawcow zatrudnione na podstawie umowy o prace,
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrzeénia
2016 r. Dz. U. z 2016 . poz. 1666).

Odwiadczamy, 7e:

1) Zapoznalismy si¢ z dokumentami postgpowania: SIWZ i jego zalgcznikami, w tym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym 1 Wzorem Umowy i Ogoélnych Warunkéw Umowy (OWU)
Akceptujemy tre$¢ ww. dokumentéw, w tym warunki platnosci okreslone w OWU,

2) Przedmiot Zaméwienia wykonamy zgodnie z wymaganiami w okreslonymi w ww. dokumentach;

3) Znamy warunki zwigzane z lokalizacjg 1 sposobem wykonania Przedmiotu Zaméwienia oraz
trudnosci mogace wynikna¢ podczas jego realizacji 1 zostaly one przez nas uwzglednione
w wynagrodzeniu okreslonym w niniejszej ofercie;

4) Podana w niniejszej ofercie cena wykonania Przedmiotu Zamdwienia zawiera wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia, o ktorych mowa w SIWZ i jej
zatgeznikach.

W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiazujemy sie podpisaé bez zastrzezen umowe o tresci
zgodnej ze Wzorem Umowy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, w terminie
okre§lonym w art. 94 ust. | ustawy Pzp, za cene proponowang w ofercie.

W nawigzaniu do tresci art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.), w zwigzku z pkt
13.9 SIWZ mformujemy, ze nastepujace dokumenty, o ktorych mowa w pkt 13.3A SIWZ,
s3 ogolnodostegpne w  formie elektronicznej imozliwe do Dbezplatnego pobrania przez
Zamawiajgcego:

— dokfadne dane referencyjne dokumentacji: ...,

— wydajgey urzad lub Organ: ... e

— adres internetowy: ......... e e e s

Stwierdzamy, Ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 90 dni od uptywu terminu skfadania
ofert.

Calos¢ zamowienia zrealizujemy samodzielnie / zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom
nastepujace czgsé/cl Przedmiotu Zamowienias® ...,

18]

podpisy § pleczecie vsob upowainionveh do podpisania
afery zgodnie = dokumentem refestronin Wekonawer
lub wdzielomym peinomocnichvem



Nr sprawy: £H.25.00008.2017 K. 1L.PAWA zal. nr 2 do SIWZ
(ver. 08.01.2018 r. — zad. nr I do Pisma nr 2)

* - wykredlic czed¢ kidra wie dotyczy Wykonawey. Jezeli Wykonawea zamierza powierzyd podwykonawcom czesé/ci
Przedmiotu Zamdwienia, naleiy wskaza¢ w formularzu JEDZ nazwy (firmy) rych podwykonawedw, o ile sq znani
na etapie skladania oferty.

10. Na okres zwigzania Ofertg, w dniu .............ocoeiinnns r. wnieslismy wadium w wysokosci
..................................... zlotych W fOormie ...

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy si¢, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiemy w wysokosci 5%
wartosci ceny ofertowej z podatkiem VAT, w caloéci przed podpisaniem umowy, w postaci:

12. Do ninigjszej oferty dolaczamy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, nizej podane
dokumenty, ktore s3 jej zalgcznikami:
1) wypehiony formularz JEDZ,
2) wypehiony /uszczegdlowiony® Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu

Zamowiema,
*- miepotrzebne skreslic

) U
13. Osoba/y do kontaktow ze strony Wykonawcy:

) Pan/Pani .......ooooviiiiiiiiiiii nrtel oo se-mail ..o ;

) I O :
14. Oferta zostala zlozona na ........ kartach podpisanych i kolejno ponumerowanych odnr 1 do nr ........

....................................... ,dma . 2018 1
miefscowosc data

podpisy i pieccecie aséb upowaznionych do podpisania
oferiy zgodnie z dokumnentem refestrowym Wekonawey
Tub udzielonym pelnomocnictwem

podrisy | picczecie 056 upowainionvel do podpisania
aferry sgodnie = dokumentem refestronwvim Wikonawey
{fub udzielonym pelnomocnicnrem
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2)

Nr postepowania: EH 2500008 2017 K. 1L PAWA zal nr 4 do SIWZ
(ver. 08.01. 2018 r. —zal. nr 2 do Pisma nr 2)

DOKUMENT SKLADANY PO OTWARCIU OFERT (ORYGINAL)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................... R E e N RN NN R NN EEEEEERAEAEEEAMMMMaaaaanmaanEEy
(w przypadku Wykonawcow wystepujqeych wspolnie nalezy przedlozyé niniejsze
oswiadczenie oddzielnie przez kazdego z Wykonawcow )

Skfadajgc ofert¢ w postepowaniu nr EH.25.00008.2017.K..LPAWA, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie Przedmiotu Zamdéwienia  p.n.
SProjekt i budowa II linii metra w Warszawie — III Etap realizacji odcinka

zachodniego - od szlaku za stacja C04 ,Powstancéw Slaskich” do Stacji Techniczno-
Postojowej (STP) ,,Mory wraz z STP ,,Mory”,

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, po zapoznaniu sig
z firmami i adresami Wykonawcow oSwiadezamy, iz:

Nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z nastepujacymi Wykonawcami uczestniczgcymi
W niniejszym postepowaniu:

mazwa Wykonawey, adres sied-iby/
Z zadnym z Wykonawcdw uczestniczacym w niniejszym postepowaniu nie nalezymy do
tej samej grupy kapitatowej.*

UWAGA:

I
2

Ninlejszego oéwiadczenia Wikonawea nie dolgcza do oferty przetargowej.

Ninigjsze oSwiadczenie Wykonawea proekate (przesle) Zamawigigeemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiajgeego na sironie internefowef www.melro.waw.pl informacji, o kidrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawe
zamowien publicziych.

Wraz ze zloZeniem oswiadczenia, Wykonawea moZe przedstawié¢ dowody, Ze powigzania = inmym Wykonaweg nie prowadzq do
zaklécenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zaniéwienia.

¥ pravpadku cloZenia oferty preez podmioty wystepujgee wspolmie (np. Konsorcfum. Spotka Cyvwilng), wyntagene oswiadezenie
winmo by¢ zloZone przez kazdy podmiot odrebnie.

Nie przedloZenie dowoddw @ nie wykazanie przez Wykonawedw, Ze istnigigee migdzy nimi powigzania nie prowad-g do
zaklceenia konkurencii w postepowanin o ud=ielenie zamméwienia, spowoduje wykluczenie wykonawedw, kidrzy nalege do tej
samef grupy kapitalowef w rozumieniu ustawy = dnia 16 lutego 2007 r. 0 achronie konkurencii | konsumeniow, zlo2yii odrebne
oferty [ub oferty ccgsciowe w postepowaniis.

Zgodnie z art. 24 wst. 1 pkt 23 Pzp: | Z postepowania o ndzielenie zamowienia wykiucza sig wykonawedw, ktdrzy: nalege
do tgf samej grupy kapitalowel, w rozumieniu ustawy = dnia 16 lurego 2007 r. 0 oclironie konkurencii i konsumentosw (Dz. Ul z
2005 1. poz. 184, 1618 i1634), zloZyli odrebne oferty, oferty czgfciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziafu
w postepowanin, chyba Ze wvkaiq, Ze istniejgee miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zaklidcenia konkurencii w
postepowaniu o udzielenie zamowienia”.

- Gripa kapitalowa"” - rozumie sie prez to wszystkich proedsiebiorcdw, kiorzy sq kontrolowani w sposdb bezposredni ub
posredni przez jednego pruedsiebiorce, w tym rdwniez fego przedsighiorce (art. 4 pkt 14 usiawy o ochronie konkurencji i
konsumentow (D=, U, = 2005 r. poz. 184, 16181 1634).

podpisy | piecteeie 0sob upowaznionych do podpisaniao Oferny
zgodnie T wypisem = rejestry b udzielonym pelnomocnictwem do
podpisania ofert






(ver. 08.01.2018 r. - zat. nr 3 do Pisma nr 2) Zat, nr 1 do Umowy nr

Metro Warszawskie Sp. z o.0.
02-798 Warszawa, ul. Wilczy D6t 5

OGOLNE WARUNKI UMOWY

wykonania Projektu i budowy II linii metra w Warszawie — III Etap

realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacja C04
~Powstancow Slgskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP)

~Mory” wraz z STP ,,Mory”.
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19.
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zat. nir 1 do Umowy nr ...

SPIS TRESCI

Definicje str.

Przedmiot Zamdwienia str.
. Obowiazki i prawa Zamawiajacego str.
. Obowiazki i prawa Wykonawcy str.
. Podwykonawcy str.
. Wykonanie Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej

araz innych dokumentéw objetych Przedmiotem Zaméwienia str.
Wykonanie Robot Budowlanych w ramach Przedmiotu Zamoéwienia str,
. Obstuga geodezyjna str.
Ochrona srodowiska str.
Reprezentacja i wspélpraca str.
Odhiér Przedmiotu Zamowienia str.
Odpowiedzialnosé i ryzyko str.
Odpowiedzialnosé¢ za wady str,
Gwarancja i rekojmia za wady str.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy str.
Ograniczenie zakresu Przedmiotu Zamobwienia str.
Rozwigzanie Umowy str.
Kary umowne str.
Rohoty Dodatkowe, Roboty Zamienne i Roboty Zaniechane str.
Cena Umowna str.
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1. DEFINICIE

1.0.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5,

1.6.

1.7.

1.8.

~Inwestycja”~ zaprojektowanie i budowa II linii metra w Warszawie: III Etap realizacji odcinka
zachodniego - od szlaku za stacja C04 ,Powstanicow Slaskich” do Stacji Techniczno-Postojowe]j
(STP) ,Mory” wraz z STP ,Mory”.

~Zamawiajacy”- Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Transportu
Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Metro Warszawskie Sp. z o.0. z
siedzibg w Warszawie, ul. Wilczy Dt 5, jako inwestor zastepczy na podstawie umowy z dnia 23
stycznia 2003r. o zastepstwie inwestycyjnym oraz Aktu Zatozycielskiego Spdtki z ograniczong
odpowiedzialnoscig Metro Warszawskie | udzielonego petnomocnictwa z dnia 10 stycznia 2014 r.,
udzielajacy zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Projekt i budowe II
linii metra w Warszawie - III Etap realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacjg CO04
~Powstancow Slgaskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory” wraz z STP ,Mory” na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U,
z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.), zwang dalej ,ustawa Pzp” lub ,Pzp".

~Inwestor” — Miasto Stoleczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Transportu Miejskiego
w Warszawie na podstawie Zarzadzenia Nr 77/2003 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z
dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie akceptacji projektu umowy o inwestorstwo zastepcze pomiedzy
m.st. Warszawa a Metrem Warszawskim Sp. z o.0. i upowaznienia do jej podpisania oraz
petnomocnictwa z dnia 16 grudnia 2013 r. i pelnomocnictwa z dnia 20 grudnia 2013r.

~Platnik” -Zarzad Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Zelazna 61, 00 - 848 Warszawa,
NIP: 526-025-16-41, upowazniony do dokonywania ptatnosci dotyczacych Ceny Umownej i innych
naleznosci okreslonych w Umowie, w imieniu Inwestora: Miasta Stotecznego Warszawy, na
podstawie umowy z dnia 23 stycznia 2003r. o zastepstwie inwestycyijnym | Zarzadzenia Nr
77/2003 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie
akceptacji projektu umowy o inwestorstwo zastepcze pomiedzy m.st. Warszawa a Metrem
Warszawskim Sp. z 0.0. i upowaznienia do jej podpisania.

~Wykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna posiadajaca
zdolnod¢ prawna, z ktéra Zamawiajagcy zawart Umowe w wyniku postepowania ¢ udzielenie
zamdwienia. Zapisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio réwniez do Wykonawcow
wspdlnie wykonujacych Przedmiot zamowienia (Konsorcjum).

~Podwykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna posiadajaca
zdolnasé prawng, z ktéra Wykonawca zawarl umowe, na podstawie Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym | Wykonawcg oraz przepisami prawa, w szczegdlnoesci przepisami ustawy Prawo
zamodwien publicznych i przepisami Kodeksu cywilnego, na wykonanie Prac Projektowych lub
Robot Budowlanych, ktdrych zakres zostat okreslony w Umowie, lub innych prac, dostaw lub ustug
stanowiacych Przedmiot Zamoéwienia.

~Inni Wykonawcy” - osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne posiadajgce
zdolnos¢ prawna, ktorym Zamawiajgcy =zlecit bezposrednio wykonanie prac projektowych
pozostajacych w zwigzku z Inwestycjg lub Pracami Projektowymi Wykonawcy, lub robdt na
Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane.

~Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ” —pelnomocnik Zamawiajacego upowazniony przez
Zamawiajgcego do nadzorowania i kontroli realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Zamdwienia
w zakresie okreslonym Umowa, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym wraz z zalgcznikami,
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017
r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zwang dalej rowniez ,ustawa Pb” lub ,Pb” oraz innymi przepisami
dotyczacymi zasad wykonania i odbioru Dokumentacji Projektowej, a takze realizacji procesu
budowlanego bedacych czescig Przedmiotu Zamodwienia - szczegdlnie w zakresie termindw
wykonania, platnosci i jakosci wykonanych Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych
stanowigcych Przedmiot Zamowienia.

~Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW"” - osoba upowazniona przez Wykonawce do
nadzorowania i kontroli realizacji Przedmiotu Zamodwienia w zakresie okreslonym Umowag,
Programem Funkcjonalno— Uzytkowym, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz innymi przepisami
detyczacymi zasad wykonania i odbioru Dokumentacji Projektowej, a takze realizacji procesu
budowlanego bedacych czescig Przedmiotu Zamodwienia — szczegdlnie w zakresie termindw
wykonania, platnosci i jakosci wykonanych prac i Robdt Budowlanych stanowiacych Przedmiot
Zamdwienia.
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1.9. . Inspektor Nadzoru Inwestorskiego™ - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcega,
dziatajaca w jego imieniu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
Przedmioctu Zamdwienia z Umowg, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym wraz z zafgcznikami,
Dokumentacjg Przedprojektows, Dokumentacjg Projektowg i pozwoleniem na budowe, Projektem
Wykonawczym, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.10. .Kierownik Budowy” - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce, zgtoszona przez
Zamawiajacego do Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwea 2017 r. Dz. U, z
2017 r. poz. 1332), do kierowania procesu budowy, zgodnie z przepisami prawa.

1.11. ,Oferta”- zcobowigzanie Wykonawcy wykonania Przedmiotu Zamowienia na warunkach
okreslonych w Ofercie, zlozone Zamawiajacemu na pismie, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia przekazanej
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonym przez Zamawiajacego w
trybie przetargu nieograniczonego.

1.12. ,Umowa”- dokument opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
stanowigcego integralng czesé Specyfikacii Istotnych Warunkow Zamadwienia, wraz z zatgcznikami
stanowiacymi jej integralna czgs¢, zawierajgcy, poprzez zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego
i Wykonawcy, wzajemne zobowigzania stron Umowy, wyrazone na pismie, w zakresie wykonania
okreslonego w jej tresci wolnego od Wad Przedmiotu Zamdwienia w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarty w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1.13. ,Ogélne Warunki Umowy” (OWU)- dokument stanowigcy integralng czes¢ Umowy,
okreslajacy podstawowe prawa i zobowigzania stron Umowy dotyczace realizacji Przedmiotu
Zamodwienia w ramach zawartej Umowy.

1.14. ,Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia” {SIWZ2}- dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych, przekazany Wykonawcom w postepowaniu
0 udzieleniu zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.

1.15. ,Program Funkcjonalno - Uzytkowy” (PFU)} - dokument przekazany Wykonawcom przez
Zamawiajacego, spetniajacy wymagania okreslone przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego {tj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz, U, z 2013 r. poz. 1129), zawierajacy
opis Prac Projektowych oraz Robdét Budowlanych objetych Przedmiotem Zamowienia, w
szczegllnoscl przeznaczenie Prac Projektowych i Robot Budowlanych, stawiane wymagania, w
tym techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne craz warunki
wykonania i odbioru Robdt Budowlanych ~ stuzacy do ustalenia planowanych kosztéw Prac
Projektowych i Robét Budowlanych stanowigacych Przedmiot Zamowienia, przygotowania oferty,
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oraz wykonania Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych stanowigcych Przedmiot Zamowienia

1.16. .Dokumentacja Przedprojektowa” -dokumentacja stuzgca do wykonania wolnhej od Wad
bokumentacji Projektowej oraz realizacji Robot Budowlanych skladajacych sie na Przedmiot
Zamowienia, sporzadzona przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Umowie,
SIWZ, PFU z zatgcznikami, wiasciwymi przepisami oraz aktualnie dostepng wiedza techniczng
i sztuka budowlang, a takze zgodnie z najnowszym poziomem techniki w danych dziedzinach,
Zzgodnie z przepisami prawa obowigzujgcego w tym =zakresie, odpowiednimi Europejskimi i
Polskimi Normami, skiadajaca sie w szczegdinosci z: inwentaryzacji i waloryzacji zieleni, oceny
stanu budynkow, analizy drgan i obcigzen dynamicznych, mapy do celéw projektowych, wniosku
o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej wraz z uzyskaniem ww. Decyzji
{ostatecznej) oraz innych niezbednych opracowan do rozpoczecia i realizacji Inwestycii, jak
réwniez uzyskanie wszelkich uzgodniet wymaganych przepisami prawa, opracowan, odstepstw
lub zgéd.

1.17. .Dokumentacja Projektowa” - dokumentacja stuzaca do wykonania wolnych od Wad Robot
Budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Zamowienia, sporzadzona przez Wykonawce zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania [ odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
{tj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), skiadajgca sie w szczegélnosci z:
Dokumentacji Przedprojektowej, Projektu Budowlanego, Projektdow Wykonawczych, informaci
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy wymagajq jej opracowania)
oraz innych niezbednych opracowan do rozpoczecia i realizacji Inwestycji, jak rowniez uzyskanie
wszelkich uzgodniert wymaganych przepisami prawa, opracowan, odstepstw lub zgdd.,

1.18. ,Projekt Budowlany”- czes¢ Dokumentacji Projektowe]j, podlegajaca na wniosek Wykonawcy
zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowe, sporzadzona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017
r. Dz, U. z 2017 r. poz. 1332) oraz przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
{tj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i przepisami rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), zawierajaca w
szczegolnosci wszelkie informacje i elementy niezbedne do zatwierdzenia Projektu Budowlanego i
uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe oraz realizacji wolnej od Wad Inwestycji.

1.19. ,Projekt Wykonawczy"” - czes¢ Dokumentacji Projektowej, sporzadzona przez Wykonawce,
uzupetniajaca i uszczegdtowiajgca Projekt Budowlany w zakresie | stopniu  dokladnodci,
niezbednym w szczegodlnosci do realizacji Robdt Budowlanych sporzadzony zgodnie z
odpowiednimi przepisami oraz uwzgledniajacy aktualnie dostepng wiedze techniczng i sztuke
budowlang, a takze zgodnie z najnowszym poziomem techniki w danych dziedzinach, przepisami
prawa obowigzujgcego w tym zakresie, odpowiednimi Europejskimi i Polskimi Normami.

1.20. .Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” (Plan BIOZ)- dokument sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgca specyfike projektowanych Obiektow
Budowlanych i warunki prowadzenia Robot Budowlanych.

1.21. "Plan Ruchu Zakladu Goérniczego dla Inwestycji” - opracowanie dotyczace ruchu zakiadu
prowadzacego w ramach Inwestycji roboty podziemne z zastosowaniem techniki gérniczej,
sporzadzone przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gémicze (tj, z dnia 1 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) oraz z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie plandw ruchu zaktaddw
gorniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 372).

1.22, ,Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” (WWIiORB) - opracowania
przekazane Wykonawcom przez Zamawiajacego, stanowigce zaftgcznik do Programu Funkcjonalno
Uzytkowego, sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego, zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okresdlenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
Robot Budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

1.23. ,Wstepny Harmonogram Rzeczowo ~ Finansowy Przedmiotu Zamdwienia” - dokument,
majgcy charakter informacyjny | pomocniczy, opracowany, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, przez Wykonawce i zlozony wraz z Oferty, stanowiacy integralng czesé Oferty
jako jej zalacznik, zawierajgcy terminy wykonania m.in. Dokumentacji Przedprojektowej,
Dokumentacji Projektowej, Planu Bezpieczendstwa i Ochrony Zdrowia, Planu Ruchu Zaktadu
Gdrniczego oraz wykonania Robdt Budowlanych stanowiacych elementy ,wezlowe” Przedmiotu
Zamdwienia, podlegajacych odbiorom czeéciowym, a takze zawierajacy wszystkie koszty
sktadajace sie na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmictu Zamodwienia z ich
podziatem na poszczegdine elementy Przedmiotu Zamowienia.

1.24, ,Szczegdlowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamoéwienia”-
dokument opracowany przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wprowadzony
po uzgodnieniu z Zamawiajacym - aneksem do Umowy, stanowigcy uszczegdtowienie Wstepnego
Harmonogramu Rzeczowo -~  Finansowego Przedmiotu Zamdwienia, okreslajacy podziat
Przedmiotu Zamowienia na etapy (grupy prac/robdt) podlegajgce odbiorom czedciowym, w formie
szczegbfowego podziatu na rodzaje Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych oraz wysokosci
wynagrodzenia za wykonanie kazdego z etapdw (grupy prac/robot),
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1.25. . Kosztorys Wykonawczy” -~ zestawienie planowanych Prac Projektowych oraz Robdt
Budowlanych i przewidywanych kosztéw danych Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych
objetych Przedmiotem Zamowienia, opracowane przez Wykonawce, stanowigce kalkulacje cen na
Prace Projektowe i Roboty Budowlane objete Przedmiotem Zamdwienia, a peinigce funkcije
pomochniczg przy rozliczeniach Robdt Zamiennych, Robdt Zaniechanych oraz ustalaniu
wynagrodzenia za Roboty Dodatkowe.

1.26. ,Raport o Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia” - sporzadzane przez Wykonawce w okresach
miesigcznych dokumenty, wyliczenia i opisy niezbedne do ustalenia zakresu | wartosci prac lub
robét wykonanych w danym miesigcu.

1.27. .Dokumentacja Budowy” - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym Projektem
Budowlanym, Projekty Wykonawcze, i inne dokumenty wchodzace w skiad Dokumentacji
Przedprojektowej i Projektowej, Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, dziennik
budowy, protokoly odbioréw, w miare potrzeby: rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu oraz
operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, Raporty o Realizacji Przedmiotu Zamdwienia i projekty
organizacji ruchu.

1.28. ,Dokumentacja Powykonawcza” - Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku realizacji Przedmiotu Zamodwienia oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.29. ,Prace Projektowe” - wszelkie czynnosci stuzace wykonaniu wolnej od Wad Dokumentaci
Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentéw stanowigcych Przedmiot
Zamodwienia, wykonywane zgodnie z SIWZ, postanowieniami Umowy, PFU wraz z zatgcznikami
oraz aktualnie dostepng wiedzg techniczng i sztuky budowlana, a takze zgodnie z najnowszym
poziomem techniki w danych dziedzinach, przepisami prawa obowigzujacego w tym zakresie,
odpowiednimi Europejskimi i Polskimi Normami, w tym pozyskanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa uzgodnien, opracowan, odstepstw lub zgad.

1.30. ,,Roboty Budowlane” - wykonanie robdt budowlanych, okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 2c ustawy Prawo zamédwied publicznych lub Obiektu Budowlanego, a takze
realizacje Obiektu Budowlanego, za pomocg dowolnych 3Srodkow, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego, objetych Przedmiotem Zamodwienia.

1.31. ,,Obiekt Budowlany” - wynik catosci Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych w zakresie
budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktdéry moze samoistnie spetniaé funkcje gospodarcza
lub techniczna.

1.32. ,Roboty Tymczasowe” - wykonanie przez Wykonawce robot niezbednych
do wykonania Robét Budowlanych w rozumieniu pkt 1.30. OWU, ktére zostang zdemontowane
(rozebrane) po zakorfczeniu Reobdt Budowlanych, lub po uznaniu przez Przedstawicieli Stron
Umowy, e nie sg juz niezbedne do wykonania Robot Budowlanych w rozumieniu pkt. 1.30. OwU,

1.33. ,Teren Budowy"” - przestrzen niezbedna do realizacji robdt objetych Przedmiotem
Zamowienia, okreslona przez Wykonawce w Dokumentacji Przedprojektowe] i Projektowej, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.34. ,Urzadzenia Tymczasowe” - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy lub poza Terenem Budowy, potrzebne do wykonania Robdt
Budowlanych, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robdt, lub po uznaniu przez
Przedstawicieli Stron Umowy, ze nie sg juz niezbedne do wykonania Robot Budowlanych w
rozumieniu pkt. 1.30. OWU.

1.35. . Sprzet” - wszystkie maszyny, $rodki transportowe | urzadzenia do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa_ realizacji Robét Budowlanych.

1.36. .Dzien” - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.

1.37. ,Termin Wykonania Przedmiotu Zaméwienia”- okres uzgodniony w Umowie na wykonanie
Przedmiotu Zamowienia, wraz z przeprowadzeniem préob koncowych i rozruchu Przedmiotu
Zamoéwienia (w przypadku wykonania Przedmiotu Zamdwienia), uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i pozwolen, do ktdrych uzyskania zobowigzany jest Wykonawca - liczony od daty
zawarcia Umowy do Daty Zakoriczenia Realizacji Przedmiotu Zaméwienia.
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1.38. ,Termin Wykonania czesci Przedmiotu Zamdwienia”- okres uzgodniony w Umowie
na wykonanie czesci Przedmiotu Zamodwienia (etapu, grupy robdt) - liczony od daty zawarcia
Umowy do Daty Zakerczenia Realizacii czesci Przedmiotu Zamoéwienia.

1.39. ,Data Rozpoczecia Realizacji Przedmiotu Zaméwienia”- data zawarcia Umowy.

1.40. ,Data Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Zaméwienia” - Data doreczenia Kierownikowi
Kentraktu Zamawiajacego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW  pisemnego
powiadomienia o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamdwienia wraz z podpisanymi przez Strony
Umowy wszystkich protokolow Odbioréw Czeéciowych (w tym odbioréw Dokumentacji
Przedprojektowe]j i Projektowe] oraz poszczegdinych Obiektéw Budowlanych, dla ktdrych zostaty
wydane decyzje o pozwoleniu na budowe, przewidzianych we Wstepnym Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamoéwienia lub Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym Przedmiotu Zamdwienia oraz protokotami usuniecia Wad) i zgtoszeniu do odbioru
koncowego (dokananego réwniez na podstawie wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy o
zakonczeniu Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia), w wyniku ktdrego zostat dokonany Odbidr
Koncowy Przedmiotu Zamodwienia protokotemn Odbioru Kohcowego Przedmiotu Zamdwienia bez
uwag Zamawiajgcego.

1.41. ,.Data Zakonczenia Realizacji czeSci Przedmiotu Zaméwienia” - Data doreczenia
Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacege KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KWw
pisemnego powiadomienia o zakonhczeniu realizacji czesci Przedmiotu Zaméwienia wraz z
podpisanymi przez Strony Umowy wszystkich protokotdéw Qdbiorow Technicznych oraz
protokotami usuniecia Wad i zgtoszeniu czesci Przedmiotu Zaméwienia do Odbioru Czedciowego,
w wyniku ktérego zostat dokonany Odbidr Czedciowy Przedmiotu Zamdwienia protokotem Odbioru
Czesciowego Przedmiotu Zamdwienia bez uwag Zamawiajacego.

1.42. ,Zmiana” - kazde odstepstwo w wykonaniu Przedmictu Zamédwignia, uzgodnione przez Strony
Umowy, z zastrzezeniem pkt 2.7. i pkt 2.8. niniejszych Ogdlnych Warunkéw Umowy.

1.43. ,Wada”~ wada fizyczna lub prawna, w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego, wynikajgca
z niewykonania Przedmiotu Zamoéwienia lub jego czesci (w tym projektéw oraz zamontowanych
urzadzen i uzytych materiatow) albo wykonania Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci (w tym
projektow oraz zamontowanych urzadzen i uzytych materiatéw) niezgodnie z Umowa, SIWZ,
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym z zalgcznikami,, Dokumentacjg Projektowy, oraz pozostatg
Dokumentacjg Budowy, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

1.44. ,Wada Istotna”- Wada w rozumieniu pkt. 1.43. OWU, uniemozliwiajgca wykonanie,
uzytkowanie lub korzystanie z Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem wynikajgcym z Przedmiotu Zamowienia albo odbierajgca cechy wlasciwe
Przedmiotowi Zaméwienia lub jego czesci istotnie zmniejszajac wartoéd Przedmiotu Zamowienia.
Wadg Istotng jest réwniez Wada sprzeciwiajgca sie wyraznie tresci Umowy. Wada Istotng jest
réwniez Wada Systemowa.Za Wade Systemowa uznaje sie Wade danej czesci, zespoiu Ilub
podzespotu wykonujacym podobne funkcje, bez wzgledu na miejsce w ktdrym wystapita, o ile
wystapita co najmniej 3 krotnie w okresie kolejnych 12 miesiecy, jednak nie pézniej niz do dnia
podpisania protokotu Qdbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia albo w co najmniej 10 %
czesci, zespotdw lub podzespotdw wykonujgcym podobne funkcje.

1.45. ,Wada Nieistotna” - Wada w rozumieniu pkt. 1.43. OWU, nie bedacg Wadg Istotna.

1.46. ..Sita Wyzsza” - zdarzenie zewnetrzne nie dajgce sie przewidzie¢, na ktdre strony Umowy
nie majg wptywu, i ktdrego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet przez zachowanie nalezytej
starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy lub Zamawiajacemu wykonanie w catosdci lub w
czesci jego zobowigzan zgodnie z Umowa. Sa to w szczegdlnosci kleski 2ywiotowe i inne zdarzenia
Zwigzane z dziataniem sit przyrody, takie jak: trzesienia ziemi, powddz, a takze zdarzenia
pozostajgce poza kontrolg i wolg Stron Umowy oraz osdob, za ktore Strony ponoszg
odpowiedzialnos¢ (w tym Podwykonawcami), takie jak: wojna i dziatania wojenne, zamieszki
wewnetrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne.

1.47. ,,Cena Umowna”- okreslone w Umowie, na podstawie ceny zaproponowanej przez Wykonawce
w Ofercie, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Zamodwienia wraz z
usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, bedgce wynagrodzeniem
ryczattowym, czyli statym, nie podlegajacym podwyzszeniu (z zastrzezeniem prawa do
walaryzacji, o ktdrej mowa w pkt 20.9. i 20.10. OWU), nawet w przypadku, gdy w czasie zawarcia
Umowy nie moina bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztédw prac i robdt objetych Przedmiotem
Zamowienia.
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1.48. ,,0dbiér Techniczny” - cdbiér fragmentédw prac lub robot objetych Umowa, dokonywany tylko
z powoddw technicznych (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz rozruchy techniczne),
nie powodujacy skutkdw finansowych i nie stanowiacy podstawy do wystawienia faktury za
wykonanie czesci Przedmiotu Zamodwienia.

1.49. ,Odbior Czesciowy'- odbiér wykonanej czesci Przedmiotu Zamodwienia, dla ktérej
przewidziany jest we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu
Zamowienia oraz w Szczegdlowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu
Zamoéwienia, odrebny Termin Wykonania Czesci Przedmiotu Zamowienia, dokonany w formie
protokotu odbioru czesciowego uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, do kidrego Wykonawca
jest zobowigzany dotgczy¢ wszystkie protokoty Odbiordw Technicznych Prac Praojektowych lub
Robét Budowlanych objetych dang, czescia, Przedmiotu Zamdwienia wraz z protokotami usuniecia
ujawnionych Wad oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z SIWZ, postanowieniami Umowy lub
PFU wraz z zatgcznikami.

1.50. ,,Odbiér Koficowy Przedmiotu Zamowienia”- odbidr dokonany w formie protokotu odbioru
koncowego uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, do ktdrego Wykonawca jest zobowiazany
doftaczyc wszystkie protokoty Odbioréw Czesciowych (w tym odbiordow Dokumentacji
Przedprojektowej i Projektowej oraz poszczegdlnych Obiektdéw Budowlanych, dla ktdrych zostaty
wydane decyzje o pozwoleniu na budowe, przewidzianych we Wstepnym Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamodwienia lub Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym Przedmiotu Zaméwienia), protokofami usuniecia Wad oraz innymi dokumentami
wymaganymi zgodnie z SIWZ, postanowieniami Umowy lub PFU wraz z zalgcznikami, polegajacy
na uznaniu, iz Wykonawca wykonat Przedmict Zaméwienia, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.51. ,0Odbiér Ostateczny Przedmiotu Zamdwienia”- odbidr polegajacy na ocenie wykonania
Przedmiotu Zamdwienia, zwigzany z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi
za wady i gwarancji jakosci.

1.52. ,.Roboty Dodatkowe” - ustugi, dostawy lub roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowg oraz
nie wchodzace w zakres Przedmiotu Zamdwienia okreslony w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym z zatacznikami, nieprzekraczajace 50 % (kazda) wartosci realizowanego zamowienia
okreslonej pierwotnie w Umowie, ktérych wykonanie stato sie niezbedne, a zmiana Wykonawcy
nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych a zmiana Wykonawcy
spowodowataby istotng, niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajacego; lub
dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od Wykonawcy niezbednymi
z powodu okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie magt
przewidzie¢, a ich wartosé¢ nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
Umowie. Na wykonanie Robdt Dodatkowych Strony zobowizzane sg do zawarcia odrebnego
porozumienia w formie aneksu do umowy.

1.53. ,Roboty Zamienne”- ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane, konieczne do wykonania
Przedmiotu Zamowienia, wprowadzajace odmienne rozwigzania w stosunku do ustug, dostaw lub
robot budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Zamodwienia, ktérych koniecznosé
wykanania ujawnita sie po zawarciu Umowy i wynika z przyczyn za ktdre Zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, nie bedace istotnymi zmianami w stosunku do postanowiern Umowy i
dozwolone jako zmiany nieistotne w swietle art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien pubticznych
albo wymagajacymi zmiany Umowy na podstawie punktu 2.7. Ogdinych Warunkdw Umowy,

1.54. ,,Roboty Zaniechane” - nalezy przez to rozumieé czesé prac lub robdt wchodzacych w zakres
Przedmiotu Zamdwienia, od ktérych realizacji odstgpiono na skutek skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa ograniczenia zakresu prac lub robét w sytuacji, gdy wykonanie danych
prac lub robdt bedzie zbedne dla prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej lub
przepisami, wykenania Przedmiotu Zamowienia lub jezeli ich realizacja jest bezzasadna z
przyczyn m.in. ekonamicznych. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne pisemne
oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy przed przystapieniem do realizacji czesci prac
lub robdt objetych rezygnacja.

1.55. ,Dokumentacja Powykonawcza - Eksploatacyjna” - dokumentacja techniczna stuzaca do
utrzyrmania obiektdw w nalezytym stanie technicznym, utrzymania w ruchu linii technologicznych,
a takze dla zachowania sprawnosci pojedynczych urzadzen. Sg to m.in. instrukcie obstugi i
keonserwacji wraz z wytycznymi do przegladéw zamontowanych systeméw i urzadzen itp.
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2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1. Przedmiotem Zamédwienia jest wykonanie ,Projektu i budowy II linii metra w Warszawie ~ III Etap
realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacig C04 ,Powstaricéw Sigskich” do Stacji Techniczno-
Postojowe] (STP) ,Mory” wraz z STP ,Mory”

2.2. Przedmiot Zamdwienia obejmuje w szczegdinosci zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie
robot budowlanych dla trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie, o
dtugosci ok. 3,92 km, od szlaku za stacja C04 ,Powstancéw Slaskich” do Stacji Techniczno- Posto_wwe;
{STP) Mory w Warszaw;e wraz z STP Mory, w nastepujacym zakresie:

1) opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej, w tym w szczegdlnosci:

a) inwentaryzacji i waloryzacji zieleni;

by oceny stanu budynkdw w strefach wplywu budowy metra;

c) wykonania analizy wptywu drgan i obcigzen dynamicznych na konstrukcje budynkdw i ludzi w
nich przebywajacych,

d} wykonania analizy i oceny wzajemnego wpltywu budowy i eksploatacji obiektéw metra oraz
obiektéw i infrastruktury sasiadujacej z Inwestycja,

&) opracowania wniosku o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej oraz uzyskania
ww. Decyzji (ostatecznej);

fy wykonania mapy do celéw projektowych ,

g) wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej weztdéw przesiadkowych przy stacji C1 i C3,

2) opracowanie Dokumentacji Projektowej, w tym w szczegolnosci:

a) Projektdw Budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe | za-
twierdzeniu Projektu Budowlanego,

b) projektu Podstawowe] Sieci Realizacji Metra, Podstawowej Wysokosciowej Sieci Realizacji Me-
tra i osnowy I rzedu,

¢) Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

d) Projektéw Wykonawczych

) scenariusza pozarowego,

f) instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz zakladowego planu ratowniczego dla stacji metra
oraz obiektéw STP Mory,

3) wykonanie Planu Ruchu Zaktadu Gérniczego dla Inwestycji oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez
wiasciwy organ nadzoru gorniczego,

4) wykonanie pozostatych czynnosci i opracowan niezbednych do rozpoczecia i realizacji Robét Bu-
dowlanych, w tym zalozenie asnowy geodezyjnej oraz zatozenie mapy dyzurnej i jej sukcesywne
aktualizowanie w trakcie realizacji Inwestycji,

5) kompleksowe wykenanie Robot Budowlanych, w zakresie:

—~ tuneli i wentylatorni szlakowych,

- stacji metra wraz z torami odstawczymi,

- powigzan Inwestycji z zachodnim odcinkiem II linii metra i przebudowy torow odstawczych stacji
co4,

— Stacji Techniczno-Postojowej Mory

— zagospodarowania terenu dla stacji, wentylatorni i terenu STP Mory.

2.3. Przedmiot Zamowienia powinien by{ realizowany sytuacyjne w ukladzie W-75, wysokosciowo
w uktadzie "0" Wisty, Dane przekazywane do Biura Geodezji i Nieruchomosci (IG) Metra
Warszawskiego Sp. z 0.0. winny by¢ w tych uktadach. Dane przekazywane do Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (CDGIK) nalezy przygotowad zgodnie z wymaganiami ODGiK aktualnymi
na dzien przekazywania danych.

2.4, Strony Umowy zobowigzane s wykonywad swoje zobowigzania zgodnie z obowigzujacymi
powszechnie przepisami prawnymi, w sz¢zegélnosci przepisami Prawa budowlanego, a takze normami
technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi dla Przedmiotu Zamdwienia.

2.5, Termin Wykonania Przedmiotu Zamoéwienia oraz jego poszczegélnych czesci reguluja
postanowienia Umowy oraz Szczegdlowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowege Przedmiotu
Zamodwienia, stanowiacego integraing czesé Umowy.

2.6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych powstatych w trakcie wykonywania Umowy i realizacji
Przedmiotu Zamodwienia, dotyczacych w szczegdlnosci treéci Umowy, rodzaju i zakresu prac
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego lub Wykonawcy,
obowigzywad bedzie nastepujaca kolejnosé waznosci dokumentdw:

1} Umowa,

2} Qagdlne Warunki Umaowy,
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3) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia,
4) Pregram Funkejonaino- Uzytkowy z zalacznikami,
5) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

6) Projekty Budowlane,

7) Projekty Wykonawcze,

8) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

9) inne dokumenty stanowiace czes¢ Umowy.

2.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie |

przypadkach:

1) zmiana termindw okreslonych w Umowie, w przypadku wystapienia przyczyn wskazanych ponizej
w lit. a-m, o okres ich trwania, o ile ich wystapienie bedzie miato wplyw na terminy okreslone
w Umowie:

a) zmiany zakresu Prac Projektowych lub Robét Budowlanych wprowadzonych zgadnie z Umowa;

b) wystgpienia Sity Wyzszej;

c) przerwania lub opoznienia Prac Projektowych lub Robét Budowlanych na zadanie wiadz
publicznych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

d) przerwania lub opéznienia Prac Projektowych lub Robdét Budowlanych spowodowane
okolicznosciami, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegolnosci odkryciem
broni, bomb, niewybuchdw lub innych materiatéw wybuchowych oraz przedmiotéw o znaczeniu
archeclogicznym i historycznym;

e) zmian przepisdw prawa;

f} opéinien w rozpoczecit Prac Projektowych lub Robot Budowlanych powstatych z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy;

g) przediuzenia terminéw wydania aktéw administracyinych wydawanych przez organy
administracji publicznej, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. akty administracyjne powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznoséci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

h) zmiany ewentualnej umowy o dofinansowanie w zakresie w jakim zmiana umowy o
dofinansowanie bedzie miata wpltyw na zmiane termindw okreslonych w Umowie;

i) wystgpienia niekerzystnych warunkdow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosd;

j} wystapienia koniecznodci wykonania Robét Zamiennych lub Robot Dodatkowych, ktére
wstrzymuja lub opdZzniajq realizacje Przedmiotu Zamodwienia, o ile wstrzymanie lub opéZnienie
to nie wynika z przyczyn za ktére odpowiedzialnodé ponosi Wykonawcea;

k) wystapienia niebezpieczefstwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjarmi w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

I) wystapienia opéznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca
ponosi odpowiedzialnose,

m) wystapienia braku mozliwosci wykonywania prac lub robdt z powodu nie dopuszczenia do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) zmiana Ceny Umownej, o ile wystgpienie przyczyn wskazanych ponizej w lit. a - d bedzie miato
wptyw na zmiane Ceny Umownej:

a)
b}

c)

d)

w wyniku waloryzacji dokonanej zgodnie z pkt. 20.9. | 20.10, OWU,

w zwigzku z wprowadzeniem Robdt Dodatkowych, Robdt Zamiennych albc Robét

Zaniechanych;

w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub

rozstrzygniecia administracyjne lub orzeczenia sgdow lub organdw administracyjnych;

zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamowien publicznych w przypadku zmiany:

i. stawki podatku od towardw i ustug;

li. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowei, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (4j. z dnia 7 kwietnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz.
847);

ili. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym I[ub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

jezeli wskazane w pkt. i-iii zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu

Zamoéwienia przez Wykonawce,

Zmiany, o ktérych mowa w podpunkcie d), mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli

7z
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Strony Umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane okolicznodci. Zmiana wynagrodzenia moze
nastapi¢ jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentéw, ktdre
Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wplywu zmiany przepisow na wysokos¢ naleznego mu
wynagrodzenia. Wynagrodzenie =zostanie odpowiednio zwigekszone/zmniejszone o kwote
odpowiadajacg wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztdw, o ktdrych mowa powyzej, od
daty faktycznej zmiany kosztéw wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

3} zmiana Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z pkt. 16
i pkt. 20.8. OWU;

4} zmiana Umowy w zwigzku ze zmianami w wymaganej sprawozdawczosci, rozliczeniach kosztéw,
sposobu rozliczania lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
ewentualnej zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie lub w wyniku ewentualnych
zmian wymagan Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko;

5) zmiana Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zwigzana ze
stwierdzeniem Wad Istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia, zgodnie z pkt. 13.4.2} OWU;

6) zmiana Umowy wynikajaca z orzeczen saddw powszechnych, rozstrzygnied¢ administracyjnych
i orzeczen sgdéw administracyjnych wraz ze skutkami tych orzeczel lub rozstrzygnied w zakresie
w jakim beda one miaty wplyw na postanowienia niniejszej Umowy, o ile zdarzenia te nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

7) zmiana Umowy w zwiazku ze zmiang przepiséw prawa o charakterze powszechnie obowigzujacym
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji
prawnych w zakresie w jakim zmiana przepisdw prawa o charakterze powszechnie obowigzujacym
bedzie miata wptyw na postanowienia niniejszej Umowy.

2.8. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktdrych mowa w pkt. 2.7.0WU, jest sporzadzenie
podpisanege przez przedstawicieli Stron Umowy protokotu koniecznosci okredlajacego przyczyny
zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie (odpowiednio) co najmpiej jednej z okolicznodci
uzasadniajacej zmiane Umowy, wymienionych w pkt. 2.7. OWU. Protokdt koniecznosci bedzie
zatacznikiem do aneksu, o ktérym mowa w § 6 ust.1 Umowy,

2.9.Zmiany Umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2.10. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowia istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art.
144 ustawy - Prawo zamodwien publicznych, nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-ocrganizacyjng Umowy,

b} danych teleadresowych Stron,

c) danych rejestrowych Stron,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy,

e) dotyczace czynnosci technicznej wprowadzenia do Umowy Szczegétowegoe Harmonogramu

Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamowienia,
f) zakresu czesci Przedmiotu Zamodwienia powierzenych Podwykonawcom,
g) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

3. OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

3.1. Zamawiajacy zobowigzuje sie:

1) niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 14 dni, zglasza¢ uwagi i opinie do otrzymanej
od Wykonawcy Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji
Powykonawczej, rysunkow, obliczen i innych dokumentéw stanowigcych Przedmiot Zamdwienia.
Zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi i opinie nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wybér metody realizacji, rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) przekazac Teren Budowy;

3) petnié nadzdr inwestorski nad wykonaniem Przedmiotu Zamowienia;

4) bra¢ udziat za podrednictwem swoich pracownikow lub przedstawicieli w rozruchach oraz odbiorach
czesci i catosci Przedmiotu Zamowienia;

5) terminowo realizowac platnosci na rzecz Wykonawcy, zgodnie z Umowag;

6) udzieli¢ Wykonawcy na jego zadanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktdrych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;

7) uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zamdwienia;

8) wspoldziatac z Wykonawca w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do wykonania
Przedmiotu Zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci w celu uzyskiwania przez Wykonawce informacii
oraz usuwania zaistniatych przeszkdd i trudnosci w realizacji Przedmiotu Zamowienia;

9) bra¢ udziat w uzgodnieniach Wykonawey z uzytkownikami i wiascicielami sieci infrastruktury
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technicznej i uzbrojenia, sposcbu i zakresu usuwania kolizji powyzszej sieci infrastruktury
technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu;

10) udostepni¢ Wykonawcy przepisy wewnetrzne Metra Warszawskiego Sp. z 0.0, oraz wszelkie
posiadane informacje dotyczgce warunkdw wykonania Umowy, jak réwniez udzielié Wykonawcy
wszelkich peinomocnictw w celu uzyskania informacji na temat Inwestycji oraz znajdujacej sie na
Terenie Budowy infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu;

11) Zapewni¢ koordynacje Roboét Budowlanych wykonywanych na Terenie Budowy w przypadku
wprowadzenia przez Zamawiajacego na Teren Budowy Innych Wykonawcow;

12) Wykonac¢ wszelkie zobowigzania Inwestora w rozumieniu Prawa budowlanego, ktére sg niezhedne
do wykonania Przedmiotu Zamdwienia, a do wykonania ktérych nie jest zobowigzany Wykonawca.

3.2. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, podejmie dziatania i czynnosci w celu
umozliwienia Wykonawcy realizacji Przedmiotu Zamdwienia przez 24 godziny na dobe przez siedem
dni w tygodniu, z tym zastrzezeniem, ze bedzie to pozostawad w zgodzie z obowigzujacymi aktualnie
decyzjami administracyjnymi, a w szczegdlnosci z decyzjg érodowiskowa. Wszystkie koszty zwigzane z
realizacjag Przedmiotu Zamoéwienia przez 24 godziny na dobe, przez siedem dni w tygodniu,
a wigc rowniez w porze nacnej oraz w dni wolne od pracy, niedziele i $wieta, bedzie ponosit
Wykonawca.

3.3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zapewnione $rodki finansowe umozliwiajace wykonanie
Przedmiotu Zamdwienia.

3.4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz.
1666) przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci {roboty budowlane i ustugi
nie stuzgce wytworzeniu Utwordw w rozumieniu niniejszej Umowy) w trakcie realizacji Przedmiotu
Zamawienia, z wylaczeniem oséb wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U, z 2017
r. poz. 1332).

3.5. Najpdiniej w ciggu 30 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca, bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu - w formie pisemnej - oswiadczenia o sposobie zatrudnienia i liczbie
0s0b wykonujacych czynnosci, o ktdérych mowa w pkt 3.4.

3.6. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w pkt 3.4.
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw (w tym umoéw o prace z uwzglednieniem anonimizacji danych

osobowych) w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3.7. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu, w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 3.4.czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: kopie zawartych umdw o prace (po
anonimizacji danych osobowych), oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, datg ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na poedstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykaonawcy.

3.8. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt 3.4. czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w pkt.
18.1.10) lub 18.1.11) OWU. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego oswiadczen lub dokumentdw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, osdb o
ktérych mowa w pkt.3.4., traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy © prace o0sob wykonujacych wskazane w pkt. 3.4.
CZYNNQSCi.

3.9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
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fub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

4. OBOWIAZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z wszelkimi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Programie Funkcjonalno— Uzytkowym, Warunkach
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego Wykonawcy dotyczacych Przedmiotu Zaméwienia | wymaganiami wynikajacymi z
obowigzujacych przepisdw i norm, dotyczacych Przedmiotu Zaméwienia.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany zapoznad sie, na podstawie dokumentéw przekazanych przez
Zamawiajacego i sprawdzi¢ (réwniez w terenie) przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Zamdwienia,
warunki wykonania Przedmictu Zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci dotyczace Prac Projektowych,
geologii, potozenia sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu oraz wszelkich innych
instalacji i urzadzen podziemnych i innych obiektéw pozostajacych w sferze oddziatywania Inwestycj,
a takze poza tg sferg - w przypadku mozliwosci zaistnienia kolizji z planowanymi lub realizowanymi
jednoczesnie przez inne podmioty inwestycjami oraz koniecznosci ich przeprojektowania lub
przebudowy [ub przeniesienia poza Inwestycje, w zwigzku z prowadzonymi Pracami Projektowymi lub
Robotami Budowlanymi. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przygotowanie wiasciwego
rozpoznania geologicznego. W przypadku uznania przez Wykonawce, iz dostarczone badania
geclogiczne sq niewystarczajace lub wymagaja okreslenia dodatkowych specjalistycznych parametrow,
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé w ramach Ceny Umownej dodatkowe rozpoznanie geologiczne
oraz w Cenie Umownej uwzgledni¢ jego wyniki podczas prowadzenia Prac Projektowych i Robdt
Budowlanych.

4.3. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania ustalonego w Umowie Przedmiotu Zamodwienia,
zgodnie z Umowa, SIWZ, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym wraz z zatgcznikami, przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej i praktykg budowlana, w tym w szczegolnosci do prowadzenia na
biezgco Dokumentacji Budowy w zakresie miesiecznych raportéw, rozliczen, sprawozdan, plandw
finansowych, zgodnie ze stosownymi wzorami dokumentdw na biezaco przekazywanych Wykonawcy
przez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ oraz oddania Zamawiajgcemu wolnego od Wad
Przedmiotu Zaméwienia w terminie | na zasadach ustalonych w Umowie.

4.4. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Dokumentacje Przedprojektowa i Projektowg oraz inne
dokumenty objete Przedmiotem Zamdwienia, a takze wykonaé Roboty Budowlane oraz usunaé
wszelkie Wady, wykona¢ niezbedne Roboty Dodatkowe i Roboty Zamienne zaakceptowane przez
Zamawiajacego i okreslone odpowiednio odrebng umowa albo aneksem do Umowy, z nalezyta
starannoscig oraz zgodnie z postanowieniami Umowy i dokumentéw stanowigcych integralng czesé
Urmowy.

4.5. W zwiazku z koniecznoscig kontynuacji rozwigzan przyjetych na funkcjonujaecym odcinku II linii
metra w Warszawie, Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania informacji pasazerskiej zgodnie z
«~Katalogiem systemu informacji wizualnej dla II linii metra”.

4.6. Zobowigzania, o ktorych mowa w punkcie 4.1. - 4,5, OWU, obejmujg wykonanie czynnosci
niezbednych do wykonania Przedmiotu Zamdwienia i rozpoczecia prawidtowej eksploatacji Przedmiotu
Zamoéwienia, wynikajacych z Umowy, SIWZ, Programu Funkcjonalno- Uzytkowego z zalacznikami,
Dokumentacji Projektowej oraz Oferty - chyba ze Umowa wyraznie stanowi inaczej. Zobowigzanie to
obejmuje w szczegdblnosci Prace Projektowe oraz wszelkie Roboty Budowlane i prace z zakresu budowy
i rozruchu Przedmiotu Zaméwienia, a takze powierzone Wykonawcy na podstawie szczegdlnych
postanowien Umowy obowiazki i czynnosci, ktére w procesie budowlanym nalezg do zadan Inwestora.

4.7. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za dziatania Wykonawcy, jak i Podwykonawcdw,
w zakresie prawidtowego wykonania Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej oraz pozostatych
dokumentow objetych Przedmiotem Zamdwienia oraz nalezytego wykonania Robét Budowlanych,
zastosowanej metody wykonawstwa, zastosowanych materiatéw, porzadku i bezpieczedstwa na
Terenie Budowy.

4.8. Wykonawca jest zobowigzany realizowad Przedmiot Zamowienia przestrzegajgc obowigzujacych
przepiséw BHP, ppoz., ochrony $rodowiska oraz ochrony przed zagrozeniem chemicznym, pod
rygorem niedopuszczenia do wykonywania Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych ze skutkami
zwioki Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zgiosi¢ do przeszkolenia u Zamawiajacego w wyzej
wymienionym zakresie wszystkich pracownikdw Wykonawcy i Podwykonawcéw, ktérzy beda
wykonywali roboty na czynnym odcinku I lub IT linii metra. Szczegotowe zasady i terminy powyzszych
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szkolen beda kazdorazowo ustalane pomiedzy Stronami.

4.9, Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach
i okolicznosdciach mogacych mie¢ wplyw na realizacje Przedmiotu Zamdwienia.

4,10. Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzat sie doprowadzi¢ do osiggniecia rezultatu bedacego celem
Umowy, tzn. ma doprowadzié do wykonania Przedmiotu Zamdwienia zrealizowanego w sposob
kompletny i w petni odpowiadajacy wymaganiom wynikajagcym z jego przeznaczenia, zgodnie z
opisem Przedmiotu Zaméwienia zawartym w Umowie, SIWZ oraz Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym wraz z zatacznikami.

4.11. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia w ramach Ceny Umownej
i w terminach okreslonych w Umowie, zgednie z praktykg budowlang i zasada dobrego
profesjonalnego dziatania, takze w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamowienia
okaze sie, Ze niektdre prace, procesy i czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamowienia, nie
zostaly precyzyjnie okreslone w Umowie, w tym w szczegdlnosci w SIWZ oraz Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym z zatgcznikami.

4,12, Wykonawca zobowigzany jest wykonywal wszystkie polecenia Zamawiajacego wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowientami Umowy. Na zadanie Zamawiajacego lub Inwestora,
Wykonaweca ma ohowigzek udostepnié w czasie kontroli i inspekcji wszystkie swoje rachunki,
dokumenty i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli¢ na przeprowadzenie audytu przez
audytorow wyznaczonych przez Inwestora. Wykonawca, przekazujgc Zamawiajgcemu zadane
rachunki, dokumenty i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz udostepniane w trakcie kontroli i
audytu, moze zastrzec, iz informacje w nich zawarte nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim,
poniewaz stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pézn. zm.) -
wskazujac jednoczesnie informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa.

4.13. Wykonawca ma obowigzek podporzadkowal sie obowigzujacym zarzadzeniom, przepisom,
decyzjom, nakazom 1 zakazom wydanym przez organy administracii publicznej odnosnie
wykonywanego Przedmiotu Zamdwienia, dotyczacym m. in. oswietlenia, oznakowania, utrzymania
czystodci, ogrodzenia, zabezpieczenia, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska,
wykonywania prac niebezpiecznych itp., a takze przepisom wewnetrznym Metra Warszawskiego Sp. z
0.0., udostepnionym Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przy transporcie materiatow
i urzadzen przez eksploatowany odcinek metra.

4.14. Wykonawca w trakcie realizacji Robdt Przedmiotu Zamodwienia jest zobowiazany do
prowadzenia miesigcznych Raportdw o Realizacji Przedmiotu Zamodwienia wraz z protokotami
przerobow miesiecznych, w formie zgodnej z wzorami przekazanymi przez Zamawiajacego. Powyzszy
miesieczny Raport Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW ma obowigzek skiadaé Kierownikowi
Kontraktu Zamawiajacego KZ wraz z protckotami przerobdw miesiecznych, do ostatniego dnia
miesigca rozliczeniowego liczonego do 25 dnia kazdego miesigca. Powyzszy Raport powinien zawierad
wszystkie dokumenty, wyliczenia i opisy niezbedne do ustalenia zakresu Prac Projektowych lub Robdt
Budowlanych wykonanych w danym miesiacu oraz do dokonania rozliczed wykonanych przez
Wykonawce w danym miesigcu Prac Projektowych lub Robot Budowlanych. Miesieczny Raport o
Realizacji Przedmiotu Zaméwienia pedlega zatwierdzeniu przez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego
KZ w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania, w celu umozliwienia Wykonawcy wystawienia faktury w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zatwierdzonego przez Kierownika Kontraktu
Zamawiajgcego KZ miesiecznego Raportu o Realizacji Przedmiotu Zamowienia.

4.15. Wykonawca jest zobowigzany, w okresie 36 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajacego
protoketu Odbioru Korcowego Przedmiotu Zaméwienia, do wykonywania - w ramach Ceny Umownej -
konserwacji zainstalowanych maszyn, urzadzen, systemdw lekalnych i systemdw catoliniowych oraz
instalacji, a takze pielegnacji terendw zielonych - wediug zasad opisanych w Umowie, SIWZ,
Programie Funkcjonalno- UZzytkowym z zalqcznikami oraz Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji
Powykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej Eksploatacyjnej.

5. PODWYKONAWCY

5.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci Przedmiotu Zamaowienia:
1) roboty budowlane: ...%;

" uzupelnienie zgodnie z oéwiadezeniem Wykonawcey zawartym w Ofercie,
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2) ustugi: ..%;

3) dostawy: ...

5.2. Zmiana Padwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w trakcie wykonania Przedmiotu Zamoéwienia
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy fub
dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy | zawartej umowy o
podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, 2ze propenowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub =zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5.4. Wszystkie warunki i wymagania okreslone w Umowie w stosunku do czynnosci, Prac
Projektowych i Robét Budowlanych Wykonawcy, odnoszg sie rowniez do czynnosci, Prac Projektowych
i Robdt Budowlanych wykonywanych przez Podwykonawcow i daiszych Podwykonawcdw,

5.5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé diuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robédt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg,
zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykanawcg;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
czgscl Przedmiotu Zamoéwienia, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowal w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych
Robot Budowlanych wykonanych przez Paodwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym z =zatgcznikami, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamdwienia;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
Zamodwienia Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i dodwiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie (w zakresie posiadanego doswiadczenia zwigzanego
z powierzanymi do wykonania pracami lub robotami, potenciatu technicznego i kadrowego

niezbednego do wykonania prac, sytuacji finansowej - w tym informacji o istniejgcych
zalegfosciach pfatniczych Podwykenawcy, mozliwosci samodzielnego wykonania powierzonych
prac/koniecznosdci  zatrudnienia podwykonawcéw), co najmniej wiedzy i doswiadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikaciami
lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i dodwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda, stanowity zatgcznik
do tej umowy;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zadanie dokumentéw, o$wiadczern 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy ©
podwykonawstwo;

8) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ terminu
wykonania tej cze$ci Przedmiotu Zamoéwienia okredlonego w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym
a Wykonawca.

9) cena okreslona za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze byé wyzsza
od wartosci tych Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych okredlonej w Umowie zawartej

* uzupehienie zgodnie z o$wiadezeniem Wykonawcy zawartym w Ofercie,
? uzupemienie zgodnie z o$wiadezeniem Wykonawcy zawartym w Ofercie.
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pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca oraz tgczna wartosc sumy cen umodw podwykonawczych za
wykonanie okredlonej pozycii oraz poszezegodlnych pozycji Szczegdtowego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego nie moze przekraczaé wartosci danej pozycji;

10) cena za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostaé okreslona jako cena
ryczattowa;

11) o obowigzkach Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie zatrudnienia na umowe o
prace, o ktérych mowa w pkt. 3.4, - 3.9. OWU

5.6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1} uzalezniajacych uwzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2} uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia pizez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przediozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem i po akceptacji Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem (cholby w czedci) sa roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robot i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére
maja, byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji - nie pdiniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektern umowy.

5.8. Projekt umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem (chodby w czeéci) sa roboty budowlane,
bedzie uwaZzany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w pkt
5.7. OWU.

5.9. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 5.8. OWU pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem (chocby w czesdci) sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1} niespelnienia przez projekt umowy wymagann dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 5.5. OWU, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zgdania zalgcznikow do
umowy
o pedwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 5.5.6) OWU;

2) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw [ub informacii, o ktérych mowa
w pkt 5.5.7) OWU;

3) zamieszczenia w projekcie umowy postanowielt Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrof kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przez Zamawiajacego;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczenn za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca na podstawie
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca;

7) gdy cena okreslona za wykonanie robdt budowlanych objetych projektem umowy jest wyzsza
od wartosci tych Robét Budowlanych okredlonej w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym;
i Wykonawca, w szczegdlnosci w Szczegdlowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym
Przedmiotu Zamodwienia stanowigcym integralng czes¢ Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca;

8) gdy w projekcie umowy nie okreslono ceny za wykonanie robdt budowlanych objetych projektem
umowy jako ceny ryczattowej;

9) gdy w projekcie umowy brak postanowien dotyczacych zatrudniania na umowe o prace, o ktérych
mowa w pkt. 3.4. - 3.9. OWU.

5.10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg (cholby w czedceid
roboty budowlane Ilub po uplywie terminu na zgioszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedfozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatern kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
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od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdziniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

5.11. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, a ten Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozone] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmictem (chocby w czesci) sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia, w szczegdlnosci w przypadkach okreglonych
w pkt 5.9. OWU.

5.12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem (chocby w czesci} sg roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

5.13. Wvykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong, za zgodnosS¢ z oryginatern kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy iub ustugi stanowigce czes¢ Przedmiotu Zamodwienia, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umodw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszei niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 Umowy, oraz umodw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu ohowigzkowi, przy czym wytaczenie to
nie dotyczy umodw o pedwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

5.14. Zamawiajagcy moze =zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego zaprzestania wykonywania
Przedmiotu Zaméwienia |lub usunigcia z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajaceqo, lub
moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

5.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwoe odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

5.16. Powierzenie realizacji zadarh innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o Podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umows, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 5.7. - 5.13. OWU.

5.17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa,

5.18. Zamawiajgcy dokona, na warunkach okreslonych w przepisach art. 143c ustawy Prawo
zaméwien publicznych, bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcy, ktéry zawart z Wykonawca, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry
zawart, przedtozong Zamawiajacemu, umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi — w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszege podwykonawce, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
ktéremu przystuguje wymagalne wynagrodzenie, zwrdci sig z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajaceao i udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr prac lub robét budowlanych.

5.19. Zamawiajacy, moze zadal od Wykonawcy zmiany lub usuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania czesci Przedmiotu Zamowienia, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budewlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu Budowy, jezeli dzialania Podwykanawcy lub dalszego Podwykenawcy na
Terenie Budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

5.20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedkladanege projektu umowy o podwykonawstwo jego tlumaczenie
na jezyk polski, a w przypadku przekazywania Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé
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tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

5.21.PowyzZsze zapisy pkt 5 OWU nie naruszaja praw i obowigzkdéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647%k.c.

6. WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWE], DOKUMENTACII PROJEKTOWE)]
ORAZ INNYCH DOKUMENTOW OBIETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

6.1. Wykonawca zobowigzuje sig do prowadzenia Prac Projektowych objetych Przedmiotem
Zamoéwienia, zgodnie z Umowg, SIWZ, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym z zatgcznikami,
przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej, w
tym do wykonania wolnych od Wad wszelkich dokumentdw, opracowan, analiz i innych wymienionych
w Programie Funkcjonalno Uzytkowym z zatgcznikami, w tym dia:
1) Dokumentacji Przedprojektowej, w szczegdlnosci:
a) inwentaryzacje i waloryzacje zieleni;
b) oceng stanu budynkdéw w strefach wplywu budowy metra (Inwestycji);
c) analize wptywu drgan i obcigzed dynamicznych na konstrukcie budynkdw i ludzi w nich prze-
bywajacych w strefie oddziatywania Inwestycji,
d) analize i ocene wzajemnego wplywu budowy i eksploatacji obiektdw metra oraz obiektdw
i infrastruktury sasiadujacej z Inwestycja,
e} wniosek o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej oraz pozyskanie na rzecz
Zamawiajgcego ww. Decyzji (ostatecznej);
£} mapy do celéw projektowych ,
g) koncepcje architektoniczno-budowtang weztdw przesiadkowych przy stacji C1 i C3,
2) Dokumentacji Projektowej, w tym w szczegdinosci:
a) Projekty Budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe,
b) projekt Podstawowe]j Sieci Realizacji Metra, Podstawowej Wysokosciowej Sieci Realizacji Metra
i osnowy I rzedu,
¢) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) Projekty Wykonawcze,
€) scenariusz pozarowy,
f) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz zaktadowego planu ratowniczego dla stacji metra |
szlaku metra oraz obiektdéw STP Mory,
3) Plan Ruchu Zaktadu Gérniczego dla Inwestycji oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez wiasciwy
organ nadzoru gérniczego,
4) Kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, w tym: Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, Instrukgji
Uzytkowania i Obstugi, Katalogu Czesci Zamiennych
5) pozostate czynnosci | opracowania niezbedne do rozpoczecia i realizacji Robot Budowlanych, w tym
zalozenie realizacyjnej osnowy geodezyinej oraz zatozenie mapy dyzumej i jej sukcesywne aktuali-
zowanie w trakcie realizacji Inwestycji.

6.2. Wykonawca nie moze przyja¢ w Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej rozwigzan
sprzecznych lub niezgodnych z Umowg, SIWZ oraz Programem Funkcjonalno Uzytkowym wraz z
zatgcznikami. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Dokumentacja Przedprojektowa lub Projektowa a
Programem Funkcjonalno Uzytkowym nalezy uznac, ze Dokumentacja jest obarczona Wadg Istotng,
ktérg Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie usunac, z zastrzezeniem przypadku, w ktérym
Wykonawca poinformowat Zamawiajacege © Wadach Programu Funkcjonalno Uzytkowego a
Zamawiajacy zaakceptowal koniecznos$é wprowadzenia zmian do Dokumentacji Przedprojektowej lub
Projektowej.

6.3. Wykonawca jest zobowigzany do:

1} uzyskania ostatecznej pisemnej akceptacji Dokumentacii Przedprojektowej i Dokumentacii
Projektowej przez Zamawiajacego, przed ich ztozeniem do organu, zgtoszeniem robot lub
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

2} przestrzegania praw patentowych i licenciji,

3) udzielania wyjasnien dotyczacych Dokumentacji | zawartych w niej rozwigzan,

4} informowania Zamawiajgcego ¢ problemach lub okelicznosciach mogacych wplynaé na jakosé Jub
termin zakorczenia jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Przedprojektowej lub Projektowej i
innych prac bedgcych Przedmiotem Zamadwienia,

5) zagwarantowania Zamawiajacemu mozliwosci sprawdzenia i biezacej kontroli postepu Prac
Projektowych — pizedstawiania raportdéw miesiecznych dotyczacych postepu Prac Projektowych,

6) pozyskania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich opinii, uzgodnien craz materiatdow,
potrzebnych do wykonania Dokumentacii Przedprojektowe] i Projektowej, w tym znajdujacych sie
w zasobach odpowiednich instytucji,

7) przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej bedacej Przedmiotem
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Zamdwienia w liczbie egzemplarzy zgodnie z Umowag, SIWZ i PFU wraz z zatacznikami,

8} uzupetniania niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni, brakujacych dokumentéw celem
uzyskania decyzji administracyjnych, do uzyskania ktérych zobowigzany jest Wykonawca,

9} wykonania innych czynnosci i prac, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji
celu niniejszej Umowy, w tym nie wymienionych powyzej, a takze w opisie Przedmiotu
Zamowienia,

10) udostepnia¢ Zamawiajagcemu i, na kazde jego zadanie, poszczegdlne czesci i elementy

Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowe].

6.4. Wykonawca zobowigzuje sie zaopatrzyé Dokumentacje Przedprojektowa, Dokumentacje
Projektowa, Dokumentacje Powykonawczag craz inne dokumenty wchodzgce w sktad Przedmiotu
Zamowienia, w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz dostarczone poszczegéine czesci
Dokumentacji Przedprojektowej, Projektowej, inne dokumenty lub Dokumentacja Powykonawcza, sg
kompletne i skoordynowane branzowo, wykonane zgodnie z Umowa, SIWZ oraz PFU wraz z
zalgcznikami, obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi oraz normami. Wykaz opracowan
i oSwiadczenie stanowig integralng czes¢ protokolu kazdego odbioru czesci Przedmiotu Zamdwienia.

6.5. Wykonawca wykona sukcesywnie poszczegblne czesci Dokumentacji Przedprojektowej,
Projektowej i Powykonawczej objete Przedmiotem Zamowienia w trybie i terminach okreslonych we
Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamowienia oraz w Szczegdtowym
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zaméwienia.

6.6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) Projekty Budowlane w 4 egzemplarzach w formie pisemnej i graficznej oraz w 4 egzemplarzach
w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim;

2) Projekty Wykonawcze w 6 egzemplarzach w formie pisemnej i graficznej oraz w 2 egzemplarzach
w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD — w jezyku poiskim;

3) Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i graficznej oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim;

4) Kompletng, Dokumentacje Powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim;

5} Kompletng Dokumentacje Powykonawcza - Eksploatacyjng w 1 egzemplarzu w formie pisemnej
oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD - w jezyku polskim

6) Inne dokumenty skiadajace sie na Przedmiot Zamdwienia w 1 egzemplarzu w formie pisemnej oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim.

6.7. Wersja elektroniczna Dokumentacji  Przedprojektowej, Projektowej, Powykonawczej

i Powykonawczej - Eksploatacyjnej powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

1} pliki powinny by¢ uporzadkowane w przejrzysty sposdb w katalogach;

2} nazwy plikdw oraz katalogow nie mogg, zawierac skrétdw i polskich znakdw;

3} pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar);

4} pliki nie moga by¢ w zaden sposob chronione hastem;

5} pliki tekstowe — MS Word wersja 97 - 2003 lub nowsza;

6) pliki z obliczeniami - MS Excel wersja 2007 lub nowsza;

7} rysunki techniczne wektorowe zbigowane -AutaoCAD 2015 lub nowszy (.dwg);

8) obrazy rastrowe (mapy, zdjgcia, skany, etc.) powinny by¢ zapisane w formacie jpg lub tif;

9} harmonogramy - M3 Project 2007 lub nowszy lub MS Excel wersja 2007 Ilub nowszy
z zaznaczeniem sciezki krytycznej oraz terminéw rozpoczecia 1 zakoriczenia poszczegdlnych prac;

10) pliki kalkulacyjne (arkusze) muszg zawiera¢ odblokowane formuly obliczeniowe tak, aby
Zamawiajacy mogt przesledzi¢ i sprawdzié poprawnosé dokonanych wyliczen;

11) ptyta CD/DVD i je] opakowanie powinny by¢ czytelnie opisane.

6.8. Wszystkie dokumenty wchodzace w sklad opracowania (pliki tekstowe, rysunki techniczne w
skali, obrazy, mapy, plany itd.) nalezy zapisa¢ dodatkowo na oddzielnym nosniku CD/DVD w formacie
plikéw PDF [ub innym formacie ogdélnodostepnym (niewymagajacym do otwarcia specjalistycznego,
ptatnego oprogramowania).

6.9.Nadzo6r autorski rozpocznie sie z dniem odbioru catosci lub czesci Dokumentacji Przedprojektowej

lub Dokumentacji Projektowej i konczy sie z dniem Odbioru Kofcowego Przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, w ramach Ceny Umownej, nadzoru autorskiego

w zakresie:

1) Stwierdzania w toku realizacji Robdt Budowlanych zgodnosci ich realizacji z Umowa, SIWZ,
Programem Funkcjonalno Uzytkowym wraz z zalgcznikami, Dokumentacjg Przedprojektowa oraz
Dokumentacjg Projektowa, w szczegdlnosci zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z Programem Funkcjonalno Uzytkowym wraz z zalgcznikami, Dokumentacjg,
Przedprojektowg, i Projektowa, oraz obowigzujacymi przepisami, w szczegdélnosci techniczno-
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budowlanymi oraz normami,

2) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan, konstrukcji, materiatdw przewidzianych w Dokumentacji Przedprojektowej i
Projektowe],

3} udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze
Przedmiotu Zamowienia i jego czesci oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych i uzytkowych,

4} nadzoru szczegSlowych badaih materiatowych 1 konstrukcyjnych w  zakresie zgodnose
z Umowg, PFU z zalgcznikami, Dokumentacig Przedprojektowg i Projektowa, wymaganiami
normowymi i innymi obowigzujacymi przepisami,

5) udzialu, na zadanie Zamawiajacego, w naradach roboczych, co najmniej raz w miesiacu.

6.10. Wykonawca, przy wykonywaniu Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowei,

Dokumentacji Powykonawczej oraz innych dokumentow objetych Przedmiotem Zamowienia, w ramach

Ceny Umownej:

1} moze zawrze¢ umowe o wykonanie ekspertyzy technicznej lub wymaganego raportu (operatu)
Z innym podmiotem;

2) moze zawrzed umawe Z innym podmiotem;

3} odpowiada przed Zamawiajgcym za podmioty, ktorym zlecit do wykonania ekspertyzy i Prace
Projektowe lub ich czesc,

4) nie moze podzleca¢ wykonania ekspertyz i Prac Projektowych lub ich czesci podmiotom, ktdre nie
posiadajg wymaganych prawem uprawnien do wykenywania Prac Projektowych i ekspertyz
technicznych.

6.11. Wykonawca, gdy podzleca wykonanie Prac Projektowych lub ich czesci innemu podmiotowi,
zapewnia peinienie nadzoru autorskiego.

6.12. Wykonawca opracuje, stosujac odpowiednio zasady opisane w pkt 7.3. - 7.4. ponizej, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, harmonogram wykonywania Dokumentacji Przedprojektowej,
Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentéw objetych Przedmiotem Zamowienia, stanowigcy
czedé Szczegdlowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamédwienia, Wykonawca
jest zobowigzany w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, przekaza¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia
powyzszy harmonogram. Zamawiajacy uzgodni lub zglosi uwagi, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu do uzgodnienia. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajacego uwag, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego w/w harmonogramu w terminie 7 dni od daty ¢trzymania zgtoszonych
przez Zamawiajgcego uwag.

7. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1. Wykonawca =zobowigzuje sie do wykonania Robdt Budowlanych objetych Przedmiotem
Zamowienia, zgodnie z Umowa, SIWZ, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym z zalacznikami,
zatwierdzonym Projektem Budowlanym | pozwoleniem na budowe, Projektami Wykonaweczymi,
przepisami prawa, a takze normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi dla
Przedmiotu Zamowienia.

7.2. Wykonawca wykena Robeoty Budowlane w terminach okreslonych w  Szczegdtowym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamodwienia opracowanym przez Wykonawce i
uzgodnionym przez Zamawiajacego, wprowadzonym, niezwlocznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, do Umowy aneksem, jako zatacznik do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany
w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, przekazaé Zamawiajacemu do uzgodnienia Szczegotowy
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamédwienia. Zamawiajacy uzgodni tub zgtosi uwagi,
w terminie 14 dni od daty przediozenia Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
Przedmiotu Zamdwienia do uzgodnienia. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do
Szczegbtowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych wuwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamowienia w terminie 7 dni od
daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

7.3. Szczegdlowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamodwienia powinien
przedstawiac wykaz zaleznosci poszczegdlnych czynnodci, ,kamieni milowych”, takich jak: wykonanie
konstrukcji stanu surowego obiektu, uszczelnienie obiektu, wykonanie tuneli metra, wykonanie
instalacji i systemdw catoliniowych oraz $ciezka krytyczna. Dla uzasadnienia sciezki krytycznej
Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zaméwienia powinien wykazywad daty
wczesnego | pdznego rozpoczecia oraz wczesnego i pdznego zakonczenia paszczegdlnych robét.
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Przedmiotowy Harmonogram powinien wykazywac czas niezbedny na testy funkcjonalne i rozruch
systemow, uruchomienie urzadzen przeciwpozarowych w trybie scenariusza pozarowego | czas
niezbedny na przeprowadzenie odbioréw korcowych, wiaczajac odbiory koricowe PSP, Sanepidu i
Odbidr Koricowy Przedmiotu Zaméwienia. Wykonawca zobowigzuje sie, ustalaé wartosé etapow (grupy
robét) ujetych w poszczegdinych pozycjach Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
Przedmiotu Zamdwienia, na podstawie cen rynkowych i faktycznych kosztéw wytworzenia. Wysokosé
wartosci przedmiotowych etapéw (grupy robdt) ujetych w poszczegdlnych pozycjach Szczegbtowego

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamowienia podlega uzgodnieniv z
Zamawiajgcym. W przypadku, gdy Zamawiajacy, w trakcie uzgadniania Szczegdlowego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamodwienia w  sposdb . okredlony

w pkt 7.2. OWU, zglosi zastrzezenia | uwagi do termindw lub wysokosci wartosci etapow (grupy robdt)
ujetych w poszczegélnych pozycjach powyiszego Harmonogramu, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego
zastrzezent i uwag, wyliczenia | wyjasnienia dotyczace poszczegdlnych elementéw Szezegdlowego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamdwienia, ktorych terminy lub wartos$é
zakwestionowat Zamawiajacy. Zamawiajacy zastrzega sobie - szezegdlnie w zaleznosci od
posiadanych srodkéw - prawo do zglaszania uwag i zastrzezeri dotyczacych termindw przedstawionych
przez Wykanawce w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamdwienia
dla poszczegolnych etapéw (grupy robdt) oraz dotyczacych wysokodci wartoéci przedmiotowych
etapéw (grupy robdt), takze odnoszacych sie do termindw i wartosci poszczegdinych elementow
okreslonych we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamowienia.,

7.4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu powyzszy Harmonogram w 4 egzemplarzach w formie
pisemnej i graficznej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku
polskim. Przedmiotowy harmonogram powinien zosta¢ wykonany w MS Excel z zaznaczeniem
termindw rozpoczecia | zakonczenia poszczegdlnych prac, a dodatkowo nalezy go zapisad na
oddzielnym nosniku CD/DVD w formacie plikbw PDF [ub innym formacie ogdino dostepnym
(niewymagajacym do otwarcia specjalistycznego, platnego oprogramowania).

7.5. Wykonawca zobowigzany jest przejac protokolarnie Teren Budowy od Zamawiajacego w terminie
3 dni od pisemnego peoinformowania przez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ o gotowosci
do przekazania Terenu Budowy. W przypadku, gdy Roboty Budowlane wchodzace w sklad Przedmiotu
Zamodwienia objete beda wigcej niz jednym pozwoleniem na budowe, Wykonawca bedzie przejmowat
Teren Budowy sukcesywnie, w czesciach, zgodnie z Projektem Budowlanym objetym danym
pozwoleniem na budowe.

7.6. Wykonawca jest zobowigzany rozpoczaé Raoboty Budowlane w terminie 14 dni od dnia przejecia
Terenu Budowy od Zamawiajgcego, lub jego czesci, zgodnie z pkt. 7.5. OWU. Rozpoczecie Robdt
Budowlanych powinne nastapi¢ zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8
czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). Wykonawca musi zawiadomié¢ Zamawiajgcego o terminie
rozpoczecia Robot Budowlanych, w taki sposéb, by istniata mozfiwos¢ powiadomienia o tym fakcie
witasciwego organu co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

7.7 Do obowigzkow Wykonawcy przed przystapieniem do wiasciwych Robo6t Budowlanych nalezy, w

szczegolnosci:

1) ustanowienie, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane Kierownika Budowy i kierownikow
robét budowlanych oraz przekazanie stosewnych dokumentoéw Zamawiajgcemu w celu zgtoszenia
nadzoru budowy do Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

2) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz programu
zapewnienia jakosci;

3) organizacja zaplecza budowy oraz wykonanie prac przygotowawczych na Terenie Budowy
i ewentualnie poza Terenem Budowy, w tym ogrodzenie Terenu Budowy oraz wybudowanie

we wiasnym zakresie cbiektow tymczasowego zaplecza budowy i sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy, a takze wdrozenie czasowej organizacji ruchu zwigzanej z prowadzeniem
Robdét Budowlanych;

4) wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie;

5) wykaonanie projektu organizacji Terenu Budowy, a takze wykonanie projektu organizacji ruchu
na czas wykonywania Robét Budowlanych objetych Przedmiotem Zamdwienia wraz z uzyskaniem
zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem oraz uzgodnienie z zarzadzajacym ruchem
i z zarzadem drogi lokalizacji wiazdow na Teren Budowy;

6) wykonanie oraz ustawienie w widocznym migjscu tablicy informacyjnej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu | rozbibrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z pozn. zm.);

7) odebranie Dziennika Budowy oraz przechowywanie go i prowadzenie z nalezyta staranncécig;

8) wykonanie oraz ustawienie w widocznym miejscu tablic informacyjnych zawierajacych informacje
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o wspotfinansowaniu Inwestycji ze $rodkow Unii Europejskiej w ilosci i formie okredlonej w
stosownych Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura | Srodowiske - zgodnie z informacjami przekazanymi w tym zakresie przez
Zamawiajacego, w przypadku otrzymania dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszy
Spajnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

7.8. W trakcie wykonywania Robot Budowlanych, w celu realizacji Przedmiotu Zamdwienia,
do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych na jego koszt, w ramach Ceny Umownej, nalezy
w szczegdlnosci:

1) kompleksowa realizacja Robdét Budowlanych niezbgednych do terminowego i kompletnego
wykonania Przedmiotu Zamowienia;

2) zapewnienie petnej odpowiedzialnosci za odpowiednie wykonanie 1 bezpieczefdstwo wszystkich
czynnosci prowadzonych na Terenie Budowy i za metode oraz technologie uzyta przy Robotach
Budowlanych;

3) zapewnienie usuniecia (przesadzenia lub karczowania) zieleni kolidujacej z budowa Obiektéw,
wskazanej w zezwoleniach ha usuniecie drzew i krzewow uzyskanych przez Wykonawce;

4) wykonanie planu zagospodarowania zieleni zgodnie z Umowa, SIWZ i PFU z zatgcznikami oraz
realizacje tego planu | pielegnacja przez okres 36 miesiecy od daty Odbioru Korfcowego
Przedmiotu Zamoéwienia;

5) zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow na warunkach okreslonych w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji Inwestycji i powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa, w tym zagospodarowanie i utylizacja odpaddw;

&) wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu zwigzanej z prowadzeniem Robét Budowlanych,
w tym budowa objazdéw i przebudowa oraz utrzymanie sygnalizacji na Terenie Budowy
i ewentualnie poza jej terenem, w zakresie wynikajgcym z zatwierdzonego projektu organizacii
ruchu;

7) zapewnienie obstugi laboratoryjnej dotyczacej wykonywanych Robét Budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przepisami prawa, w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym z
zatgcznikami | przygotowanej przez Wykonawce Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej;

8) zapewnienie dostaw sprzetu i wyposazenia pomieszczen;

9) rozliczanie sie z Podwykonawcami za energie elektryczng, dostawe wody, odprowadzanie sciekdow
i wywoz smieci;

10) usuniecie kolizji na Terenie Budowy, wykonanie przebudowy - w uzgodnieniu z uzytkownikami
(gestorami)i wiascicielami - sieci infrastruktury technicznej i urzadzed uzbrojenia terenu
{przewoddw, rurociggéw itp.) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy, w przypadku
koniecznosci jej przebudowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi, uzgodnionej
przez Wykonawce z wiascicielami i gestorami sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia
terenu;

11) zapewnienie, po wczesniejszym powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajacego, mozliwosci
dostepu na Teren Budowy | pomieszczen przedstawicielom Zamawiajacego oraz podmiotom
pracujacym na zlecenie Zamawiajgcego;

12) stosowanie opakowar zamknietych przy transporcie materiatdw sypkich w czynnym tunelu I lub 11
linii metra;

13) wytaczne stosowanie do Robot Budowlanych materiatow posiadajacych wymagane przepisami
aprobaty techniczne i atesty;

14) zmniejszenie uciazliwego wpltywu prowadzonych prac na otaczajgce srodowisko poprzez
stosowanie przepiséw dotyczacych ochrony s$rodowiska oraz wypetnianie wszystkich ustalen,
zalecert i opinii wiasciwych organdw, wynikajacych z odpowiednich przepisow, decyzji
administracyjnych oraz dokumentéw, w tym z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia oraz ,Raportu o oddziatywaniu na srodowisko” Przedmiotu Zamodwienia;

15) zawieranie we wlasnym imieniu uméw z Podwykonawcami oraz samodzielnego dokonywania
ptatnosci naleznych Podwykonawcom na podstawie takich uméw ~ zgodnie z tredcig pkt 5 OWU;

16) egzekwowania zobowigzan Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw;

17) sktadanie Zamawiajacemu Raportdw o Realizacji Przedmiotu Zamodwienia w okresach
miesiecznych;

18) przygotowanie Odbiardw Technicznych, Czesciowych i Odbioru Koncowege Przedmiotu Zamoéwienia
oraz udziat w powyzszych odbiorach;

19) usuwanie Wad lub niezgodnosci z Umowa, SIWZ, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym z
zafacznikami oraz Dokumentacja Projektowa, w terminach wyznaczonych przez wiasciwego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ;

20) zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich osdob upowaznionych do przebywania na Terenie
Budowy;

21) utrzymanie i demontaz obiektdw tymczasowego zaplecza, ogrodzenia Terenu Budowy,
tymczasowego zasilania i przylaczy medidw, elementéw czasowej organizacji ruchu oraz
zagospodarowania terenu, zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania;

22) wykonanie projektow czasowej oraz stalej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia
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przez organ zarzadzajacy ruchem oraz wdrozZenie i utrzymanie w czasie realizacji Przedmiotu
Zamébwienia czasowych organizacji ruchu i stalej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu;

23} przekazanie gestorowi przy udziale Zamawiajacego przebudowanych podczas realizacji Przedmiotu
Zamowienia drog, sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu oraz wszelkich
innych instalacji i urzadzen podziemnych, terendw i innych obiektéw,

24) przeprowadzenia rozruchu poszczegdlnych czesci i catosci Przedmiotu Zaméwienia;

25} ochrona i zabezpieczenie oraz utrzymywanie sprawnosci technicznej zgodnie z warunkami
producenta maszyn, urzadzen, instalacji i systemow, w okresie od daty podpisania zgodnie z pkt
11.15. OWU protokotu rozruchu do daty podpisania przez Strony Umowy protokotu Odbioru
Kohcowego Przedmiotu Zamowienia;

26) wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji Powykonawczej wraz z powykonawczg
dokumentacja geodezyjna;

27) uzyskanie wszelkich dokumentéw, opinii, zgdd | uzgodnierh — w tym réwniez wydawanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami przez Zamawiajacego — koniecznych do uzyskania prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zamowienia;

28) wykonywania obowigzkow z tytutu rekojmi i gwarancji, w tym dokonywanie w ramach Ceny
Umownej napraw | wymiany wchodzacych w sklad Przedmiotu Zamdwienia urzadzen i
wyposazenia w okresie rekojmi 1 gwarancji, na warunkach okreslonych w Umowie, karcie
gwarancyjnej i przepisach kodeksu cywilnego;

29) wykonywania — w ramach Ceny Umowne] — serwisu i konserwacji zainstalowanych maszyn,
urzgdzen, systemodw lokalnych i systeméw caloliniowych oraz instalacji, a takze pielegnacii
terendw zielonych - w okresie 36 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia, wedlug zasad opisanych w Umowie, SIWZ oraz
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym z zatgcznikami;

30) przygotowanie i wykonywanie, po uzgednieniu z Zamawiajgcym, monitoringu geodezyjnego
i geologicznego, na warunkach okreslonych w Umowie, SIWZ, Programie Funkgcjonalno-
Uzytkowym z zatgcznikami i Dokumentacji Projektowej;

31) zorganizowanie i prowadzenie punktu informacyjnego;

32) przygotowanie wykazu urzadzen i wyposazenia z okresleniem ich wartosci i lokalizacji.

7.9. Wykonawca wykona w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamowienia, na wlasny koszt w ramach
Ceny Umownej, niezbedne obliczenia i rysunki robocze, wynikajace z prawidlowo prowadzonego
procesu inwestycyjnego. Prace te nie moga wplynac na przedluzenie termindw wykonania Robot
Budowlanych.

7.10. Wykonawca jest zobowigzany posiadac odpowiednie atesty dotyczace cech jakosciowych
materiatdw oraz wyrabdw i okazywac je Kierownikowi Kontraktu Zamawiajgcego KZ lub Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo odrzuci¢ w trakcie realizacji
Przedmiotu Zamowienia kazdg prace i robote, przy wykonywaniu ktdrej uzyto materiat lub wyrdb
niezgodny z Umowg, SIWZ, Programem Funkcjonalno Uzytkowym z zatacznikami, Dokumentacja
Przedprojektowg Iub Projektows oraz atestami. Materialy i wyroby niezgodne z Programem
Funkcjenaino Uzytkewym =z zalacznikami, Dokumentacjg Przedprojektowa Jub Dokumentacjg
Projektowq oraz atestami powinny by¢ niezwiocznie usuniete z Terenu Budowy, o ile nie beda dalej
wykorzystane,

7.11. Wykonawca jest zobowigzany, na zasadach uzgodnionych z Zamawiajacym, wspétpracowad
na Terenie Budowy oraz wspotuzytkowac ten teren z Innymi Wykonawcami wprowadzonymi na Teren
Budowy przez Zamawiajacego, organami wiadzy publicznej oraz Zamawiajgcym. Wykonawca
ma obowigzek umozliwic powyzszym podmiotom miejsce na zaplecze i podigczenie do medidw.
Zamawiajacy zapewni w tresci umoéw zawieranych z Innymi Wykonawcami, zobowigzanie tych
wykonawcdw do ponoszenia kosztow zajecia terenu i korzystania z mediéw,

7.12. W przypadku odkrycia na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materialdw
wybuchowych oraz przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, Wykonawca ma
obowigzek przerwal roboty i zawiadomi¢ o odkryciu Zamawiajacego i wiasciwy organ, a takze
zabezpieczy¢ teren znaleziska w sposdb zapobiegajacy powstaniu zagrozenia dla zdrowia i zycia oséb
oraz zagrozenia mienia, a takze zapobiegajacy zabieraniu lub uszkadzaniu tych przedmiotow przez
persanel Wykonawcy Iub osoby trzecie. W kazdym takim przypadku, Strony Umowy ocenig wplyw tych
odkry¢ i podjetych przez Wykonawce dziatan na terminy wykonania Robdt Budowlanych okredlone w
Szczegbtowym Harmonogramie Rzeczowo ~ Finansowym oraz na Cene Umowna.

8. OBSLUGA GEODEZYJINA
8.1. Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamowienia zapewnia cbstuge geodezyjng w

wymaganym zakresie, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
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geodezyjne i kartograficzne (tj. z dnia 13 pazdziernika 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) i z
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r,
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czymnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

8.2. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac geodezyjnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w sprawie standarddw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz  opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. Nr 263, poz.1572).

8.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania prac geodezyjnych zgodnie z uchwaly
nr 130/11 Zarzadu Spotki Metro Warszawskie Sp. z 0.0, z dnia 20 grudnia 2011r. W przypadku zmiany
ustawy, rozporzadzenia lub uchwaly nalezy stosowad aktualne regulacje prawne odpowiednio.

8.4. Wykonawca jest zobowigzany dokonac odpowiednich pomiardw na zadanie Kierownika Kontraktu
Zamawiajacego KZ lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostepniac im wykonane pomiary.

8.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow osnowy geodezyjnej sytuacyjnej
i wysokosciowej, a w przypadku ich uszkodzenia do ich naprawy i ponownego wyznaczenia w Cenie
Umownej. Prajekt wykonania naprawy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

B.6. Po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu Osdrodka
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej {ODGIK), Wykonawca przekazuje jej kopie, w terminie
i4 dni, do wiasciwego Inspektora WNadzoru Inwestorskiego Iub do Kierownika Kontraktu
Zamawiajacego KZ oraz do Zamawiajacego. Oryginat inwentaryzacji nalezy zatgczyé do Dokumentacji
Powykonawczej.

9. OCHRONA SRODOWISKA

9.1. Wykonawca jest zobowiazany do odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy wraz z
podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, (réwniez w najblizszym
otoczeniu Terenu Budowy).

9.2. Wykonawca, w czasie wykonywania Robot Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad,
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony srodowiska, a takze wymogdw okreslonych w
Umowie, SIWZ, Programie Funkcjonalno Uzytkowym z zalgcznikami oraz Dokumentacii Projektowej.

9.3. Baza =zorganizowana na potrzeby budowy musi by¢ wyposazena w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno- $ciekowej, myjke do kot pojazdow oraz  materiaty neutralizujace rozlane
substancje ropopochodne {réznego rodzaju sorbenty).

9.4. Wykonawca zapewni:

1) utrzymanie nalezytego porzgadku na Terenie Budowy;

2) wiasciwe zabezpieczenie i przechowywanie odpaddow powstajacych w trakcie wykonywania Robét
Budowlanych (ustawienia odpowiednich, oznakowanych pojemnikow / konteneréw na odpady
niebezpieczne i inne niz niebezpieczne);

3} wlasciwe zabezpieczenie i1 przechowywanie odpadéw pitynnych np. zuzyte rozpuszczalniki,
pozostatasci farb, przepracowane oleje itp., a takze ewentualnych odpaddw sypkich;

4) wlasciwe zabezpieczenie i przechowywanie materialdw budowlanych, w tym w szczegélnosci
sypkich i ptynnych;

5) dodatkowe zabezpieczenie akustyczne wokot Terenu Budowy, ktére wyeliminuje emisje
panadnormatywnego hatasu przy pracach wykonywanych w porze nocnej;

6} urzadzenia i sprzgt sprawny technicznie oraz zabezpieczenia akustyczne dla maszyn i urzadzen
stacjonarnych na Terenie Budowy;

7} w trakcie wykonywania Robdt Budowlanych ograniczenie wtornego zapylenia poprzez
zastosowanie petnego ogrodzenia Terenu Budowy oraz zastosowanie przy transporcie materiatow i
odpaddw sypkich odpowiednich zabezpieczen.

9.5. W zakresie gospodarki zielenig Wykonawca jest zobowigzany da:

1} zabezpieczenia drzew i krzewow, ktore znajdowaé sie beda na Terenie Budowy, w taki sposéb,
aby nie zostaly uszkodzone w trakcie wykonywania Robét Budowlanych;

2) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w cbrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni fub
zadrzewieniach, powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom;
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3) usunigcia (przesadzenia lub karczowania) tylko zieleni kolidujgcej z Robotami Budowlanymi -
wskazanej w pozyskanych przez Wykonawce zezwoleniach na usuniecie drzew i krzewéw;

4) wykonania projektu gospodarki istniejacg zielenig i projektu zieleni zgodnie z PFU wraz z
zatacznikami oraz zapewnienia jego realizacji i pielegnacji terendw zielonych w okresie 36 miesiecy
od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia;

5) przestrzegania termindw usuwania drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang budowg w czasie od
16 pazdziernika do korca lutego, z zastrzezeniem, ze w wyjatkowych, nieprzewidzianych
sytuacjach omawiana wycinka moze byé¢ prowadzona rdwniez w pozostatym okresie, zgodnie z
warunkami zawartymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. W
takich sytuacjach Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o planowanym terminie ogledzin
przeznaczonych do usuniecia drzew lub krzewow na okolicznos¢ ich zajecia przez ptaki na legi, co
najmniej z 10 - dniowym wyprzedzeniem,

6) Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wtasny koszt organizacje zaplecza budowy,
transport materiatéw - zgodnie z Umowg, SIWZ, Programem Funkgjonalno Uzytkowym z
zatgcznikami oraz wykonana w ramach Przedmiotu Zamdwienia Dokumentacjg Projektowa.

9.6. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. z dnia 7 listopada
2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) wytworey odpadéw powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug w
zakresie budowy jest Wykonawca, ktdry zapewni we wlasnym zakresie i na wiasny koszt
zagospodarowanie wszelkich odpadéw, w tym niebezpiecznych.

9.7. Zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. z dnia 9
czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wykonawca odpowiada za wyposazenie Terenu Budowy
w pojemniki do zbierania odpaddéw komunalnych oraz wnoszenie optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na podstawie deklaracji ztozonej zgodnie z art. 6m ww. ustawy.

9.8. Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ miejsce czasowego skladowania urobku, w tym
oddzielnie urobku zanieczyszczonego bentonitem (Sciany szczelinowe) oraz plastyfikatorami {TBM) na
szczelnym podiozu uniemozliwiajacym infiltracje do gruntu.

9.9. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopdw i drazenia tuneli nalezy do zadan Wykonawcy.
Nalezy sporzadzi¢ specjalistyczne opracowanie okreslajace itoéci i sposoby postepowania z odpadami,
uzgodni¢ miejsca zwatki mas ziemnych z wykopdw i trasy ich wywozu (masy ziemne, jak réwniez
wszelkie odpady budowlane, ktére beda powstawac w trakcie realizacji tych przedsiewzie¢ nig beda
wywozone, skladowane, jak réwniez gospodarczo wykorzystywane na terenach cbjetych prawnymi
formami ochrony przyrody, o ktérych jest mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody /tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134/ w szczegdinosci w
Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. taszka oraz
w obszarach sieci Natura 2000),

9.10. Wykonawca kazdorazowo przedtozy dokumenty o zagospodarowaniu odpaddw, w szczegdlnosci:

1) kopie zawartych umodw z podmiotami prowadzacymi dziatalno$é¢ w zakresie transportu, utylizacji /
recyklingu / odzysku i unieszkodliwiania odpaddw,

2) kserokopie kart przekazania odpaddw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalnodé w

zakresie transportu, odzysku / recyklingu i unieszkodliwiania odpadéw.

9.11. Wykenawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie wymagane przepisami obowigzuigcego prawa
uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny | badania w zakresie ochrony s$rodowiska, ochrony
przyrody, gospodarki odpadami, a takZze gospodarki wodno-sciekowej, ktdre sz niezbedne do
wykonania Przedmiotu Zamowienia.

9.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznodci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrany <Srodowiska lub przyrody oraz przepisach
regulujacych gospodarke odpadami i wodno-$ciekowg oraz za powstate szkody w $rodowisku.

9.13. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegal i wypelni¢ wszystkie zapisy z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji.

9.14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w trakcie budowy monitoringu srodowiskowego
zgodnie z Umowa, SIWZ, PFU z zatgcznikami oraz decyzjg o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

9.15. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody oraz przepiséw regulujacych gospodarke odpadami i wodno-$ciekowa.
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10. REPREZENTACJA I WSPOLPRACA

10.1. Zamawiajacy wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zamdwienia Kierownika Kontraktu
Zamawiajgcego KZ w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Zamawiajgcy moze rowniez
wyznaczyt zastepce lub zastepcdw Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ

10.2. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ wykonuje swoje obowigzki na podstawie Umowy,
peinomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego oraz innych dokumentéw Zamawiajacego
przekazanych Wykonawcy, w tym na podstawie szczegotowej organizacji Kierownictwa Kontraktu
Zamawiajgcego KZ. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ wykonuje swoje cbowigzki przy pomocy
Zastepcow  Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ i innych oséb  upowaznionych przez
Zamawiajgcego do wykonywania danych wuprawnied | obowigzkdw Kierownika Kontraktu
Zamawiajacego KZ, a takze we wspolpracy z branzowymi Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.
Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ wyznacza jednoczesnie jednego z branzowych Inspektordw
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia
8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), jako koordynatora czynnosdci Inspektordw Nadzoru
Inwestorskiego ustanowionych przez Zamawiajgcego w zakresie roznych specjalnosci.

10.3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie sprawowal, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
nadzér inwestorski nad realizacjg Przedmictu Zamdwienia, w szczegolnodci w zakresie okredlonym w
ustawie Prawo budowlane. Do obowiazkéw i uprawnien Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy w
szczegolnosci:

1) Reprezentowanie Inwestora i Zamawiajgcego przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizaci
Przedmiotu Zamoéwienia z Umowg, SIWZ, Programem Funkcjonalno Ugytkowym wraz z
zatacznikami, Dokumentacja Przedprojektowq i Projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Prawo wgladu do wszystkich elementow Dokumentacji Przedprojektowej | Projektowej oraz innych
dokumentow stanowigcych czes¢ Przedmiotu Zamoéwienia, dostarczonych przez Wykonawce.

3) Sprawdzanie kompletnosci wykonywanych przez Wykonawce | Podwykonawcdw  Prac
Projektowych i jakosci Robot Budowlanych oraz wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobieganie wadliwosci Dokumentacji Projektowej, Wadom Robét Budowlanych
oraz zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.

4} Odbidér Techniczny Robot Budowlanych.

5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych Prac Projektowych i Robét Budowlanych oraz zgtaszanie
Wad i potwierdzanie ich usuniecia w toku realizacji Przedmiotu Zamowienia, przede wszystkim
stosownymi wpisami do Dziennika Budowy, a takze, na zadanie Zamawiajacego, kontrolowanie
rozliczen Przedmiotu Zamowienia.

6) Podejmowanie decyzji ¢ odkryciu wykonanych Robdt Budowlanych, o ile zaistnigje podejrzenie
wadliwego ich wykonania. W przypadku, gdy po odkryciu tych robdt okaze sie, ze nie zostaty one
wadliwie wykonane, Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego zwrot kosztow poniesionych
w zwigzku z odkryciem powyzszych Robdt Budowlanych.

73 Udziat w prébach, badaniach i testach przeprowadzanych przez Wykonawce w zwiazku z
realizacjg Przedmiotu Zamdwienia.

8) Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, prob, badan i testdw, o ile potrzeba ich
wykonania wynika z obowigzujacych przepiséw, norm techniczno- budowlanych lub Umowy,

9) Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, dodatkowych préb, badan 1 opinii w celu
stwierdzenia prawidtowego wykonywania Przedmiotu Zaméwienia lub jef czesci, w przypadku
uznania {lub wuzasadnionych podejrzen), iz Przedmiot Zamowienia Iub jego czedé jest
nieprawidltowo (wadliwie) wykonywany. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego zwrot kosztow
peniesionych w zwigzku z tymi prdbami, badaniami i testami, gdy w wyniku tych préb, badan i
testdw zostanie stwierdzone, iz Przedmiot Zamoéwienia lub dana jego czeéé zostata wykonana
prawidlowo aibo jest prawidtowo wykonywana,

10) Zadanie usuniecia Wad badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac i robét, a takze
wstrzymanie dalszych Robodt Budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotad
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz mienia albo spowodowad niezgodnos¢ z Umowa, PFU z
zatgcznikami, Dokumentacja Projektowg lub pozwoleniem na budowe,

10.4. Poza przypadkami wyraznie wymienionymi w Umowie, Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ
oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nfe ma zadnych uprawnien do skiadania w imieniu
Zamawiajacego oswiadczen woli powodujacych bezposrednio powstanie, zmiane lub uchylenie
zobowigzan umownych, w tym zwlaszcza nie ma uprawnien do zmiany warunkdw Umowy lub do
zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania umownego.

10.5. Zadne z polecer i decyzji Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ badz Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego, ani tez inne dziatania Kierownika Kontraktuy Zamawiajacego KZ oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnodci za prawidiowe wykonanie
Przedmiotu Zamowienia, zgodnie z Umowa, SIWZ, Programem Funkcjonalno— Uzytkowym z
zatgcznikami, wiedzg techniczng, przepisami i normami oraz Dokumentacig Projektowa - chyba, ze
przed zastosowaniem sie do decyzji lub polecenia Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ albo
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowego polecenia
lub decyzji Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ badZz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pismem zawierajacym wyczerpujgce uzasadnienie, 2
zastosowanie sig do danej decyzji lub polecenia zagraza prawidlowosci wykonania Przedmiotu
Zaméwienia, a Zamawiajacy, w terminie 3 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia, podtrzymat
decyzje lub polecenie Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ badZz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

10.6. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ i Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego majg prawo
kontroli wykonywanych przez Podwykonawcow Prac Projektowych i Robdt Budowlanych. Na zgdanie
Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ Wykaonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zadania,
usunie Podwykonawce, ktéry w sposéh nieprawidiowy wykonuje powierzone mu Prace Projektowe lub
Roboty Budowlane, stwarza zagrozenie dla Wykonawcy, innych Podwykonawcdéw wykonujgcych
Przedmiot Zamodwienia i Innych Wykonawcdw lub ktérego dziatania albo zaniechania powodujg
uzasadnione obawy, iz Przedmiot Zamdwienia nie zostanie prawidtowo wykonany lub moga
doprowadzi¢ do opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia.

10.7. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ moze poleci¢ wstrzymanie wykonywania Przedmiotu

Zamdwienia lub jej dowolnej czesci na okres, jaki uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie

robdt na czas wstrzymania w sposdb, ktory uzna za wiasciwy. Powstale z tego tytutu koszty obciazaja

Wykonawce, jezeli wstrzymanie Prac Projektowych lub robot:

1) jest konieczne dla prawidiowego wykonania Przedmiotu Zamowienia lub zapewnienia
bezpieczenstwa,
a koniecznosc ta jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Wykonawecy lub oséb, za pomoca ktérych
wykonuje on Przedmiot Zamowienia;

2) wynika z warunkow atmosferycznych i klimatycznych, w jakich s prowadzone Roboty
Budowlane;

3) wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, za poemocg ktorych wykonuje an
Przedmiot Zamowienia;

4) zostato przewidziane w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym z zatgcznikami.

10.8. lezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo Prac Projekfowych lub Robét Budowlanych, zdaniem
Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu
Zamowienia lub jego czesci, Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ moze polecié Wykonawcy
podjecie odpowiednich czynnosci organizacyjnych i technicznych dla przyspieszenia tempa Prac
Projektowych fub Robét Budowlanych. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzag
Wykonawcg. Niezastosowanie sie przez Wvykonawce do peolecenia  Kierownika kontraktu
Zamawiajacege KZ moze stanowié dla Zamawiajacego podstawe do skorzystania z uprawnien, o
ktorych mowa w pkt 18.1.0WU,

10.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ oraz inni wskazani
przez Zamawiajgcego jego przedstawiciele, muszg mie¢ zapewniony wglad w prowadzone Prace
Projektowe oraz swobodny dostep do miejsca wykonywania Robét Budowlanych i mied prawo do
uzyskania od Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW i Kierownika Budowy wszystkich danych,
informacji, wyjasnien, dokumentdéw i projektéw dotyczacych realizacji Przedmiotu Zamodwienia.

10.10. Nadzér sprawowany przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wiasny nadzdr powierzonych mu Prac Projektowych [ub Robdt Budowlanych.

10.11. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peitng obsade kadrowa uprawnionymi osobami
do projektowania i realizacji robdt we wszystkich wymaganych specjalnosciach, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonywanie samodzielnych
funkcji projektowych i technicznych przy realizacji Przedmiotu Zamdwienia jedynie osobom, ktdre
posiadaja, przed przystgpieniem do wykonywania Dokumentacji Przedprojektowej lub Dokumentacji
Projektowej i innych dokumentéw bedacych Przedmiotem Zamoéwienia oraz do wykonywania robét
budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w
swojej specjalnosci obowiazujace na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca musi mie¢ rowniez do dyspozycji przy wykonywaniu Przedmiotu
Zamowienia, osoby spetniajace wymagania i posiadajace kwalifikacje odpowiednie do stanowisk im
powierzohych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze {tj. z
dnia 1 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
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Polityki Spotecznej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od oséb
kierownictwa i dozoru ruchu zaktaddw gdrniczych, mierniczego gorniczege i geologa gérniczego oraz
wykazu stanowisk w ruchu zakiadu gérniczego, ktére wymagajg szczegdlnych kwalifikacji z dnia 27
kwietnia 2004 r, (Dz. U. Nr 101, poz. 1035).

10.12. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni od wezwania, zmieni¢ osobe nalezgcg do personelu
Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy zwrdci sie z zadaniem usunigcia danej osoby i uzasadni to zadanie.

10.13. Wykonawca przed przystgpieniem wykonywania Przedmiotu Zaméwienia, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy, wyznaczy Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW, a Kierownika
Budowy oraz kierownikéw robot nie pdzniej niz 14 dni od daty pozyskania przez Wykonawce decyzji o
pozwoleniu na budowe | zatwierdzajace] Projekt Budowlany. Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW
wykonuje swoje obowigzki na podstawie Umowy, upowaznienia udzielonego przez Wykonawce oraz
innych dokumentach Wykonawcy przekazanych Zamawiajacemu, w tym na podstawie szczegotowej
organizacji Kierownictwa Kontraktu Wykonawcy KW. Wykonawca moze rowniez wyznaczy¢ zastepce
lub zastepcow Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW. Osoby Kierownika Kontraktu Wykonawecy KW,
Zastepcow Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW, Kierownika Budowy i kierownikéw robot, jak tez
ewentualne zmiany dotyczace tych osdb muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajacego, przy czym
Zamawiajacy moze odmowic powyzszej akceptacji jedynie z uzasadnionych powoddw.

10.14. Kierownikowi Budowy i kierownikom robot przystuguja uprawnienia i obowigzki okredlone
w przepisach prawa budowlanego dla kierownika budowy.

10.15. Kierownik Budowy zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywad Dokumentacje
Budowy, w formie i sposéb zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

10.16. Kierownik Budowy, Kierownicy Robot i Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego powinni przebywacd
na Terenie Budowy lub by¢ osiggalni na zgdanie.

10.17. Strony Umowy bedg sie porozumiewaty w sprawach zwigzanych z realizacjg Prac Projektowych
i Robét Budowlanych stanowigcych Przedmiot Zaméwienia, poprzez zapisy w Dzienniku Budowy oraz w
drodze korespondencii pisemnej doreczanej adresatom zgodnie z pkt 23.4. OWU. Zapisy w Dzienniku
Budowy dokonywane pizez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Kierownika
robdt, a takze pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje sie za
prowadzone w imieniu Strony, w imieniu ktérej wystepujg wyzej wymienione osoby.

10.18. Wykonawca zwotuje narady robocze z inicjatywy Zamawiajgcego lub Wykonawcy, W naradach
roboczych powinni uczestniczy¢ Kierownik Kontrakiu Zamawiajacego KZ, Kierownik Kontraktu
Wykonawcy KW, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Budowy, odpowiedni Kierownicy
robot oraz, w miare potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy (w tym projektant) i Zamawiajacego.

10.19. Narady robocze odbywaja sie w miejscu wskazanym przez Wykonawce, a po rozpoczeciu
Robét Budowlanych na terenie zaplecza budowy. Po rozpoczeciu Prac Projektowych lub Robot
Budowtanych narady powinny odbywac sie nie rzadziej niz raz w tygodniu. Godzina i dzied tygodnia
zostanie ustalony przez Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ i Kierownika Kontraktu Wykonawcy
KW, Narady prowadzi Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW. Dwa dni robocze przed kazdsg naradg
Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW przekaze Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego KZ liste
tematdw przewidzianych do omoéwienia i przesle drogg, elektroniczng do 0séb uprawnionych. Kierownik
Kontraktu Zamawiajacego KZ ma prawo, do czasu rozpoczecia narady, do wnoszenia dodatkowych
tematdw i punktéw niezbednych do omoéwienia na naradzie roboczej. Kierownik Kontraktu Wykonawcy
KW sporzgdza protokot z narady roboczej, uzgadniajgc jego tres¢ z uczestnikami narady. Kazdy
protokét z narady roboczej podpisujg z chwilg zakorczenia narady wszyscy uczestnicy narady
roboczej. Kazdy z uczestnikéw narady otrzymuje niezwiocznie po jego podpisaniu, kopie protokotu z
narady roboczej. Na wniosek Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ lub Kierownika Kontraktu
Wykonawcy KW zwotywane beda przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW tematyczne/
specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziatem wymaganych oséb trzecich w miejscu |
terminie wspdinie ustalonym. Ze wzgledu na rozmiar Przedmiotu Zamdwienia, Kierownik Kontraktu
Zamawiajacego KZ i Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW mogg rozdzieli¢ cotygodniowe narady na
narady dla pewnych odcinkdw prac lub robot odbywajace sig w oddzielnych terminach.

10.20 W zwigzku z art. 20a ust 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy zapewnia udzial nastepuiacych dwdch
czionkdw komisji przetargowej w nadzorze nad realizacja udzielonego zamdwienia:
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11. ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1. Odbiory dzieli sie na:

1) Odbiory Techniczne - dla poszczegdinych fragmentdéw Robdét Budowlanych oraz dla rozruchow
technicznych;

2) Odbiory Czesciowe - dla poszczegodlnych czesci Dokumentacii Przedprojektowej, Projektoweij,
Planu BIOZ i innych dokumentow objetych Przedmiotem Zamédwienia, okreélonych w Programie
Funkcjonalno— Uzytkowym z zatacznikami, oraz w Szczegdlowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym Przedmiotu Zaméwienia, stanowiacych odrebng catos¢ - takich jak: Decyzja o
Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, zatwierdzony
Plan Ruchu Zaktadu Gorniczego oraz Plan BIOZ, a takze dla wykonanych etapéw {(grup) Robdt
Budowlanych okreslonych w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu
Zamowienia.

3) Odbidr Kofcowy Przedmiotu Zamowienia;

4) Odbidr Ostateczny Przedmiotu Zamodwienia - po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancii.

11.2. Odbidr Czesciowy dla okreslonych w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym
Przedmiotu Zamowienia czesci Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej i innych
dokumentéw objetych Przedmiotem Zamdwienia, nastepuje w formie protokotu Odbioru Czesciowego
uzgodnionegoe pomiedzy Stronami Umowy.

11.3. Przy odbiorze Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowei i innych dokumentéw
objetych Przedmiotem Zamdwienia, Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywad sprawdzenia ich
jakosci. Wszelkie uzgodnienia dokonane przez Zamawiajacego (Kierownika Kontraktu Zamawiajacego
KZ, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w trakcie odbioru poszczegolnych dokumentdéw objetych
Przedmiotem Zamowienia (w tym w formie ,karty uzgodnien” stosowanej ewentualnie przez
Wykonawce), nie oznaczajg potwierdzenia braku Wad, dotycza jedynie sprawdzenia ilosciowego i
kompletnosci odebranej czesci Dokumentacji Przedprojektowej lub Projektowej.

11.4. O zauwazonych Wadach w Dokumentacii Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej i innych
dokumentach  objetych  Przedmiotem  Zamdéwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ich ujawnienia.

11.5. Odbiér Techniczny jest dokonywany w formie protokotu Qdbioru Technicznego uzgodnionego
pomigdzy Kierownikiem Kontraktu Wykonawcy KW a Kierownikiem Kontraktu Zamawiajgcego KZ.
Odbidér Techniczny powinien zostal rozpoczety w terminie 2 dni roboczych po zgloszeniu przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy o wykonaniu tych fragmentéw Robdt Budowlanych i
ich przygotowaniu do Odbioru Technicznego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia jednej ze Stron Umowy do odbioru w powyzszym
terminie (lub innym uzgodnionym przez Strony) z przyczyn lezgcych po jej stronie, druga Strona
Umowy moze dokonad przedmiotowego odbioru jednostronnie. W Odbiorze Technicznym uczestniczg
rowniez: Kierownik Budowy, wiaéciwy Kierownik Robdt, wiasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
oraz w miarg potrzeby inni uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,

11.6. Zaden z fragmentow Robdt Budowlanych nie moze byé zakryty lub w inny sposéb uczyniony
niedostepnym bez podpisania przez wymienionych w pkt 11.5. OWU przedstawicieli Stron Umowy
protokotu Odbioru Technicznego. W przypadku niedotrzymania powyzszego obowigzku, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ponownego odkrycia i udostepnienia tych fragmentéw Robodt, na wiasny koszt.
Wykonawca poniesie takze wszelkie inne koszty wynikajace z ponownego odkrycia i udostgpnienia
w/w fragmentdw Robdt, a takZe jest zobowiazany do naprawienia wszelkiej szkody poniesionej przez
Zamawiajgcego i oscby trzecie z tego tytutu.

11.7. Jezeli wynika to z charakteru fragmentu Robdt Budowlanych podlegajgcego Qdbiorowi
Technicznemu, badz tez na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowiazek dotaczy¢ do protokotu
Odbioru  Technicznego odpowiednia dokumentacje uzgodniong =z Kierownikiem Kontraktu
Zamawiajgcego KZ.

11.8. Wykonanie Roboét Budowlanych w miesigcznym okresie rozliczeniowym, liczonym do 25 dnia
kazdego miesigca, zostanie stwierdzone na podstawie miesiecznego Raportu o Realizacji Przedmiotu
Zamowienia wraz z zatgczonymi protokotami przerobéw miesiecznych, opracowanych, zgodnie z
zapisem pkt 4.14. OWU przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW i przedtozonego Kierownikowi
Kontraktu Zamawiajgcego KZ.

11.9. Rozpoczecie Odbioru Czesciowego wykonanych grup (etapdéw)} Robdt Budowlanych okredlonych
w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo -~ Finansowym Przedmiotu Zamdwienia oraz Warunkach
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Wykonania i Odbicru Robét Budowlanych, nastepuje w ciggu 3 dni od dnia pisemnego powiadomienia
Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW, dokonanym po
zgtoszeniu przez Kierownika Budowy, wpisem do dziennika budowy, o zakonczeniu danej grupy
(etapu) Robét Budowlanych. Do dokonania Odbioru Czesciowego grupy (etapu) Robét Budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in. takie
jak: Umowa wraz z aneksami, dzienniki budowy, Dokumentacje Powykonawczg podpisana przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takZze w miarg potrzeb: inwentaryzacje
geodezyjng, certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty, protokoty usunigcia Wad stwierdzonych na
etapie Odbioréw Technicznych oraz wyniki badan, préb i pomiaréw oraz inne wymagane przez
Zamawiajgcego dokumenty. W odbiorze biorg udziat przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy i
Inwestora, a takze, w razie potrzeby, przedstawiciele stuzb miejskich oraz uzytkownikdw (gestordw) i
wtascicieli sieci infrastruktury technicznej oraz urzadzer uzbrojenia terenu przebudowywanych w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Zaméwienia.

11.10. Odbidér Czesciowy dla poszczegdlnych grup (etapow) Robédt Budowlanych nastepuje w formie
protokotu Odbioru Czesdciowego uzgodnionego pomigdzy Stronami Umowy i podpisanym przez
uczestnikéw Odbioru Czesciowego.

11.11. Zamawiajacy odméwi Odbicru Czesciowego wykonanych grup (etapdw) Robot Budowlanych,
jezeli nie zostang spetnione warunki Odbicru Czesciowego tych grup {etapéw) Robdt Budowlanych. Po
usunigciu  przyczyn nie dokonania Odbioru CzeSciowego, Wykonawca ponownie powiadamia
Zamawiajacego o zakoAczeniu realizacji danych grup (etapdw) Robdt Budowlanych i spenieniu
wszystkich warunkéw Odbioru Czesciowego, w sposdb okreslony w pkt 11.9. OWU. Zamawiajacy jest
zobowigzany do przystgpienia do Odbioru Czesciowego wykonanych grup ({etapdw) Robot
Budowlanych w terminie nie pézniej niz 3 dni od otrzymania powyzszego zawiadomienia.

11.12. Protokdt Odbioru Czesciowego powinien zawieralé wyszczegdlnienie Prac Projektowych lub
Reobot Budowlanych objetych przedmiotowym protokotem,

11.13. Odbiér Koricowy Przedmiotu Zamodwienia zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich Prac Projektowych i Robdt Budowlanych skfadajgcych sie na Przedmiot Zaméwienia, a
takze innych czynnosci okreslonych w Umowie i przepisach prawa, czyli po kompletnym wykonaniu
przez Wykonawce Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z Umowa, SIWZ, PFU z zatgcznikami i przepisami
prawa.

11.14, Odbiér Koricowy Przedmiotu Zamodwienia przeprowadza komisja odbioru, powotana przez
Zamawiajgcegao, w zakresie zgodnym z ohowigzujacymi przepisami. W szczegdlnosci w skiad Komisji
wchodzg: przedstawiciel Inwestora, Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ, inni przedstawiciele
Zamawiajacego upowaznieni do dokonywania czynnosci odbioru Przedmiotu Zamodwienia, w tym
przedstawiciele uzytkownika - stuzb eksploatacyjnych Metra Warszawskiege Sp. z 0.0. W Qdbiorze
Koncowym Przedmiotu Zaméwienia biorg udziat rowniez przedstawiciele Wykonawcy, w szczegdinosei:
Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW, Kierownik Budowy, inni przedstawiciele Wykonawcy upowaznieni
do udziatu w czynnosciach odbioru, projektanci.

11.15. Warunkiem przystapienia do Odbioru Korcowego Przedmiotu Zamodwienia jest uprzednie
przeprowadzenie przez Wykonawce rozruchu Przedmiotu Zamowienia i zlozenie Komisji odbioru
protokotu rozruchu Przedmiotu Zamdwienia podpisanego przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy
KW, Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ, Kierownika Budowy oraz innych wskazanych przez
Zamawiajacego  przedstawicieli  Zamawiajacego, w  szczegdlnosci  przedstawicieli  stuzb
eksploatacyjnych Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. Pelng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe i zgodne z
przepisami przeprowadzenie rozruchu inwestycji ponosi Wykonawca.

11.16. Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW przekaze Kierownikowi Kontraktu Zamawiajgcego KZ
pisemne powiadomienie o zakenczeniu realizacji Przedmictu Zaméwienia i zgloszeniu do Qdbioru
Koricowego Przedmiotu Zamowienia, niezwiocznie po dokonaniu przez Kierownika Budowy w
Dzienniku Budowy wpisu o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamadwienia i przeprowadzeniu rozruchu.
Wykonawca, nie pdzniej niz wraz z powyZszym powiadomieniem, przekaze Zamawiajacemu
dokumenty szczegotowo okreslone w obowigzujacych w Metrze Warszawskim Sp. z 0.0., w dniu
przekazania przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW powyZszego powiadomienia o zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Zamdwienia i zgloszeniu do Qdbioru Korcowego, ,Zasadach przeprowadzania
odbioréw koricowych obiektdw metra oraz przekazywania ich w uzytkowanie”, przekazanych przez
Zamawiajacego Wykonawcy, niezwiocznie po powyzszym powiadomieniu przez Kierownika Kontraktu
Wykonawcy KW, w tym m.in.:
1) kompletna Dokumentacje Powykonawczg, protokoly wymaganych préb, testéw i rozruchu
Przedmiotu Zamowienia oraz zadwiadczenia wiasciwych organow, dotyczace odbioréw urzadzen,
obiektéw i robét przez stuzby specjalistyczne w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy:

30



zat. nr 1 do Umowy nr ...

2) oryginat Dziennika Budowy;

3) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Zamowienia Umowa, SIWZ, z
Programem Funkcjonatno Uzytkowym wraz z zatacznikami, Dokumentacja Projektowg, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujacymi polskimi normami;

4) kompletng Dokumentacje Powykonawcza — Eksploatacyjng;

5) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg;

6) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

7) wszelkie uzgodnienia, opinie i oSwiadczenia wlasciwych organdw, niezbedne do uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zamdwienia;

8) wazne swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla urzadzen i budowli zwigzanych z prowadzeniem
ruchu kolejowego z zastrzezeniem, iz najpdZniej w dniu podpisania protokotu Odbioru Koricowego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa bezterminowe;

9) uzgodniong z Zamawiajgcym procedure okreslajaca tryb zgtaszania i usuwania usterek.

11.17. Odbiér Koricowy Przedmiotu Zamoéwienia nastapi w formie protokotu Odbioru KorAcowego
Przedmiotu Zamowienia sporzadzonego i podpisanego przez Komisje Odbioru, o ktérej mowa w pkt
11.14. OWU.

11.18. Warunkiem skutecznego zgtoszenia do Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia, o ktdrym

mowa w pkt 11.16. OWU i podpisania przez Zamawiajacego protokohr Odbioru Koncowego Przedmiotu

Zamaowienia jest tgczne spetnienie przez Wykonawce nastepujgcych przestanek:

1} Wykenawca wypelnit wobec Zamawiajgcego wszystkie zobowiazania umowne zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Zamowienia;

2) Wykonawca dostarczyt wszystkie wymagane dokumenty dla dokonania Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamdwienia;

3) Wykonawca dostarczyt dokumenty gwarancyjne, o ktérych mowa w pkt 14.5. OWU

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione przez Wykonawce obejmuje okres
gwarancji i rekojmi za Wady Przedmiotu Zamdwienia.

11.19. Zamawiajacy wyznaczy, w porozumieniu z Wykonawca, date rozpoczecia Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamdwienia, jezeli uzna, ze Przedmiot Zamoéwienia zostat w catosci wykonany, a wszystkie
Prace Projektowe i Roboty Budowlane skiadajace sig na Przedmiot Zamowienia oraz inne czynnaosci
okreslone w Umowie i przepisach prawa, zostaty zakofczone, a takze nie bedzie miat zastrzezert co do
kompletnosci i prawidtowosci Dokumentacji Powykonawczej i innych dokumentéw wskazanych w
punkcie 11.16. OWU oraz zostang spelnione przez Wykonawce pozostate warunki wymienione w pkt
11.18 OWU. Rozpoczecie Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia powinno nastgpi¢ nie pozniej
niz w ciagu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ przez
Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW o zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Zaméwienia i zgtoszeniu do
Odbioru Konicowego. Dokonywanie czynnosci Cdbioru Koficowege Przedmiotu Zamdéwienia powinno
zostaé zakoriczone w terminie 60 dni od daty jego rozpoczecia.

11.20. Zamawiajacy odméwi QOdbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia, jezeli nie zostang
spetnione warunki Odbioru Kofcowego Przedmiotu Zamowienia. Po usunieciu przyczyn nie dokonania
Odbioru Koncowego, Wykonawca ponownie powiadamia Zamawiajgcego o zakohczeniu realizacii
Przedmiotu zamdwienia i spelnieniu wszystkich warunkéw Odbioru KoAcowego Przedmiotu
Zamowienia w sposob okredlony w pkt 11.16. OWU. Zamawiajacy jest zobowiazany do przystapienia
do Odbioru Koncowego w terminie nie pézniej niz 7 dni od otrzymania powyzszego zawiadomienia.

11.21. Podpisanie przez Strony Umowy Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamédwienia
stanowi podstawe dla rozliczenia Umowy z uwzglednieniem ewentualnych potracen na poczet kar
umownych i innych ptatnosci naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy.

11.22, Wykonawca, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty podpisania przez Strony Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamodwienia, zobowigzany jest przekazaé Teren Budowy po zakoriczeniu Prac
Projektowych i Robot Budowlanych bedacych Przedmiotem Zamodwienia. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacemu przez Wykonawce jest jednoznaczne z =zakonczeniem prac zwigzanych z
zagospodarowaniem Terenu Budowy oraz wokdt Przedmiotu Zamdwienia. Przekazanie terenu nastapi
na podstawie protokotu przekazania Terenu Budowy podpisanegoe przez Kierownika Budowy
i wskazanego przez Zamawiajgcego przedstawiciela uzytkownika terenu.

11.23. W ostatnim miesigcu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy zwola komisje
odbioru dla przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamodwienia.

11.24. Odbiér Ostateczny Przedmiotu Zamoéwienia polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi

za wady i gwarancji jakosci, wszystkich Prac Projektowych i Robdt Budowlanych wykonanyech przez
Wykonawce, w tym takze Prac Projektowych i Roboét Budowlanych zwigzanych z usunieciem Wad
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ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbidr Ostateczny nastepuje w formie protokotu Odbioru
Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia, uzgodnionym pomiedzy Stronami i podpisanym przez
uczestnikéw tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu okresu rekojmi i gwarancji jakosci - czyli po
uptywie ostatniego terminu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. Protokot Odbioru Ostatecznego
podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawg do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczer z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, po odliczeniu wartosci ewentualnych potracen na poczet kar umownych i innych
ptatnosci naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy.

11.25. Strony Umowy nie dopuszczajg mozliwosci sporzgdzenia Protokotu Odbioru Technicznego,
Czesciowego Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej lub poszczegélnych grup
(etapow) Robot Budowlanych, Koncowego Przedmiotu Zaméwienia oraz Ostatecznego Przedmiotu
Zamowienia, z zastrzezeniem usunigcia Wad Istotnych, w tym Wad Systemowych stwierdzonych w
toku danego aodbioru. W razie stwierdzenia Wad Istotnych, w tym Wad Systemowych w toku czynnosci
danego odbioru, Zamawiajacy odmoéwi odbicru, a Strony Umowy sporzadza protokdt dokonywania
czynnosci odbioru, nie bedacy protokolem odbioru, opisujacy istniejgce Wady, sposéb i termin ich
usunigcia przez Wykonawce oraz ponowny termin Odbioru. Natomiast, w przypadku stwierdzenia w
trakcie odbioru Wad Nieistotnych, Strony Umowy okreslg w protokcle odbioru te Wady wraz z
terminem ich usunigcia. Po usunieciu przedmiotowych Wad Nieistotnych, Strony Umowy sporzadzg
protokdt usuniecia Wad.

11.26. Zamawiajacy ma réwniez prawa odmowié¢ Odbioru: Technicznego, Czesciowego Dokumentacii
Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej lub poszczegolnych grup (etapéw) Robdt Budowlanych,
Koricowego Przedmiotu Zamowienia oraz Ostatecznego Przedmiotu Zaméwienia, w przypadku, gdy
Wykonawca nie dorgczy Zamawiajgacemu, wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa,
Pragramem Funkcjonaino Uzytkowym z zatacznikami, w Umowie, SIWZ, w Dokumentacji Projektowe]
oraz w pozwoleniu na budowe, a takze wymaganych przez odpowiednie organy administracji
publicznej.

12. ODPOWIEDZIANOSC I RYZYKO

12.1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utraty rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub émierci w czasie wykonywania
Przedmiotu Zaméwienia, wynikie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Zaméwienia, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z winy
Zamawiajacego, badZ jest skutkiem Sity Wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé takze za
szkody powstate w zwiazku z wykonywaniem Dokumentacii Przedprojektowej i Dokumentacii
Projektowej oraz w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot Odbiorow
Czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem | kradziezg, a takze zapewnié
utrzymanie, wykonanych przez siebie i Podwykonawcdw roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone
do wykonania Prac Projektowych lub robot od chwili rozpoczecia Prac Projektowych lub robdt do
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamodwienia. Winien on rdwniez zabezpieczyé Roboty Budowlane
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i waod
gruntowych.

12.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnesé réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez
siebie podczas usuwania Wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

12.4. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wykonane: Dokumentacje Przedprojektowa,
Dokumentacje Projektowg, Dokumentacje Powykonawcza oraz inne dokumenty objete Przedmiotem
Zamobwienia, przyjete w nich rozwigzania, rysunki i obliczenia oraz zastosowane technologie
wykaonania.

12.5. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przeweddw, rurociagow itp. Wykonawca na podstawie pozyskanych informacji dotyczacych
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem Prac Projektowych lub Robét
Budowlanych zasiegnaé od ich wilascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie Inwestycji i nie ma prawa domagac sie od Zamawiajacego zwrotu kosztdw naprawy urzadzen
lub ich przebudowy. Wykonawca powinien tez we wlasciwym czasie przed rozpoczeciem jakichkoilwiek
robdt w poblizu istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu zawiadomié wiascicieli tych urzadzen i
Inspektora Nadzoru Inwesterskiego o zamiarze przystgpienia do robot. W przypadku uszkodzenia
urzgdzen uzbrojenia terenu nalezy te cze$¢ robdt przerwad, zabezpieczyé powyzsze urzadzenia i
roboty oraz niezwiocznie zawiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wrasciciela urzadzen.
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12.6. Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢, na swéj koszt, obowigzujace przez caty okres realizacji
Umowy, nastepujace umowy ubezpieczenia:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta;

2) umowy ubezpieczenia cdpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy;

3) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy w tym zwigzanej
z odpowiedzialnoscig zawodowg (OC zawodowa Wykonawcy prac);

4) umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (sekcja I i II) wraz z ubezpieczeniem
maszyn, urzadzen, narzedzi | sprzetu budowlanego nalezacego Ilub bedacego w pieczy
Wykonawcy;

5} ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw.

12.7. Zakres ubezpieczenia cdpowiedzialnosci cywilnej zawodowe] projektanta, o ktérym mowa w pkt

12.6.1) OWU, powinien obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng zawodowg projektanta z wigczeniem

nadzoru autorskiego, rozszerzong co najmniej o nastepujace ryzyka:

1) szkody polegajace na utracie dokumentdw, zniszczeniu lub  uszkodzeniu dokumentdw
znajdujgcych sie w pieczy, pod dozorem lub kontrolg ubezpieczonego;

2) koszty przeprojektowania po szkodzie.

12.8. Wysokos¢ sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 12.6.1) OWU,
nie moze byc nizsza niz 50.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

12.9. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt.
12.6.2) OWU, powinna dotyczy¢ odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie szkody rzeczowe | osobowe
oraz nastgpstwa finansowe tych szkdd, powstale w wyniku realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, a
ujawnione réwniez po jej zakonczeniu, w tym wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Zamowienia, jak réwniez szkody w obiektach | budynkach sasiadujgcych z Terenem
Budowy. Zamawiajacy winien zosta¢ wpisany jako dodatkowo ubezpieczony w ramach przedmiotowej
polisy z wiaczeniem odpowiedzialnosci cywilnej wzajemnej pomiedzy podmiotami objetymi jedna
umowg ubezpieczenia. Wysokos¢ sumy gwarancyjnej nie moze by¢ nizsza niz 50.000.000,00 zt na
jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Okres obowigzywania polisy powinien obejmowad
caty okres realizacji Umowy oraz dodatkowo na okres gwarancji i rekojmi dla szkéd esobowych
i rzeczowych powstatych po odebraniu prac, majacych swoje zrodio w wadliwie wykonanych pracach
lub wadach produktdw dostarczonych w czasie realizacji Umowy.

12.,10. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy, o ktéorym mowa w

pkt. 12.6.2) OWU, pawinien zostac rozszerzony ¢o najmniegj o:

1} cdpowiedzialnosé cywilng pracodawcy z wigczeniem szkod w mieniu pracowniczym, z limitem
nie nizszym niz 5.000.000 zt.,

2) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody powstate z niewykonania i/lub nienalezytego wykonania
zobowigzania, w tym powstate w wyniku wadliwesci Przedmioty Zamdwienia, po jego zakotficzeniu
i Odbiorze Koricowym Przedmiotu Zamoéwienia,

3) szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych, sieci infrastruktury technicznej i
urzadzen uzbrojenia terenu,

4y szkody powstate podczas zaladunku / wyladunku,

5) odpowiedzialnos¢ cywilng pojazddéw wolnobieznych,

6) odpowiedzialnosé cywilng za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, lub chronionyem,

7) odpowiedzialno$é cywilng za produkt (przy czym za produkt uwaza sie réwniez czesé sktadowsg
nieruchomosci, jezeli przed jej przylgczeniem byta samoistng rzecza ruchoma),

8) klauzule objecia ochrong ubezpieczeniowg Zamawiajacego,

9} klauzule rozszerzenia zakresu o czyste straty finansowe w tym wynikajace z wad materiatéw (w
tym wad betonu} oraz czyste straty finansowe w postaci kar umownych jakie Ubezpieczony moze
byt zobowigzany zaptaci¢ osobom trzecim z powodu przerwania dostawy energii elektrycznej lub
dostawy energii elektrycznej o niewlasciwych parametrach na skutek prac wadliwie wykonanych
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw,

10} klauzule rozszerzenia zakresu o szkody wyrzadzone pomytkowym zastosowaniem materiatéw
budowlanych innych niz Wykonawca byt zobowigzany,

11} klauzule odpowiedzialnosci za szkody powstate wskutek zamontowania, umocowania lub potozenia
wadliwego produktu, polegajace na poniesieniu kosztdw usuniecia produktu wadliwego i
zastgpienia go produktem niewadliwym,

12} klauzule rozszerzenia o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna,

13) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody w srodowisku (zardwno nagte jak i stopniowe oddziatywanie),

14} odpowiedzialnos¢ za szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa.

12.11. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy, o ktdrych mowa

w pkt 12.6.3) OWU, powinny obejmowac takZze odpowiedzialnosé cywilng zawodowg Wykonawcy
z limiterm nie nizszym niz 20 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
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12,12, Ubezpieczenie, o ktérym mowa w pkt 12.6.4) OWU, musi obejmowac wszystkie ryzyka,
a suma tego ubezpieczenia nie moze wynosi¢ mniej niz Cena Umowna brutto. Dodatkowo powinna
zostad ustalona odrebna suma ubezpieczenia obejmujaca sprzet, narzedzia, wyposazenie | zaplecze
budowy oraz maszyny budowlane na kwote niezbgdng do ich odiworzenia i zastgpienia na Terenie
Budowy. Suma gwarancyjna dla sekcii II nie moze by nizsza niz 50 000 000,00 zt. na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Powyzsze ubezpieczenie powinno obejmowad okres od
dnia przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce do dnia Odbioru Ostatecznego Przedmiotu
Zamowienia.

12.13.7akres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy i montazu, o ktdrym mowa w pkt. 12.6.4)
OWU powinien obejmowaé szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub
Zniszczeniu mienia, obejmujace wszystkie prace budowlane-montazowe (trwale i tymczasowe) objete
Umowg wraz z wszelkimi materiatami, ktére majg zostal wbudowane iub zamontowane oraz ze
sprzetem, narzedziami, wyposazeniem | zapleczem budowy oraz maszynami budowlanymi uzytymi
przy realizacji Przedmiotu Zamdwienia na kwote niezbedng do ich odtworzenia i zastapienia na Terenie
Budowy.

12.14. Ubezpieczenie wymienione w pkt 12.6.4) OWU, powinno zostal rozszerzone w szczegolnosci

o:

1)} ochrong od szkdd spowodowanych strajkiem, zamieszkami i niepokojami spotecznymi;

2) ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu prébnego lub testow;

3} klauzule mienia istniejacego (otaczajacego}, w tym mienie nalezace do Zamawiajacego lub
do Wykonawcy lub tez znajdujgce sie w jego pieczy lub pod kontrolg;

4} odpowiedzialnoé¢ za szkody w czesci Przedmiotu Zamdwienia po dokonaniu Odbioru Czesciowego;

5) pokrycie ryzyka projektanta wraz z klauzulg szkdd w czesciach wadliwych;

6) odpowiedzialnos¢ za szkody powstale w podziemnych kablach, rurociggach i innych instalacjach
padziemnych, steciach infrastruktury technicznej oraz urzadzeniach uzbrojenia terenu;

7) odpowiedzialnos¢ za utrate iflub uszkodzenie sprzetu, wyposazenia i maszyn budowlanych;

8) objecie ochrong pracy w godzinach nocnych, nadliczbowych craz w dniach welnych od pracy;

9) objecie ochrong, dla szkdd spowodowanych wibracjami, usunieciem lub ostabieniem elementdw
nognych;

10) objecie ochrong szkdd spowodowanych przez pyti kurz;

11) objecie ochrong szkdd wynikajacych z eksplozji pozostatosci wojennych;

12) objecie ochrong mienia sktadowanego poza Terenem Budowy;

13) objecie ochrong mienia podczas transportu;

14) pokrycie ryzyka producenta oraz gwarancji w odniesieniu do prac montazowych;

15) ubezpieczenie przerw w dziatalnosci osoOb trzecich bedacych skutkiem zdarzenia objetego
ubezpieczeniem;

16) pokrycie wszelkich kwot, do zaptaty ktdrych Ubezpieczony bedzie zobowigzany w mys| przepisow
prawa jako odszkodowan z tytulu ingerencji w nieruchomos$¢ lub w mozliwose karzystania z niej
na skutek wykonywania Przedmiotu Zamowienia.

12.15. Polisa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w pkt. 12.6, 4) OWU, niezaleznie od wymienionych w

powyzszych punktach rozszerzen, powinna zawiera¢ dodatkowo:

1) kfauzule dotyczacq objecia ubezpieczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci;

2) klauzule kosztdw dodatkowych - Wykonawca powinien rozszerzy¢ zakres ochrony ubezpieczeniowej
0 niezbedne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w konsekwencji zaistniatej szkody objetej ochrong ubezpieczeniowa, Koszty te powinny obejmowaé
przede wszystkim:

a) koszty dodatkowe sktadowania, zabezpieczenia lub transportu ubezpieczonego;

b) koszty dodatkowe zwigzane z czynnosciami majacymi na celu zapobiezenie zwiekszeniu sie
szkody, z wiaczeniem kosztdéw akcji ratowniczej oraz poszukiwawczej, w tym takze kosztow
poszukiwania wyclekéw wody, pary oraz gazu oraz kosztdéw zabiegdéw odkazajacych;

¢) koszty dodatkowe zwigzane z wynagrodzeniem naleznym architektom, inspektorom,
inzynierom-konsultantom, a takze pozostate koszty ekspertdw, ktore Wykonawca jest
zobowiazany ponies¢ w celu odtworzenia Ilub zastapienia ubezpieczonego mienia
uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objetego
umowg ubezpieczenia, z zastrzezeniem, ze wylgaczone sg koszty poniesione na wyliczenie i
przygotowanie roszczenia przez Wykonawcg, natomiast ubezpieczone koszty ekspertdw nie
mogq przekraczac obowigzujgcych srednich stawek rynkowych;

d) koszty dodatkowe zwiazane z odtworzeniem plandw, rysunkdw lub innych dokumentdw
stanowiacych Przedmiot Zamowienia uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych w wyniku
zaistnienia zdarzenia losowego objetego umowa ubezpieczenia; catkowita wartodé kosztéw
obejmowanych ochrong w ramach niniejszej Klauzuli zostaje ograniczona do kosztéw

34



zal. nr 1 do Umowy nr ...

robocizny poniesionych na takie odtworzenie, dokumentéw z wigczeniem kosztéw pracy w
godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbednych badan i analiz;

3} klauzule kosztéw uprzgtniecia pozostatosci po szkodzie;

4) klauzule dotyczacy oséb wizytujacych - limit odpowiedzialnosci co najmniej 2.000.000 zt. na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

5) klauzule konsumpcji sumy ubezpieczenia - wyplata odszkedowania nie powoduje konsumpcji
sumy ubezpieczenia Przedmiotu Zamdwienia, a jedynie obliguje Wykonawce do zaptacenia
ubezpieczycielowi dodatkowej skiadki wyliczonej na bazie pozostatego okresu ubezpieczenia od
dnia zdarzenia do dnia zakonczenia ochrony z polisy ubezpieczenia;

6) klauzule zapobiezenia powstania szkody - w razie wystagpienia zdarzenia, ktére nie zostalo
wylgczone w ramach OWU badz zapisow Umowy, ktére bedzie miato migjsce w miejscu
ubezpieczenia lub w najblizszym jego sasiedztwie, ktére to moze staé sie i/lub wywotaé
zagrozenie dla Przedmictu Zamowienia, ubezpieczyciel poniesie niezbedne wydatki poniesione
przez ubezpieczonego a wynikajace z dziatan zapobiegawczych powstaniu lub zwiekszeniu sie
szkody, nawet w sytuac]i takiej, kiedy szkoda nie zaszla;

7)  Klauzule 72 godzin - franszyza redukcyjna bedzie liczona tylko raz w odniesieniu do wszystkich
zdarzen wynikajacych z jednego wypadku (podczas 72 godzin);

8) klauzule przeoczenia - w przypadku przeoczenia przez Wykonawce istotnych informacji i nie
dostarczenia ich w wymaganym terminie ubezpieczycielowi uzgadnia sig, Ze nie bedzie to
podstawa odmowy wyplaty odszkodowania pod warunkiem, ze takie przeoczenie nie bedzie
skutkiem winy umysinej lub razacego niedbalstwa Wykonawcy oraz pod warunkiem uzupetnienia
brakujacych informacji niezwlocznie po stwierdzeniu tekiego przeoczenia. Niezgtoszenie
Przedmiotu Zaméwienia do ubezpieczenia nie bedzie interpretowane jako przeoczenie w
rozumieniu niniejszej klauzuli przeoczenia;

8) Kklauzule kradziezy z wtamaniem - w odniesieniu do zainstalowanych, zamontowanych lub
wbudowanych w ramach realizowanego Przedmiotu Zaméwienia, instalacji, maszyn i urzadzen
i/lub ich elementoéw, za kradziez z wlamaniem uwaza sie rowniez dokonany lub usitowany zabér
w/w mienia w wyhiku jego odinstalowania lub wymontowania;

10) klauzule kradziezy zwykiej;

11) klauzule platnosci zaliczkowej w przypadku powstania szkody - w razie wystapienia zdarzenia
szkodowego, ubezpieczony bedzie uprawniony do wystapienia do ubezpieczyciela w ramach
odszkodowania naleznego zgodnie z warunkami polisy, celem otrzymania platnosci zaliczkowej
umozliwiajacej przeprowadzenie napraw szkody. Powyisza kwota zostanie potrgcona z
ostatecznej wartosci przyznanego odszkodowania;

12) klauzulg odpowiedzialnodci za wszelkie szkody oséb trzecich, zaistniatle w okresie rekojmi
i gwarancji, ktérych przyczyng, byta realizacja lub sposdb zrealizowania Przedmictu Zamdwienia
iub metoda wykonawstwa Przedmiotu Zamodwienia zastosowana przez Wykonawce.

12.16. Zakres ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw wymienionego w pkt. 12.6.5)
OWU powinien obejmowad co najmniej nizej wymienione ryzyka powstate podczas wykonywania
czynnosci stuzbowych, pracy oraz drogi do / i z pracy, a suma ubezpieczen nie powinna by¢é nizsza niz
50 000,00 zt na jedng osobe uczestniczaca w realizacji Przedmiotu Zamdwienia:

1) Smieré w wyniku NNW,

2) smierc wskutek zawatu serca if lub wylewu krwi do mazgu,

3) uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW,

4) uszczerbek na zdrowiu wskutek zawalu serca i/lub wylewu krwi do mozgu,

5) swiadczenie z tyt. 100 % uszczerbku na zdrowiu,

6) zwrot kosztéw nabycia przedmiotdw ortopedycznych.

12.17. Wykonawca, nie pdzniej niz w dzien poprzedzajacy date przejecia od Zamawiajacego Terenu
Budowy, jest zobowigzany przedtozyé kopie umdéw wymienionych w pkt 12.6. OWU, wraz z kserokopig
dowoddw oplacania skfadek. Powyzsze umowy muszg pozostaé w mocy przez caly okres trwania
Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy powyzszych uméw i dowoddw optacania skiadek
we wskazanym wyzej terminie, lub umowy nie beda odpowiadaty postanowieniom ninigjszej Umowy,
jezeli zostang ograniczone, uniewaznione |lub nie zostang przedluzone w catosci albo w czesd,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawarcia stosownych umoéw i polis ubezpieczeniowych na koszt
Wykonawcy — przy czym koszt ten pekryty zostanie niezwlocznie poprzez potracenie dokonane przez
Zamawiajacego z wynagrodzen naleznych Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. W przypadku platnosci ratalnej Wykonawca zobowizzany jest dostarczy¢ potwierdzenie
zaptaty w terminie wymagalnosci raty wynikajacym z zapisow umowy ubezpieczenia.

12.18. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby wszyscy Podwykonawcy, z ktdrymi zawart umowy
na wykonanie czesci Przedmiotu Zamowienia zawarli umowy ubezpieczenia odpowiedzialnodei cywilnej
oraz ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw.

12.19. Umowy ubezpieczeniowe powinny zapewni¢ wyptate odszkodowania platnego w walucie
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polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. Wyplaty odszkodowania
pomniejszajace wysokos¢ limitu lub kwoty ubezpieczenia kazdorazowo bedg powodowaty obowigzek
po stronie Wykonawcy do przywrdcenia wysokosci limitu kwoty ubezpieczenia do pierwotnej
wysokosci, w formie aneksu do polisy lub dodatkowej umowy. W razie wydluzenia czasu realizacji
Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 12
OWU, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

12,20. Niezaptacone przez ubezpieczyciela kwoty udziatow wiasnych, pokrywane sg w catosci przez
Wykonawce i nie obcigzaja Zamawiajacego.

12.21. W przedmiotowych umowach, o ktdrych mowa w pkt 12.6. OWU, jako strony ubezpieczone,
winny by wskazane wszystkie strony umowy w zakresie ich stosownych praw i obowiazkéw, ze
szczegdlnym uwzglednieniem Zamawiajgacego. Przedmictowe umowy powinny przewidywad mozliwosé
cesji wierzytelnosci | praw z nich wynikajacych na bazie umaw zawartych przez Zamawiajacego.

12.22. Wszystkie umowy ubezpieczenia powinny zawiera¢ zapis, w ktérych Wykonawca zobowiazuje
sig, a ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomosci, ze nie wypowie ani nie zmieni polisy, chyba ze na
pismie i z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia, przestanego listem poleconym do
ubezpieczonego z kopig pisma o =zamiarze dokonania jakichkolwiek zmian przestang do
Zamawiajacego. Polisy powinny dodatkowo zawiera¢ warunek, ze ubezpieczyciel zrzeka sie prawa do
subrogacji roszczen wobec Zamawiajacego.

12.23. Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia nastgpi zmiana zakresu rzeczowo -
finansowego realizowanych prac lub zmiana Ceny Umownej, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwiocznego zawiadomienia ubezpieczyciela o tym fakcie oraz podania zaktualizowanego zakresu
i wartosci Przedmiotu Zamoéwienia oraz uzyskania pisemnego potwierdzenia zgloszonej zmiany. Tym
samym Wykonawca zobowigzany jest dostosowac sume ubezpieczenia do pefnej wartosci Przedmiotu
Zamodwienia na Dzien Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

12.24, Zawarcie przez Wykonawce umow ubezpieczen, o ktdrych mowa w pkt 12.6. OWU, nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy i przepiséw prawa.

12,25.Zmiany warunkdéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda, Zamawiajacego wyrazona na
piSmie lub jako ogdlne zmiany wprowadzane przez ubezpieczyciela, wynikajgce ze zmian przepiséw
prawa.

13. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

13.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za Wady Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci oraz powstate
z przyczyn wynikajacych z Przedmiotu Zamédwienia, a takze jest zobowigzany do naprawy na wiasny
koszt, w ramach Ceny Umownej, wszelkich szkdd i strat powstatych w czasie wykonywania Przedmiotu
Zamowienia w taki sposdb, aby doprowadzi¢ do wykonania Przedmiotu Zamowienia, zgodnie z
Umowg, SIWZ, Programem Funkcjonalno~ Uzytkowym z zalgcznikami craz przepisami prawa,

13.2.0bowigzek usuniecia Wad, jak i faktyczne ich wusuniecie, nie ogranicza uprawnienia
Zamawiajacego do zgdania odszkodowania za szkody powstate w zwigzku z ujawnieniem Wady.

13.3. W przypadku stwierdzenia Wady, Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ ustali mozliwy do
wykonania termin usunigcia stwierdzonych Wad, nie dtuzszy jednak niz 30 dni. Z chwila ich usuniecia
Wykonawca powinien zawiadomié o tym Zamawiajgcego. Jesli usuniecie Wad nie nastapi w ustalonym
terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innej osobie na koszt i ryzyko Wykanawcy.

13.4. lezeli w toku czynnosci odbioru Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci zostang stwierdzone

Wady Istotne, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli Wady Istotne, w tym Wady Systemowe nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy odmowi
dokonania odbioru Przedmiotu Zamédwienia lub jego czesci i wyznaczy termin na usuniecie
ujawnionych Wad;

2) jezeli Wady Istotne, w tym Wady Systemowe nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy (w catosci lub czedci) z winy Wykonawcy lub zadad wykonania Przedmiotu
Zamadwienia lub jego czesci po raz drugi, na koszt Wykonawecy.

14.GWARANCJIA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
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14.1. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekoimi za Wady Dokumentacji Przedprojektowej,
Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej oraz innych dokumentéw objetych
Przedmiotem Zamowienia wygasajg w stosunku do Wykonawcy najwczesniej wraz z wygasnieciem
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady Robot Budowlanych na ich podstawie wykonanych.

14.2. Okres rekojmi za wady Przedmiotu Zamdwienia wynosi 60 miesiecy®.

14.3.Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ gwarancje jakosci dla zamoentowanych maszyn, urzadzen,
pojazdéw, systeméw lokalnych i systeméw catoliniowych oraz instalacji, na podstawie gwarancji
jakosci udzielonej przez producenta, ktéra winna trwaé minimum 36 miesigce liczac od daty
wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamowienia.

14.4, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ gwarancji na okres 36 miesiecy na tereny zielone.

14.5. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu, przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamowienia, dokumenty gwarancyjne na zainstalowane urzadzenia, systemy
itp., wystawione przez sprzedawcdéw lub producentow tych urzgdzen, systeméw itp., albo tez
wystawione przez Wykonawce,

14.6. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie od Daty Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamowienia

14.7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego usuniecia
wszystkich Wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie diuzszym jednak niz 30 dni.

14.8. Zamawiajacy moze wykoenywad uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Obowigzek Wykonawcy usuniecia Wady, jak i faktycznie jej usuniecie, nie
ogranicza uprawnienia Zamawiajgcego do Zadania odszkodowania za szkody powstate w zwigzku z
ujawnieniem Wady.

14.9. Wykonanie uprawnief z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi
- jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
Wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowigzkéw z gwarancii albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

14.10. W okresie gwarancji i rekejmi Wykonawca jest zobowigzany do zachowania waznosci
swiadectw dla urzadzen i budowli zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Koszty uzyskania i
zachowania waznosci $wiadectw ponosi Wykonawca.

14.11.Niezaleznie od uprawnien z rekojmi i gwarancji Wykonawca, w ramach Ceny Umownej, zapewni
konserwacje zainstalowanych maszyn, urzadzen, pojazddw, systemdéw lokalnych | systemdw
catoliniowych oraz instalacji, a takze pielegnacje zieleni przez okres 36 miesiecy liczony od daty Obioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia. W ramach serwisu, konserwacji Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji czynnosci zwigzanych z zabezpieczaniem i utrzymaniem srodkéw technicznych oraz uprawg
zieleni. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania czynnosci konserwacyjnych i naprawczych
okredlonych w Umowie, SIWZ, PFU z zatacznikami, dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i
urzadzen, wytycznych producentdw systemow oraz wewnetrznych przepisach Spédtki Metro
Warszawskie sp. z o. 0. Wykonawca peonosi koszt materiatdéw i czesci niezbednych do wykonania
czynnosci serwisowych i konserwacyjnych. Wykonawca przed Odbiorem Koncowym Przedmiotu
Zamowienia przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia wykaz czynnosci konserwacyjnych i
serwisowych wraz z harmonogramem ich wykonywania.

15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
ktére stanowi ...% ustalonej w Umowie wartosci zamdwienia (liczonej wraz z podatkiem VAT),
czyli ... zt. Zabezpieczenie zostalo wniesione w postaci .........ccccocvveeeeeeeen W ciggu 30 dni po Odbiorze
Kokcowym Przedmiotu Zaméwienia, Wykonawcy zostanie zwrocone 70 % zabezpieczenia. Natomiast
pozostate 30 % stuzy do pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocone
w ciggu 15 dni od daty podpisania protokotu Odbioru Ostatecznege Przedmictu Zamowienia.

4 lub diuzej - zgodnie ze deklaracjg ztozona, przez Wykonawce w Ofercie,
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15.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci:
usunigcia Wad oraz zaptaty kar umownych.

15.3. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz 14 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

15.4. W przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyptaty catej kwoty na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewal bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

15.5. Podstawa do zwolnienia zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Przedmictu Zamowienia podpisany bez uwag przez Zamawiajacego.

15.6. lJezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego, w
formie pisemnej, o numerze rachunku bankowego na kidre winien zosta¢ dokonany zwrot Srodkdw
pienieznych z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

15.7 W przypadku zwiekszenia wartosci Umowy wprowadzonej aneksem, Zamawiajacy zwiekszy
wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do 5 % wartosci Umowy brutto. Wykonawca
winien wraz z podpisaniem aneksu do Umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do
wymaganej wysokosci.

15.8 W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy wprowadzonej aneksem, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do Umowy ziozy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy z odpowiednio
wydtuzonym terminem jego waznosci.”

16. OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16.1. W przypadku wystapienia znacznych opoznien, przekraczajacych 14 dni w stosunku do $ciezki

krytycznej wskazanej w Szczegdlowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu

Zamowienia, w realizacji Przedmiotu Zamdwienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub w

przypadku wykonywania Przedmiotu Zamdwienia wadliwie, Zamawiajacy jest uprawniony, po

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Zamowienia

i bezskutecznym uptywie terminu ckredlonego w powyzszym wezwaniu, do:

1) ograniczenia rzeczowego i finansowego zakresu Przedmiotu Zamowienia,

2) rezygnacji z wykonawstwa przez Wykonawce Przedmiotu Zamodwienia lub jego czesci i zlecenia
zastepczego wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci Innemu Wykonawcy, na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

16.2. Zamawiajacy ma réwniez prawo do ograniczenia rzeczowego i finansowego Przedmiotu
Zamowienia w przypadku zmniejszenia przez Inwestora $rodkéw finansowych przeznaczonych na
wykonanie Przedmiotu Zamdéwienia.

16.3. W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Zamdwienia z przyczyn okreslonych w pkt. 16,1,
i 16.2. OWU, Zamawiajacy ma obowiazek zawiadomi¢ Wykonawce o powyzszym ograniczeniu zakresu
Przedmiotu Zamdwienia w formie pisemnego wypowiedzenia, z zachowaniem co najmniej
dwutygodniowego okresu, wypowiedzenia.

17. ROZWIAZANIE UMOWY

17.1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, innymi przepisami prawa oraz w Umowie. Zamawiajgcy
moze ponadto rozwigzaé Umowe lub od niej odstapic (w catosci lub czesci), jezeli Wykonawca narusza
w sposéb istotny postanowienia Umowy.

17.2. Do istotnych naruszen postanowiert Umowy zalicza sie w szczegdinosci, gdy:
1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcey,
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2) Wykonawca zawrze porozumienie {ub oglosi zrzeczenie na rzecz swoich wierzycieli praw i
obowigzkdédw wynikajacych z Umowy,

3) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu Zamowienia,

4) Wykonawca bez uzasadnianego powodu nie rozpoczgl wykonywania Przedmiotu Zamdwienia, lub
w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego, nie podjat go w ciggu 14 dni od chwili
otrzymania decyzji ¢ wznowieniu od Zamawiajgcego,

5) Wykonawca opoznia sie diuzej niz 30 dni w wykonaniu Przedmiotu Zaméwienia, lub

6) Wykonawca opoznia sie diluzej niz 30 dni w wykonaniu konserwacji wchodzacej w zakres
Przedmioty Zamowienia, lub

7) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nieterminowo usungt Wade zgtoszong przez Zamawiajgcego w
okresie rekojmi i gwarancji, lub

8) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przestrzegat okreslonych przez Zamawiajgcego w
niniejszej Umowie, SIWZ lub PFU z zatacznikami obowigzkéw, pomimo wczesniejszego pisemnego
wezwania Wykonawcy do usuniecia stwierdzonych naruszen.

9) Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamdwienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy,
SIWZ, PFU z zatgcznikami oraz Dokumentacjg Projektowa Ilub nie wykonuje polecen
Zamawiajgcego dotyczacych sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu Zamdwienia wskazanych
przez Zamawiajacego,

10) Na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy
dokonat co najmniej dwukrotnie bezposrednie] zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
niniejszej Umowy.

11) Wykonawca, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajacego, nie przediuzyt
waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie
zwiekszyt wartosci powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwiekszeniem wartosci Przedmiotu
Zamowienia,

12) Wykonawca podzleca calosé¢ Prac Projektowych lub  Robdt  Budowlanych bez zgody
Zamawiajacego,

13) Wykonawca realizuje cze$¢ Przedmiotu Zamodwienia, ktdrg powinien zrealizowaé osobiscie, za
pomocg, Podwykonawcow,

14) Zaistnieje koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich ptatnosci na faczng sume
wigkszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17.3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia (w catosci lub czesci) przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawce z przyczyn lezacych po lego stronie,
Zamawiajacy zmniejsza jego wynagrodzenie o rdwnowartosé nieukonczonych Prac Projektowych lub
Robét Budowlanych powiekszong o rdznice pomiedzy wynagrodzeniem okreslonym w Umowie za
nieukenczone Prace Projektowe lub Roboty Budowlane a faktycznie poniesionymi kosztami wykonania
tych Prac Projektowych lub Robot Budowlanych przez Innego Wykonawce.

17.4. Przed rozpoczeciem Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych przez Innego Wykonawce,
Zamawiajacy przy udziale dotychczasowego Wykonawcy winien przeprowadzi¢ inwentaryzacje
wykonanych prac pod katem ilodciowym i jakosciowym. W przypadku rozwigzania Umowy, Strony
Umowy sg zobowigzane wykonad nastepujace czynnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Prace Projektowe lub Roboty Budowlane w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego na koszt Strony, z ktérej winy nastapito rozwigzanie Umowy. W
przypadku rozwigzania bez ckreslania winy, koszty poniosg Strony w rownych czesciach.

2) W ciggu 14 dni od daty zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdlowy protokdt inwentaryzacji Prac Projektowych lub Robét Budowlanych pod kgtem
ilosciowym i jakosciowym, wedtug stanu na dzief rozwiazania Umowy.

3) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 30 dni, usunie z Terenu Budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Teren Budowy w terminie 7 dni od daty usunigcia urzadzen
zaplecza z Terenu Budowy.

17.5 Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy lub odstapienia od Umowy {w catosci lub
czesci) w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
rozwigzanie Umowy lub odstapienie od Umowy (w catosci lub czesci).

17.6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powedujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapic od Umowy (w catosci lub czesci) w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu terminowego, kompletnego i nalezytego wykonania czesci Umowy.
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18. KARY UMOWNE

18.1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej:

1) za opdznienie w wykonaniu czesci Przedmiotu Zamodwienia okreslonej we Wstepnym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamowienia oraz w Szczegdlowym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmictu Zamowienia, jako podlegajacej odrebnemu
lub czesciowemu odbiorowi i rozliczeniu — w wysokosci 0,2% wartosci brutto tej czesci Przedmiotu
Zamédwienia okreslonej w powyzszym harmonogramie, za kazdy dzien opodznienia, nie wiecej
jednak niz 50 % wartosci brutto tej czesci Przedmiotu Zamoéwienia;

2) za opdznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Umowy, dla ktérych
w Umowie zostaty podane terminy ich wykonania, w wysokosci 0,02% wartosci Ceny Umownej,
za kazdy dzien opdZnienia, nie wiecej jednak niz 20 % wartosci Ceny Umownej;

3) za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Zamodwienia lub usunieciu Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokasci 0,1% wartosci Ceny Umownej, za kazdy dzien opdznienia, nie
wiecej jednak niz 20 % wartosci Ceny Umownej;

4) za niewykonanie przez Wykonawce Przedmiotu Zamdwienia zgodnie z postanowieniami Umowy
w zwigzku z rozwigzaniem Umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20% wartosci Ceny Umownej;

5) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom; w wysokosci 0,01 % wartosci Ceny Umownej za kazdy brak zaplaty lub kazdg
nieterminowg zapiate

6) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérego przedmiotem (choéby w czesci) sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 100.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w pkt 5.10. i pkt 5.13 OWU,
podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 100.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w zwigzku
Ze sprzeciwem Zamawiajgcego, o ktérym mowa w pkt 5.11. OWU lub wezwaniem Zamawiajacego,
o ktérym mowa w pkt 5.14. lub 5.19. OWU, w wysokosci 100.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) za brak zaprzestania wykonywania Przedmiotu Zamédwienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, brak zmiany lub za nieusunigcie z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy zgodnie z pkt 5.14 lub 5.19 OWU w wysokosci 100.000,00 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek;

10) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umawy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy osdb wykonujacych wskazane w pkt. 3.4, OWU czynnosci, w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetienia  przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy osdb wykonujacych wskazane w pkt. 3.4. OWU czynnosci)
oraz liczby miesigcy w okresie realizacjii Umowy, w ktdrych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu - za kazdg oscbe nie wykonujacg wskazanych w pkt. 3.4. OWU czynnosci na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w przypadku gdy powinna je realizowad
na podstawie umowy © prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy;

11)w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
niepetnego miesigca kalendarzowego, Wykonawca zaptaci kare umowng, obliczong proporcjonalnie,
przyjmujac ze 1 dzien w miesigcu odpowiada 1/30 wysokosci kary umownej okreslonej powyzej;

12) za naruszenie innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy (innych niz wskazane w pkt 1-11
powyzej) - w wysokosci 0,01% wartosci Ceny Umownej za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia postanowien Umowy.

18.2. Kary umowne sg niezalezne od siebie i naleza sie w pelnej wysokosci, nawet w przypadku,
gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara. taczna wysokosc kar umownych
przystugujacych Zamawiajacemu nie moze przekroczy¢ 30 % Ceny Umownej {do powyzszej kwoty
nie wlicza sie wysokosci kar umownych okreslonych w pkt 18.1.6) - 18.1.11) OWU).

18.3. Kary umowne, o ktérych mowa w pkt 18.1. i 18.2. OWU bedg naliczane od Ceny Umownej
brutto. ‘

18.4. Kary umowne poniesione przez Wykonawce na podstawie pkt 18.1.1 ~ 18.,1.2 OWU zostang
zwrécone Wykonawcy, po podpisaniu protokolu Odbioruy Koncowege Przedmiotu Zamdwienia, w
przypadku wykonania catosci Przedmiotu Zamodwienia w Terminie Wykonania Przedmiotu Zamdwienia,
okreglonym w Umowie,

40



zat. nr 1 do Umowy nr ..

18.5. Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawey, potracié
naliczone kary umowne z kazdej naleznodci przystugujacej Wykonawcy (w tym z najblizszej
miesigcznej faktury wystawionej przez Wykonawce), az do potracenia petnej wartosci naliczonych kar
umownych.

18.6 Zaptata kar umownych nie wylqcza prawa do odszkodowania na zasadach ogdlnych za
poniesiong szkode.

19. ROBOTY DODATKOWE ORAZ ROBOTY ZAMIENNE I ROBOTY ZANIECHANE

19.1. Zamawiajacy ma prawo zlecié Wykonawcy wykeonanie Robot Dodatkowych lub  Robét
Zamiennych, w tym takze wprowadzi¢ zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych
materiatow oraz technologii robot. Zamawiajacy ma réwniez prawo polecié Wykonawcy
niewykonywanie okreslonych robot (Roboty Zaniechane). W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci
Strony postanawiaja, ze warunkiem uzgodnienia przez Strony a nastepnie wykonania przez
Wykonawce Robdt Dodatkowych lub Robdét Zamiennych badZ Robot Zaniechanych jest ich uprzednie
uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do Umowy.

19.2.W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do zakresu majacych byé wykonanymi Robét
Dodatkowych, lub Robét Zamiennych, wzglednie zakresu Robot Zaniechanych, Strony przyjmowaé
bedy, jako prawidltowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiajacege, chyba ze Wykonawca
wykaze, ze Zamawiajacy dokonujac tych obmiaréw lub wyliczen dopuscit sie razacego niedbalstwa lub
btedéw z winy umysinej.

19.3. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajagcemu koniecznosé wykonania Robét
Dodatkowych lub Robdt Zamiennych.

19.4. W przypadku koniecznosci wykonania Robét Dodatkowych, lub Robét Zamiennych Zamawiajgcy
wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujace na przedmiot Robét Dodatkowych lub Robdt
Zamiennych potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac ofertg zawierajgca
kosztorys Robot Dodatkowych, lub Robdt Zamiennych i przekazaé go Zamawiajacemu. Oferta
Wykonawcy powinna zawieraé ceny wynikajace z Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego Przedmictu Zamoéwienia lub Kosztorysu Wykonawczego, jednakze w wypadku gdyby
rodzaj Robét Dodatkowych lub Robot Zamiennych byt taki, ze nie datoby sie przypisaé im wprost lub
posrednio cen jednostkowych wskazanych w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym
Przedmiotu Zamoéwienia lub Kosztorysie Wykonawczym, wowczas oferta Wykonawcy zostanie
przygotowana w oparciu o $rednie stawki robocizny i $rednie wskazniki narzutu dla prac projektowych,
robot branzawych, zgodnie z kwartalnym Biuletynem Cenowym Budownictwa wydanym przez ORGBUD
- SERWIS, a dla materiatow i sprzetu o srednie ceny jednostkowe, publikowane w kwartalnikach
SEKOCENBUD, z kwartalu poprzedzajacego planowany okres wykonania robdt., W oparciu o tak
przygotowang oferte, po dekonaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony winny zawrzec stosowny
aneks do Umowy w odniesieniu do Robdt Dodatkowych lub Zamiennych.

19.5. W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajgcego pisemnego polecenia
zaniechania wykonania okreslonych Prac Projektowych lub Robét Budowlanych, czyli odstapienia przez
Zamawiajacego od realizacji Przedmiotu Zamdwienia w okreslonej czesci, Wykonawca nie bedzie
uprawniony ani zobowigzany do wykonania zaniechanej czesci Przedmiotu Zamodwienia, a jego
Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ Robdt Zaniechanych. Wartosé Robdt
Zaniechanych zostanie wyiiczona w sposob okreslony w pkt 19.4. OWU. W zwigzku z zaniechaniem
wykonywania okreslonej czesci Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem Robot Zaniechanych,
w tym nie bedzie podnasit roszczen z art. 644 k.c.

20. CENA UMOWNA

20.1. Cena Umowna za wykonanie Przedmiotu Zaméwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym, czyli
statym, obejmujacym wszystkie koszty i optaty poniesione przez Wykonawce przy wykonywaniu
Przedmiotu Zamdwienia oraz wszystkie ryzyka zwigzane z realizacja Przedmiotu Zamdwienia. W
zwigzku z tym, Cena Umowna - z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, w tym w
szczegodlnosci z zastrzezeniem prawa do waloryzacji, o ktdrej mowa w pkt. 20.9. OWU — wyczerpuje
wszelkie naleznosci Zamawiajacego wobec Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy, a Wykonawcy
nie przystuguje zwrot od Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztéw poniesionych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg Umowy.
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20.2. Wykonawca nie moze zgdac podwyzszenia Ceny Umownej, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru tub kosztdw Prac Prajektowych lub Robét Budowlanych objetych
Przedmiotem Zamowienia. Ceny jednostkowe zawarte w Ofercie sq state i nie podlegaja zmianie przez
caty okres trwania Umowy.

20.3. Wykonawca wystawi na Miasto Stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa,

NIP: 525-224-84-81 faktury za wykonanie Przedmiotu Zamowienia lub jeqo czesci.

Podstawe do wystawienia faktur stanowig;

1) Protokoly Odbiordw Czedciowych dla poszczegdlnych czesci Dokumentacji Przedprojektowej i
Projektowej, Planu BIOZ i innych dokumentow objetych Przedmiotem Zamowienia lub Odbioréw
Czesciowych Robdét Budowlanych, podpisane bez uwag Zamawiajgcego,

2) Zatwierdzone przez Kierownika Kontraktu KZ miesieczne Raporty realizacji Przedmiotu
zamowienia wraz z zatgczonymi protokotami przerobdw miesiecznych,

3) Protokdt Koncowy Odbioruy Przedmictu Zamdwienia stwierdzajacy wykonanie Przedmiotu
Zamdwienia bez uwag | zastrzezen, podpisany przez obie Strony, - dla pozostatej kwoty nie
mniejszej niz 10% Ceny Umownej brutto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze wystawic, na podstawie dokumentédw opisanych w pkt 1) i 2) powyzej, faktury

tacznie do kwoty sumarycznej stanowigcej maksymalnie 90% Ceny Umownej brutto wskazanej w § 4

ust. 1 Umowy. Odbiorcg i Platnikiem jest Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Zelazna 61, 00 - 848

Warszawa. Platnosci nalezne Wykonawcy bgda przekazywane bezposrednio przez ZTM stosownie do

postanowien pkt 20.5. OWU.

20.4. Wykonawca jest zobowiazany sklada¢ wraz z kazdg drugg i nastepng fakturg VAT wystawiana
przez Wykonawce za wykonanie czedci Przedmiotu Zamowienia, pisemne os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykanawcow o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawce wszystkich
naleznych naleznosci lub dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktorzy zawarli z Wykonawca, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, umoweg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg (choéby w czesci) roboty budowlane lub ktdrzy zawarli,
przedtozong Zamawiajgcemu, umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia, powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub daiszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umédw o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT wszystkich powyzszych
oswiadczen lub dowoddw zaplaty, Zamawiajacy wstrzyma zaptate tej czesci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, ktora nie zostata przez Wykonawce udokumentowana w sposéb wskazany powyzej, do
czasu przedtozenia przez Wykonawce wyzej wymienionych i wymaganych dokumentdw.

20.5.Piatnosci za wykonanie Przedmiotu Zamodwienia lub jego czesci na podstawie wystawianych
przez Wykonawceg faktur bedg dokonywane w ciggu 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Ptatnika czyli Zarzad Transportu Miejskiego. W przypadku ziozenia wadliwej faktury lub nieziozenia
wraz z fakturg pisemnego oswiadczenia albo dowodow zaplaty, o ktérych mowa w pkt 20.4 OWU,
Zamawiajacy wstrzyma zapiate kwoty okreslanej w przedmictowej fakturze VAT, Powyzszy termin 30
dni do zapfaty ulega zawieszeniu do dnia zlozenia przez Wykonawce stosownego dokumentu
wymaganego przepisami prawa KkKorygujacego przedmiotowa wade faktury VAT lub ziozenia
prawidtowego oswiadczenia albo dowodu zaptaty wymienicnego w pkt 20.4. OWU. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty kwoty okreslonej w fakturze VAT z wyzej wymienionych przyczyn, do czasu
spetnienia powyzszych wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

20.6.Platnosci beda dokonywane na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawce.
Opdznienie  platnosci  spowoduje  wyplacenie  Wykonawcy odsetek  ustawowych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

20.7. Za dzien dokonania ptatnosci bedzie uwazany dzien ztozenia polecenia przelewu przez Platnika.

20.8. W przypadku ograniczenia dostepnych $rodkdw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Zamodwienia. W tym przypadku Strony, aneksem
do Umowy, uaktualnig Szczegdlowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamowienia
i zmienig Cene Umowng.

20.9. Cena Umowna za wykanane Roboty Budowlane bedzie podlegata waloryzacji, z zastrzezeniem

pkt. 20.10. OWU, w nastepujacy sposob:
1) korekty Ceny Umowy bedg obliczane zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, na podstawie
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~Ceny w Gospodarce Narodowej” /miesiecznik/ publikowanej przez Gtéwny Urzad Statystyczny
/tab. 11 ,Wskazniki cen produkeji budowlano-montazowej: Wznoszenie budowli; inzynieria ladowa
i wodna”/ - wskaznik skladany przy zastosowaniu wskaznikow odnoszacych sie do poprzedniego
miesigca;

2) Roboty Budowlane wykonywane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po uptywie ustalonego
w Szczegblowym Harmonogramie Finansowo — Rzeczowym terminu, podlegajg waloryzacji na
zasadach jak adyby byly wykonywane zgodnie z powyZzszym harmonagramem, z zastrzezeniem
ppkt 3;

3) waloryzacja zostanie dokonana jedynie w przypadku wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego
czesci w terminie okreslonym w Umowie;

4) waloryzacji bedg podlegaty Roboty Budowlane wykonywane od 1 stycznia roku nastepnega po
roku, w ktorym zostaty rozpoczete Roboty Budowlane, lecz nie wczesniej niz od dnia ... r.
Waloryzacja bedzie dokonywana w okresach kwartalnych na koniec danego kwartatu i bedzie
dotyczyta Rob6t Budowlanych wykonanych w tym kwartale, przy zastosowaniu wskaznikdw, o
ktdrych mowa w ppkt 1);

5) kwota wynikajaca z dokonanej waloryzacji zostanie naliczona po Zakoriczeniu Realizacji
Przedmiotu Zamodwienia;

6) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do sprawdzenia przeliczone w ramach waloryzacji
wartosci Robot Budowlanych nie pdiniej niz 7 dni od Daty Zakonczenia Realizacji Przedmiotu
Zamobwienia, a po akceptacji beda stanowily podstawe do podpisania aneksu zmieniajacego
wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamowienia;

7) Kwota wynikajgca z dokonanej waloryzacji zostanie wyptacona, stosownie do postanowien pkt
20.5. OWU, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcy po dokonaniu Odbioru
KofAcowego Przedmiotu Zamoéwienia.

20.10.Waloryzacja okreslona w pkt. 20.9. OWU nie moze przekroczy¢ wysokosci 5 % Ceny Umownej,
czyli kwoty ... zt. brutto.

21. PRAWA AUTORSKIE, WYNALAZCZE I PODOBNE

21.1. Wszelkie majatkowe autorskie, wynalazcze i podobne prawa przystugujace Zamawiajacemu,
a wynikajgce z dokumentacji przekazywanej przez Zamawiajacego Wykaonawcy w celu umozliwienia
mu wykonania Przedmiotu Zamdwienia, pozostajg tak w czasie wykonywania niniejszej Umowy,
jak i po jej zakonczeniu, wiasnoscig Zamawiajacego. Wykonawca ma prawo wykorzystaé przekazang
mu dokumentacje wytgcznie dla celow niniejszej Umowy | w zakresie tg Umowag okreslonym.

21.2. Wykonawca, na mocy ninigjszej Umowy, przenosi na Zamawiajacege majgtkowe prawa
autorskie do wszystkich elementéw Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektoweij,
Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji Powykonawczej - Eksploatacyjnej oraz innych
dokumentow objetych Przedmiotem Zamodwienia, wykonanych przez Wykonawce, zwanych dalej
HAtworem” lub  Utworami”, z chwila przekazania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utworu oraz
pozostatych noénikéw. PowyZzsze przeniesienie autorskich praw majatkowych dotyczy nastepujacych
pél eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania | zwielokrotnienia Utworu - wytwarzanie i powielanie dowolng technikg
egzemplarzy Utworu, w tym technikg, drukarska, poligraficzng, reprograficzna, informatyczng oraz
technika cyfrowa, w tym dokonywania kserokopii, reprodukcji, slajdéw, odrecznie lub odmianami
wymienionych technik,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych Utwor utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu |ub
kserokopii jego egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Utweru w sposab inny niz okreslony w ppkt 2 niniejszego punktu -
publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie i udostepnianie Utworu lub jego czesdci w taki
sposob, aby kazdy mégt miec do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) wykorzystywania wielokrotne Utworu do realizacji celdw, zadad i inwestycji Inwestora lub
Zamawiajgceqo,

5) wykorzystywania Utworu do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

6) wylkorzystywanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji Utworu przez
Zamawiajacego lub podmioty dziatajgcego na jego zlecenie w dowolnym miejscu i czasie w
dowolnej liczbie,

73} udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: ekspozycja, publikowanie czesci lub catosdi,
opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych powyzej moze nastepowacd

w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
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jako czesé dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dekonaniu
opracowan, przystosowarn, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

21.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego rdwniez majatkowe prawa autorskie do Utwordw
wykenanych lub przekazywanych przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu Zamodwienia,
w szczegolnosci systeméw catoliniowych i programoéw komputerowych stuzacych do ich obstugi, w celu
korzystania przez Zamawiajgcege na potrzeby wykonania, utrzymania, remontu i rozbudowy
wszystkich linii sieci metra realizowanych w Warszawie, z chwilg przekazania Zamawiajgcemu
egzemplarzy powyzszych Utworéw oraz pozostatych nosdnikow. Powyzsze przeniesienie autorskich
praw majgtkowych dotyczy wszystkich pol eksploatac]i, w szczegdinosci:

1) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w catodci lub czesci jakimikolwiek srodkami
I w jakiejkolwiek formie - w zakresie, w ktorym dla wprowadzenia, wysSwietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Utworu niezbedne jest jego zwielokrotnienie;

2) ttumaczenia, przystosowania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze,
z zachowaniem praw osoby, ktora tych zmian dokonata;

3) rozpowszechniania, w tym sprzedazy lub najmu Utworu lub jego kopii, na dowolnie wybranych
nosnikach.

21.4. Wraz z przeniesieniem auterskich praw majatkowych do Utwordw, o ktdrych mowa w pkt 21.2
i 21.3. OWU, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wilasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktdrych
powyzsze Utwory zostaty utrwalone.

21.5. Wykonawca, wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, o ktdrych mowa
w pkt 21.2. i 21.3. OWU, zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich
wynikajacych z Utwordéw na wszystkich wskazanych powyzej polach eksploatacji, oraz upowaznia
Zamawiajacego do zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zaleznych praw autorskich,

21.6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, nastepuje z chwilg podpisania wlasciwego protokotu odbioru araz w ramach wynagrodzenia
okreslonego w Cenie Umownej za wykonanie Przedmiotu Zamodwienia - Wykonawcy nie przystuguje
wigc odrebne wynagrodzenie za korzystanie z powyzszych utwordw na kazdym odrebnym polu
eksploatacji oraz za zalezne prawa autorskie.

21.7. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia naleznegoe Wykonawcy
okreslonego w Cenie Umownej za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia, na zasadach opisanych
powyzej, rowniez wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, do wszystkich czesci Utwordw odebranych przez Zamawiajacego, w
Zwigzku z rozwigzaniem lub odstapieniem od Umowy.

21.8. Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Zamdwienia, w tym Utwory wykonane albo przekazane
przez Wykonawce, nie beda naruszaly zadnych praw oséb trzecich. W pizypadku zgloszenia
jakichkolwiek roszczefi do Zamawiajacego z tytutu naruszenia praw osob trzecich, zaréwno osobistych
jak i majatkowych, Wykonawca zobowigzuje sie do ich petnego zaspokojenia. Wykonawca zobowigzuje
si¢ takze pokryé wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym egzekucyjnym.

21.9. Wszelkie prawa zwigzane z projektami wynalazczymi dokonanymi w zwigzku z realizacjg Umowy
przystugiwaé beda wylacznie Zamawiajacemu, przy czym twodrcom wynalazku przystugiwaé bedzie
wylacznie wynagrodzenie, przewidziane w odrebnej umowie, zawartej przez nich z Zamawiajgcym,

21.10. Jesli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne uzycie rozwigzania
projektowega, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, materiatu lub metedy. Jesdli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastgpstwa finansowe |ub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

21.11. Zamawiajacy, jezeli bgdzie to wymagane, zawrze odpowiednig umowe ¢ zachowaniu poufnosci
z Wykonawca lub bezposrednio z licencjodawca lub wlascicielem chronionego rozwigzania, materiaftu
lub metody, w celu spehienia warunkéw okreslonych w umowach licencyjnych lub patentowych.
Powyzsze umowy nie moga nakladaé na Zamawiajacego obowiazku ponoszenia jakichkolwiek opfat i
kosztéw.

21.12.W przypadku, gdy po przeniesieniu przez Wykonawce autorskich praw majatkowych do
Utwordw na polach eksploatacji, o ktérych mowa w pkt 21.2., powstang nowe pola eksploatacji tych
Utwordw, Wykonawca zawrze, na zZadanie Zamawiajacego, aneks do umowy przenoszacy ha
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do tych Utworédw na nowych polach eksploatacii.
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Zamawiajacy moze wystapi€ z powyzszym zadaniem w okresie 5 lat od dnia powstawania nowego pola
eksploatacji. Przejscie praw na nowych polach eksploatacji nastepuje na warunkach okreslonych w
Umowie i w ramach Ceny Umownej.

21.13.Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiajacemu, ze w chwili przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych bedzie posiadadé wszystkie prawa wiasnosci
intelektuainej do rezultatdw prac, | w zwiazku z tym oswiadcza i gwarantuje, ze Utwory w chwili
przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw do rezultatéw prac nie bedg naruszaé zadnych praw
wiasnosci  intelektualnej osob trzecich, ani nie beda obcigzone prawami osob trzecich,
uniemozliwiajgcymi Zamawiajgcemu korzystanie z tych rezultatdéw prac na zasadach okreslonych w
Umowie oraz zgodnie z celem Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym naprawi¢ kazdg szkode
w tym pokry¢ wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej, ktéra, Zamawiajgcy moze
ponies¢, lub za ktdrg Zamawiajgcy moze staé sie odpowiedzialny, lub do ktérej naprawienia moze
zostal zobowigzany w zwigzku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postepowaniem
prowadzonym przeciwko niemu oraz w zwigzku z jakimkolwiek innym postepowaniem, w wyniku
zlozenia przez Wykonawce nieprawdziwych oswiadczen co do posiadanych praw  wkasnosc
intelektuaine;j.

21.14 . Jezeli Wykonawca w ramach realizacji Przedmictu Zamdwienia dostarcza oprogramowanie wraz
z dokumentacja, stworzone przez podmiot trzeci, Wykonawca udzieli badz tez zapewni
Zamawiajgcemu, w ramach Ceny Umownej, udzielenie licencji lub sublicencji na korzystanie z nich w
zakresie wystarczajacym do niezakibconego korzystania z Przedmiotu Zamdwienia. W przypadku jesli
z licencja lub subiicencja zwigzana jest ustuga odptatnego wsparcia producenta, Cena Umowna
pokrywa koszt tej ustugi w okresie rekojmi i gwarancji. :

21.15.Licencje, o ktérych mowa w pkt. 21.14., zapewnig Zamawiajgcemu prawo do korzystania z
dostarczonego oprogramowania bez ograniczen terytorialnych i czasowych.

21.16. Wykonawca zapewnia, ze licencja na korzystanie z oprogramowania nie bedzie zawierata
ograniczen polegajacych na tym, ze po zakoriczeniu okresu gwarancji i rekojmi, dane oprogramowanie
moze by¢ wdrazane, serwisowane itp. wylacznie przez okreslony podmiot fub grupe podmiotéw,

21.17.Warunki licencji dostarczanej Zamawiajgcemu nie moga ogranicza¢ uprawnien Zamawiajacego
opisanych w Umowie oraz w PFU z zatgcznikami.

21.18. W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu Utworow pracownikami,
Podwykonawcami lub innymi osobami albo podmioctami, Wykonawca zobowigzuje sie przekazac wraz z
Utworami oswiadczenia oséb albo podmiotéw wspdtpracujacych, o przeniesieniu praw autorskich na
Zamawiajacego i w granicach opisanych w niniejszym punkcie,

22. POSTANOWIENIA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

22.1. Strony zgodnie uznaja, z uwzglednieniem zapiséw pkt 22.6. niniejszych OWU, za stanowiace
tajemnice handlowg wszelkie informacje przekazane przez ktorakolwiek ze Stron, udzielone w zwigzku
z realizacjg Umowy i dotyczace realizacji Umowy.

22,2, Uznanie za tajemnice handlowg powoduje, iz przekazane informacje udzielone sg wylgcznie
do wiadomosci Stron Umowy, ktdre sa zobowigzane do zachowania informacji w tajemnicy przed
oscbami trzecimi i do nie ujawniania ich jakiejkolwiek stronie trzeciej. Obie Strony zobowiazujg sie
jednoczesnie korzystaé ze wszystkich i kazdej z informacji uzyskanych od drugiej Strony w ramach
Umowy wytgcznie dla celdw niniejszej Umowy.

22.3. Informacje stanowigce tajemnice handlowa nie beds dalej przekazywane przez Strony
z wyjatkiem pracownikéw, przedstawicieli lub peinomocnikdw Stron, dla ktérych znajomoéé tych
informacji jest konieczna dla celdw Umowy. Jednoczesnie Strony przyjmuja obowiazek informowania
ww. 0s6b o obowigzkach wynikajacych z niniejszej czesci Umowy, tj. w szczegdlnosci obowigzku
zachowania w tajemnicy przekazywanych im informacji, a takZe zobowigzania tych oséb do
przestrzegania tajemnicy handlowej w takim samym stopniu, jak okreslony w niniejszej Umowie,

22.4. Wykonawca w razie potrzeby moze przekazywal informacje osobom trzecim takim jak
Podwykonawcy, pedmioty wspdtpracujace, wylacznie jednak po uprzednim podpisaniu przez nie
umowy w sprawie zachowania poufnosci.

22.5. Jakiekolwiek informacje stanowigce tajemnice handlowg nie mogg by¢ przez drugg Strone
kopiowane, badz reprodukowane, bez pisemnego pozwolenia Strony ujawniajacej, chyba, ze ich
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kopiowanie jest niezbedne dla wykonania Przedmiotu Zaméwienia oraz udzielenia informacji
pracownikom Strony lub osobom trzecim, dopuszczonym do informacji zgodnie z niniejsza Umowa.

22.6. Qgraniczenia | zobowigzania wynikajace z niniejszej cze$ci Umowy nie obejmuja, informacji,

ktore:

1) byty znane Stronie przyjmujgcej przed ich uzyskaniem lub

2) byly powszechne i ogélnodostepne wczesniej niz je uzyskano lub

3) staly sie publiczne | egdinodostepne po ich uzyskaniu, przy czym Strona przyjmujgca nie ponosi
odpowiedzialnosci za ich ujawnienie, lub

4) byly kiedykolwiek ujawnione Stronie uzyskujgcej przez strone trzecia, ktéra w dobrej wierze
wyjawita je Stronie uzyskujacej, bez jakichkolwiek zobowigzah o zachowaniu poufnosci lub

5) istnieje dowéd na to, Zze byly one niezaleznie opracowane przez Strong przyjmujacg lub jej
pracownika, ktéry nie znat ujawnionych informacji lub

6) muszg zostac ujawnione ze wzgledu na powszechnie obowigzujace normy prawa lub uprawnione
zadanie whasciwych organow, sgdow itp. [ub

7} ich ujawnienia domagajg sie organy administracji publicznej, w zwigzku z Przedmiotem
Zamoéwienia, lub

8) sg niezbedne do wykonywania jakichkolwiek czynnosci i prac wynikajgcych z przeniesienia
majatkowych praw autorskich do opracowan objetych Przedmiotem Zamdwienia oraz zezwolenia
na wykonywanie zateznych praw autorskich, o ktdrych mowa w pkt 21 OWU.

22.7. Zobowigzania ckreslone w niniejszej czesci Umowy pozostajg w mocy przez okres 5 lat od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, lecz nie krocej niz do dnia Odbioru Koncowego Przedmiotu Zaméwienia,

22.8. Strona, ktdra poniesie szkode w zwigzku z ujawnieniem przez drugg Strone informacii lub innym
naruszeniem przez druga Strone postanowien niniejszej czedci Umowy, bedzie uprawniona
do dochodzenia od niej odszkodowania na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Powyzsze
prawo do odszkodowania dotyczy jedynie szkdd faktycznie poniesionych w zwiazku z ujawnieniem
przez drugg Strone informacji lub innym naruszeniem przez drugg Strone postanowien ninigjszej
czesci Umowy

23. POSTANOWIENIA KONCOWE

23.1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonad cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

23.2. Wykonawca nie moze dokonaé innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowiazujacych,
ktérych przedmiotem sg prawa iub zobowigzania okreslone Umowa lub wynikajace z niniejszej Umowy
{art.509 k.c.).

23.3. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$é niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot Umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.}, ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy. Ze wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy udostepnieniu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie beds podlegaty informacje zawarte w ... /zataczniku nr .. do niniejsze] Umowy stanowigce
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne posiadajgce wartosc
gospodarcza oraz informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktérych
przedsiebicrca podjat dziatania w celu zachowania ich w tajemnicy.

23.4. O ile nie okreslono w Umowie inaczej, wszystkie oswiadczenia, powiadomienia Stron i polecenia,
powinny by¢, pod rygorem niewaznosci, dokonywane lub potwierdzone w formie pisemnej i doreczane
osobiscie za potwierdzeniem odbioru badz przesytane listem poleconym lub przesytkg kurierska na
adres wskazany w Umowie lub adres, wskazany przez Strone jako wiasciwy dla korespondencii.
Strony osSwiadczajg, ze wystanie przesylki na adres wskazany w Umowie traktowane bedzie jako
prawidlowe doreczenie drugiej Stronie. W wypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest
do poinformowania drugiej ze Stron listem poleconym o fakcie wystapienia takiej zmiany, nie pdiniej
niz 3 dni od daty dokonania zmiany. W wypadku nie wykonania tego obowigzku Strona, ktéra
nie przekazata powyzszej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwlaszcza uznanie
za skuteczne doreczenie wszelkich przesylek skierowanych pod poprzedni adres.

23.5. W przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy zostato uznane za niezgodne
z prawem, niewazne, nieskuteczne lub okazato sie niewykonalne, postanowienie takie bedzie uwazane
za niezastrzezone w Umowie, przy czym wszystkie pozostate postanowienia Umowy zachowujg petng
moc i skutecznosé.
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zat. nr 1 do Umowy nr ...

23.6. Umowa, jej zalaczniki oraz wszystkie oswiadczenia, powiadomienia Stren, polecenia i wszelka
korespondencja zwigzana w Umowa i jej wykonaniem, powinna zosta sporzadzona i prowadzona
w jezyku polskim.

23.7. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesé.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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odpisanie umowy na realizacje lll etapu odcicnka zachodniego Il linii metra

Rok

Prace przedprojektowe, w tym

Przekazanie terenu

Lokalizacja zaplecza gléwnego

Punkt informacyjny

4
5
6 Pomieszczenia nadzoru inwestorskiego
7
8

TUNEL D 1

Monitoring

8.12 Zabezpieczenie budynkow i budowli

8.1.3 Tunele

8.14 Instalacje

wa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria

8.2.1 Monitoring

822 Zabezpieczenie budynkow i budowli
823 Budowa tunelu D1

824 Beton podtorza tunelu D1

825 Nawierzchnia torowa tunelu D1
826 Trzecia szyna tunelu D1

827 Instalacje i urzgdzenia w tunelu D1
9 WENTYLATORNIA V1 - w przypadku potrzeby realizacji popartej wynikami obliczen
9.1.1 Monitoring

912 Gospodarka zielenia

9.1.3 Kolizje

9.14 Drogi

9:1:5 Konstrukcja

9.16 Architektura

Instalacje i urzadzenia

Monitoring

Zielen

Organizacja i utrzymanie placu budowy

Tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa kolizji

Docell

Ro Y

Specjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny, stropy posrednie, cze$¢ nadziemna

Piyta fundamentowa

Pozostale roboty konstrukcyjne

Roboty wykoriczeniowe

Polgczenie wentylatorni z tunelem (tgcznik

9.4.1 Instalacje i urzadzenia sanitarne

942 Instalacje i urzgdzenia elektro-energetyczne

10 STACJA C1 WRAZ Z TORAMI ODSTAWCZYMI | KOMORA ROZJAZDOW
10.1.1 Monitoring

10.1.2 Gospodarka zielenig

10.1.3 Kolizie -

10.1.4 Drogi

10.1.5 Konstrukcja

10.16 Architektura

Instalacje i urzgdzenia

Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria

10.2.1 Monitoring

10:2.2 Zielen

10.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy
10.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu

10.2:5 Przebudowa kolizji

10.2.6 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu

Roboty ziemne

Specjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny i stropy posrednie

Plyta fundamentowa

oboty ziemne ]

Specjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny i stropy posrednie

Ptyta fundamentowa

Pozostate roboty konstrukcyjne

Beton podtorza tor L

Strona 1
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Beton podtorza tor P

Nawierzchnia torowa tor L

Nawierzchnia torowa tor P

Trzecia szyna tor L

T P

it

Beton po za tor L

Beton podtorza tor P

Nawierzchnia torowa tor L

Nawierzchnia torowa tor P

Trzecia szyna tor L

Pomieszczenia technologiczne stagji

Strefa ogdlnomiejska

Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne

Urzgdzenia transportu
s ==

je i ur

Instalacje i urzadzenia sanitarne

106.2.a Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne
11 TUNEL D 2

11.1.1 Monitoring

11.1.2 Zabezpieczenie budynkéw i budowli

11.1.3 Tunele

11.14 Instalacje

. Monitoring
11.2.2b Zabezpieczenie budynkow i budowli
11.2.3b Drgzenie i budowa tunelu D2 L
11.2.4.b Beton podtorza tunelu D2 L
11.25b Nawierzchnia torowa tunelu D2 L
11.26.b Trzecia szyna tunelu D2 L
11.2.7.b Instalacje i urzgdzenia w tunelu D2 L
11.2.8.b Drazenie i budowa tunelu D2 P
11.29b Beton podtorza tunelu D2 P
11.2.10.b Nawierzchnia torowa tunelu D2 P
11.2.4.b Trzecia szyna tunelu D2 P
11.212b Instalacje i urzadzenia w tunelu D2 P
11.2.13.b taczniki tunelowe
12 WENTYLATORNIA V2 - w przypadku potrzeby realizacji popartej wynikami obliczen
12.1.1 Monitoring
121.2 Gospodarka zielenig
12.1.3 Kolizje
12.1.4 Drogi
12.1.5 Konstrukcja
12.1.6 Architektura

cje i urzadzenia

b

1221 Monitoring

1222 Zielen

1223 Organizagja i utrzymanie placu budowy
1224 Tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa kolizji

i zagospodarowanie terenu

Docelowa organizacja ruchu
=

ni

Roboty ziemne

Specjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny, stropy posrednie, cze$¢ nadziemna

Plyta fundamentowa

Pozostate roboty konstrukcyjne

Roboty wykoriczeniowe

Potgczenie wentylatorni z tunelami (fgcznik
=

adze;

Instalacje i urzadzenia sanitarne

Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne

STACJA C2

Monitoring
13.12 Gospodarka zielenig
13.1.3 Kolizje
13.1.4 Drogi
13.1.5 Konstrukcja
13.1.6 Architektura
1317 Instalacje i urzgdzenia

Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria

13.2.1 Monitoring

1322 Zielen

13.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy
13.24 Tymczasowa organizacja ruchu

13.25 Przebudowa kolizji

Strona 2




Czesc¢ | - Linia

Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu

Rboty ziemne

Specjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny i stropy posrednie

Ptyta fundamentowa

keyjne

P tate roboty konstru

eton podtorza tor L

Beton podtorza tor P

Nawierzchnia torowa tor L

Nawierzchnia torowa tor P

Glowne pemieszczenia techniczne

Pomieszczenia technologiczne stacji

Strefa ogélnomiejska

Instalacje i urzadzenia sanitarne

13.6.1
136.2 Instalacje i urzgdzenia elekiro-energetyczne
13.6.3 Urzadzenia transportu pionowego
14 TUNEL D 3
14.1.1 Monitoring
14.1.2 Zabezpieczenie budynkow i budowli
14.1.3 Tunele
Instalacje

Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna:
=

Mon

ng,

Zabezpieczenie budynkéw i budowli
14.23.a Drazenie i budowa tunelu D3 L
142.4a Beton podtorza tunelu D3 L
1425.a Nawierzchnia torowa tunelu D3 L
14.26.a Trzecia szyna tunelu D3 L
1427 a Instalacje i urzadzenia w tunelu D3 L
14.2.8.a Drazenie i budowa tunelu D3 P
14.29.a Beton podtorza tunelu D3 P
14.210.a Nawierzchnia torowa tunelu D3 P
14.2.11.a Trzecia szyna tunelu D3 P
14.2.12.a Instalacje i urzgdzenia w tunelu D3 P
14.2.13.a tgczniki tunelowe
15 WENTYLATORNIA V3 - w przypadku potrzeby realizacji popartej wynikami obliczen
15.1.1 Monitoring
1512 Gospodarka zielenig
15.1.3 Kolizje
15.1.4 Drogi
16:1.5 Konstrukcja
15.16

Architektura

Instal rzadzeni

: onitoring
15:2.2 Zielen
15:2.3 Organizagja i utrzymanie placu budowy
15.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa kolizji

Roboty ziemne

Specjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny, stropy pos$rednie, cze$¢ nadziemna

Ptyta fundamentowa

Pozostate roboty konstrukeyjne

Roboty wykoriczeniowe

Polgczenie wentylatorni z tunelami (tacznik)

15.4.1 Instalacje i urzgdzenia sanitarne

15.4.2 Instalacje i urzgdzenia elektro-energetyczne
16 STACJA C3

16.1.1 Monitoring

1612 Gospodarka zielenig

16.1.3 Kolizje

16.1.4 Drogi

16.1.5 Konstrukcja

16.1.6 Architektura

16.1.7 Instalacje i urzadzenia

16.1.8 Podbudowa betonowa podtorza. nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
16.2.1 Monitoring

16.2.2 Zielen

16.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy
16.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu

16.2.5 Przebudowa kolizji

16.31

Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu

Roboty ziemne

1632

Specjalistyczne roboty fundamentowe

16.3.3

Strop zewnetrzny i stropy posrednie

Strona 3
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| Plyta fundamentowa |
Pozostale roboty ko j
16.4.1 Beton podtorza tor L
16.4.2 Beton podtorza tor P
16.4.3 Nawierzchnia torowa tor L
16.4.4 Nawierzchnia torowa tor P
16.4.5 Trzecia szyna tor L

16.46 Trzeci rP

s ] e stacji

16.5.1 towne pomieszczenia techniczne
16.5.2 Pomieszczenia technologiczne stacji
16.5.3 Strefa ogdlnomiejska

eronowa

16.5.4 Hala odpraw wraz z hal
== T =

talacje adz

16.6.1 Ins

talacje i urzadzenia sanitarne

16.6.2 Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne
16.6.3 Urzgdzenia transportu pionowego
17 TUNEL D 4

Monitoring

Zabezpieczenie budynkow i budowli

Tunele

Instalacje

Podbud
7

podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria

owa betonowa

E

Monitoring

Zabezpieczenie budynkow i budowli

Drazenie i budowa tunelu D4 L

Beton podtorza tunelu D4 L

Nawierzchnia torowa tunelu D4 L

Trzecia szyna tunelu D4 L

Instalacje i urzadzenia w tunelu D4 L

Drazenie i budowa tunelu D4 P

Beton podtorza tunelu D4 P

Nawierzchnia torowa tunelu D4 P

Trzecia szyna tunelu D4 P

Instalacje i urzadzenia w tunelu D4 P

t gczniki tunelowe

WENTYLATORNIA V4 - w przypadku potrzeby realizacji popartej wynikami obliczen

Monitng

Gospodarka zielenig

Kolizje

Drogi

Konstrukcja

Architektura

Instalacje i urzadzenia

18.2.1 Monitoring

18.2.2 Zielen

18.2:3 Organizacja i utrzymanie placu budowy
18.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa kolizji

Docel

18.3.1 Roboty ziemne

18.32 Specjalistyczne roboty fundamentowe

18.3.3 Strop zewnetrzny, stropy posrednie, czes¢ nadziemna
18.3.4 Ptyta fundamentowa

18.3.5 Pozostale roboty konstrukcyjne

18.3.6 Roboty wykoriczeniowe

18.3.7 Pot

czenie wentylatorni z tunelami (facznik;

Instalal

cje i urzgdzenia sanitarne
18.4.2 Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne
19 Komora demontazowa
1944 Organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
19.1.2 Roboty konstrukcyjne
19.1.3 Roboty instalacyjne
19.1.4 Roboty torowe
0

Tymeczasowa organizacja ruchu
1922 Zagospodarowanie strefy wydobycia maszyny TBM wraz z wyburzeniami i wzmocnieniami
19.2.3 Raoboty konstrukcyjne w strefie demontazu maszyny TBM
19.2.4 Demontaz maszyny TBM i je] wydobywanie
19.2.5 Roboty torowe wynikajgce w potaczenia z |l etapem odcinka zachodniego
19.2.6 Roboty instalacyjne wynikajace w potgczenia z Il etapem odcinka zachodniego
19.2.7 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
20 SYSTEMY CALOLINIOWE

System taryfowy - S, STP/CD

2012 Systemy Radiolgcznosci - S, STP, T, STP/ICD

20.1.3 Systemy Teletechniczne ( $wiatlowody, sie¢ LAN ) -S, STP, T, STP/CD
2014 Sie¢ czasu - S, STP/ICD

20.1.5 Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STP/CD, T

20.16 System kontroli dostepu - S, STP/CD

20.1.7 System tacznosci Telefonicznej - S, STP/ICD, T

20.1.8 System SRP - S, STP/ICD, T

20.1.9 System SRP - WLAN - S, STP/CD, T
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20.1.10

System SRP DOT - §, STP/CD, T

20111

Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami elektrycznymi) S, STP/ICD

20.1.12

Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD

20113

Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami technicznymi)S, STP/CD

20.1.14

System Telewizji Przemystowej CCTV - S, STP/CD

20.1.15

Dzwigkowy system ostrzegawczy - S, STP/CD

20.1.16
2

2021

System zautomatyzowanej informacji dla pasazerow - S, STP/CD
O
System taryfowy - S, STP/CD

2022

Systemy Radiotgcznosci - S, STP, T, STP/CD

2023

Systemy Teletechniczne ( $wiattowody, sie¢ LAN ) - S, STP, T, STP/CD

2024

Sie¢ czasu - S, STP/CD

2025

Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STP/CD, T

2026

System kontroli dostepu - S, STP/CD

2027

System tgcznosci Telefonicznej - S, STP/CD, T

2028

System SRP - S, STP/CD, T

2029

System SRP - WLAN - §, STP/CD, T

20.2.10

System SRP DOT - S, STP/CD, T

20211

Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami elektrycznymi) S, STP/CD

20.2.12

Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD

20.2.13

Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami technicznymi)S, STP/CD

20.2.14

System Telewizji Przemystowej CCTV - S, STP/CD

20215

Dzwiekowy system ostrzegawczy - S, STP/CD

20.2.16

System zautomatyzowanej informacii dla pasazeréw - S, STP/CD

21

PROBY i ROZRUCHY

22

ODBIOR KONCOWY

23

Wartos¢ netto

24

Wartos¢ brutto

Systemy calo-liniowe legenda: S stacja, STP stacja techniczno-postojowa, CD centralna dyspozytornia, T tunele
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Czesé Il - STP Mory

Podni.

F umowy nar

¢ lll etapu p

PROJEKTY BUDOWLANE

POZWOLENIA NA BUDOWE

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY STP

ZAPLECZE WYKONAWCY Z POMIESZCZENIAMI DLA NADZORU
INWESTORSKIEGO

ol o [alen]=

PROJEKTY WYKONAWCZE

6.1 Projekt wykonawczy obiektu administracyjnego (obiekt nr 1)

6.2 Projekt wykonawczy hal elektrowozowni (obiekt nr 2-9)

6.3 Projekt wykonawczy hali napraw taboru metra i powlok lakierniczych (obiekt
g nr10)

6.4 Projekt wykonawczy hali komory odkurzania (obiekt nr 12)

6.5 Projekt wykonawczy hali myini (obiekt nr 13)

6.6 Projekt wykonawczy budynku nastawni dysponujacej (obiekt nr 14)
6.7 Projekt wykonawczy budynku podstaciji trakcyjnej (obiekt nr 15)

6.8 Projekt wykonawczy zajezdni taboru specjalnego (obiekt nr 16)
6.9 Projekt wykonawczy budynku zakladowej stuzby ratowniczej (obiekt nr 17)

6.10 Projekt wykonawczy magazynu materiatéw fatwopalnych i gazow

technicznych (obiekt nr 19)

6.11 Projekt wykonawczy oczyszczalni Sciekéw przy hali myjni {obiekt nr 20)
6.12 Projekt wykonawczy budynku pomocniczego dla taboru metra (obiekt nr 21)

6.13 Projekt wykonawczy hali warsztatow stuzby infrastruktury [obiekt nr 23)

Projekt wykonawczy budynkéw wartowni i biura przepustek (obiekt nr 24a i

6.14 24p
6.15 Projekt wykonawczy hali tokarki podtorowej i lakierni, rutowni i komory

przygotowawczej (obiekt nr25)

6.16 Projekt wykonawczy magazynu odpadow (obiekt nr 26)

6.17 Projekt wykonawczy zajezdni lokomotyw spalinowych (obiekt nr 27)

6.18 Projekt wy y warsztatu zaji i | yw spali ych (obiekt nr 28)
6.19 Projekt wykonawczy stacji paliw wraz ze zbiornikami paliwa (obiekt nr 29)

6.20 Projekt wy y magazynu przyobiektowego (obiekt nr 33)

6.21 Projekt wykonawczy garazy samochodowych

6.22 Projekt wykonawczy ukladu torowego

6.23 Projekt wykonawczy sieci uzbrojenia terenu, sieci sanitarnych
6.24 Projekt wykonawczy sieci uzbrojenia terenu, sieci elektro-energgtycznych

6.25 Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu

6251 Ciggi pieszo-jezdne
6.25.2 Zbiornik p.poz. (alternatywa)
6253 Parkingi i place stuzbowe
6254 Oswietlenie terenu
6255 Ogrodzenie
6.25.6 Zielen
6257 Peron sluzibowy
6.26 Projekt wykonawczy systeméw caloliniowych
6.26.1 Systemy radiofgcznosci- S, STP, T, STP/CD
6262 Systemy teletechniczne ($wiatiowody. sie¢ LAN) - S, STP, T, STP/CD
6.26.3 Siec czasu - S, STPICD
626.4 Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STP/CD, T
6265 System kontroli dostepu - S, STP/CD
6.26.6 System lacznosai telefonicznej - S, STP/ICD, T
6.26.7 System SRP - S, STP/CD, T
6268 System SRP - WLAN - S, STP/CD, T
6.26.9 System SRP DOT - S, STP/CD, T
6261 Systemy sterowania (zdalne sterowanie urzadzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
6.26.1 Systemy sterowania (zdalne sterowanie urzgdzeniami sanitarnymi j S, STP/CD.
626.1 Systemy sterowania (zdalne sterowanie urzadzeniami technicznymi) S, STP/CD
6261 System telewizji przemystowej CCTV - S, STP/CD
6.26.1 Dzwigkowy system ostrzegawczy - S, STP/CD
6.26.1 System ochrony obwodowej
7 REALIZACJA
71 Realizacja obiektu administracyjnego (obiekt nr 1)
7.2 Realizacja hal elektrowozowni (obiekt nr 2-9)
7.3 Realizacja hali napraw taboru metra i powlok lakierniczych {obiekt nr 10)
7.4 Realizacja hali komory odkurzania {obiekt nr 12)
7.5 Realizacja hali myjni (obiekt nr 13)

7.6 Realizacja budynku nastawni dysponujgcej (obiekt nr 14)
7.7 Realizacja budynku podstaciji trakcyjnej (obiekt nr 15)

7.8 Realizacja zajezdni taboru specjalnego (obiekt nr 16)

7.9 Realizacja budynku zakladowej stuzby ratowniczej (obiekt nr17)

710 Realizacja magazynu materiatow I palnych i gazow icznych (obiekt
# nri9)

711 Realizacja oczyszczalni $ciekéw przy hali myjni (obiekt nr 20)

7.12 Realizacja budynku pomocniczego dla taboru metra (obiekt nr 21)

7.13 Realizacja hali warsztatéw sluzby infrastruktury (obiekt nr 23)

7.14 Realizacja budynkow wartowni i biura przepustek (obiekt nr 24a i 24b)

715 Realizacja hali tokarki podtorowej i lakierni, Srutowni i komory

przygotowawczej (obiekt nr 25)

7.16 Realizacja magazynu odpaddw {obiekt nr 26)

717 Realizacja zajezdni lokomotyw spalinowych (obiekt nr 27)
7.18 Realizacja warsztatu zajezdni lokomotyw spalinowych (obiekt nr 28)

7.19 Realizacja stacji paliw wraz ze zbiornikami paliwa (obiekt nr 29)

7.20 Realizacja magazynu przyobi go (obiekt nr 33)

721 Realizacja garazy samochodowych
7.22 Realizacja ukiadu torowego

7.23 Realizacja sieci uzbrojenia terenu, sieci sanitarnych
7.24 Realizac'(a sieci uzbrojenia terenu, sieci elektro-energetycznych

7.25 Realizacja zagospodarowania terenu
7.25.1 Ciagi pieszo-jezdne

7.252 Zbiornik p.poz. (alternatywa)

7253 Parkingi i place stuzbowe

7254 Oswietlenie terenu

7.25.5 Ogrodzenie

7256 Zielen

7.25.7 Peron stuzbowy

7.26 Realizacja systemoéw caloliniowych

7.26.1 Systemy radiotgeznosci - S, STP, T, STP/CD

7.26.2 Systemy teletechniczne (swiatlowody, sie¢ LAN) - S, STP, T, STP/ICD

7.26.3 Sie¢ czasu - S, STP/CD

7264 Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STP/CD, T




7.26.5 System kontroli dostgpu - S, STP/CD
7.266 System Igcznosci telefoniczne] - S, STP/CD, T
7267 System SRP - S, STP/CD, T
7.268 System SRP - WLAN - S, STP/CD, T
7.269 System SRP DOT - S, STP/CD, T
7.26.1 Systemy sterowania (zdalne sterowanie urzadzeniami elektrycznymij S, STP/CD
7.26.1 Systemy sterowania (zdalne sterowanie urzadzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD
7.26.1 Systemy ste ania (zdalne ie ur iami technicznymi) S, STP/CD
7.26.1 System telewizji przemystowe] CCTV - S, STP/CD
7.26.1 Dzwigkawy system ostrzegawczy - S, STP/CD
7.26.1 System ochrony obwodowej
8 PROBY | ROZRUCHY
9 ODBIOR KONCOWY STP
Legenda:

Systemy calo-liniowe legenda: S stacja. STP stacja techniczno-postojowa, CD centralna dyspozytornia, T tunele.




