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1. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Miasto Stoleczne Warszawa, reprezentowane przez Zarzad Transportu Miejskiego w Warszawie. w imieniu i na
rzecz ktorego. na podstawie:
—  Umowy zawartej z m. st. Warszawa z dnia 23.01.2003 r, nr 3653/EH/03 o inwestorstwo zastepeze.
—  petnomocnictwa z dnia 10.01.2014 r. o0 znakach ZTM-NPZ-OGA-0141-2-1-14.

dziata Metro Warszawskie Sp. z 0.0. (M. W.), 02-798 Warszawa. ul, Wilczy Dol 5:

Regon: 015314592, NIP: 526-26-73-576. KRS 0000146121,

Kapital zakladowy: 328.917.500 zI.

Prowadzacym postgpowanie o zamowienie publiczne jest:

Biuro Zamowien Publicznych MW Sp. z 0.0.

tel.: 22 655 46 99 fax.: 22 643 39 97 c-mail: zam-eh/@metro.waw.pl

strona internetowa Zamawiajacego: www.metro.waw.pl

2. Tryb postepowania
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2 20 lipca 2017 r.. poz. 1579 z pozn.
zm.), zwana dalej .ustawg Pzp”. W zakresie nieuregulowanym ninicjsza Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, zwang dalej .SIWZ", zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp. Wartos¢ zamowienia przekracza
rownowartosé kwoty okreslonej w przepisach wykonawcezych wydanyeh na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

3.1 Przedmiotem Zamowicnia (zwanym dalej rowniez LInwestycja™) jest ..Projekt i budowa II Linii Metra
w Warszawie - I1 Etap Realizacji Odcinka Wschodniego — Polnocenego, od szlaku za Stacjy C18 ,,Trocka™
do toréow odstawcezych za Stacjy C217.

3.2 Przedmiotem Zamodwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie [l ctapu odeinka wschodniego - pélnocnego Il
linit metra. Odcinek ten obejmie budowe trzech stacji podziemnych C19, C20. C21 i toréow odstawezych za
stacja C21. trzech wentylatorni szlakowyeh V19, V20. V21, komory demontazowej przy stacji C18 KD CI138
oraz trzech odeinkow szlakowych D19, D20, D21 wykonanych jako jednotorowe tunele.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

— wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z punktem 3.1 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU).

- wykonanic robot budowlanych: tuneli i wentylatorni szlakowych, stacji metra wraz z torami
odstawezymi wraz z powigzanicm z wezesnicjszym etapem odcinka wschodniego-polnocnego 11
linii metra i przebudowa stacji C18. wraz z zagospodarowaniem terenu dla odnosnych stacji i
wentylatorni.

—  Opis ogdlny przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w rozdziale 2 PFU, a jego uszezegolowienie
stanowi rozdzial 3 PFU.

3.3 Przedmiot Zamowienia nalezy wykonaé:

1) w zakresie oraz w sposob zgodny z wszystkimi warunkami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) i w jej zalacznikach, w tym w szezegdlnosei w:

a) Programic lFunkcjonalno — Uzytkowym wraz z zalacznikami (PIFU) - stanowiacym zalgeznik nr 1 do
SIWZ,
b) Wzorze Umowy wraz z Ogolnymi Warunkami Umowy (OWU). stanowiacej zalgeznik nr 7 do SIWZ.

2) zeodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, zgodach,
uzgodnieniach, opiniach itp. dotyezgeveh realizowanej Inwestyeji, Polskimi Normami. jak rowniez
aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Uwaga: W przypadku wystepowania w PFU jakichkolwiek nazw wlasnyeh materialow lub nazw producentow

urzadzen nalezy je traktowaé jako wskazanie minimalnego standardu. Podane w PFU rozwigzania materialowe

nalezy rozumic¢. jako wyznaczenie punktu odniesienia - mozliwych do pordwnania cech charakteryzujacyeh
poszezegolne elementy. a nicjako ostateczny wybor materialowy. Wykonawca moze zastosowac inny material
badz urzadzenie charakteryzujace si¢ parametrami zgodnymi ze wskazanym standardem wymienionym w PFU.
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3.4 Gwarancja, rekojmia i konserwacja

3.4.1  Okres r¢kojmi za wady robdt budowlanych wynosi 60 miesigey', liczac od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia.

3.4.2  Wykonawca udzieli Gwarancj¢ jakosci na zamontowane maszyny, urzadzenia, pojazdy. systemy lokalne
i systemy caloliniowe oraz instalacje na okres 36 miesiecy.

3.43 Wykonawca udzieli Gwarancji na tereny zielone.na okres 36 miesiecy.

3.4.4 Okresy gwarancji i r¢kojmi rozpoczng swoj bieg z dniem podpisania przez Zamawiajacego bez uwag
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia.

3.4.5 Przedmiot Zamodwienia obejmuje konserwacje zainstalowanych maszyn, urzadzen, pojazdow, systemow
lokalnych i systeméw catoliniowych oraz instalacji w okresie obowigzywania 36- miesigezne] gwarancji,
a takze pielggnacje zieleni przez okres 36 miesicey, liczony od daty Obioru Koficowego Przedmiotu
Zamowienia.

3.5 Przedmiot Zamdwienia dotyczy wykonania robot budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp, ktorych wartosé
szacunkowa przekracza rownowartosé 5 548 000 EURO.

3.6 Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwien uzupelniajacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

3.7 Kod ze Wspolnego Stownika Zamodwien (CPV): przedmiot gléwny: 45000000-7; kody CPV dla
poszezegolnych robot okreslone zostaly w PFU.

3.8 Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych,
oraz odniesienia do marek, numeréw katalogowych, znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce w
ramach Przedmiotu Zaméwienia, wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ lub w jego zalacznikach, maja
wlasciwosci wylaeznie opisowe, a nieograniczajgce. Zamawiajagcy w takich przypadkach dopuszeza
rozwigzania rownowazne opisywanym rozwigzaniom. Wykonawea, ktdry powoluje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego produkty
lub ushugi objete Przedmiotem Zamoéwienia, spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

3.9 Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia
26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Dz. U. 2016 r. poz. 1666) przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci (roboty budowlane i ushigi nie shuzace wytworzeniu
Utworow w rozumieniu Umowy stanowigce] zatacznik do SIWZ) w trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia,
z wylaczeniem oséb wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwea 2017 r. Dz. U. 22017 r. poz. 1332).

3.10 Ustala sig¢ nastepujace zasady weryfikacji przez Zamawiajacego warunku, o ktérym mowa w pkt 3.9 SIWZ:

1) Na etapie sktadania oferty - udokumentowanie, ze osoby wykonujace czynnosci wskazane w pkt 3.9 SIWZ,
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedzie polegato na zlozeniu o$wiadczenia w tresci oferty
(zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do SIWZ),

2) Najpdiniej w ciggu 30 dni po zawarciu umowy, Wykonawca, bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu — w formie pisemne;j - oswiadczenia o sposobie zatrudnienia i liczbie oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 3.9 SIWZ.

3) W trakcie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawey odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawee wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s0b wykonujgeych czynnodci wskazane w pkt 3.9 SIWZ.
Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegdlnoscei do:

— zadania o$wiadczefl i dokumentdw (w tym umdw o prace z uwzglednieniem anonimizacji danych

osobowych) w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

— zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania $wiadczenia.

3.11 Szczegdlowe postanowienia dotyczace zasad weryfikacji przez Zamawiajacego warunku, o ktérym mowa
w pkt 3.9 SIWZ, okresla OWU.

3.12 Informacje w zakresie Podwykonawstwa:

3.12.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

3.12.2. Wykonaweca jest zobowigzany do wskazania w ofercie tych czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza

powierzy¢ podwykonawcom, i podania w formularzu JEDZ, o ktérym mowa w pkt 5.3.1) — o ile sa mu

Viub dluzef — zgodnie ze deklaracig zlozong przez Wykoneawee w Ofercie.
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3.12.3.

3.12.4.

3.12.5.

3.12.6.
3.12.7.

znane na ctapie skladania oferty - nazw (firm) podwykonawcéw. W przypadku nie wskazania w ofercie
czgécl zamdbwienia, ktorych wykonanie Wykonawcea zamierza powierzy¢ podwykonawcom, przyjmuje sie, iz
Przedmiot Zamdéwienia zostanie w calosci wykonany samodzielnie przez Wykonawece.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcey bedzie dotyczyla podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
Zamowienia.

Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

W przypadku zamdéwien na roboty budowlane, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw 1 o0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamdwienia.
Szczegdblowe informacje w przedmiocie zawierania umodw o podwykonawstwo w ramach niniejszego
zamOwienia oraz wymagan, jakie muszg one spetnia¢, okresla Wzér Umowy (zal. nr 7 do SIWZ).

3.13 Informacja w zakresie dofinansowania ze §rodkéw Unii Europejskie;j.

3.13.1.

3.13.2.

Zamdwienie jest wspoifinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, w ramach prejektu ,.Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru —
ctap 111",

Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogdéw zwigzanych z promocja projektu zgodnie z
zasadami opisanymi w PFU (Punkt informacyjno-promocyjny; Tablice informacyjne i pamiatkowe); jak
roéwniez zobowigzany bedzie do stosowania logo programu w dokumentach.

4, Termin wykonania Przedmiotu Zamdbwienia:

4.1 Przedmiot Zamodwienia zostanie zrealizowany w terminie 38 miesigey” liczac od dnia zawarcia Umowy.

4.2 W ciggu 30 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu Szczegdtowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy Przedmiotu Zamowienia wraz z wykazem poszezegdlnych etapéw robodt i wycena
poszczegdlnych pozycji. Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo Finansowy stanowié bedzie rozwinigcic
Wstgpnego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamdwienia, przekazanego Zamawiajgcemu
przez Wykonawce wraz z oferta.

5. Warunki udzialu w postepowaniu

5.1 O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy:

5.1.1 nie podlegaja wykluczeniu z udzialun w postepowaniu:

D)

2)

z powodu zaistnienia obligatoryjnych przestanek wykluczenia wykonawey z udzialu w postgpowaniu,
0 ktorych mowa w art, 24 ust, 1 pkt 12} 23) ustawy Pzp,

z powodu zaistnienia fakultatywnych przestanek wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w_art. 24 ust. 5 pkt 1)} ustawy Pzp — wykluczeniu podlega wykonawca w stosunku
do ktdrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
Jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego
majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U.
z2017r., poz.1508) lub ktérego upadlos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowienicm sadu, jezeli ukfad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadiosciowe (t.j.z 2016 r..poz.217] z pdzn.
zm.},

5.1.2 spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 5.2 SIWZ,
5.2 Zamawiajgcy ustala warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:
5.2.1 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

? lub krécej — zgodnie ze deklaraciq zlozong przez Wykonawee w Ofercie.
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Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek udziatu w postepowaniu, gdy:

1) wykaze minimalny roczny obrét za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosei jest
krotszy - minimalny roczny obrét za wszystkie pelne lata obrotowe, w wysokosci nie mniejszej niz 500 min
PLN rocznie. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sig o udzielenie zaméwienia musza wykazaé, ze lacznie
spelniaja powyzszy warunek. ‘

Uwaga: Jako ,obrét”, o ktérym mowa powyZej, Zamawiajacy rozumie przychod neito ze sprzedazy

produktow, towaréw i materialdéw, z uwzglednieniem dotacji, opustow, rabatow i innych zwickszen lub

zmniejszen, bez podatku od towardw i ustug oraz innych podatkéw bezposrednio zwigzanych z obrotem.”.

2) dysponuje wlasnymi srodkami finansowymi lub posiada zdolnos¢ kredytowg w  wysokosei
nie mniejszej niz 150 min PLN — dopuszczalne jest tu wykazanie $rodkdw z kredytu obrotowego lub
innego, o ile Srodki te nie sg przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu. Wykonawcy wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia muszg wykazaé, ze facznie spetiajg powyzszy warunek.

Uwaga: W przypadku Wykonawedw zagranicznych, jezeli kwoty, o ktérych mowa w pkt 1) i 2), zostang

wyrazone w walucie inngj niz zfoty polski, Zamawiajacy dokona ich przeliczenia na zlote polskie,

wg sredniego kursu waluty, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na stronie www.nbp.pl. w dniu
publikacji ogloszenia o niniejszym zaméwieniu.
5.2.2 Zdolnoéci technicznej Jub zawodowej:

Zamawiajgey uzna, z¢ Wykonawca spelnia warunek udzialu w postepowaniv, gdy wykaze, ze w ciggu

ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoéci jest

krétszy — w tym okresie, wykonat nizej wymienione obiekty budowlane, stanowiace odrebng inwestycje lub
jej czesé (tj. budowa zakonczona protokotem odbioru):

a) co najmniej 3 km pojedynczego tunelu wykonanego w technologii tarcz zmechanizowanych (TBM) dla
inwestycji kolejowych, metra, drogowych lub infrastrukturalnych wraz z wykonaniem wszystkich robét
budowlanych z wyposazeniem obicktéw budowlanych we wszystkie instalacje, urzadzenia i systemy
caloliniowe, w tym co najmniej | km tunelu podziemnego transportu szynowego w miescie,

b) co najmniej dwie stacje podziemne, z przejsciem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji.

Uwaga 1: Wyzej wymienione warunki muszg by¢ spelnione tacznie.
Uwaga 2: Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia muszg wykazaé. ze lacznie
spetniajg powyzsze warunki.

5.3 Wykonawca, wraz z oferta skltada:

1) oswiadezenie Wykonawcy (w oryginale) w formie jednolitego dokumentu (dalej zwany L JEDZ™).
sporzgdzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zal. nr 3 do SIWZ).
Wykonawea wypelnia formularz JEDZ, skladajacy si¢ z szesciu czesei, w zakresie wskazanym przez
Zamawiafgcego w ogloszeniu o zamdwieniu i w SIWZ. Zamawiajacy w celu wlatwienia Wykonawcom
wypetniania formularza JEDZ, udziela w SIWZ wskazdwek (w formie mini instrukeji w JEDZU) dotyczacych
wypetniania JEDZ. W formularzu JEDZ, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu,
Wykonawea zamiesci:

a) na potwierdzenie warunku udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt 52.1 ppkt 1) SIWZ -
informacje o rocznym obrocie za kazde z ostatnich trzech lat obrotowych,

b) na potwierdzenie warunku udzialu w postgpowaniu, o ktdrym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 2) SIWZ -
informacjg o wysokosci $rodkéw finansowych lub posiadane) zdolnodei kredytowej, ktérymi dysponuje
Wykonawca,

¢) na potwierdzenie warunku udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt 5.2.2 SIWZ - wykaz robot
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnodci jest krotszy - w tym okresie, potwierdzajacy spelnienie warunku, wraz
z podaniem ich rodzaju, w tym w szczegolnosci:

- dhlugosci wykonanego tunelu, zrealizowanego w technologii TBM oraz dlugosci wykonanego tunefu
podziemnego transportu szynowego w miescie,

- ilosci wykonanych stacji podziemnych, z przej$ciem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji,

- daty, miejsca wykonania robot,

- podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane,

Uwaga: Oswiadczenia zlozone przez Wykonawee w formularzu JEDZ stanowi¢ beda wstepne potwierdzenie

spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postepowania.

2) pelnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentdw
ztozonych wraz z ofertg. Tres¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie okresla¢ czynnosci, do wykonywania
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ktorych petnomocnik jest upowazniony;

3) pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcdow w postepowaniu albo reprezentowania Wykonawcédw w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspélnie
ubiegajg si¢ 0 udzielenie zamdéwienia;

4) Uzupelniony wstepny Harmenogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zaméwienia — dokument majacy
charakter informacyjny i pomocniczy, opracowany zgodnie z wzorem stanowigcym zalgeznik nr 6 do SIWZ,
zawierajacy terminy wykonania dokumentow i robodt budowlanych stanowigcych elementy .wezlowe™ objetych
Przedmiotem Zamoéwienia oraz wszystkie koszty skladajgce sig¢ na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania
Przedmiotu Zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy Przedmiotu Zamdwienia.

Uwaga 1I: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé uszczegdlowienia przez Wykonawce Wstepnego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamdwienia, w stosunku do wzoru stanowigcego
zalacznik do SITWZ.

Uwaga 2: Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zobowiazany bedzie - w terminie
30 dni od daty zawarcia Umowy - przekaza¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia Szczegdtowy Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zamowienia, okreslajacy podzial przedmiotu zamdéwienia na etapy
(grupy robét) podlegajace odbiorom czgsciowym, w formie szczegélowego podziatu na rodzaje roboét oraz
wysokosci wynagrodzenia za wykonanie kazdego z etapow (grupy robét). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zmiany przez Wykonawcg przedstawionego w ofercie Wstepnego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
Przedmiotu Zamoéwienia, szczegdlnie w zaleznosci od wysokosci posiadanych $rodkéw finansowych.

5.4 Wykonawca, w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, moze polegaé, na podstawie
art. 22a ust. | ustawy Pzp, na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkdéw
prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany begdzie udowodnié Zamawiajacemu, ze realizujge
zamoOwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szezegdlnosei przedstawiajagc wraz
z_oferta pisemne zobowigzanie (w_oryginale), tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia,
W celu oceny, czy Wykonaweca, polegajac na zdolnosciach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamdwienia oraz oceny, czy stosunek taczgcy Wykonawee z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep
do ich zasobdw, powyzsze zobowigzanie i/lub inne dokumenty, na podstawie ktérych Wykonawca udowadnia,
z¢ bedzie dysponowat zasobami niezbgdnymi do realizacji zamdéwienia, zobowigzanie lub inne dokumenty, na
podstawie ktorych Wykonawca udowadnia, ze bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, powinno zawierac:

1) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

2) sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,

3) zakres i okres udziatlu innego podmiotu przy wykenywaniv zamdwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnodciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub dodwiadezenia, zrealizuje ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

5.6 Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawey przez inne podmioty zdolnoéei techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spelniania warunkow
udziatu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w pkt 5.1.1 STWZ,

5.7 Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz speiniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw udzialu
w postgpowaniu, wraz z oferta winien ztozy¢ wypelnione i podpisane przez te podmioty oswiadczenie w formie
formularza JEDZ, o ktérym mowa w pkt. 5.3.1 SIWZ — oddzielne, dla kazdego podmiotu/podmiotéw.

5.8 Wykonawey, ktorzy w celu wykazania spelniania ww. warunku udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa
w pkt 5.2.2 SIWZ powolajg si¢ na zasoby innego podmiotu, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy
Pzp, moga polegac na zdolnosciach tego podmiotu, jesli podmiot ten zrealizije roboty budowlane, do realizacji
ktorych te zdelnosci sg wymagane.

5.9 Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktérym mowa
w pkt 5.4. SIWZ nie bgdg potwierdzaly spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
okreslonych w pkt 5.2 SIWZ lub zajdg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie
zadat, aby Wykonawca, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
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b) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci

techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 5.2 SIWZ

5.10 W przypadku Wykonawcdw ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, zastosowanie ma art. 23
ustawy Pzp. W takim przypadku:

1) Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia Umowy.

2) Oryginal petnomocnictwa nalezy dolaczy¢ do oferty.

3) Pelnomocnictwo winno zawieraé w szczegblnosci wskazanie: postgpowania o zamdwienie publiczne,
ktérego dotyczy, Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego
Pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie Petnomoenika musi
by¢ podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia.
Podpisy muszgq zosta¢ zlozone przez osoby uprawnione do skiadania o$wiadczenn woli wymienione we
wilasciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawedw,

4) Korespondencja zwigzana z postgpowaniem bedzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawcow
pelnomocnika. W zwigzku z powyzszym, nalezy poda¢ adres pelnomocnika, na jaki ma byé wysylana
korespondencja.

5) Wypelniajac formularz oferty w miejscu nazwa i adres Wykonawey”, nalezy wpisaé dane dotyczace
Wykonawedw  wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, a nie pelomocnika tych
Wykonawcow, JEDZ, o ktérym mowa w pkt. 5.3 ppkt 1) skiada kazdy z Wykonawceow oddzielnie
(wypelnione i podpisane przez te podmioty) i dolacza do wspdlnej oferty. Powyisze oswiadczenia
powinny potwierdzaé¢ spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcodw wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

6) lezeli oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie zamdwienia zostanie wybrana,
Zamawiajgcy moze zadal przed zawarciem Umowy w sprawie zamdwienia publicznego. umowy
regulujacej wspdlpracg tych Wykonawcow.

7) Kazdy z Wykonawcow sktada oddzielny formularz JEDZ i dolacza go do wspdlnej oferty. Oswiadczenia
zawarte w formularzu JEDZ powinny potwierdza spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia z postgpowania w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykaznje
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

S.11 Oferta skfadana przez Spétki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Ksiegi Trzeciej kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 459.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy zdnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzialalnosci gospodarczej (t,j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z pozn. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawedw
wspolnie ubiegajgeych sig o udzielenie zaméwienia publicznego (art. 23 wstawy Pzp) i solidarnie za nie
odpowiadajacych.

5.12 Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zamdwienia, ponosza solidarng odpowiedzialnosé za
wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6. Sposdéb porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami, udzielanie wyjasnien dotyczacych tresci
niniejszej SIWZ

6.1 Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy
przekazujg w formie pisemnej, faksem lub drogg elektroniczng (jako zalacznik w formacie pdf) do poczty e-
mail - oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, nie mogg by¢ przesylane w formie zwyklej
korespondencji elektronicznej.

6.2 Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem
lub droga elektroniczng, kazda ze stron niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania, jednoczesnie przesylajac
niezwlocznie powyzsze oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje w formie pisemne;j.

6.3 Wykonawcy w przypadku przekazywania o$wiadczei, wnioskéw, zawiadomien i informacji faxem lub droga
elektroniczng postuguja si¢ tylko numerem faxu lub adresem e-mail podanym w pkt | SIWZ.

6.4 Zamawiajacy w przypadku przekazywania o$wiadczen, wnioskow, zawiadomieni i informacji faxem fub droga
clektroniczng postuguje sig tylko numerem faxu lub adresem e-mail podanym przez Wykonawce jako wlasciwy
do kontaktu.

6.5 Numer nadany sprawie przez Zamawiajacego to WP.25.00021.2018. K. W.JAWO Wykonawey proszeni
sa o powolywanie si¢ w korespondencji na wskazany numer,

6.6 Zamawiajgcy informuje, ze w Metrze Warszawskim Sp. z 0.0. obowigzuje podstawowy system czasu pracy od
poniedziatku do pigtku, w godzinach 7.00 — 15.00. W przypadku przystania przez Wykonawcdw
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korespondencji faksem lub droga elektroniczng w dniu roboczym (tj. dniu kalendarzowym od poniedziatku do
pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po godzinie 15.00, jej tresé dotrze do Zamawiajacego
w nastepnym dniu roboczym, natomiast w przypadku przestania korespondencji faksem lub drogg elektroniczna
w pigtek po godzinie 15.00, wsobote lub w niedzielg, jej tres¢ dotrze do Zamawiajacego w najblizszy
poniedziatek lub w najblizszym dniu roboczym jesli poniedzialek bedzie dniem ustawowo wolnym od pracy.

6.7 Wykonawca moze zwrocic¢ si¢ do Zamawiajgcego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawigjacy
odpowie niezwlocznie na zadane pytania, jednak nie pdzniej niz 6 dni przed uptywem terminu skiadania ofert,
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktdrym uptywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert,

6.8 Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamiesci na swojej stronie internetowe] www.metro. waw.pl
oraz przekaze ujawnionym Wykonawcom, bez ujawniania zrodta zapytania.

6.9 W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmieni¢ tre$¢ SIWZ.
Dokonang zmiang SIWZ Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktdérym przekazano
SIWZ, oraz umieszcza na stronie internetowej www.metro.waw.pl, na ktorej zostata umieszczona SIWZ.

7.  Wymagania dotyczace wadium.

7.1 Wykonawca przed ziozeniem oferty wniesie wadium na okres zwigzania oferta w wysokosci: 10 000 000,00 zI
(stownie zh: dziesieé milionéw zlotych zero groszy).

7.2 Zamawiajacy uzna wadium, ktore w terminie do dnia skladania ofert do godz. 12.00 znajdzie si¢ na koncie
Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. Wadium moze tez
by¢ wnoszone w porgezeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielezej kasy oszczednosciowo — kredytowe;j,
z tym, ze por¢czenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359)
sktadanych w oryginale przed zlozeniem oferty, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z 0.0., bud. 3A w pok.
312 w Dziale Finansowym w terminie do dnia sktadania ofert.

7.3 Zaleca sie zlozenie wraz z ofertg kserokopii polecenia przelewu wadium, porgezen lub gwarancji bankowych,
gwarancji ubezpieczeniowych, oraz porgczen udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscel.

7.4 W przypadku skladania wadium w formie gwarancji powinna ona by¢, co najmniej gwarancja nieodwolalna,
bezwarunkowg i platng na pierwsze zadanie oraz powinna zostaé sporzadzona zgodnie z obowigzujacym
prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowief publicznych.

7.5 Zamawiajacy zwraca, zatrzymuje oraz zada ponownego waiesienia wadium na zasadach okre$lonych w art. 46
ustawy Pzp.

8. Termin zwiazania ofertg
Termin zwiazania oferta wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skladania ofert.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

9.1 Zamawiajgcy nie dopuszeza sktadania ofert czgsciowych.

9.2 Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert wariantowych.

9.3 Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymaganiami okreélonymi w nini¢jszej SIWZ.

9.4 Oferte Wykonawca opracowuje na wzorcowym formularzu {zal. nr 2 do SIWZ). Oferta i pozostale zalgczniki
do oferty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w niniejszej SIWZ, winny byé sporzadzone zgodnie z tymi
wzorami. Zamawiajacy dopuszcza przepisanie formularzy ze scistym zachowaniem ich tresci.

9.5 Oferta wraz z zalgcznikami muszg by¢ podpisane; za podpisanie uznaje si¢ wlasnoreczny podpis z pieczatka
imienng przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy,
wilasciwymi dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub przez ustanowionego petnomocnika.

9.6 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach Zamawiajacy dopuszcza zlozenie czytelnego
zapisu o tresci pieczeci np.: nazwa Wykonawcey, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczeci imiennej.
Poswiadczenia [ podpisy Wykonawcy muszg by¢ opatrzone imienng pieczatka 1 podpisem osoby/osob
upowaznionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. W razie braku pieczatki imiennej konieczne jest ztozenie
CZYTELNEGO podpisu umozliwiajacego weryfikacje jego tozsamosci. W przypadku, gdy Wykonawce
reprezentuje pelnomocnik, do oferty, jako jej integralng czg$é, musi zostaé¢ zalaczone pelnomocnictwo
okredlajace jego zakres — podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacii mocodawcy.

9.7 Of$wiadczenia dotyczgce wykonawey i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega
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wykonaweca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcdw, skladane sa w
oryginale.

9.8 Dokumenty, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 9.7 skladane sa w oryginale lub kopii
po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginalem. Dokumenty w jezyku obeym, skladane sg wraz z tlumaczeniem na
jezyk polski.

9.9 Oferte nalezy zlozy¢ w jezyku polskim, a cene oferty nalezy podaé w zlotych polskich,

9.10 Wykonawca odpowiada za kompletnosé oferty oraz za tresé i aktualno$¢ sktadanych wraz z oferts dokumentow
i zalgcznikow. Zaleca sig, aby ofertg i dokumenty skladane wraz z oferta ponumerowaé na kazdej zapisanej
stronie poczawszy od cyfry 1.

9.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty.

9.12 Ofert¢ sporzadzona zgodnie z niniejszg instrukcja nalezy umiesci¢é w zamknigtym opakowaniu,

uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym napisem:
whfetro Warszawskie " Spotha z 0.0. ul. Wilczy Dt 5. 02-798 Warszawa, Biuro Zaméwien Publiczinveh,
nazwa (firma) | adres (sied=iba) Wykonawcy
Oferta w postepowaniu iy spravwy: WP.23.00021,2018 K ¥ JAWO na:
»Projekt i budowa I Linii Metra w Warszawie - Il Etap Realizacji Odcinka Wschodniego — Pélnocnego, od szlaku za Stacjg C1§
- Trocka” do torow odstawezych za Stacjg C21"
Nie otwieraé przed dniem 30.03.2018 v., godz. 12.30

9.13 W przypadku przedlozenia przez Wykonawceg w ofercie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa,
w rozumieniu przepisdOw ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji, Wykonawca, najpdzniej w duiu
sktadania ofert, winien wskaza¢, w sposdb nie budzacy watpliwosei, ktore informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa oraz zastrzee, ze nie moga by¢ one udostepniane. W przypadku oznaczenia czeéei informacji
zawartych w ofercie, jako informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, Wykonawca winien wykazaé
w ofercie, ze zastrzezone informacje faktycznie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, t].:

1) wykazaé, iz zastrzezone informagje nic zostaly ujawnione do dnia skladania ofert w postepowaniu,

2) wykaza¢, ze zastrzezone informacje maja charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny

przedsicbiorstwa, lub posiadajg warto$¢ gospodarcza,

3) wykazaé niezbedne dziatania podjete w celu zachowania poufnoscei tych informacji.
Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa winny by¢ zamieszczone na stronach oznaczonych klauzula:
~Dokument stanowi tajemnice przedsighiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (if. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdiniejszymi zmianami)”.
Wykonawcea nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art, 86 ust. 4 ustawy Pzp.

9.14 Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozongj przez siebie oferty.
Zmiany winny by¢ dorgczone Zamawiajacemu na pismie, pod rygorem niewaznosci, przed uplywem terminu
sktadania ofert. Zmiany dotyczace tresci oferty powinny byé przygotowane, opakowane i zaadresowane
w sposob opisany w pkt. 9.12 i dodatkowo opatrzone napisem ,,ZMIANA”.

9.15 Wykonawca moze wycofac zlozong przez siebie oferte skladajac pisemne powiadomienie do Zamawiajgcego
przed uplywem terminu skiadania ofert.

9.16 Wszelkie zmiany w tresci oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) powinny byé datowane i podpisane przez
Wykonawce - w przeciwnym wypadku nie beda uwzgledniane.

9.17 Wykonawcy otrzymuja wraz z SIWZ nastepujgce zalaczniki, ktdre stanowia jej integralng czeséé:

Zalacznik nr 1 Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) wraz z zalacznikami;

Zatacznik nr 2 Druk: .Oferta™;

Zalaeznik nr 3 Druk: JEDZ™,

Zalaernik nr 4 Druk: ,.Oswigdezenie Podmiotow o przvnaleinoéei do grupy kapitaiowes™:
Zalacznik nr 5 Wzdr Gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Zalgcznik nr 6 Wzor Wstepnege Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamdwienia
Zatacznik nr 7 Wzor Unowy z OW1J.

10. Miejsee i termin skladania oraz otwarcia ofert
10.1 Oferty winny byé zlozone w terminie do 30.03.2018 r. do godziny 12 w siedzibie Zamawiajacego

w Warszawie przy ulicy Wilczy D&t 5, w Punkcie Podawczym Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. Godziny
pracy Punktu Podawczego: 07.00-14.00.

10.2 Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce o zlozeniu oferty po terminie. Oferte ztozona po terminie
skladania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zwrdci Wykonawey po uplywie terminu do wniesienia odwolania.
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10.3 Oferty zostang otwarte w dniu 30.03.2018 r., o godzinie 12*" w siedzibie Zamawiajacego w Warszawic przy
ulicy Wilczy Dol 5. Otwarcie ofert jest jawne.

10.4 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
Przedmiotu Zamdwienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajacy odezyta nazwe (firme) i adres Wykonawcy,
ktérego oferta jest otwierana oraz cene oferty i inne informacje wymienione w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.1 Wynagrodzenie Wykonawcey ma charakter ryczattowy:.

11.2 Cena oferty winna okreslac catkowity koszt wykonania Przedmiotu Zaméwienia.

11.3 Ceng oferty nalezy wyliczy¢ w walucie PLN, z dokfadnoseia do 1 grosza.

11.4 Cena oferty winna zawiecra¢ nalezny podatek. Prawidlowe ustalenie podatku nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy — zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U,
z 2016 r poz. 710z pdin. zm.).

11.5 Podstawe¢ do ustalenia ceny oferty stanowi Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) wraz
z zalgcznikami. Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego
okreslone w PFU wraz z zatgcznikami.

11.6 Cena oferty winna zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowanta Przedmiotu Zamowienia wynikajace
bezposrednio z przekazanych dokumentow, w tym wszystkie koszty konieczne do poniesienia celem
terminowej i prawidtowej realizacji Przedmiotu Zaméwienia, m.in.: koszty dokumentacji przedprojektowej,
dokumentacji projektowej w tym, projektow wykonawczych, projektu organizacji terenu budowy,
opracowania planu BIOZ, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji terenu budowy, koszty wszelkich robét
przygotowawczych, towarzyszacych, pomocniczych, zabezpieczajacych 1 porzadkowych, materiatdw,
rozbidrek, transportu, rusztowan, koszty odbioréw, wsezelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odpowiednim zabezpieczeniem terenu budowy w zakresie BHP, P.POZ. Ochrony Srodowiska oraz
przed dostgpem o0sob trzecich, koszty obshigi geodezyjnej, koszty wymaganych ubezpieczen, koszty
sporzadzenia wszelkiej niezbedne] dokumentacji (w tym projektéw warsztatowych) zwigzanej z
prowadzonymi robetami i1 uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, koszty wykonania odpowiednich
pomiardw, prob i rozruchu instalacji i urzadzen koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,
dokumentacji eksploatacyjnej (instrukcji obstugi 1 konserwacji wraz z wytycznymi do przegladdw
zamontowanych systeméw i urzadzen), dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty zwiazane z realizacja
Przedmiotu Zamoéwienia.

11.7 Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
(Wykonawcy zagraniczni), nie podaja stawki podatku i wskazuja wylacznie cene netto.

11.8 Zamawiajacy, w przypadku ztozenia oferty przez wykonawce zagranicznego, majacego siedzibe badz micjsce
zamieszkania w panstwie czlonkowskim UE, w celu oceny oferty, doliczy do przedstawionej w nicj ceny
podatek VAT, ktory miatby obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.9 Zamawiajgcy, w przypadku zlozZenia oferty przez wykonawce zagranicznego, majacego siedzibe badz miejsce
zamieszkania poza obszarem UE, w celu oceny oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny cto wedlug
kodu taryfy celnej, ktérego zaplata lezy po stronie zamawiajacego oraz podatek VAT, ktéry mialby
obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.10 Wykonawcy sktadajgc ofertg, zobowigzani beda poinformowaé Zamawiajacego, czy wybér oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosé bez
kwoty podatku.

12. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
12.1 Oferta uzyska punktacje wg ponizszych kryteriow:

Numer Kryterium Nazwa Kryterium Waga Kryterium
1 Cena wykonania Przedmiotu Zamdwienia 60 %
2 Skrdcenie terminu wykonania Przedmiotu Zamowienia 8%
3 Przediuzenie okresu rekojmi za wady robét budowlanych 32%

12.2 Ustala si¢ nastgpujacy sposdb oceny ofert w Kryterium nr 1 (K)):
Liczba punktéw przyznana ofertom w Kryterium nr | zostanie ustalona wg wzoru: K = (Cnin/Cp) x 60 pkt,
gdzie:
K, -wartos¢ punktowa w kryterium ,,Cena wykonania calosci Przedmiotu Zaméwienia", obliczona
z doktadnoscig do 2 migjse po przecinku,
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Cuin - najnizsza cena wykonania Przedmiotu Zaméwienia spoérdd ofert nieodrzuconych,
Cy - cena wykonania Przedmiotu Zamdwienia w ofercie badanej.
12.3 Ustala sig¢ nastgpujgcy sposob oceny ofert w Kryterium nr 2 (Ka):
Za skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Zamoéwienia ponizej 38 miesigcy, Wykonawca otrzyma 4 pkt za kazdy
pelny miesige skrécenia, lecz nie wigcej niz 8 pkt. Punkty zostang przydzielone ofercie wg nastepujace;

gradacji:
Liczba punktow Okres skricenia terminu wykonania (w miesigcach)
0 0 (realizacja w 38 miesigey)
4 1 {realizacja w 37 miesigcy)
8 2 {realizacja w 36 micsigcy)

12.4 Ustala si¢ nastgpujacy sposab oceny ofert w Kryterium nr 3 (Kj):
Za przedtuzenie okresu rgkojmi za wady robdt budowlanych o kazde pelne péirocze powyzej 60 miesiecy,
Wykonawea otrzyma 8 pkt., lecz nie wigcej niz 32 pkt. Punkty zostang przydzielone ofercie wg nastepujacej

gradac)i:
Liczba punktéw Okres przediuzenia rekojmi (w miesigcach)
0 0 {rekojmia na 60 micsicey)
8 6 {r¢kojmia na 66 miesiecy)
16 12 (rekojmia na 72 micsigee)
24 18 (rgkojmia na 78 miesigey)
32 24 (r¢kojmia na 84 miesiace)

12.5Ofertg najkorzystniejszq begdzie oferta, ktora uzyska najwyzsza laczng ocen¢ punktows. Punkty kodcowe
wyliczone w kazdym z kryteridow zostang zsumowane wg wzoru: W = K; + Kz + K3, gdzie:
W — wartos¢ punktowa Oferty
K, Kz, K;— wartosei punktowe wg oznaczen jak wyzej.

12.6 Jezeli nie bgdzie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert bedzie
przedstawia¢ taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy spoérod tych ofert wybierze
ofert¢ z nizszg cena.

12.7 Jezeli nie bedzie mozna wybraé¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert bedzie
przedstawiato taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy spoérod tych ofert wybierze
oferte z najnizsza ceng, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcow, ktérzy zilozyli te oferty, do zfozenia w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, ofert
dodatkowych. Wykonawcey, skladajac oferty dodatkowe, nie beda mogli zaoferowaé cen wyzszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

13. Kwalifikacja Wykonawcéw, ocena i badanie ofert

13.1 Niezwlocznie po otwarciu ofert, Zamawiajacy umieéci na swojej stronie internetowej informacje, dotyczace
kwoty, jakq zamierza przeznaczy¢ na zrealizowanie zamoOwienia, firm oraz adresdw Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty oraz, ceny, termin wykonania zamdwienia, okres gwarancji i warunki platnosei.

13.2 Wykonawey w_terminie 3 dni od dnia zamieszezenia informacji o ktorej mowa w pkt. 13.1 SIWZ,
przekazuja Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do tej samej
grupy kapitalowej (zal. nr 4 do SIWZ). o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz
Z oswiadczeniem, Wykonawey moga przedstawié dowody, e powiazania miedzy nimi, nie prowadza do
zalkdocenia konkurencji.

13.3 Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiajgcy wezwie Wykonawceg, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona,
do zlozenia, w wyznaczonym, nie krétszym niz 19 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia nastepujacych
oswiadczen lub dokumentow:

A) potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24 ust. | pkt 13 - 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skfadania ofert.

2} Odpisu z whasciwego rejestru fub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3) Oswiadczenie Wykonawcy (na druku wiasnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z wiszczaniem podatkdw, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji —
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dokumentow potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleznosei wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci,

4) Oéwiadczenie Wykonawey (na druku wlasnym) o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ o zamowienia publiczne.

B potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu:

1) na potwierdzenie warunku udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 1) SIWZ -
o$wiadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy, za okres nie dluzszy niz ostatnie 3 lata
obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres;

2) na potwierdzenie warunku udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 2) SIWZ -
informacj¢ z banku lub spdidzielczej kasy oszezednosciowo-kredytowej - w ktérych Wykonawcea posiada
rachunek - potwierdzajacej wysoko$é posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosé kredytows
Wykonawcy, w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesiac przed uplywem terminu skladania ofert,

3) na potwierdzenie warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 5.2.2 ppkt 1) SIWZ — dowody
okreslajace czy roboty budowlane wykazane w wykazie zawartym w formularzu JEDZ zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlnoscei informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnione] przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw — inne dokumenty;

13.4 Do oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 13.3. SIWZ, maja odpowiednie zastosowanie zasady

i sposdb przygotowania oferty oraz zatacznikow, okreslone w pkt 9 SIWZ.

13.5 Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce z postgpowania, o ile zajdg wobec niego okolicznosct wskazane w:

1yart. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) ustawy Pzp,

2)art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
jego majatku Tub sgd zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. | ustawy z dnia 15 maja 2015
r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)
lub ktérego upadlo$é ogloszono, z wyjatkiem wykonawey, ktéry po ogloszeniu upadiosei zawarl uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacjg¢ majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. |
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadlosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615);

13.6 Zamawiajacy odrzuci ofert¢ w przypadku zaistnienia wobec niej przestanek okreslonych w art. 89
ust. | ustawy Pzp.

13.7 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 13.3 lit. A):

- ppkt 1) SIWZ - Wykonawca sklada informacje¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny roéwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibg fub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art.24 ust. | pkt 13 — 14 i 21 ustawy Pzp;

— ppkt 2) SIWZ - Wykonawca sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadtosci.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, wktorym Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce

zamieszkania, nie wydaje si¢ w/w dokumentdw, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadezenie, w

ktorym okresla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawey zlozone przed notariuszem,

wlasciwym organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania.

13.8 W przypadku watpliwodci, co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majgcego siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do
wlasciwych organdéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych przedlozonego
dokumentu.
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Dokumenty sporzadzone w jezvku obeym sa skiadane wraz z dumaczeniem na jezvk polski.

13.9 Jezeli jakiekolwiek dokumenty, o ktérych mowa w pkt 13.3A sa ogélnodostepne w_ formie
elektronicznej i mozliwe do bezplatnego pobrania dla Zamawiajacego, Wykonawca wskazuje w ofercie
dokladnie: adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne dokumentaciji.

13.10 Zamawiajgcy poprawia w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omyltki rachunkowe,
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, atakze inne omylki polegajace na
niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w tredci oferty | niezwlocznie zawiadamia o
tym Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

13.11 Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawey w toku badania i oceny ofert, udzielenia wyjasnien dotyczacych
tresci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomig¢dey Zamawiajgcym a Wykonawes
negocjacji dotyczacych zlozonej oferty.

13.12 Zamawiajgcy wezwie Wykonaweow, ktérzy nie zlozyli wymaganych oéwiadczen, dokumentéw Jub
pelnomocnictw albo  zlozyli odwiadczenia, dokumenty lub pelnomocnictwa zawierajgce bledy lub
niekompletne czy tez budzace wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, do ich ztoZenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjasnien w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy odstapi od wezwania
Wykonawcy do ztozenia wymaganych o$wiadczen, dokumentoéw lub pelnomocnictw jezeli mimo ich ztozenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bylo by uniewaznienie postepowania.

13.13 Jezeli zaoferowana cena Przedmiotu Zamodwienia bedzie wydawala si¢ razaco niska w stosunku do
Przedmiotu Zamowienia i bedzie budzita watpliwosci Zamawiajgeego co do mozliwosci wykonania
Przedmiotu Zamdwienia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi
z odrgbnych przepiséw, Zamawiajgcy zwrdci si¢ o udzielenie wyjasnie, w tym zlozenie dowoddw,
dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu, w szezegdlnosci w zakresie:

1) oszczednosci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkdéw wykonywania zamodwienia dostepnych dla wykonawey, oryginalnosci projektu
wykonawcy. kosztéw pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze byé nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z
20017 r. poz. 847),

2) pomecy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow;

3) wynikajgeym z przepiséw prawa pracy i przepisdw o zabezpieczeniu spolecznym, obowigzujgeych w
miejscu, w ktorym realizowane jest zamowienie;

4) wynikajgcym z przepisdw prawa ochrony srodowiska;

5) powierzenia wykonania czedci zamowienia podwykonawcey.

13.14 W przypadku gdy calkowita cena oferty bedzie nizsza o co najmniej 30% od:

1) wartosci zamdwienia powigkszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, ustalonej przed wszczeciem
postgpowania zgodnie z art. 35 ust. | i 2 ustawy Pzp lub dredniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych
ofert, Zamawiajacy zwréei si¢ o udzielenic wyjasnien, o ktorych mowa w pkt 13.13 SIWZ, chyba ze
rozbiezno$¢ bedzie wynikala z okoliczno$ci oczywistych, ktdre nie wymagaja wyjasnienia;

2) wartosci  zamowienia powigkszonej o nalezny podatek od towaréw iuslug, zaktualizowanej
z uwzglednieniem okolicznosei, ktére nastgpily po wszezgciu postgpowania, w szezegolnosci istotnej
zimiany cen rynkowych, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w pkt
13.13 SIWZ,

13.15 Obowigzek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny tub kosztu spoczywa na Wykonawecy,

13.16 Zamawiajacy jest zobowigzany odrzuci¢ oferte, zgodniec z pkt 13.6 SIWZ. jezeli Wykonawca
nie udzielit wyjasniefn lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz ze ziozonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razaco niskg cene lub koszt w stosunku do Przedmiotu Zamdwienia.

14. UniewaZnienie postepowania
14.1 Zamawiajacy uniewazni postgpowanie w przypadkach wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
14.2 O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi réwnoczednie wszystkich
Wykonawcow, ktorzy:
a) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem terminu
sktadania ofert,
b} zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu skiadania ofert,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.3 Informacje o uniewaznieniu postgpowania, Zamawiajacy udostepni na swojej stronie internetowej
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Udzielenie zamowienia

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawey, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na

podstawie kryteridw oceny ofert okreslonych w niniejszej SIWZ.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejsze] oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi Wykonawcow,

ktdrzy ztozyli oferty o:

— wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme¢), albo imie i nazwisko, siedzibe albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcdw, ktorzy zlozyli oferty, a
takze punktacje przyznang ofertom.

- wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Protokdl, oferty oraz wszelkie dokumenty stanowiace zataczniki do protokolu sa jawne.

Informacje o formalno$ciach, jakie powinny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celn zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, ktérego oferfa zostanie wybrana jako najkorzystniejsza podpisal
Umowe na warunkach okreslonych w zalaczonym do SIWZ Wzorze Umowy, w terminie okreslonym w art, 94
ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku oferty Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzieleniec zamdwienia, Zamawiajacy moze,
przed zawarciem Umowy w sprawie zamdwienia publicznego, zadaé¢ od Wykonawcow umowy regulujace;
wspolprace tych Wykonawedw. Umowa taka winna okreslaé strony umowy, cel dzialania, sposéb
wspoldzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialnosé za
wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejimujacego okres realizacji Przedmiotu
Zamowienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktoregokolwiek z jego czlonkdw do czasu wykonania zamdwienia.

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z
dokumentéw zalaczonych do oferty.

Postanowienia ustalone we Wzorze Umowy i OWU nie podlegajg negocjacjom.

W przypadku, gdy Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli si¢ od zawarcia
Umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie
mogt wybraé oferte najkorzystniejsza sposréd pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania
i oceny chyba, ze zachodza przeslanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. [ ustawy Pzp.

O terminie i miejscu zawarcia Umowy Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zostanie powiadomiony pisemnie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Wykonaweca, ktorego Oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie przed zawarciem
Umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, ktdre stanowi 5% calkowitej ceny
brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonanta Umowy stuzy do pokrycia roszezen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonywania Umowy,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy winno by¢ wniesione w catosci przed podpisaniem Umowy,
na rzecz Zarzadun Transportu Miejskiego w postaci:

* w pienigdzu, na konto tytutem: ,, Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - Il Etap Realizacji
Odcinka Wschodniego — Pélnocnego, od szlaku za Stacjg C18 .. Trocka” do tordw odstawczych za
Stacjg C217, _

Bank CITIBANK HANDLOWY nr konta: 27 1030 1508 0000 0005 5005 5058 lub

= w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielezej kasy oszezednesciowo — kredytowej, z tym
7e zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

* w gwarancjach bankowych,

» w gwarancjach ubezpieczeniowych,

» w porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
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Tre$¢ skladanych porgczen lub gwarancji winna by¢ zgodna z trescia wzoru gwarancji stanowigcego
zalgeznik nr 5 do SIWZ. Zabezpieczenie w formie innej niz pienigzna wymaga uprzedniego zaakceptowania
tresci przez Zamawiajgcego.

Skladane z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poreczenia, gwarancje bankowe, gwarancje
ubezpieczeniowe w wysokosei 5% wartosci Umowy brutto winny zachowa¢ wazno$é 30 dni po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu Zamoéwienia, a w wysokosei 1.5% wartosci Umowy brutto, winny zachowaé waznosgé
do [5 dnia po dacie uptywu rekojmi za wady robot budowlanych objetych Przedmiotem Zamdwienia.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w postaci $rodkéw
pienigznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku
bankowego, na ktory ma by¢ dokonany zwrot srodkdéw pienigznych.

W przypadku zwigkszenia wartosci Umowy wprowadzonej aneksem, Wykonawca zobowigzany bedzie
zwigkszy¢ wysokos$é zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do 5 % nowej wartosci Umowy brutto.
Wykonawca winien przed podpisaniem aneksu do Umowy wniedé zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy do wymaganej wysokosci.

W przypadku zmiany terminu  wykonania Umowy wprowadzone] aneksem, Wykonaweca przed
odpisaniem aneksu do Umowy zlozy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy z odpowiednio
wydluzonym terminem jego waznosci.

Forme wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazuje Wykonawca w skladanej Ofercie.

17.10 Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaly okreslone w OWU,

18.
181

Zmiany w Umowie,
Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w stosunku do tredci oferty, na

podstawie ktore] dokonano wyboru Wykonawcey, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1) zmiana termindéw okreslonych w Umowie. w przypadku wystapienia przyczyn wskazanych ponizej
w lit. a-m, o okres ich trwania, o ite ich wystapienie bedzie miato wplyw na terminy okreslone w Umowie:
a) zmiany zakresu Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych wprowadzonych zgodnie z Umowa;

a} wystapienia Sity Wyzszej;

b) przerwania lub opdznienia Prac Projektowych lub Robét Budowlanych na zgdanie wiadz publicznych z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawey;

¢} przerwania lub opéznienia Prac Projektowych lub Robét Budowlanych spowodowane okolicznodciami,
za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegélnosci odkryciem broni, bomb,
niewybuchdw lub innych materialow wybuchowyceh oraz przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i
historycznym,

d) zmian przepisdw prawa;

¢} opoznien w rozpoczeciu Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych powstalych z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy;

f) przediuzenia terminéw wydania aktéw administracyjnych wydawanych przez organy administracji
publicznej, jezeli opdinienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. akty
administracyjne powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosei, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé;

g) zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie w jakim zmiana umowy o dofinansowanie bedzie miata
wplyw na zmiang termindw okres$lonych w Umowie;

h} wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robét, w szezegdlnosei z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umows, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznoéé wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé;

i) wystapienia konieczno$ci wykonania Robot Zamiennych lub Robdt Dodatkowych, kiére wstrzymuijg
lub opdzniajg realizacje Przedmiotu Zamdwienia, o ile wstrzymanie lub opdZnienie to nie wynika z
przyczyn za ktore odpowiedzialno$é ponosi Wykonawea;

J) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigeia lub usunigcia tych kolizji;

k) wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosei lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji publicznej. ktore nie sg nastepstwem okolicznosei, za ktdre Wykonawea ponosi
odpowiedzialnos¢,

[} wystapienia braku mozliwodci wykonywania prac lub robdt z powodu nie dopuszczenia do ich

A I



Nr sprowy: WP.25.00021 2018 KW JAWO

2)

3)

4).

3)

6)

7

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcey,

zmiana Ceny Umownej, o ile wystgpienie przyvezyn wskazanych ponizej w lit. a - d bedzie mialo wplyw na

zmiang Ceny Umownej:

a)  wwyniku waloryzacji dokonanej zgodnie z pkt. 20.9. 1 20.10. OWU;

b) wzwiazku z wprowadzeniem Robot Dodatkowych, Robdt Zamiennych albo Robét Zaniechanych:

¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwiazaf
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub rozstrzygniecia
administracyjne lub orzeczenia sgdéw lub organow administracyjnych;

d) zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamowien publicznych w przypadku zmiany:

i.  stawki podatku od towaréw i ustug;

ii. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (). z dnia 7 kwietnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 847);

iii. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysaokosci
stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

Jezeli wskazane w pkt. i-iii zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Zaméwienia

przez Wykonawce.

Zmiany, o ktdérych mowa w podpunkceie d), moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli Strony
Umowy zgodnie uznaja, ze zaszly wskazane okolicznosci. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpié jedynie
po ustaleniu stanu faktyeznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentdw, ktore Wykonawca dostarczy w
celu udowodnienia wplywu zmiany przepisow na wysoko$¢ naleznego mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie
zostanie  odpowiednio  zwigkszone/zmniecjszone o  kwote odpowiadajacg  wzrostowi/obnizce
udockumentowanych kosztdw, o ktorych mowa powyzej, od daty faktyczne] zmiany kosztéw wykonania
zamowienia przez Wykonawce.
zmiana Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z pkt. 16 i pkt.
20.8. OWU,
zmiana Umowy w zwigzku ze zmianami w wymaganej sprawozdawczosci, rozliczeniach kosztow, sposobu
rozliczania lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawey w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie lub w wyniku ewentuainych zmian wymagaid Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko;
zmiana Umowy w zwiazku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zwigzana ze stwierdzeniem
Wad Istotnych nie nadajgcych si¢ do usunigcia, zgodnie z pkt. 13.4.2) OWU,
ziniana Umowy wynikajaca z orzeczef sgddéw powszechnych, rozstrzygnied¢ administracyjnych i orzeczen
sgddw administracyjnych wraz ze skutkami tych orzeczen lub rozstrzygnieé w zakresie w jakim beda one
mialy wplyw na postanowienia niniejszej Umowy, o ile zdarzenia te nie sg nastepstwem okolicznosdei, za
ktére Wykenawca ponosi odpowiedzialnosé;
zmiana Umowy w zwigzku ze zmiang przepisdw prawa o charakterze powszechnie obowigzujgcym
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia Umowy. wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych w
zakresie w jakim zmiana przepisow prawa o charakterze powszechnie obowigzujgcyim bedzie miata wplyw
na postanowienia niniejszej Umowy.,

18.2 Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktérych mowa w pkt 18.1 SIWZ, jest sporzgdzenie
podpisanego przez przedstawicieli Stron Umowy protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz
potwierdzajacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci uzasadniajacej zmiang Umowy,
wymienionych w pkt 18.1. SIWZ. Protokdt koniecznosei bedzie zatgeznikiem do aneksu, o ktorym mowa w § 6
ust.] Umowy.

18.3 Zmiany Umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 144
ust. | pkt 2-6 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

18.4 W razie watpliwoéci, przyjmuje sig, ze nie stanowia istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
— Prawo zamdwien publicznych, nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracvjno-organizacyjna Umowy,
b} danych teleadresowych Stron,
¢) danych rejestrowych Stron,

)/0/& 16



Nr sprawy: WP.25.00021.2018. K. W.JAWO

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy,

e) dotyczgce czynnosci technicznej wprowadzenia do Umowy Szczegdlowego Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamowienia,

f) zakresu czedci Przedmiotu Zamodwienia powierzonych Podwykonawcom,

g) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

19. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyshugujacych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
Zzamdéwienia.

19.1 Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zaméowienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy Pzp
przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postepowan powyzej kwoty
okrestonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.2 Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przysluguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

data ..o 2018 r. CZrLOMNERIZAR,

Dariusz
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OFERTA
Do Metra Warszawskiego Spolka z 0.0. w Warszawie, ul. Wilczy D6l 5

bank nr konta

Wykonawca jest:' [ mikroprzedsiebiorstwem, [_] matym przedsiebiorstwem, [_] §rednim przedsiebiorstwem.

Nawiazujgc do tresci ogloszenia o zamdéwienia oraz do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) nr WP.25.00021.2018 K.W.JAWO, skladajac niniejsza oferte w
postgpowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie Przedmiotu
Zamowienia p.n. . Projekt i budowa Il Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka

Wschodniego — Pélnocnego, od szlaku za Stacjq CI18 ,,Trocka” do torow odstawczych za Stacjg
c2r:

Oferujemy wykonanie calosci Przedmiotu Zamowienia, zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specytikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) 1 jej zatacznikach, za cene:

NEHO v 7zt (stownie:
...................................................................................................................... ),
plus podatek VAT .... % w kwocie.....cccccvvvecreccerecnennne. zt (slownie: ...
...................................................................................................................... ),
co stanowi tgcznie kwote brutto: ....oocecvveecieveienievennen, zh (stownie: ...
...................................................................................................................... ),
Oferujemy skrécenie terminu wykonania Przedmiotu Zamowienia o ....... miesiecy ponizej

38 miesiecy, tj. oferujemy zrealizowanie calosci Przedmiotu Zamdwienia w ciagu ...... miesiecy
od daty zawarcia umowy.*
*- jezeli Wykonawca nie oferufe skrocenia terminu wykonania Przedntiotu Zamowienia, wpisuje ,,0” i ,,38"

Oferujemy przediuzenie okresu rekojmi za wady robét budowlanych o ......... miesiecy powyzej

60 miesiecy, tj. udzielimy r¢kojmi za wady roboét budowlanych na taczny okres.......... miesigcy*
*- jezeli Wykonawca nie oferuje preedfuzenia okresu rekojmi, wpisuje ,,07 i ,,60”

I Zaznaczy¢ wlasciwe.

Por. zalecenie Komisji z dnia ¢ maja 2003r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz maltych i $rednich przedsiebiorstw (Dz. U. L
124 220.5.2003. 5. 36). Te informacje sa wymagane wylacznic do celow statystycznych.

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, kidre zatrudnia mniej niz 10 osdb i ktorego roczny obrdt fub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, kidre zatrudnia mniej niz 50 0sdb i kidrego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsichiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsigbiorstwani i kiore zatrudniaja
mniej niz 250 0s6b i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 miliondw EUR lub roezna suma bilansowa nie przekracza 43 miliondw
EUR.

I

podpisy i piectecie 0sdb upowainionych do podpisamia
aferiv zgodnie = dokumentem rejestrowym Wykonawey
lub ud-ielomym pefnomocrictwem
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Oswiadczamy, ze wszystkie osoby, ktére bedg wykonywatly w trakcie realizacji Przedmiotu
Zamowienia na terenie budowy czynnosci (roboty budowlane i ustugi nie stluzace wytworzeniu
Utworéw w rozumieniu Umowy stanowigcej zalacznik do SIWZ), z wylgczeniem oséb
wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane - tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r.Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
zostang przez nas i przez naszych Podwykonawcow zatrudnione na podstawie umowy o prace,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. — Kodeks pracy (fj. z dnia 8 wrzesnia
2016 r. Dz. U. 2 2016 1. poz. 1666).

Oswiadczamy, ze:

1) Zapoznalismy si¢ z dokumentami postepowania: SIWZ i jego zalgcznikami, w tym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym 1 Wzorem Umowy 1 Ogdlnych Warunkéw Umowy (OWU)
Akceptujemy tres¢ ww. dokumentow, w tym warunki ptatnoset okreslone w OWU;

2) Przedmiot Zamoéwienia wykonamy zgodnie zwymaganiami w okreslonymi w  ww.
dokumentach;

3) Znamy warunki zwigzane z lokalizacja i1 sposobem wykonania Przedmiotu Zamdwienia oraz
trudnosci mogace wynikngé podczas jego realizacji i zostaly one przez nas uwzglednione
w wynagrodzeniu okreslonym w niniejszej ofercie;

4) Podana w niniejszej ofercie cena wykonania Przedmiotu Zamowienia zawiera wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia, o ktorych mowa w SIWZ 1 jgj
zalacznikach,

W przypadku wyboru naszej oferty, zobowigzujemy si¢ podpisaé bez zastrzezen umowe o tresci
zgodne] ze Wzorem Umowy, w migjscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, w terminie
okreslonym w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, za ceng proponowang w ofercie.

W nawigzaniu do tresci art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20 lipca 2017 1., poz. 1579 z pdzn. zm.), w zwigzku z pkt
13.9 SIWZ informujemy, ze nastepujgce dokumenty, o ktérych mowa w pkt 13.3A SIWZ,
sg ogdlnodostepne  w  formie elektroniczne; 1imozliwe do bezplatnego pobrania przez
Zamawiajgcego:

— dokladne dane referencyjne dokumentacii: ........oviriii i e

— wydajgey urzad Tub organ: ... ... e

e - 18 LU Y3 0T 1)

Stwierdzamy, ze jeste$my zwiazani ninigjszg oferta przez okres 90 dni od uplywu terminu
skiadania ofert.

Cato$¢ zamodwienia zrealizujemy samodzielnie / zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom
nastepujace czgséé/ci Przedmiotu Zamoéwienia:*

* - wykre§lic czesé kiora nie dotvezy Wykonawcey. Jezeli Wykonawea zamierza powierzyé podwykonawcom czesé/ci
Przedmiotu Zamowienia, nalezy wskazac w formularsu JEDZ nazwy (firmy) tvch podwykonawedw, o ile sq znani na
etapie skladania oferty.

2

podpisy | pieczecie 0séb upowaznionveh do podpisania
afery zgodnie = dokumentem rejestrovvm Wykonawey
lub ud=ielonym pelromocnichrem



Nr postegpowania: WP.25.00021.2018 K W.JAW(O Zalgcznik nr 2 do SIWZ

10. Na okres zwigzania Oferta, w dniu ............ccoovninine. r. wniesli$my wadium w wysokoscel
..................................... ztotych w formie ..o

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sig, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiemy w wysokosci 5%
wartoscl ceny ofertowej z podatkiem VAT, wcalosci przed podpisaniem umowy, w postaci:

12, Do niniejsze] oferty dolgczamy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, nizej podane
dokumenty, ktore sg jej zalacznikami:
1) wypehiony formularz JEDZ,
2) wypelniony /uszczegdlowiony* Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu

Zamowienia,
*- niepotrzebne skreslic
K P ORI
13. Osoba/y do kontaktdéw ze strony Wykonawcy:

1) Pan/Pani ......ccoovviiiiiiiiiiies nrtel. oo se-mail, . ;
O O PP UUTUR .
14. Oferta zostala ztozonana ........ kartach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ........
....................................... sdnia e 2018 1

miejscowosé data

podpisy i pieczecie 036b upowaznionveh do podpisania
oferty —godnie z dokumentem refestrowvm Wykonawey
Tub ud-ielomym petnomocnictvem
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Nr postepowania: WP.25.00021. 2018 K. W.JAWQ zal nr 4 do SIWZ

DOKUMENT SKEADANY PO OTWARCIU OFERT (ORYGINAL)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Adres Wykonawcy: ................................................................................. T
(w przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspélnie nalezy przedlozyé niniejsze
oSwiadczenie oddzielnie przez kazdego z Wykonawcow )

Skladajgc ofert¢ w postepowaniu nr WP.25.00021.2018. K. W.JAWO, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia p.n. ,,Projekt i
budowa II Linii Metra w Warszawie - I1 Etap Realizacji Odcinka Wschodniego — Pélnocnego, od
szlaku za Stacja C18 ,,Trocka” do toréw odstawczych za Stacjg C217,

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamdwien publicznych, po zapoznaniu sie z firmami
i adresami Wykonawcdw o§wiadczamy, 17:

Nalezymy do tej samej grupy kapitalowej z nastgpujgcymi Wykonawcami uczestniczacymi
W niniejszym postepowaniu:

nazvwa Wekonawcey, adres siedziby/
Z zadnym z Wykonawcow uczestniczagcym w niniejszym postepowaniu nie nalezymy do
tej samej grupy kapitalowej.*

UWAGA:

A
2.

Niniejszego oswiadczenia Wykonawea nie dolgeza do oferty preetargowej.

Niniefsze oswiadczenie Wykonawea proekaze (przeSle} Zamawiajgeemu, w terminie 3 dni od dnia -amies-czenia pr-ez
Zamawiajgeego na stronie internefowef www.melrowaw.pl informacii. o kidrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo
camowien publicznych.

Wraz ze zlozeniem ofwiadczenia, Wykonawea moze przedstawié dowody, “e powigzania z innym Wykonaweq nie prowadz=q do
cakldcenia konkurencii w postepowaniu o ud-ielenie amdwienia.

W proypadhu stoZenia oferty preez podmioty wystepujgee wspolnie (np. Konsorcium, Spolka Cvwilna). wymagane oswiadczenie winno
bvé zlozone przez kazdv podmiot odrebnie.

Nie przedtozenie dowoddéw i nie wykazanie przez Wykonawcéw, e istniefgce miedzy nimi powiqzania nie prowadsg do
zaklocenia konkurenciiw postepowaniu o udzielenie camowienia, spowoduje wykluccenie wykonawedw, kidrzy nalezge do ref samef
grupy kapitalowef w rocumieniu ustowy z dnia 16 futego 2007 r. o ochronie konkurencji { konsumentow, zlozyli odrebne oferty
fub oferty czgsciowe w postepowani,

Zgodnie z art. 24 ust. | pkt 23 Pzp: ., Z postepowania o udzielenie zaméwienia wykincza sig wykonawcedw, kiorzy; nalezqe do tej
samef grupy kapitalowe/, w rozumieniu ustawy = divia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (D= U z 2015
r.poz. 184, 16181 1634), Zlozyli odrebne oferty, oferty czgsciowe b wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chvba
Ze wykazq, Ze Istniefqce miedzv nimi powigzania nie prowadzg do zakidcenia konkurencii w postepowaniu o udzielenie
zamowienia”.

- Grupa kapitalowa"” - rozumie sig przez to wsoystkich proedsiebiorcéw, kidrzy sg kontrolowani w spescb be-posredni lub
posredni preez jednego proedsiebiorce, w tym réwiies fego preedsiebiorce fart. 4 pkt 14 ustawv o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz. U, z 2015 v, poz. 184, 16181 1634},

podpisy i pieczecie asob upowaznionyeh do podpisania Qferty
cgodnie z wypisem = rejestru fub ud-ielonyin pelnomocnichrvem do
podpisania ofert






Nr postepowania: nr WP.25.00021 2018 K. W.J4WO Zalgeznik nr 5 do SIWZ

GWARANCJA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO

WYKONANIA UMOWY
[WZOR]
§ 1. Niniejsza gwarancja bankowa /ubezpieczeniowa* (zwana dalej ,.gwarancjg") zostala wystawiona na
ZIBCEIIE 1o (zwanego dalej ,,Zobowiazanym"), w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania:
zamowienia publicznego  wynikajgcego  Ziv.ciicioii e, N spemeezepreeerreneriees
................................................................................................................................ (Nr ogloszenia)*
/
przedmiotu umowy, w sprawie....................... TPV R URTETUTRUTOOT z
dna . y et rre it rt ettt et et R e e b s bt emtenean ye eereneeneeneens {(Nr przetargu)*,

ktdra zostala zawarta pomigdzy ZODOWIAZANYIM, A.e.vvirrirenririer et e e s

§ 2. Gwarancja niniejsza wystawiona jest na (platnika®).........ccoccovvvernnieennee. 3 reers feenaenenar e eraraans
........................................................................ zwanego Beneficjentem.

§ 3. Bank/Zaklad UDEZPIECZEN .......ovveceeriiceri ettt ettt et eatans , (zwany
dalej ,.Bankiem/Zakladem") zobowiazuje si¢ nieodwolalnie i bezwarunkowo do zaplacenia na rzecz
Beneficjenta kazdej kwoty do maksymalneg] wySoKoSCi: i, zhotych
.......................................................................................................................... ) po ofrzymaniu od

Beneficjenta pierwszego pisemnego zadania zaplaty zawierajacego pisemne oswiadczenie stwierdzajace,
ze Zobowiazany nie wywigzal sie ze swoich zobowigzafh wynikajgcych z umowy. Zadanie zaptaty
zostanie podpisane przez osoby uprawnione do skladania oswiadczen w imieniu Beneficjenta, a do
zadania zaptaty powinien by¢ dofgczony obowigzujacy dokument potwierdzajacy umocowanie tych osdb
do sktadania oswiadczen lub kserokopia w/w dokumentu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem przez
adwokata, radce prawnego lub notariusza.

§ 4. Zobowigzanie Banku/Zakladu* wynikajace z niniejszej Gwarancji zmniejsza si¢ o kwote kazdej
ptatnosci dokonane) przez Bank/Zaklad* w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

§ 5. * Zobowigzanie Banku/Zakladu* z tytutu niniejszej Gwarancji obniza sie W......ccooeeeveiivcrevennnn. 0
KWOLE .o (stownie ZIotyCh .o ). tj.
do kwoty : ........... (stownie zlotych: ... 3 et eree i ee ettt e r e rar e e et et s ree e et e ae s seeerrarrnnreas ).

§6. Gwarancja wazna jest w okresie od dnia jej wystawienia do dinia ......cc.eeeveirrrerieeccinnn. , ajezeli data

ta przypadataby w dniu, w ktérym Bank/Zaktad* nie jest otwarty w celu prowadzenia dzialalnosci, do
konca pierwszego nastepujgcego po nim dnia, w ktérym Banl/Zaktad* jest otwarty w okreslonym
powyzej celu (zwanym terminem waznos$ci").

§ 7. Gwarancja wygasa calkowicie, jezeli Zadanie Beneficjenta zaplaty wraz z o$wiadczeniem nie
zostanie ztozone w Banku/Zakladzie* w terminie waznosci Gwarancji.

§ 8. Gwarancja powinna by¢ zwrécona do Banku/Zakladu* niezwlocznie po uphywie terminu waznosci,
Jjednakze zobowigzanie z tytutu Gwarancji wygasa rowniez z uplywem tego terminu, nawet jezeli
niniejszy dokument nie zostanie zwrécony do Banku/Zaktadu*,

§ 9. * Prawa Beneficjenta wynikajace z Gwarancji nie mogg by¢ przenoszone na rzecz 0sdb trzecich, bez
uprzedniej pisemnej zgody Banku/Zaktadu*.

§ 10. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu, wszelkie spory powstajace w zwigzku z Gwarancja beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Beneficjenta.

* niepotrzebne skreslic






WSTEPNY HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY I etapu realizacji odeinka wschodniego - péttocnego i linii metra w Warszawie
OD SZLAKU ZA STACJA C18 ,TROCKA* DO TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C21

o] ;
Podpisanie umowy na realizacjg 1l etapu o

Rok

Przekazanie ferenu

Lokalizacja zaplecza giéwnego

Punkt infermacyiny

1
2
3
4 Pomieszezenia nadzoru inwestorskiego
5
-]

STACJA C21 WRAZ Z TORAMI QDSTAWCZYMI | KOMORA ROZJAZDOW

6.1.1 Monitoring

6.1.2 Gospodarka zielenig
6.1.3 Kolizjg

6.1.4 Drogi

6.1.5 Konstrukcja

6.1.6 Architektura

6.1.7 Instalacje i urzgdzenia

wierzchnia torowa, frzecia szyna- geomeiria

Zislen
6.2.3 Organizacia i utrzymanie placu budowy
6.2.4 Tymezasowa organizacja ruchu

Przebudowa kolizji

Docelowa crganizacja ruchu | zagospodarowanie terenu
= Ll

6.3.1 Rcboty ziemne
6.3.2 Specjalistyczne roboty fundamentowe
6.3.3 Strop zewnetrzny i stropy posredhie

Piyta fundamentowa

P tal

6.3.1.a ~___ Roboty ziemne

6.3.2.8 Specjalistyczne roboty fundamentowe
6332 Strop zewnetrzny i stropy posrednie
6.3.4a Piyta fundamentowa

4. podtorza tor b
6.4.2 Beton podtorza tor P
6.4.3 Nawierzchnia torowa tor L
6.4.4 Nawierzchnia torowa tor P
6.4.5 Trzedia szyna tor L.

6.4.6 Trzecia szyna tor P

6.4.2.a Beton podtorza tor P
6.4.3.2 Nawierzchnia torowa tor L
B.4.4.a Nawierzchnia torowa tor P
6.4.5a Trzecia szyna tor L
6.4.6.3 Trzecia szyna tor P
6.5.1 Glowne pomieszezenia techniczne
6.5.2 Pomigszezenia technologiczne stacji
6.5.3 Strefa ogdlnomiejska
h

Pomigszczenia lechniczne

s5zezenia tech

i &
Instalacje i urzgdzenia elektro-energetyczne

Urzgdzenia transportu pionowego

66.1a Inslaacie i urzgdzenia sanitarne

6.6.2.a Instalacje i urzgdzenia elektro-energetyczne

7 TUNEL D 21

Manitoring

Zabezpieczenie budynkéw i budewli

Tunele

Instalacje

2.4 g

7.2.2.b Zabezpieczenie budynkow i budewll

7.23b Drgzenie i budowa tunelu 021 L

7.24.b Beton podiorza tunelu D21 L

7.25b Nawierzchnia torowa tunelu D21 L

7.28b Trzecia szyna tunelu D21 L

7.27.b Instalacje i urzgdzenia w tunetu D21 L

7.2.8h Drgzenie i budowa tunelu 021 P

7.2.9.b Eeton podtorza tunelu D21 P

7.2.10.b Nawierzchnia torowa tunegluy D21 P

7.2.11.b Trzecia szyna tunelu D21 P

7.2.12.b Instalacje i urzgdzenia w tunelu D21 P

7.2.13.b taczniki tunelowe

8 WENTYLATORNIA V21{

8.1.1 Monitoring |
181.2 | Gospodarka zielenig |

Steona 4




.

8.1.3 Kolizje
8.1.4 Dregi

815 Konstrukcja
8.1.6 Architektura

instalacie i urzadzenia

2. Monitaring
822 Ziglen
8.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy
8.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu
8.2.5 Przebudowa kolizji

Roboty ziemne

Specjalistyczne rebety fundamentows

Strop zewnetrzny, stropy posrednig, czes$t nadziemna

Piyta fundamentowa

Pozostale roboty kenstrukcyine

Roboty wykorfczeniowe

Potaczenie wentylatorni z tunelami

Instalacje i urzadzenia sanitarne

. Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne
9 STACJA C20
8.1.1 Manitoring
9.1.2 Gospodarka zielenig
8.1.3 Kolizje
9.1.4 Drogi
8.1.8 Konstrukcja
216 Architektura

Instalacje i urzgdzenia

Podbudowa bat

.2, Monitoring
9.2.2 Ziglen
923 Crganizacja i utrzymanie placu budowy
9.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu
925 Przebudowa kolizfi
9.26 Docelowa organizacja ruchu | zagospodarowanie terenu
9.3.1 Roboty ziemne
9.3.2 Specjalistyczne roboty fundamentowe
933 Strop zewnetrzny | stropy posrednie
8.3.4 Piyta fundamentowa
9.35 Pezostate roboty konstrukcyjne

Beton podiorza tor L

Beton podiorza tor P

Nawierzchnia terowa tor L

Nawierzchnia torowa tor P

Trzecia szyna tor L

Trzecia szyna

Glowne pemieszezenia techniczne

Pomigszczenia technolcgiczne stagi

Strefa cgolnomiejska

Hala odpraw wraz z hal

Instalacje i urzadzenia elekiro-energetyczne

Urzgdzenia transporiu pionowego

TUNEL D20

Monitoring

Zabezpieczenie budynkow | budowli

Tungle

Instalagje

rzehnia torowa, trzecia szyn

10.2.1.a Monitaring

10.2.2.a Zabezpieczenie budynkow i budowli
10.23.a Drazenie i budowa tunelu D20 L
10.2.4.a Beton podtorza tunelu D20 L

10.2.5a Nawierzchnia torowa tunelu D20 L
10.2.8.a Trzecia szyna tunelu D20 L

027.a Instalacie i urzadzenia w funely D20 L
10.2.8.a2 Drgzenie i budowa tunelu D20 P
10.2.8.a Beton podtorza tunelu 020 P
10.2.10.a Nawierzchnia terowa tunelu D20 P
it211a Trzecia szyna tunely D20 P

i0.2.12.a Instalacje i urzadzenia w tunelu D20 P
10.2.13.2 *aczniki tunelowe

11 WENTYLATORNIA V20

Monitaring

Gospedarka zielenig

Kelizie

Drogi

Kenstrukcia

Architektura

dzenia

Instalacje i urz.
o

Monitoring

Zielen

Crganizacja i utrzymanie place budowy

Tymczasowa organizacia ruchu

Strona 2




]

Przebudowa kolizji

Specjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny, stropy posrednie. czesc nadziemna

Piyta fundamentowa

Pozostate roboty konstrukgyjne

Roboty wykericzeniowe

ol latomiz tunel

Instalacje i urzgdz an

instalacje | urzadzenia elektro-energetyczne

STACJA C18

12.1.1 Monitoring

12.1.2 Gospodarka zielenig
12.1.3 Kolizje

12.1.4 Drogi

12.1.5 Konstrukeia

12.1.6 Architekiura

Instalacje i urzgdzenia

Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia tarowa, trzecia szyna- geometria

.2. Menitoring
12.2.2 Zielen
12.2.3 Organizacja | utrzymanie placu budowy
12.2.4 Tymeczasowa organizacia ruchu
1225 Przebudowa kolizji
12.2.8 Decelowa organizacia ruchu i zagospodarowanie terenu
12.3.1 Roboty ziemne
12.3.2 Specjalistyczne roboty fundamentowe
12.3,3 Strop zewnetrzny i stropy posrednie
12.3.4 Phyta fundamentows

Pozostaie raboty konstrukeyjne

12.4.1 Beton podiorza tor L
12.4.2 Betcn podiorza tor P
12.4.3 Nawierzchnia torowa tor b
12.4.4 Nawierzchnia torows tor P
12.4.5

Trzecia szyna tor L

T tor P

12.5.1 Glowne pomigszczenia techniczne
12.5.2 Pomiaszczenia technologiczne stadji
12.5.3 Strefa ogélnomigjska

§ Instalacje i urzgdzenia sanitarne
12.8.2 Instalacje i urzadzenia elektro-energstyczne
12.6.3 Urzgdzenia transportu picnowege
13 TUNEL B19
13.1.1 Manitoring
13.1.2 Zabezpigczenie budynkdw i budowli
13.1.3 Tunele

Instalacje

Pedbudowa betonowsa podiorza, nawierzchnia tarowa, trzecia szyna- gecmetria

Monitoring
132.22 Zabezpieczenie budynkdw | budowli
13.2.3.a Drazenie i budowa tuneju D19 L
i3.2.4.a Beton podterza tunelu D19 L
13258 Nawierzchnia torowa tunelu D19 L
13.2.6.a Trzecia szyna tunelu D15 L
13278 Instalacie i urzgdzenia w tunelu D19 L
13.2.8.a Drazenie i budewa tunelu D19 P
13.2.8.a Beton_podtorza tuneiu D18 P
132.210.3 Nawierzchniz torowa tunelu D18 P
13.211.a Trzecia szyna tunelu D1g P
13.2.12.a Instalacje | urzadzenia w tunelu D19 P
13.2.13.a taczniki tunelowe
14 WENTYLATORNIA V19

Monitering

Gospodarka zielenig

Kolizje

Drogi

Konstrukcja

Architektura

Instalacje i urzgdzenia

Monitoring

Zielen

Organizacja i Uirzymanie placu budowy

Tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa kolizif

Spegcjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny, siropy posrednie, czesc nadziemna

Plyta fundamentowa

Pozostate roboly konstrukcyjne

Roboty wykoriczeniowe

Polgczenie wentylaterni z tunelami (lgcznik)
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sanitarng

Instalacje i urzgdzenia elekiro-gnergetyczne

Komara demontazowa KD18

Qrganizacja ruchu i zagospodarcwanie terenu

Roboty konstrukcyjne

Roboty instalacyjne

Roboty torowe

15.2.1 Tymczascwa erganizacja ruchu

15.2,2 Zagospodarowanie sirefy wydobycia maszyny TBM wraz z wyburzeniami i wzmocnieniami
15.2.3 Raoboty konstrukcyjne w sirefie demontazu maszyny TBM

16.2.4 Demontaz maszyny TBM i jej wydobywanie

15.2.5 Roboty torowe wynikajgce w polgczenia z | etapem cdcinka wechodniego - péinocnego
1526 Roboty instalacyjne wynikajgce w potgczenia 2z 1 etapem odeinka wschodniego - pdinocnago
15.2.7 Docelowa crganizacja ruchy i zagespodarowanie terenu

16 SYSTEMY ' CALOLINIOWE

16.1.1 System taryfowy - §, STPICD

16.1.2 Systemy Radiotgcznescl - 8, STP, T, STP/ICD

16.1.3 Systemy Teletechniczne { $wiattowody, sie¢ LAN } - §, 8TP, T, 8TPICD

16.1.4 Sie¢ czasu - §, STRPICD

16.1.5 Instalacja sygnalizacji poZaru - S, STP, STPICD, T

16.1.8 System kontreli doslepu - §, STPICD

16.1.7 System t qcznosci Telefoniczne) - §, STPICD, T

16.1.8 System SRP - S, STPICD, T

i8.1.9 System SRP - WLAN - §, STP/ICD, T

16.1.10 Systern SRP DOT - §, STPICD, T

16.1.11 Systemy sterowania - (zdalng sterowanie urzgdzeniami efektrycznymi} 8, STR/ICD
16.1.12 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzggzeniami sanitarnymi ) S, STPICD
16.1.13 Systemy sterowania - (2dalne sterowanie urzgdzeniami lechniczaymiS, STRICD
16.1.14 System Telewizji Przemysiowej CCTV - §, STP/ICD

16.1.18 Diwigkowy system ostrzegawezy - 8, STPICD

16.1.16 System zautomatyzowansg] informacji dla pasazerdw - S, STRICD

System taryfowy - §, STRICD

Systemy Radiolgcznosdci - $, STR, T, STRICD
16.2.3 Systemy Teletechniczne ( Swiatlowody, sie¢ LAN ) - 8, STP, T, STP/CD
16.2.4 Sig¢ czasu - §, STPICD
16.2.5 Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STPICD, T
16.2.8 System kentroli dostepu - 8, STRICD
16.2.7 System tacznosc Telefonicznej - §, STPICD, T
16.2.8 System SRP - §, STPICD, T
16.2.9 Systern SRP - WLAN - §, STPICD, T
16.2.10 System SRP DOT - §, STP/CD, T
18.2.11 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami elektrycznymi) $, STPICD
16.2.12 Systerny sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami sanitarnymi } 8, STP/CD
16.2.13 Systemy sterowania - (zdaine sterowanie urzgdzeniami technicznymi)S, STP/CD
168.2.14 Systern Telewizji Przemystowej CCTV - §, STPICD
16.2.15 Diwigkowy system ostrzegawczy - §, STRICD
18.2.16 System zautomatyzowanej informacji dla pasazeréw - S, STPICD
17 PROBY i ROZRUCHY
12 ODBIOR KGNCOWY
19 Wartos< netto
20 Wartosé brutto

Systemy cato-liniowe legenda: S stacja, STP stacja techniczno-postojowa, CD centralna dyspozytornia, T tunele
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WP.25.00021.2018 . K.W.JAWO Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR .....ocininiinnrennannna

zawarta w Warszawie w dniu . r. pomigdzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarzad Transportu Miejskiego,
w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Metro Warszawskie Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie
(02-798), ul. Wilczy D4t 5, jako Inwestor Zastepczy na podstawie umowy z dnia 23 stycznia
2003r. Nr 3653/EH/03 o zastepstwo inwestycyjne oraz na podstawie petnomocnictwa ZTM-
NPZ-O0GA-0141-2-1-14 z dnia 10 stycznia 2014r., reprezentowanym przez:

wpisang do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Miasta Sfotecznege Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr 0000146121, REGON 015314592, NIP: 526-26-73-576, kapitat
zaktadowy 328.917.500,-zt.,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................................................

wpisanym do ........eveeeens ,

zwanym dalej ,Wykonawca".

§ 1.

Zamawiajacy zleca, na podstawie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zamdwienie
publiczne, ktérego przedmiotem jest ,Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap
Realizacii Odcinka Wschodniego - Pélnocnego, od szlaku za Stacjg C18 ,Trocka” do tordéw
odstawczych za Stacjg C217.

g 2.
Termin wykonania Przedmiotu Zaméwienia:
1) Opracowanie Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu
Zamédwienia - nie pé&Zniej niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty zawarcia Umowy.
2) Zakonczenie Wykonania Przedmiotu Zamoéwienia — do 38 miesiecy?, (stownie: ...) od
dnia zawarcia Umowy.

§ 3.
Warunki wykonania Przedmiotu Zamdwienia, jak tez prawa i obowigzki Stron Umowy zostaty
okreslone w zatgcznikach stanowigcych integralng czes¢ Umowy.

L lub krécej — zgodnie ze deklaraciy ztozong przez Wykonawce w Ofercia.



WP.25.00021.2018.K.W.JAWO Umowa nr

§ 4.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia
Cenge Umowng w wysokosci: bez VAT ...zt (stownie ziotych: ..), z VAT: ...zt (slownie

ztotych: ..)

Szczegotowe warunki platnosci za wykonanie Przedmiotu Zaméwienia zostaty okredlone
w Ogdlnych Warunkach Umowy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

§ 5.

Integralng czes$¢ Umowy stanowia zatgczniki:

1)
2)
3)
4)

3)

0Ogdlne Warunki Umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamédwienia,

Program Funkcjonalno — Uzytkowy z zatacznikami,

Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami, w tym Wstepnym Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym Przedmiotu Zamodwienia,

inne dokumenty stanowigce czesé Umowy.

§ 6.
Zmiany Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksow,
W sprawach nie unormowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie przepisy: ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U, z 20
lipca 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tj. z dnia 9 lutego 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z pézn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. z
dnia 1 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z pdZn. zm.) i inne przepisy powszechnie
obowigzujgce.
Spory mogace wynikaé¢ z realizacji niniejsze] Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§7.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze Stron Umowy.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA



Zal nr 1 do umowy

Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dol 5

OGOLNE WARUNKI UMOWY

Projekt i budowa Il Linii Metra w Warszawie - Il Etap Realizacji
Odcinka Wschodniego — Pdétnocnego, od szlaku za Stacja
C18 ,,Trocka” do toréw odstawczych za Stacjg C21



@0

9. Ochrona $rodowiska
10.
11.
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20,
21.
22,
23.

. Obshuga geodezyjna

SPIS TRESCI

Definicje

Przedmiot Zamowienia

Obowiazki i prawa Zamawiajacego

Obowiazki i prawa Wykonawcey

Podwykonawcy

Wykonanie Projektéw Wykonawezych, Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentéw objetych Przedmiotem

Zamowienia

Wykonanie Robdt Budowlanych w ramach Przedmiotu Zaméwienia —

Reprezentacja i wspolpraca

Odbior Przedmiotu Zamdowienia

Odpowiedzialno$¢ i ryzyko

Odpowiedzialno$¢ za wady

Gwarancja i rekojmia za wady

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ograniczenie zakresu Przedmiofu Zamoéwienia

Rozwigzanie Umowy

Kary umowne

Prace Dodatkowe i Zamienne

Cena Umowna

Prawa autorskie, wynalazcze i podebne

Postanowienia o zachowaniu poufnosci

Postanowienia koncowe

str.
str.
str.
str.

str.

str,
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str,

str.

str.
str.
str.

str.

10.
12.
13.
15.

19.
22.
26.
27.
29,
33.
37.
43.
44.
44,
45.
45.
46.
48.
49.
51.
53.
54.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1. DEFINICJE

wInwestycja”— zaprojektowanie 1 budowa II linii metra w Warszawie: Projekt i budowa II
Linii Metra w Warszawie - Il Etap Realizacji Odeinka Wschodniego — Péinocnego, od szlaku
za Stacja C18 ,, Trocka™ do torow odstawezych za Stacjg C21.

»Zamawiajacy” — Miasto Stoleczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Transportu
Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
z siedzibg w Warszawie, ul. Wilczy D6t 5, jako inwestor zastepczy na podstawie umowy
z dnia 23 styczmia 2003r. o zastepstwie inwestycyjnym oraz Aktu Zatozycielskiego Spotki
z ograniczong odpowiedzialnosciag Metro Warszawskie i udzielonego pelnomocnictwa z dnia
10 stycznia 2014r. - udzielajacy zamoéwienia publicznego w  trybie przetargu
nicograniczonego na budowe II linii metra w Warszawie: Projekt 1 budowa II Linii Metra
w Warszawie - Il Etap Realizacji Odcinka Wschodniego — Polnocnego, od szlaku za Stacja
C18 ,. Trocka” do tordw odstawczych za Stacjg C21: na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.).

»Inwestor” — Miasto Stoteczne Warszawy reprezentowane przez Zarzad Transportu
Miejskiego w Warszawie na podstawie Zarzadzenia Nr 77/2003 Prezydenta Miasta
Stolecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie akceptac)i projektu umowy
o inwestorstwo zastepcze pomiedzy m.st. Warszawa a Metrem Warszawskim Sp. z o.0.
iupowaznienia do jej podpisania oraz pelnomocnictwa z dnia 16 grudnia 2013 r.
i pelnomocnictwa z dnia 20 grudnia 2013r.

»Platnik” — Zarzad Transportu Miejskicgo w Warszawie, ul. Zelazna 61, 00 — 848 Warszawa,
NIP: 526-025-16-41, upowazniony do dokonywania platnosci dotyczacych Ceny Umownej
1innych naleznosci okre$lonych w Umowie, w imieniu Inwestora: Miasta Stolecznego
Warszawy, na podstawie umowy z dnia 23 stycznia 2003r. o zastgpstwie inwestycyjnym
i Zarzadzenia Nr 77/2003 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2003
r. w sprawie akceptacji projektu umowy o inwestorstwo zastegpeze pomigdzy m.st. Warszawa
a Metrem Warszawskim Sp. z 0.0. i upowaznienia do jej podpisania.

»Wykonawea” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna posiadajgca
zdolno$¢ prawng, z ktéra Zamawiajacy zawarl Umowe w wyniku postgpowania o udzielenie
zaméwienia. Zapisy dotyczace Wrykonawcey stosuje sig odpowiednio rowniez do
Wykonawcdw wspdlnie wykonujgcych Przedmiot zaméwienia (Konsorcjum).

w»Podwykonawea® - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna posiadajaca
zdolnos¢ prawna, z ktdéra Wykonawca zawarl umowg, na podstawie Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg oraz przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych i przepisami Kodeksu cywilnego, na wykonanie prac
projektowych lub Robdt Budowlanych, ktorych zakres zostal okreslony w Umowie, Tub
innych prac, dostaw lub ustug stanowigcych Przedmiot Zamdwienia

»Inni Wykonawey” - osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne
posiadajgce zdolnos¢ prawng, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie prac
projektowych pozostajacych w zwiazku z Inwestycjg lub pracami projektowymi Wykonawcy,
lub robot na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty
Budowlane.

wKierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ” — pelnomocnik Zamawiajgcego upowazniony
przez Zamawiajacego do nadzorowania i kontroli realizacji przez Wykonawce Przedmiotu



Zamoéwienia w zakresie okre$lonym Umows, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,
Projektem Budowlanym, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. 2017 1. poz. 1332 z pdzn. zm.) zwang dalej réwniez ,,ustawa Pb” lub ,,Pb” oraz innymi
przepisami dotyczacymi zasad wykonania 1 odbioru Projektow Wykonawczych, a takze
realizac)i procesu budowlanego bedacego czes$cia Przedmiotu Zamodwienia - szczegdlnie
w zakresie termindw wykonania, platnosci i jakosci wykonanych prac i rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot Zamowienia.

1.9. ,,Kierownik Kontraktu Wykonawey KW” — osoba upowazniona przez Wykonawce do
nadzorowania i kontroli realizacji Przedmiotu Zamdwienia w zakresie okreslonym Umowa,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, Projektem Budowlanym, przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz inmymi
przepisami dotyczacymi zasad wykonania i odbioru Projektéw Wykonawczych, a takze
realizacji procesu budowlanego bedacego czescig Przedmiotu Zamowienia - szczegdlnie
w zakresie termindw wykonania, ptatnosci i jakosci wykonanych prac i Robot Budowlanych
stanowigcych Przedmiot Zamdwienia.

1.10. ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - osoba pisemnie wyznaczona przez
Zamawiajgcego, dzialajaca w jego imieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332z pozn. zm.), w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnoscei realizacji Przedmiotu
Zamowienia z Umowa, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, Dokumentacjg Projektows
1 pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.11. ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -~ Koordynator” - Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wyznaczony przez Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ, zgodnie
z przepisami art. 27 ustawy Prawo budowlane, jako koordynator czynnosci Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego ustanowionych przez Zamawiajgcego w  zakresie roznych
specjalnosci.

1.12. ,,Kierownik Budowy” — osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce, zgltoszona przez
Zamawiajgcego do Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca

2017 r. Dz. U. z 2017 1. poz. 1332), do kierowania procesu budowy, zgodnie z przepisami
prawa.

1.13. ,,Oferta” —zobowigzanie Wykonawcy wykonania Przedmiotu Zamdwienia na warunkach
okreslonych w Ofercie, zlozone Zamawiajacemu na pismie, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia przekazanej
Wykonawcom w  postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonym przez
Zamawiajgcego w trybie przetargu nieograniczonego.

1.14. ,,Umowa” — dokument opracowany wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
stanowigcego integralng czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, wraz
z zalacznikami stanowiacymi jej integralng czesé, zawierajgcy, poprzez zgodne o$wiadczenie
woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wzajemne zobowiazania stron Umowy, wyrazone na
pismie, w zakresie wykonania okreslonego w jej tresci Przedmiotu Zaméwienia w ustalonym



dziedzinach, przepisami prawa obowigzujacego w tym zakresie, odpowiednimi Europejskimi
i Polskimi Normami,

»Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia” (Plan BIOZ) — dokument sporzadzony
przez Wykonawce zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajaca specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

s»Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych” (STWiORB)
— opracowanie przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, sporzadzone zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego, zawierajace w szezegdlnodci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okresdlenia standardu 1 jako$ct wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
Robét Budowlanych, wilasciwodci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegdlnych robdt.

»Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zamodwienia” —
dokument, majacy charakter informacyjny 1 pomocniczy, opracowany, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego, przez Wykonawce 1 zlozony wraz z Ofertg, stanowigcy
integralng czes¢ Oferty jako jej zalacznik, zawierajacy terminy wykonania Projektow
Wykonawczych, Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia oraz wykonania Robdt
Budowlanych stanowigcych elementy ,,wezlowe™ Przedmiotu Zamdwienia, podlegajacych
odbiorom czgsciowym, a takze zawierajgcy wszystkie koszty skladajace si¢ na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia z ich podziatem na poszezegdlne
elementy przedmiotu zamowienia.

»ozezegolowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zaméwienia” —
dokument opracowany przez Wykonaweg, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
wprowadzony — po uzgodnieniu z Zamawigjgcym — ancksem do Umowy, stanowiacy
uszezegOlowienie Wstepnego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu
Zamdwienia, okreslajgey podzial Przedmiotu Zamdwienia na etapy (grupy robdt) podlegajace
odbiorom czedciowym, w formie szczegdtowego podziatu na rodzaje robdt oraz wysokosci
wynagrodzenia za wykonanie kazdego z etapdw (grupy robét).

»Kosztorys Wykonawezy” — zestawienie planowanych prac oraz Robot Budowlanych
i przewidywanych kosztéw danych prac oraz Robot Budowlanych objetych Przedmiotem
Zamodwienia, opracowane przez Wykonawcg, stanowiace kalkulacje cen na prace i Roboty
Budowlane objete Przedmiotem Zamdwienia, a pelnigce funkcje pomocniczg przy
rozliczeniach Prac Zamiennych oraz ustalaniu wynagrodzenia za Prace Dodatkowe lub
Uzupehiajace.

»Raport o Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia” — sporzadzane przez Wykonawce
w okresach miesigeznych dokumenty, wyliczenia i opisy niezbedne do ustalenia zakresu
1 wartosci robot wykonanych w danym miesiacu.

sDokumentacja Budowy” — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym Projektem
Budowlanym, Projekty Wykonawcze, i inne dokumenty wchodzgce w sktad Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, dziennik
budowy, protokoty odbiorow, w miare potrzeby: rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu



terminie 1 za uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarty w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1.15. ,,0gdlne Warunki Umowy” (OWU) — dokument stanowigey integralng czeéé¢ Umowy,
okreslajacy podstawowe prawa i zobowigzania stron Umowy dotyczace realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia w ramach zawarte] Umowy.

1.16. ,,Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia” (SIWZ) — dokument sporzadzony
przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoOwien publicznych, przekazany Wykonawcom
w postepowaniu o udzieleniu zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.

1.17. ,,Program Funkcjonalno — Uzytkowy” (PFU) — dokument przekazany Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, spelniajgcy wymagania okreslone przepisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129),
zawierajgcy opis zadania budowlanego objetego Przedmiotem Zamdwienia, w szczegdlnosei
przeznaczenie robot budowlanych, stawiane wymagania techniczne, c¢konomiczne,
architektoniczne, materialowe i funkcjonalne oraz warunki wykonania i odbioru Robot
Budowlanych — shuzacy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych 1 Robdt
Budowlanych stanowigcych Przedmiot Zamodwienia, przygotowania oferty, szczegdlnie
w zakresie obliczenia ceny oraz wykonania prac projektowych stanowiacych Przedmiot
Zamowienia

1.18. ,,Dokumentacja Projektowa” — dokumentacja sluzgeca do wykonania Robot
Budowlanych, sporzadzona zgodnie =z wymaganiami okre$lonymi  przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalne — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1129), skiadajgca sie w szczegélnosci z: Projektéw Budowlanych, Projektow
Wykonawczych oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrgbne
przepisy wymagajg jej opracowania).

1.19. ,,Projekt Budowlany” — cz¢s¢ Dokumentacji Projektowe], przekazana Wykonawcy przez
Zamawiajacego, sporzadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz, U. z 2017 r. poz. 1332) oraz
przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie
szezegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno— uzytkowego (tj. z dnia
10 maja 2013 r. Dz. U. 22013 r. poz. 1129) i przepisami rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), zawierajgca
w szczegOmosel wszelkie informacje 1 elementy niezbedne do realizacji wolnej od Wad
Inwestycji.

1.20. ,Projekt Wykonawczy” — czgs¢ Dokumentacji Projektowej sporzadzona przez
Wykonawce, uzupelniajaca i uszczegdlowiajaca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu
dokladnosci, niezbednym w szczegolnosci do realizacji robot budowlanych sporzgdzony
zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz uwzgledniajacy aktualnie dostepng wiedze
techniczng i sztuke budowlang, a takze zgodnie z najnowszym poziomem techniki w danych



oraz operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, Raporty o Realizacji Przedmiotu Zamoéwiena
i projekty organizacji ruchu.

1.28. ,,Dokumentacja Powykonawcza” - Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku realizacji Przedmiotu Zamdwienia oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

1.29. ,,Roboty Budowlane” — wykonanie albo zaprojektowanie 1 wykonanie robdt
budowlanych, okre§lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2¢ ustawy Prawo
zamoOwien publicznych lub Obiektu Budowlanego, a takze realizacje Obiektu Budowlanego,
za pomocg dowolnych srodkdw, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego,
objetych Przedmiotem Zamoéwienia.

1.30. ,,Obiekt Budowlany” — wynik catosci robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub
inzynierii lagdowej 1 wodnej, ktory moze samoistnie spetniaé funkcje gospodarcza lub
techniczng.

1.31. ,,Roboty Tymczasowe” - zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce robot
niezbednych do wykonania Robot Budowlanych w rozumieniu pkt 1.29 OWU, ktére zostang
zdemontowane (rozebrane) po zakonczeniu Robét Budowlanych, lub po uznaniu przez
Przedstawicieli Stron Umowy, ze nie sa juz niezbedne do wykonania Robdét Budowlanych
w rozumieniu pkt, 1.29, OWU,

1.32. ,,Teren Budowy” — przestrzen niczbedna do realizacji robdt objetych Przedmiotem
Zamowienia, okreslona w Dokumentacji Projektowej, wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.33. ,,Urzadzenia Tymeczasowe” - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane [ub
zainstalowane na Terenie Budowy lub poza Terenem Budowy, potrzebne do wykonania
Robdt Budowlanych, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robét, lub po uznaniu przez
Przedstawicieli Stron Umowy, ze nie sg juz niezbedne do wykonania Robdét Budowlanych
w rozumieniu pkt. 1.29. OWU.

1.34. ,,Sprzet” - wszystkie maszyny, srodki transportowe 1 urzgdzenia do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot Budowlanych.

1.35. ,,Dzien” - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie 1 koriczacy o pdinocy.

1.36. Termin Wykonania Przedmiotu Zamowienia” — okres uzgodniony w umowie na
wykonanie Przedmiotu Zaméwienia, wraz z przeprowadzeniem prob koncowych i rozruchu
Przedmiotu Zamowienia (w przypadku wykonania Przedmiotu Zamdwienia), uzyskaniem
koniecznych uzgodnien 1 pozwolen, do ktorych uzyskania zobowiazany jest Wykonawca -
liczony od daty zawarcia Umowy do Daty Zakoniczenia Realizacji Przedmiotu Zamowienia.

1.37. Termin Wykonania cz¢$ci Przedmiotu Zaméwienia” — okres uzgodniony w umowic na
wykonanie czesci Przedmiotu Zaméwienia (etapu, grupy robot) - liczony od daty zawarcia
Umowy do Daty Zakoniczenia Realizacji czgsci Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci.

1.38. ,Data Rozpoczecia Realizacji Przedmiotu Zaméwienia” — data zawarcia Umowy.

1.39. ,Data Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Zamdwienia” - Data doreczenia
Kierownikowi Kontraktu Zamawiajgcego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW
pisemnego powiadomienia o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamdwienia wraz



z podpisanymi przez Strony Umowy wszystkich protokolow Odbioréw Czesciowych (w tym
odbiordw poszczegdlnych Obiektéw Budowlanych, dla ktérych zostaly wydane decyzje
o pozwoleniu na budowe, przewidzianych we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym Przedmiotu Zamdéwienia lub Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym Przedmiotu Zamdwienia oraz protokotami usuniecia Wad i zgloszeniu do
odbioru koncowego, dokonanego na podstawie wpisu Kierownika Budowy w dzienniku
budowy o zakonczeniu Realizacjii Przedmiotu Zamoéwienia, w wyniku ktérego zostal
dokonany Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamdwienia protokolem Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamowienia.

1.40. ,Data Zakonczenia Realizacji czeSci Przedmiotu Zamoéwienia” — Data dorcczenia
Kierownikowi Kontraktu Zamawiajgcego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW
pisemnego powiadomienia o zakonczeniu realizacji czesci Przedmiotu Zamdwienia wraz
z podpisanymi przez Strony Umowy wszystkich protokotéw Odbiordéw Technicznych oraz
protokotami usunigcia Wad 1 zgloszeniu czeéci Przedmiotu Zaméwienia do Odbioru
Czesciowego, dokonanego na podstawie wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy
o zakonczeniu czescei Przedmiotu Zaméwienia, w wyniku ktoérego zostat dokonany Odbiér
Czgsciowy Przedmiotu Zamodwicnia protokolem Odbioru Czeéciowego Przedmiotu
Zamowienia.

1.41. ,,Zmiana” - kazde odstepstwo w wykonaniu Przedmiotu Zamowienia, uzgodnione przez
Strony Umowy, z zastrzezeniem pkt 2.6 1 pkt 2.7. niniejszych Ogélnych Warunkdéw umowy.

1.42. ,,Wada” — wada fizyczna lub prawna, w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego,
wynikajaca z niewykonania Przedmiotu Zaméwienia lub jego czesei (w tym zamontowanych
urzadzen i uzytych materialéw) albo wykonania Przedmiotu Zaméwienia lub jego czesei
(w tym zamontowanych urzgdzen i uzytych materialéw) niezgodnie z Umowa, Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym =z zalgcznikami, Dokumentacja Projektows, Specyfikacia
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz pozostals Dokumentacja
Budowy, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

1.43. ,,Wada Istotna” — wada w rozumieniu pkt. 1.42. OWU, uniemozliwiajaca uzytkowanie
1 korzystanie z Przedmiotu Zamoéwienia lub jego czesci, zgodnie z jego przeznaczeniem
wynikajacym z Przedmiotu Zamoéwienia albo odbierajaca cechy wilasciwe Przedmiotowi
Zamowienia lub jego czesdel istotnie zmniejszajac warto$¢ Przedmiotu Zaméwienia. Wadg
istotng jest roéwniez wada sprzeciwiajaca si¢ wyraznie tresci Umowy. Wadg Istotng jest
réwniez Wada sprzeciwiajaca sie wyraznie tresci Umowy. Wadg Istotng jest rowniez Wada
Systemowa.Za Wade Systemowg uznaje si¢ Wade danej czesci, zespolu lub podzespotu
wykonujacym podobne funkcje, bez wzgledu na miejsce w ktdérym wystgpila, o ile wystgpita
co najmniej 3 krotnie w okresie kolejnych 12 miesiecy, jednak nie podzniej niz do dnia
podpisania protokotu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia albo w co najmniej 10
% czescei, zespotdéw lub podzespoléw wykonujgeym podobne funkeje.

1.44. ,,Wada Nieistotna” - wada w rozumieniu pkt. 1.42. OWU, nie bedaca Wada Istotna.

1.45. ,,Sila Wyisza” - zdarzenie zewnetrzne nie dajace sie przewidzied, na ktdre strony Umowy
nie majg wplywu, i ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet przez zachowanie
nalezytej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy lub Zamawiajacemu wykonanic
w calosel lub w czesel jego zobowigzan zgodnie z Umowa. Sg to w szczegolnoscei kleski
zywiolowe 1 inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sif przyrody, takie jak: trzesienia ziemi,
powddz, a takze zdarzenia pozostajace poza kontrolg i wolg Stron Umowy oraz osob, za ktére



Strony ponosza odpowiedzialnosé (w tym Podwykonawcami), takie jak: wojna i dziatania
wojenne, zamieszki wewnetrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne.

1.46. ,,Cena Umowna” — okres$lone w Umowie, na podstawie ceny zaproponowanej przez
Wykonawce w Ofercie, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia
wraz z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, bedace
wynagrodzeniem ryczattowym, czyli stalym, nie podlegajacym podwyzszeniu
(z zastrzezeniem prawa do waloryzacji, o ktorej mowa w pkt 20.11. OWU), nawet
w przypadku, gdy w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac 1 robot objetych Przedmiotem Zamdwienia.

1.47. ,,0dbiér Techniczny” - odbiér fragmentdéw robét objetych Umows, dokonywany tylko
z powodow technicznych (robdt zanikajgcych 1 ulegajgecych zakryciu oraz rozruchy
techniczne), nie powodujgcy skutkow finansowych i nie stanowiacy podstawy do wystawienia
faktury za wykonanie czesci Przedmiotu Zamoéwienia.

1.48. ,,0dbiér Czesciowy” — odbior wykonanej czg¢sei Przedmiotu Zamdwienia, dla kidrej
przewidziany jest we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu
zamdwienia oraz w Szczegdltowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu
Zamowienia, odrebny Termin Wykonania Czedci Przedmiotu Zamdwienia, dokonany
w formie protokotu odbioru czesciowego uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, do
ktérego Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢é wszystkie protokolty Odbiorow
Technicznych Robo6t Budowlanych objetych dang czgscig Przedmiotu Zamowienia wraz
z protokotami usunigcia ujawnionych Wad oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z SIWZ,
postanowieniami Umowy lub PFU wraz z zatgcznikami..

1.49. ,,0dbiér Koncowy Przedmiotu Zamowienia” — odbiér dokonany w formie protokotu
odbioru koncowego uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, do ktérego Wykonawca jest
zobowiazany dolgczyé wszystkie protokolty Odbiorow Czg¢sciowych (w tym odbioréw
poszezegdlnych Obiektow Budowlanych, dla ktorych zostaty wydane decyzje o pozwoleniu
na budowe, przewidzianych we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym
Przedmiotu Zamoéwienia lub Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym
Przedmiotu Zamoéwienia) protokotami usunigcia Wad oraz innymi dokumentami
wymaganymi zgodnie z SIWZ, postanowieniami Umowy lub PFU wraz z zatgcznikami,
polegajacy na uznaniu, iz Wykonawca wykonat Przedmiot Zamoéwienia, zgodnie
Z postanowieniami Umowy.,

1.50. ,,0dbiér Ostateczny Przedmiotu Zamdwienia” — odbiér polegajacy na ocenie
wykonania Przedmiotu Zamdwienia, zwiazany z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych
w okresie rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci.

1.51. ,,Roboty Dodatkowe” —ustugi, dostawy lub roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa
oraz nie wchodzgce w zakres Przedmiotu Zamdwienia okre$lony w Programie Funkcjonalno—
Uzytkowym z zatgcznikami lub Dokumentacji Projektowej, nieprzekraczajace 50 % (kazda)
wartosel realizowanego zamoédwienia okreslonej pierwotnie w Umowie, ktorych wykonanie
statlo si¢ niezbedne, a zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych a zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztdéw dla Zamawiajgcego; lub  dotyczg
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od Wykonawcy niezbednymi
z powodu okolicznoscei, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mégh
przewidzieé, a ich warto$¢ nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslone) pierwotnie



w Umowie. Na wykonaniec Robét Dodatkowych Strony zobowigzane sa do zawarcia
odrebnego porozumienia w formie aneksu do umowy.

1.52. ,,Roboty Zamienne” — prace i roboty budowlane, ktorych koniecznos¢ wykonania strony
Umowy uznaly w zamian za inne prace wchodzgce w zakres Przedmiotu Zamoéwienia
okreslony w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym lub Dokumentacji Projektowej.

1.53. ,,Roboty Zaniechane” - nalezy przez to rozumieé czes$é prac lub robdt wchodzgcych
w zakres Przedmiotu Zamdwienia, od ktorych realizacji odstapiono na skutek skorzystania
przez Zamawigjacego z prawa ograniczenia zakresu prac lub robét w sytuacji, gdy wykonanie
danych prac lub robét bedzie zbedne dla prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej lub przepisami, wykonania Przedmiotu Zaméwienia lub jezeli ich realizacja jest
bezzasadna z przyczyn m.in. ekonomicznych. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez
jednostronne pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego zlozone Wykonawey przed
przystapieniem do realizacji czesci prac lub robot objetych rezygnacija.

1.54. ,Dokumentacja Eksploatacyjna” — dokumentacja techniczna stuzgca do utrzymania
obiektow w nalezytym stanie technicznym, utrzymania w ruchu linii technologicznych,
a takze dla zachowania sprawnosci pojedynczych urzadzen. Sa to m.in. instrukcje obstugi
1 konserwacji wraz z wytycznymi do przegladéw zamontowanych systemdw i urzadzen itp.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1. Przedmiotem Zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie II etapu odcinka wschodniego -
podtocnego [T linii metra. Odcinek ten obejmie budowe trzech stacji podziemnych C19, C20, C21 i torow
odstawczych za stacja C21, trzech wentylatorni szlakowych V19, V20, V21, komory demontazowej przy
stacji C18 KD C18 oraz trzech odcinkdw szlakowych D19, D20, D21 wykonanych jako jednotorowe
tunele.

2,2, Przedmiot Zamoéwienia powinien by¢ realizowany svtuacyjne w ukladzie W-75,
wysokosciowo w uktadzie “0” Wisty. Dane przekazywane do Dziatu Geodezji i Nieruchomosci
(I1G) Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. winny by¢ w tych uktadach. Dane przekazywane do Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej (ODGiK) nalezy przygotowal zgodnie
z wymaganiami ODGiK aktualnymi na dzien przekazywania danych.

2.3. Strony Umowy zobowigzane sa wykonywaé swoje zobowigzania zgodnie z obowigzujacymi
powszechnie przepisami prawnymi, w szczegblnosci przepisami Prawa budowlanego, a takze
normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgeymi dla Przedmiotu
Zamowienia.

2.4. Termin Wykonania Przedmiotu Zamdwienia oraz jego poszczegélnych czesci regulujg
postanowienia Umowy oraz Szczegélowego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
Przedmiotu Zamowienia, stanowigcego integralng czes¢ Umowy. .

2.5. W przypadku watpliwosei interpretacyjnych powstatych w trakcie wykonywania Umowy
irealizacji Przedmiotu Zamowicnia, dotyczacych w szezegdlnosci tresci Umowy, rodzaju
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i zakresu prac okreslonych w Umowie oraz zakresu praw 1 obowigzkow Zamawiajgcego lub
Wykonawcey, obowigzywac bedzie nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:
Umowa,

Ogolne Warunki Umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Program Funkcjonalno — Uzytkowy z zatacznikami,

Projekty Budowlane,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,

Projekty Wykonawcze,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

10) Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zamowienia,
11) Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zamdwienia,

12) inne dokumenty stanowigce czes$¢ Umowy.

1)
2)
3)
4)
3)
6)
7)
8)
9)

2.6. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie
1 przypadkach:

1) zmiana terminéw okreslonych w Umowie, w przypadku wystapiemia przyczyn wskazanych
ponizej

w lit. a-m, o okres ich trwania, o ile ich wystapienie bedzie miato wplyw na terminy okreslone
w Umowie:

a) zmiany zakresu -prac—projeltewych lub Robot Budowlanych wprowadzonych zgodnie
z Umowa,

b)
c)

d)

¢)

g)

h)

i)

k)

y

wystgpienia Sity Wyzszej;

przerwania lub opozZnienia prac-prejektowych lub Robét Budowlanych na zadanie wladz
publicznych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcey;

przerwania lub opéznienia prac projektowych lub Robot Budowlanych spowodowane
okolicznosciami, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosel, w szczegolnosci
odkryciem broni, bomb, niewybuchéw lub innych materialéw wybuchowych oraz
przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym;

Zmian przepisow prawa,

opdznieh w rozpoczeciu prac projektowych lub Robét Budowlanych powstatych
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

przediuzenia termindéw wydania aktéw administracyjnych wydawanych przez organy
administracjt publicznej, jezeli opoZnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. akty administracyjne powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktdére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie w jakim zmiana umowy o dofinansowanie
bedzie miala wptyw na zmiang terminow okreslonych w Umowie;

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w szezegdlnodei z powodu technologii realizacji prac okreslonych
Umows, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

wystapienia koniecznosci wykonania Robot Zamiennych lub Robét Dodatkowych, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacj¢ Przedmiotu Zamdwienia, o ile wstrzymanie lub
opdznienie to nie wynika z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawea;
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji;

wystapienia opdznient w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
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2)

3)

4)

3)

6)

7

wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

m) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania prac lub robét z powodu nie dopuszezenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zmiana Ceny Umownej, o ile wystapienie przyczyn wskazanych ponizej w lit. a - d bedzie

miato wplyw na zmiane Ceny Umowne;:

a) w wyniku waloryzacji dokonanej zgodnie z pkt. 20.9.120.10. OWU;

b) w zwiazku z wprowadzeniem Robdt Dodatkowych, Robdt Zamiennych albo Robdt
Zaniechanych;

c) w przypadku koniecznosei zrealizowania Przedmiotu Zamowienia przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa lub rozstrzygniecia administracyjne lub orzeczenia sadéw lub organéw
administracyjnych;

d) zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamowien publicznych w przypadku zmiany:

i. stawki podatku od towaréw i ustug;
ii.  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace (. z dnia 7 kwietnia 2017 r. Dz. U.
z 2017 r. poz. 847);
1i. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
jezeli wskazane w pkt. i-lii zmiany b¢dg miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiotu
Zamowienia przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w podpunkcie d), moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku,
jezeli Strony Umowy zgodnie uznaja, ze =zaszly wskazane okolicznosci. Zmiana
wynagrodzenia moze nastapi¢ jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po
zbadaniu dokumentéw, ktére Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wplywu zmiany
przepisdw na wysoko$¢ naleznego mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zwigkszone/zmniejszone o kwote odpowiadajacg wzrostowi/obnizce udokumentowanych
kosztéw, o ktérych mowa powyzej, od daty faktycznej zmiany kosztéw wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

zmiana Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z pkt.

16 1 pkt. 20.8. OWU;

zmiana Umowy w zwigzku ze zmianami w wymaganej sprawozdawczosci, rozliczeniach

kosztéw, sposobu rozliczania lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcey w zwiazku ze

zmianami zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie lub w  wyniku
ewentualnych zmian wymagan Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko;

zmiana Umowy w zwiazku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zwigzana ze

stwierdzeniem Wad Istotnych nie nadajacych si¢ do usunigcia, zgodnie z pkt. 13.4.2) OWU;,

zmiana Umowy wynikajaca 2z orzeczen sadéw powszechnych, rozstrzygnieé
administracyjnych i orzeczen sadéw administracyjnych wraz ze skutkami tych orzeczen lub
rozstrzygni¢cé w zakresie w jakim beda one mialy wptyw na postanowienia niniejszej Umowy,

o ile zdarzenia te nie s3 nastepstwem okolicznosei, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢;

zmiana Umowy w zwigzku ze zmiang przepiséw prawa o charakterze powszechnie

obowigzujgcym wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami takiej

zmiany regulacji prawnych w zakresie w jakim zmiana przepiséw prawa o charakterze
powszechnie obowigzujgcym bedzie miala wplyw na postanowienia ninigjszej Umowy.

2.7. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktérych mowa w pkt. 2.6.0WU, jest
sporzadzenie podpisanego przez przedstawicieli Stron Umowy protokolu koniecznosci
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okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej
jednej z okolicznodcei uzasadnigjgcej zmiang Umowy, wymienionych w pkt. 2.6. OWU. Protokét
koniecznosci bedzie zalgeznikiem do aneksu, o ktérym mowa w § 6 ust.1 Umowy.

2.8.Zmiany Umowy moga by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
wskazanych w art. 144 ust. | pkt 2-6 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2.9, W razie watpliwodci, przyjmuje sie, ze nie stanowig istotnej zmiany Umowy w rozumieniu
art. 144 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, nast¢pujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych Stron,

¢) danych rejestrowych Stron,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy,

e) dotyczace czynnoscei technicznej wprowadzenia do Umowy Szczegolowego

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamowienia,
f) zakresu czedci Przedmiotu Zamowienia powierzonych Podwykonawcom,
g) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

3.1. Zamawiajacy zobowigzuje sie:

1) niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni, zgltasza¢ uwagi i opinie do otrzymanej
od Wykonawcy czesci Dokumentacji Projektowej stanowigcej Przedmiot Zamowienia,
rysunkéw, obliczen i innych dokumentow. Zgloszone przez Zamawiajacego uwagi i opinie nie
zwalniajg Wykonawey z odpowiedzialno$ei za rozwigzania zgodne z obowigzugcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ;

2) przekaza¢ Teren Budowy, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekazaé teren budowy komory
demontazowej KDC18 nie pdzniej niz 15 miesigcy od dnia zawarcia umowy;

3) przekaza¢ pozwolenie na budowe w terminie 14 dni od dnia doreczenia pozwolenia
Zamawiajgcemu;

4) peic¢ nadzdr inwestorski nad wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia;

5) braé udzial za posrednictwem swoich pracownikow lub przedstawicieli w odbiorach oraz
rozruchach czgsct 1 catosci Przedmiotu Zamowienia;

6) terminowo realizowaé platnosei na rzecz Wykonawcey, zgodnie z Umowa;

7) udzieli¢ Wykonawcy na jego zadanie wszelkich pelnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;

8) uzyska¢ prawomocne decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zamowienia;

9 wspdtdziatad z Wykonaweg w podejmowaniu wszelkich czynnosei koniecznych do wykonania
Przedmiotu Zamowienia, w tym w szczegdlnosci w celu uzyskiwania przez Wykonawce
informacji oraz usuwania zaistnialych przeszkdéd i trudnosci w realizacji Przedmiotu
Zamowienia;

10) bra¢ udzial w uzgodnieniach Wykonawcy z uzytkownikami i whascicielami sieci infrastruktury
technicznej i uzbrojenia znajdujacego sie na Terenie Budowy sposobu i zakresu usuwania
kolizji powyzszej sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu;

11)udostepni¢c Wykonawcey przepisy wewngtrzne Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. oraz wszelkie
posiadane informacje dotyczgce warunkéw wykonania Umowy, a takze infrastruktury
technicznej i urzgdzen uzbrojenia terenu znajdujacych sie na Terenie Budowy, jak rownicz
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udzieli¢ Wykonawcy wszelkich pelnomocnictw w celu uzyskania informacji na temat
znajdujacej si¢ na Terenie Budowy infrastruktury technicznej 1 urzadzen uzbrojenia terenu;
12) Zapewni¢ koordynacje robot wykonywanych na Terenie Budowy w przypadku wprowadzenia
przez Zamawiajacego na Teren Budowy Innych Wykonawcow;
13) Wykonaé¢ wszelkie zobowiazania Inwestora w rozumieniu Prawa budowlanego, ktére sg
niezbgdne do wykonania Przedmiotu Zamowienia, a do wykonania ktérych nie jest
zobowigzany Wykonawca.

3.2. Zamawiajgcy, na pisemny wniosek Wykonawcy, podejmie dziatania i czynnosei w celu
umozliwienia Wykonawcy pracy przy realizacji Przedmiotu Zamoéwienia przez 24 godziny na
dobe przez siedem dni w tygodniu, z tym zastrzezeniem, ze begdzie to pozostawaé w zgodzie
z obowiazujagcymi aktualnie decyzjami administracyjnymi, a w szczegdlnosci z decyzjg
srodowiskowsg. Wszystkie koszty zwiazane z realizacjg Przedmiotu Zamowienia przez 24 godziny
na dobe, przez siedem dni w tygodniu, a wigc réwniez w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy,
niedziele i $wigta, bedzie ponosit Wykonawca.

3.3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zapewnione $rodki finansowe umozliwiajgce wykonanie
Przedmiotu Zaméwienia.

3.4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Dz. U. z 2016 1.
poz. 1666) przez Wykonawee lub Podwykonawce osdéb wykonujacych czynnosci (roboty
budowlane i ustugi nie shuzgce wytworzeniu Utwordw w rozumieniu nini¢jszej Umowy) w trakcie
realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, z wytaczeniem osoéb wykonujgeych samodzielne funkcje
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. 22017 r. poz. 1332).

3.5. Najpozniej w ciagu 30 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca, bedzie zobowiazany do
przedstawienia Zamawiajacemu — w formie pisemnej - oswiadczenia o sposobie zatrudnienia
1liczbie oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 3.4.

3.6. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcey odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt. 3.4. czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnoscei do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow (w tym umow o prace z uwzglednieniem anonimizacji
danych osobowych) w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow 1 dokonywania ich
oceny,

2) 7zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehiania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3.7. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b wykonujgeych wskazane w ust. 3.4.czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: kopie zawartych umdw o prace (po anonimizacji danych osobowych), oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szezegolnosei: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadezenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
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1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

3.8. 7 tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w pkt 3.4. czynnodci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosei
okreslonej w pkt. 18.1.10) lub 18.1.11) OWU. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawigjacego oswiadczen lub dokumentéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, 0s6b o ktérych mowa w pkt. 3.4., traktowane bedzie jako niespelnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych wskazane w pkt. 3.4. czynnosei.

3.9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

4. OBOWIAZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z wszelkimi wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych warunkdéw zamowienia, Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, Projektach Budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajagcego Wykonawcy
dotyczacych Przedmiotu Zamoéwienia 1 wymaganiami wynikajacymi z obowiazujgeych przepisow
oraz norm, dotyczacych Przedmiotu Zaméwienia..

4.2. Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sig¢, na podstawie dokumentéw przekazanych przez
Zamawiajgcego 1 sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy,
warunki wykonania Przedmiotu Zamdwienia, w tym w szczegélnosci dotyczace geologii,
polozenie sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu oraz wszelkich innych
instalacji i urzgdzen podziemnych i innych obiektow znajdujacych si¢ na Terenie Budowy, a takze
poza Terenem Budowy - w przypadku mozliwosci zaistnienia kolizji i koniecznosci ich
przebudowy lub przeniesienia poza Teren Budowy, w zwigzku z prowadzonymi Robotami
Budowlanymi. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przygotowanie whasciwego
rozpoznania geologicznego. W przypadku uznania przez Wykonawce, iz dostarczone badania
geologiczne sa niewystarczajgce lub wymagajg okreslenia dodatkowych specjalistycznych
parametrow, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w ramach Ceny Umowne] dodatkowe
rozpoznanie geologiczne oraz w Cenie Umowne] uwzgledni¢ jego wyniki podczas prowadzenia
Robot Budowlanych.

4.3, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania ustalonego w Umowie Przedmiotu
Zamowienia, zgodnie z Umowg, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym 1 Projektami
Budowlanymi, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej i praktyka budowlang, w tym w szczegdlnosei do
prowadzenia na biezaco Dokumentacji Budowy w zakresie miesiecznych raportow, rozliczen,
sprawozdan, plandéw finansowych, zgodnie ze stosownymi wzorami dokumentéw na biezgco
przekazywanych Wykonawcy przez Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego K7 oraz oddania
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Zamawiajacemu wolnego od wad Przedmiotu Zaméwienia w terminie i na zasadach ustalonych w
Umowie.

4.4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ czes¢ Dokumentacji Projektowej i inne dokumenty
objete Przedmiotem Zamoéwienia, a takze Roboty Budowlane oraz usungé wszelkie Wady,
wykonac niezbedne Roboty Dodatkowe i Roboty Zamienne zaakceptowane przez Zamawiajacego
1 okre$lone aneksem do Umowy lub w odrebnej umowie, z nalezytg starannoscia oraz zgodnie
z postanowieniami Umowy i dokumentdéw stanowigeych integralna cze$¢ Umowy.

4.3, W zwiazku z koniecznoscig kontynuacji rozwigzan przyjetych na funkcjonujacym odcinku 11
linii metra w Warszawie, Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania informacji pasazerskiej
zgodnie z ,Katalogiem systemu informacji wizualnej dla II linii metra™.

4.6. Zobowiazania, o ktorych mowa w punkcie 4.1. - 4.5, OWU, obejmuja wykonanie czynnosci
niezbednych do wykonania Przedmiotu Zaméwienia i rozpoczecia prawidlowej eksploatacji
Przedmiotu Zamoéwienia, wynikajacych z Umowy, Programu Funkcjonalno — Uzytkowego,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz Oferty - chyba ze Umowa wyraZnie stanowi inaczej. Zobowigzanic to obejmuje
w szezegdlnosel prace projektowe oraz wszelkie Roboty Budowlane i prace z zakresu budowy
i rozruchu Przedmiotu Zaimodwienia, a takze powierzone Wykonawcy na podstawie szczegdlnych
postanowien Umowy obowiazki i czynnosci, ktdére w procesie budowlanym nalezg do zadan
Inwestora.

4.7. Wykonawca przyjmuje peina odpowiedzialnosé za dzialania Podwykonawcey, jak i dalszych
Podwykonaweow, w zakresie prawidlowego wykonania czgsci Dokumentacii Projektowej
i pozostatlych dokumentéw objete] Przedmiotem Zaméwienia oraz wykonania Robét
Budowlanych, zastosowane] metody wykonawstwa, zastosowanych materiatéw, porzadku
i bezpieczenstwa na Terenie Budowy.

4.8. Wykonawca jest zobowiazany realizowaé Przedmiot Zamowienia przestrzegajac
obowigzujacych przepisdéw BHP, ppoz., ochrony $rodowiska oraz ochrony przed zagrozeniem
chemicznym, pod rygorem niedopuszczenia do wykonywania tobot ze skutkami zwloki
zawinionej przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do przeszkolenia
u Zamawiajacego w wyzej wymienionym zakresie wszystkich pracownikéw Wykonawcy
1 Podwykonawcéw, ktorzy bedg wykonywali roboty na czynnym odcinku I lub II linii metra.
Szezegotowe zasady 1 terminy powyzszych szkolen beda kazdorazowo ustalane pomiedzy
Stronami.

4.9. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zdarzeniach 1 okoliczno$ciach moggcych mie¢ wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Zamdwienia.

4,10, Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzal si¢ doprowadzié do osiggniecia rezultatu bedgeego
celem Umowy, tzn. ma doprowadzi¢ do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia zrealizowanego
w sposob kompletny i w pelni odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z jej przeznaczenia,
zgodnie z opisem Przedmiotu Zamowienia zawartym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
Projektach Budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych.

4.11. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Zaméwienia w ramach Ceny
Umownej 1 w terminach okredlonych w Umowie, zgodnie z praktyka budowlang i zasada dobrego
profesjonalnego dziatania, takze w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Przedmiotu
Zamédwienia okaze sie, ze niektdre procesy i czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu
Zamodwienia, nie zostaly precyzyjnie okreslone w Umowie, w tym w szczegolnosci w Programie

16



Funkcjonalno — Uzytkowym, Projektach Budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

4.12, Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajacego wydawane
zgodnie z przepisami prawa 1 postanowieniami Umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego lub
Inwestora, Wykonawca ma obowigzek udostepnié w czasie kontroli i inspekcji wszystkie swoje
rachunki, dokumenty 1 =zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli¢c na
przeprowadzenie audytu przez audytorow wyznaczonych przez Inwestora. Wykonawcea,
przekazujagc Zamawiajacemu zadane rachunki, dokumenty 1 zapisy dotyczgce wykonywania
Umowy oraz udostgpniane w trakcic kontroli i audytu, moze =zastrzec, iz informacje w nich
zawarte nie mogg by¢ udostgpniane osobom trzecim, poniewaz stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z pdin. zm.) — wskazujac
jednoczesnie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa.

4.13. Wykonawca ma obowigzek podporzadkowac si¢ obowiazujacym zarzgdzeniom, przepisom,
decyzjom, nakazom i zakazom wydanym przez organy administracji publicznej odnos$nie
wykonywanego Przedmiotu Zamoéwienia, dotyczacym m. in. oswietlenia, oznakowania,
utrzymania czystodci, ogrodzenia, zabezpieczenia, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony
srodowiska, wykonywania prac niebezpiecznych itp., a takze przepisom wewnetrznym Metra
Warszawskiego Sp. z 0.0., udostepnionym Wykonawey przez Zamawiajgcego, w szezegolnoscel
przy transporcie materiatéw 1 urzadzen przez eksploatowany odcinek metra.

4.14. Wykonawca w trakcie realizacji Robdt Przedmiotu Zamoéwienia jest zobowigzany do
prowadzenia miesigcznych Raportéw o Realizacji Przedmiotu Zamdwienia wraz z protokotami
przerobow miesiecznych, w formie zgodnej z wzorami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Powyzszy miesigczny Raport Kierownik Kontraktu Wykonawey KW ma obowigzek skiadaé
Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego K7 wraz z protokotami przerobow miesigcznych, do
ostatniego dnia miesigca rozliczeniowego liczonego do 25 dnia kazdego miesiaca. Powyzszy
Raport powinien zawiera¢ wszystkie dokumenty, wyliczenia i opisy niezbedne do ustalenia
zakresu prac projektowych lub Robét Budowlanych wykonanych w danym miesigcu oraz do
dokonania rozliczen wykonanych przez Wykonawcg w danym miesigcu prac projektowych lub
Robét Budowlanych. Miesigczny Raport o Realizacji Przedmiotu Zamdwienia podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ w terminie 5 dni od dnia jego
otrzymania, w celu umozliwienia Wykonawcy wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce zatwierdzonego przez Kierownika Kontraktu Zamawiajagcego K7
miesiecznego Raportu o Realizacji Przedmiotu Zamowienia.

4.15. Wykonawca jest zobowigzany, w okresie 36 miesiecy od daty podpisania przez
Zamawiajgcego protokolu Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamoéwienia, do wykonywania —
w ramach Ceny Umownej - konserwacji zainstalowanych maszyn, urzadzen, systemow lokalnych
i systemow catoliniowych oraz instalacji, a takze pielegnaciji terendw zielonych — wedtug zasad
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opisanych w  Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.

5. PODWYKONAWCY

5.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci Przedmiotu
Zamowienia:

1) roboty budowlane: ..............coooeiiiiiniiinnns :
2)ustugl: oo ,
3ydostawy: .o .

(%)

5.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w trakcie wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy
1 zawartej umowy o podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie
dotyczyla podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wrykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za whasne dzialania lub zaniechania.

5.4. Wszystkic warunki 1 wymagania okreslone w Umowie w stosunku do czynnosel, prac i Robdt
Budowlanych Wykonawcy, odnoszg sie réwniez do czynnosci, prac i Robdt Budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

5.5. Umowa z Podwykonaweg tub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosécel,

iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecongj
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Iub ustug, ktdre scisle odpowiadajg cze$ci zamdwienia okreslonego
Umowg zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich cz¢éei Przedmiotu Zamdwienia, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czgsciach, na podstawie odbiordéw
czg$ciowych Robot Budowlanych lub prac wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
ipowinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji

T uzupetnienie zgodnie z oéwiadczeniem Wykonawcy zawartym w Ofercie
2 uzupelnienie zgodnie z oéwiadczeniem Wykonawcy zawartym w Ofercie
% uzupelnienie zgodnie z oéwiadczeniem Wykonawcy zawartym w Ofercie

18



Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
Przedmiotu Zamowienia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i dodwiadezenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie (w zakresie posiadanego do$wiadczenia
zwigzanego z powierzanymi do wykonania pracami lub robotami, potencjalu technicznego
i kadrowego niezbednego do wykonania prac, sytuacji finansowej — w tym informacji
o istniejacych =zaleglosciach platniczych Podwykonawcy, mozliwosei samodzielnego
wykonania powierzonych prac/koniecznosdei zatrudnienia podwykonawcow), co najmniej
wiedzy 1 doswiadezeniu wymaganym od Wykonawey w zwigzku z realizacja Umowy,
dysponowaé personelem 1 sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanc)
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawey. Dokumenty potwierdzajgce wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcey
lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu 1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zalgeznik do tej umowy;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
umowy o podwykonawstwo;

8) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ terminu
wykonania tej czgéci Przedmiotu Zamdwienia okreslonego w Umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca

9) cena okreslona za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
od wartodei tych prac projektowych lub Robot Budowlanych okreslonej w Umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonaweg oraz laczna warto$¢ sumy cen umow
podwykonawczych za wykonanie okreslonej pozycji oraz poszezegodlnych pozycji
Szczegolowego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego nie moze przekraczaé wartosci
danej pozycji;

10) cena za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslona jako cena
ryczattowa ;

11)o obowigzkach Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie zatrudnienia na
umowe o prace, o ktérych mowa w pkt. 3.4. —3.9. OWU.

5.6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcey, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcey przez Zamawiajacego.

5.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem 1 po akceptacji Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa (choéby w czesci) roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczgee)
wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czg$ci dokumentacji - nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
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projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5.8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem (chotby w czeéci) sa roboty
budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien
przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzief przedtozenia projektu Zamawiajacemu
na zasadach okreslonych w pkt 5.7. OWU.

5.9. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 5.8. OWU pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sa (chocby w czgsci) roboty
budowlane, w szczegdlnosei w nastepujgcych przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 5.5. OWU, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania
zalacznikdw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 5.5.6) OWU;

2) niezalgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w pkt 5.5.7) OWU;

3) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcey od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczagce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczemie tych robdt pomigdzy Zamawiajgcym 1 Wykonawca na
podstawie Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym 1 Wykonaweg.

7) gdy cena okreslona za wykonanie robdt budowlanych objgtych projektem umowy jest wyzsza
od wartoéci tych Robét Budowlanych okreslonej w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgce] 1 Wykonawca, w szczegolnosci w Szezegotowym Harmonogramie Rzeczowo
— Finansowym Przedmiotu zaméwienia stanowigcym integralng czes$é Umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajgcym 1 Wykonawca;

8) 8) gdy w projekcie umowy nie okreslono ceny za wykonanie robdt budowlanych objetych
projektem umowy jako ceny ryczattowej ;

9) gdy w projekcie umowy brak postanowien dotyczacych zatrudniania na umowe o prace,
o ktérych mowa w pkt. 3.4. — 3.9, OWU.

5.10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sa {chocby
w czgsei) roboty budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia te] umowy, jednakze nie pdZniej niz na
7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey do realizacji robot
budowlanych.

5.11. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, a ten Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

20



budowlane (choéby w czesci), w terminic 7 dni od jej przedlozenia, w szczegodlnosei
w przypadkach okreslonych w pkt 5.9. OWU.

5.12. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane (choéby w czesei),
bedzie uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgey w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia kopii te] umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

5.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 Umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

5.14. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego zaprzestania wykonywania
Przedmiotu Zamdwienia lub usunigcia z Terenu Budowy Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

5.15. Wykonawca, Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcy, bagdz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w  imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

5.16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o Podwykonawstwo, fub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umows, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 5.7, - 5.13. OWU.

5.17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

5.18. Zamawiajagcy dokona, na warunkach okreslonych w przepisach art. 143¢ ustawy Prawo
zamowien publicznych, bezposrednie] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart z Wykonawca, zaakceptowang przez
Zamawiajacego, umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl, przedtozona Zamawiajgcemu, umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg
dostawy lub ustugi - w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, gdy dany Podwykonawca fub dalszy
Podwykonawca, ktoremu przystuguje wymagalne wynagrodzenie, zwroci si¢ z zagdaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego i udokumentuje jego zasadnosé
faktura VAT oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér prac lub robdt
budowlanych.

5.19. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub usunigcia Podwykonawey lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania czeéei Przedmiotu Zamdwienia, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
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nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy
rob6ot budowlanych, dostaw lub uwslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu Budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszaja postanow1en1a
niniejszej Umowy.

5.20. W przypadku, gdy projekty umdw o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo
1 ich zmiany sporzagdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalgezyé do przedkladanego projektu  umowy
o podwykonawstwo jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku przekazywania
Zamawiajacemu kopil zawarte] umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgezy¢ tlumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

5.21. Powyzisze zapisy pkt 5 OWU nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647'k.c.

6. WYKONANIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH, PLANU BEZPIECZENSTWA
IT'OCHRONY ZDROWIA ORAZ INNYCH DOKUMENTOW  OBJETYCH
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

6.1. Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
inne dokumenty objete Przedmiotem Zamowienia, w oparciu o Program Funkcjonalno —

Uzytkowy, Projekty Budowlane i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

6.2. Wykonawca nie moze przyja¢ w Projektach Wykonawczych rozwiazan sprzecznych lub
niczgodnych

z Projektami Budowlanymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Projektem Budowlanym
a Projektem Wykonawczym nalezy uznaé, ze Projekt Wykonawczy jest obarczony Wada Istotna,
ktdry Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie usungc.

6.3. Wykonawca jest zobowiazany informowaé Zamawiajgcego o realizowanych pracach
i czynnosciach w trakcie wykonywania Projektéw Wykonawczych oraz Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia, a takze udostgpnia¢ Zamawiajgcemu i, na kazde jego zadanie, poszczegdlne
czesel i elementy powyzszych czesei Dokumentacji Projektowe;.

6.4.. Wykonawca zobowigzuje sie zaopatrzyé Projekty Wykonawcze oraz inne dokumenty
skladajgce si¢ na Dokumentacje Projektowa wchodzacg w sklad Przedmiotu Zamodwienia,
w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz dostarczone poszczegdlne czgsci
Dokumentacji Projektowej, sa kompletne i skoordynowane branzowo, wykonane zgodnie
z Umows, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami. Wykaz
opracowan 1 o$wiadczenie stanowig integralng czesé protokotu odbioru tej czesci Przedmiotu
Zamowienia.

6.5. Wykonawca wykona sukcesywnie poszczegblne czegsci Dokumentacji Projektowej objete
Przedmiotem ZamoOwienia w trybie i terminach okreslonych we Wstgpnym Harmonogramie
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Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamoéwienia oraz w Szczegdlowym Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamowienia.

6.6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
1) Projekty Wykonawcze w 6 egzemplarzach w formie pisemnej 1 graficznej oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektroniczne) na plycie CD/DVD — w jezyku polskim;
2) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i graficzne;j
oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD — w jezyku polskim.
3) Kompletng Dokumentacje Powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD — w jezyku polskim.
4) Inne dokumenty skladajace sie na Przedmiot Zamowienia w 1 egzemplarzu w formie
pisemnej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD —w jezyku
polskim.

6.7. Wersja elektroniczna Projektow Wykonawczych oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia powinna speinia¢ nastepujace warunki:

1) pliki powinny by¢ uporzgdkowane w przejrzysty sposoéb w katalogach;

2) nazwy plikéw oraz katalogdéw nie moga zawieraé skrotdéw i polskich znakdw;

3) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar);

4) pliki nie moga by¢ w zaden sposob chronione hastem;

5) pliki tekstowe — MS Word wersja 97 — 2003 lub nowsza;

6) pliki z obliczeniami — MS Excel wersja 97 — 2003 lub nowsza;

7Y rysunki techniczne wektorowe zbigowane — Autocad 2015 lub nowszy (.dwg);;

8) obrazy rastrowe (mapy, zdjecia, skany, etc.} powinny by¢ zapisane w formacie jpg lub tif;

9) harmonogramy — MS Project 2007 lub nowszy lub MS Excel wersja 2007 lub nowszy z
zaznaczeniem $ciezki krytyczne] oraz termindw rozpoczecia 1 zakoniczenia poszezegdlnych
prac;

10) pliki kalkulacyjne (arkusze) musza zawiera¢ odblokowane formuly obliczeniowe tak, aby
Zamawiajacy moégl przesgledzic i sprawdzi¢ poprawnosé dokonanych wyliczen;

11) plyta CD/DVD i jej opakowanie powinny by¢ czytelnie opisane.

6.8. Wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad opracowania (pliki tekstowe, rysunki techniczne
w skali, obrazy, mapy, plany itd.) nalezy zapisa¢ dodatkowo na oddzielnym nosniku CD/DVD
w formacie plikéw PDF lub innym formacie ogélnodostepnym (niewymagajacym do otwarcia
specjalistycznego, ptatnego oprogramowania).

6.9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia, w ramach Ceny Umownej, nadzoru autorskiego

w zakresie:

1) Stwierdzania w toku realizacji Robdét Budowlanych zgodnosci ich realizacji z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjg Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych,
w szezegdlnoscl  zgodnosci  rozwigzan technicznych, materiatlowych i uzytkowych
z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Technicznga Wykonania i Odbioru Robot
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Budowlanych oraz obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosei techniczno-budowlanymi
oraz normami,

2)  uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzama rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan, konstrukeji, materialéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

3)  udzialu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym,
odbiorze Przedmiotu Zamowienia i jego czesci oraz w czynnosciach majacych na celu
doprowadzenie do osiggnigcia projektowych zdolnosci wykonawezych i uzytkowych,

4)  nadzoru szczegdlowych badan materiatlowych 1 konstrukcyjnych w zakresie zgodnoscei
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujagcymi
przepisami,

5)  udziatu, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach roboczych, co najmniej raz w miesigcu.

6.10. Wykonawca, przy wykonywaniu Projektéw Wykonawezych, Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentdw objetych Przedmiotem Zamowienia, w ramach Ceny
Umownej:

1)  moze zawrze¢ umowe o wykonanie ekspertyzy technicznej lub wymaganego raportu
(operatu) z innym podmiotem;

2)  moze zawrzeé umowe o wykonanie Projektow Wykonawczych oraz Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia lub jej czesci z innym podmiotem;

3) odpowiada przed Zamawiajacym za podmioty, ktérym zlecit do wykonania ekspertyzy
1 Projekty Wykonawcze oraz Plan Bezpieczetistwa 1 Ochrony Zdrowia lub ich czes¢,

4) nie moze podzleca¢ wykonania ekspertyz i Projektow Wykonawczych oraz Planu
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia lub ich czesci podmiotom, ktére nie posiadajg
wymaganych prawem uprawnien do wykonywania prac projektowych i ekspertyz
technicznych.

6.11. Wykonawca, gdy podzleca wykonanie Projektow Wykonawczych lub ich czes$ci innemu
podmiotowti, zapewnia pelnienie nadzoru autorskiego.

6.12. Wykonawca opracuje, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, stosujgc odpowiednio zasady
opisane w pkt 7.3, — 7.4. ponizej, harmonogram wykonywania Projektéw Wykonawczych, Planu
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentow objetych Przedmiotem Zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
do uzgodnienia powyzszy harmonogram. Zamawiajgcy vzgodni lub zglosi uwagi, w terminie 14
dni od daty przediozenia Zamawiajacemu harmonogramu do uzgodnienia. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych
uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu wykonywania Projektéw
Wykonawczych oraz Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia w terminie 7 dni od daty
otrzymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

7. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

7.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt Budowlanych objetych Przedmiotem
Zamowienia, zgodnie z Umowa, SIWZ, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, zatwierdzonym
Projektem Budowlanym 1 pozwoleniem na budowe, Projektami Wykonawczymi, Specyfikacig
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przepisami prawa, polskimi normami jak
réwniez z zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi dla Przedmiotu Zamowienia.

7.2. Wykonawca wykona Roboty Budowlane w terminach okreslonych w Szczegdtowym
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zaméwienia opracowanym przez
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Wykonawce 1 uzgodnionym przez Zamawiajagcego, wprowadzonym, niezwlocznie po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, do Umowy aneksem, jako zatacznik do Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
do uzgodnienia Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zaméwienia.
Zamawiajgcy uzgodni lub zglosi uwagi, w terminie 14 dni od daty przedlozenia Szezegdltowego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamodwienia do uzgodniema. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Szczegdlowego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych
uwag i przedlozenia Zamawiajgcemu poprawionego Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego Przedmiotu Zamdwienia w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

7.3. Szczegdlowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zamowienia powinien
przedstawia¢ wykaz zaleznosdci poszczegdlnych czynnosci, ,.kamieni milowych”, takich jak:
wykonanie konstrukeji stanu surowego obiektu, uszczelnienie obiektu, wykonanie tuneli metra,
wykonanie instalacji i systemow catoliniowych oraz $ciezka krytyczna. Dla uzasadnienia $ciezki
krytyczne] Szczegoétowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zamoéwienia
powinien wykazywaé daty wczesnego 1 pdZnego rozpoczgeia oraz wcezesnego i poznego
zakonczenia poszezegolnych robot. Przedmiotowy Harmonogram powinien wykazywaé czas
niezbedny na testy funkcjonalne i rozruch systemoéw, uruchomienie urzadzen przeciwpozarowych
w trybie scenariusza pozarowego i czas niezbedny na przeprowadzenie odbiordow koncowych,
wlaczajac odbiory koficowe PSP, Sanepidu 1 Odbiér Koficowy Przedmiotu Zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie, ustala¢ warto$é etapéw (grupy robot) ujetych w poszezegdlnych
pozycjach Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamdwienia,
na podstawie cen rynkowych i faktycznych kosztéw wytworzenia. Wysokos¢ wartosci
przedmiotowych etapéw (grupy robdt) ujetych w poszczegdlnych pozycjach Szczegolowego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamdwienia podlega uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy Zamawiajacy, w trakcie uzgadniamia Szczegolowego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamowienia w sposob okreslony w pkt 7.2.
OWU, zglosi zastrzezenia 1 uwagi do terminoéw lub wysokosci wartodci etapdw (grupy robdt)
ujetych w poszcezegdlnych pozycjach powyzszego Harmonogramu, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dmi od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajgcego zastrzezen 1 uwag, wyliczenia 1 wyjasnienia dotyczace poszczegolnych
elementow Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamowienia,
ktdrych terminy lub wartos¢ zakwestionowal Zamawiajacy. Zamawiajacy zastrzega sobie —
szczegdlnie w zaleznosei od posiadanych srodkéw - prawo do zglaszania uwag i zastrzezen
dotyczacych terminéw przedstawionych przez Wykonawee w Szezegdélowym Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamdwienia dla poszczegdlnych etapéw (grupy robdt) oraz
dotyczgeych wysokoscl wartodel przedmiotowych etapdéw (grupy robot), takze odnoszacych sie
do termindw 1 wartosci poszezegdlnych elementéw okreslonych we Wstepnym Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamowienia.

7.4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu powyzszy Harmonogram w 4 egzemplarzach
w formie pisemnej 1 graficznej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD
— w jezyku polskim. Przedmiotowy harmonogram powinien zostaé wykonany w MS Excel
7 zaznaczeniem termindéw rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych prac, a dodatkowo nalezy
go zapisa¢ na oddzielnym nosniku CD/DVD w formacie plikéw PDF lub innym formacie ogdlno
dostepnym (niewymagajacym do otwarcia specjalistycznego, ptatnego oprogramowania).

7.5. Wykonawca zobowigzany jest przeja¢, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, protokolarnie

Teren Budowy od Zamawiajgcego w terminie 3 dni od pisemnego poinformowania przez
Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ o gotowosci do przekazania Terenu Budowy.
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W przypadku, gdy Roboty Budowlane wchodzace w sklad Przedmiotu Zamoéwienia objete beda
wigce] niz Jednym pozwoleniem na budowg, Wykonawca bedzie przejmowal Teren Budowy
sukcesywnie, w czgsciach, zgodnie z Projektem Budowlanym objetym danym pozwoleniem na
budowe.

7.6. Wykonawca jest zobowigzany rozpoczaé Roboty Budowlane w terminie 14 dni od dnia
przejecia Terenu Budowy od Zamawiajacego, lub jego czesci, zgodnie z pkt. 7.5. OWU.
Rozpoczecie Robdt Budowlanych powinno nastapié zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca musi zawiadomié¢ Zamawiajacego o terminie rozpoczecia Robot Budowlanych,
w taki sposob, by Zamawiajacy miat mozliwo$¢ powiadomienia o tym fakcie whasciwy organ
co najmnie] 7 dni przed rozpoczeciem prac.

7.7 Do obowiazkéw Wykonawey przed przystapieniem do wihasciwych Robot Budowlanych

nalezy, w szczegodlnosct:

1) ustanowienie, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane Kierownika Budowy
i kierownikéw  rob6t budowlanych oraz przekazanie stosownych — dokumentdéw
Zamawiajacemu w celu zgloszenia nadzoru budowy do Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

2) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
programu zapewnienia jakosci;

3) organizacja zaplecza budowy oraz wykonanie prac przygotowawczych na Terenie Budowy
i ewentualnie poza Terenem Budowy, w tym ogrodzenie Terenu Budowy oraz wybudowanie
we wlasnym zakresie obiektéw tymczasowego zaplecza budowy i sieci infrastruktury
techniczne] na potrzeby budowy, a takze wdrozenie czasowej organizacji ruchu zwigzanej
z prowadzeniem Robdt Budowlanych;

4) wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie;

5) wykonanie projektu organizacji Terenu Budowy, a takze wykonanie projektu organizacji
ruchu na czas wykonywania Robét Budowlanych objetych Przedmiotem Zamowienia wraz
zuzyskaniem zatwierdzenia przez organ zarzgdzajacy ruchem oraz uzgodnienie
z zarzadzajacym ruchem 1 z zarzadem drogi lokalizacji wjazdéw na Teren Budowy;

6) wykonanie oraz ustawienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.);

7} odebranie od Zamawigjacego Dziennika Budowy oraz przechowywanie go i prowadzenie
z nalezytg starannoscia;

8) wykonanie oraz ustawienie w widocznym miejscu tablic informacyjnych zawierajgcych
informacj¢ o wspotfinansowaniu inwestycji ze $rodkéw Unii Europejskiej w ilosei i formie
okreslonej w stosownych Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko - zgodnie z informacjami przekazanymi w tym
zakresie przez Zamawiajgcego, w przypadku otrzymania dofinansowania ze $rodkdéw Unil
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Europejskiej z Funduszy Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
1 Srodowisko.

7.8. W trakcie wykonywania Robot Budowlanych, w celu realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, do
obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych na jego koszt, w ramach Ceny Umownej, nalezy
w szczegolnosci:

1) kompleksowa realizacja Robot Budowlanych niezbgdnych do terminowego i kompletnego
wykonania Przedmiotu Zamdwienia;

2) zapewnienie pelnej odpowiedzialnosci za odpowiednie wykonanie 1 bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci prowadzonych na Terenie Budowy 1 za metode oraz technologie uzyta
przy Robotach Budowlanych,

3) zapewnienie usuni¢cia (przesadzenia lub karczowania) zieleni kolidujgce) z budowa obiektow,
wskazanej w zezwolenmach na usuniecie drzew 1 krzewéw uzyskanych przez Wykonawce;

4) wykonanie planu zagospodarowania zieleni zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz
realizacje tego planu i pielegnacja przez okres 36 miesiecy od daty Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamowienia;

5) zagospodarowanie mas ziemnych z wykopéw na warunkach okreslonych w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji Inwestycji i powszechnie obowiazujgcych
przepisach prawa, w tym zagospodarowanie 1 utylizacja odpadow;

6) wdroZenie 1 utrzymanie organizacji ruchu zwigzanej z prowadzeniem Robdt Budowlanych,
w tym budowa objazdéw i przebudowa oraz utrzymanie sygnalizacji na Terenie Budowy
iewentualnie poza jej terenem, w zakresie wynikajacym z zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu,

7) zapewnienie obstugi laboratoryjnej dotyczacej wykonywanych Robdt Budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przepisami prawa, w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
i Dokumentacji Projektowej;

8) zapewnienie dostaw sprzetu i wyposazenia pomieszezen;

9) rozliczanie si¢ z Podwykonawcami za energi¢ elektryczna, dostawe wody, odprowadzanic
Sciekow 1 wywoz $mieci;

10)usuniecie kolizji na Terenie Budowy, wykonanie przebudowy - w uzgodnieniu
z uzytkownikami (gestorami) 1 whascicielami — sieci infrastruktury technicznej 1 urzadzen
uzbrojenia terenu (przewodow, rurociggow itp.) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy,
w przypadku koniecznosci jej przebudowy w zwiazku z prowadzonymi Robotami
Budowlanymi, uzgodnionej przez Wykonawce z wlascicielami i gestorami sieci infrastruktury
technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu;

11) zapewnienie, po wczesniejszym powiadomieniu Wykonawey przez Zamawiajgcego,
mozliwoscei dostepu na Teren Budowy 1 pomieszezen przedstawicielom Zamawiajacego oraz
podmiotom pracujacym na zlecenie Zamawiajacego;

12) stosowanie opakowan zamknietych przy transporcie materiatéw sypkich w czynnym tunelu
I lub II linii metra;

13) wylgczne stosowanie do Robdt Budowlanych mateniatéw  posiadajacych  wymagane
przepisami aprobaty techniczne i atesty;

14) zmniejszenie ucigzliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajace $rodowisko poprzez
stosowanie przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska oraz wypetnianie wszystkich ustalen,
zalecen 1 opinii wlasciwych organdw, wynikajacych z odpowiednich przepiséw, decyzji
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administracyjnych oraz dokumentéw, w tym z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia oraz ,,Raportu o oddzialywaniu na srodowisko™ Przedmiotu Zamowienia;

15} zawieranie we wiasnym imieniu uméw z Podwykonawcami oraz samodzielnego dokonywania
platnosci naleznych podwykonawcom na podstawie takich uméw — zgodnie z trescig pkt 5
OwU;

16) egzekwowania zobowigzan Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw;

17) skladanie Zamawiajacemu Raportow o Realizacji Przedmiotu Zamdwienia w okresach
miesiecznych;

18) przygotowanie Odbiorow Technicznych, Czesciowych Robdt Budowlanych i Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia oraz udzial w powyzszych odbiorach;

19) usuwanie Wad lub niezgodnosci z Umowa, Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, w terminach wyznaczonych przez
wlasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Kontraktu Zamawiajacego
K7

20) zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich 0séb upowaznionych do przebywania na Terenie
Budowy;

21)utrzymanie 1 demontaz obiektéw tymczasowego zaplecza, ogrodzenia Terenu Budowy,
tymezasowego zasilania i przylaczy mediow, elementow czasowej organizacji ruchu oraz
zagospodarowania terenu, zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania;

22) wykonanie projektow czasowe] oraz stalej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia
przez organ zarzadzajacy ruchem oraz wdrozenie i utrzymanie w czasie realizacji przedmiotu
umowy czasowych organizacji ruchu 1 statej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu;

23) przekazanie gestorowi przy udziale Zamawiajgcego przebudowanych podezas realizacii
Przedmiotu Zamdwienia drog, sieci infrastruktury technicznej i urzgdzen uzbrojenia terenu
oraz wszelkich innych instalacji 1 urzadzen podziemnych, terendw i innych obiektow,

24) przeprowadzenia rozruchu poszczegolnych czesei i catosci Przedmiotu Zamowienia;

25)ochrona 1 zabezpieczenie oraz utrzymywanie sprawnosci technicznej zgodnie z warunkami
producenta maszyn, urzadzen, instalacji i systemdw, w okresie od daty podpisania zgodnie
zpkt 11. 15. OWU protokolu rozruchu do daty podpisania przez Strony Umowy protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia;

26) wykonania 1 dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawcze] wraz
z powykonawczg dokumentacjg geodezyjna;

27} uzyskanie wszelkich dokumentéw, opinii, zgdd i uzgodnieh — w tym réowniez wydawanych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez Zamawiajgcego — koniecznych do uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zamoéwienia;

28) wykonywania obowigzkow z tytulu rekojmi i gwarancji, w tym dokonywanie w ramach Ceny
Umownej napraw i wymiany wchodzacych w sklad Przedmiotu Zamoéwienia urzgdzen
i wyposazenia w okresie rekojmi 1 gwarancji, na warunkach okreslonych w Umowie, karcie
gwarancyjnej i przepisach kodeksu cywilnego;

29) wykonywania — w ramach Ceny Umownej — serwisu i konserwacji zainstalowanych maszyn,
urzadzen, systemow lokalnych i systeméw catoliniowych oraz instalacji, a takze pielggnaciji
terendw zielonych — w okresie 36 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia, wedlug zasad opisanych
w Warunkach Wykonania i Odbioru stanowigcych integralng czesé Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego;

30) przygotowanie 1 wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, monitoringu geodezyjnego
1 geologicznego, na warunkach okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
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Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych;

31)zorganizowanie 1 prowadzenic punktu informacyjnego, na warunkach okreslonych
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

32) przygotowanie wykazu urzadzen i wyposazenia z okresleniem ich wartodci i lokalizacji

7.9. Wykonawca wykona w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamdwienia, na wtasny koszt
w ramach Ceny Umownej, niezbedne obliczenia i rysunki robocze, wynikajace z prawidlowo
prowadzonego procesu inwestycyjnego. Prace te nie mogg wplyngé na przedtuzenie termindw
wykonania Robét Budowlanych .

7.10. Wykonawca jest zobowiazany posiada¢ odpowiednie atesty dotyczace cech jakosciowych
materialow oraz wyrobow i okazywac je Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego KZ lub
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo odrzucié
w trakcie realizac)l Przedmiotu Zamowienia kazda prace i robote, przy wykonywaniu ktorej uzyto
material lub wyréb niezgodny z Dokumentacja Projektowa i atestami. Materialty i wyroby
niezgodne z Dokumentacjg Projektows i atestami powinny by¢ niezwlocznie usunigte z Terenu
Budowy, o ile nie beda dalej wykorzystane.

7.11. Wykonawca jest zobowigzany, na zasadach uzgodnionych z Zamawiajacym, wspdlpracowaé
na Terenie Budowy oraz wspéluzytkowad ten teren z Innymi Wykonawcami wprowadzonymi na
Teren Budowy przez Zamawiajgcego, organami wladzy publiczne] oraz Zamawiajgcym.
Wykonawcea ma obowigzek umozliwi¢ powyzszym podmiotom miejsce na zaplecze i podigczenie
do mediéw. Zamawiajacy zapewni w tresci umoéw zawieranych z Innymi Wykonawcami,
zobowiazanie tych wykonawcow do ponoszenia kosztow zajecia terenu i korzystania z mediow.

7.12. W przypadku odkrycia na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych
materialtéw wybuchowych oraz przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
Wykonawca ma obowigzek przerwac roboty i zawiadomi¢ o odkryciu Zamawiajacego 1 whasciwy
organ, a takze zabezpieczy¢ teren znaleziska w sposéb zapobiegajgcy powstaniu zagrozenia dla
zdrowia 1 zycia 0sOb oraz zagrozenia mienia, a takze zapobiegajgcy zabieraniu lub uszkadzaniu
tych przedmiotéw przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. W kazdym takim przypadku,
Strony Umowy ocenig wpltyw tych odkry¢ i podjetych przez Wykonawce dziatan na terminy
wykonania Robdét Budowlanych okre$lone w Szczegdélowym Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym oraz na Cene Umowna.

8. OBSLUGA GEODEZYJNA

8.1. Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Zaméwienia zapewnia obstuge geodezyjng
w wymaganym zakresie, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z dnia 13 pazdziernika 2017 r. Dz. U.z2017r. poz. 2101)
1z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

8.2. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac geodezyjnych zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
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opracowarnia 1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz.1572).

8.3. Wykonawca jest zobowiagzany do wykonywania prac geodezyjnych zgodnie z uchwala nr
130/11 Zarzadu Spotki Metro Warszawskie Sp. z 0.0. z dnia 20 grudnia 2011r. W przypadku

zmiany ustawy, rozporzadzenia lub uchwaly nalezy stosowaé aktualne regulacje prawne
odpowiednio.

8.4. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Kierownika
Kontraktu Zamawiajgcego KZ lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostepniaé
wykonane pomiary.

8.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktdéw osnowy geodezyjne] sytuacyjnej
i wysokosciowe], a w przypadku ich uszkodzenia do ich naprawy i ponownego wyznaczenia w
ramach Ceny Umownej. Projekt wykonania naprawy nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

8.6. Po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze), przyjete] do zasobu Qsrodka
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne; (ODGIK), Wykonawca przekazuje jej kopie,
wterminie 14 dni, do wlasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub do Kierownika
Kontraktu Zamawiajgcego KZ oraz do Zamawiajacego. Oryginal inwentaryzac)i nalezy zalgczy¢
do Dokumentacji Powykonawcze].

9. OCHRONA SRODOWISKA

9.1. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy wraz
z podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego, (rowniez
w najblizszym otoczeniu Terenu Budowy).

9.2. Wykonawca, w czasie wykonywania Robdt Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad,
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony srodowiska, a takze wymogdéw
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, PFU i STWiORB.

9.3. Baza zorganizowana na potrzeby budowy musi byé wyposazona w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno — $ciekowej, myjke do kol pojazddéw oraz materialy neutralizujgce rozlane
substancje ropopochodne ( réznego rodzaju sorbenty).

9.4. Wykonawca zapewni:

1} utrzymanie nalezytego porzgdku na Terenie Budowy;

2) wlasciwe zabezpieczenie 1 przechowywanie odpadéw powstajgcych w trakcie wykonywania
Robdt Budowlanych (ustawienia odpowiednich, oznakowanych pojemnikdéw / konteneréw na
odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne);

3) wiadciwe zabezpieczenie i przechowywanie odpadow ptynnych np. zuzyte rozpuszezalniki,
pozostatosei farb, przepracowane oleje itp., a takze ewentualnych odpadéw sypkich,

4) wlasciwe zabezpieczenie 1 przechowywanie materiatdéw budowlanych, w tym w szczegolnosci
sypkich 1 ptynnych;

5) dodatkowe zabezpieczenie akustyczne wokot Terenu Budowy, ktdre wyeliminuje emisje
ponadnormatywnego hatasu przy pracach wykonywanych w porze nocnej;

6) urzadzeniaisprzet sprawny technicznic oraz zabezpieczenia akustyczne dla maszyn i urzadzen
stacjonarnych na Terenie Budowy;

7) w trakcie wykonywania Robot Budowlanych ograniczenie wtornego zapylenia poprzez
zastosowanie pelnego ogrodzenia Terenu Budowy oraz zastosowanie przy transporcie
materiatow i odpadéw sypkich odpowiednich zabezpieczen;
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9.5. W zakresie gospodarki zielenig Wykonawca jest zobowiazany do:

1) zabezpieczenia drzew 1krzewdw, ktore znajdowacd sie bedg na Terenie Budowy, w taki sposéb,
aby nie zostaty uszkodzone w trakcie wykonywania Robot Budowlanych;

2) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowe] drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub zadrzewieniach, powinny byé wykonywane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom,

3) usunigcia (przesadzenia Iub karczowania) tylko zieleni kolidujacej z Robotami Budowlanymi
-- wskazanej w uzyskanych przez Wykonawce zezwoleniach na usuniecie drzew 1 krzewdw;

4) wykonania projektu gospodarki istniejaca zielenig i projektu zieleni zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsa 1 PFU oraz zapewnienia jego realizacji i pielegnacji terendw zielonych w okresie
36 miesigcy od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu Odbioru Koncowego;

5) przestrzegania terminow usuwania drzew i1 krzewow kolidujacych z planowang budowa
wecezasie od 16 pazdziernika do konca lutego, z zastrzezeniem, ze w wyjatkowych,
nieprzewidzianych sytuacjach omawiana wycinka moze by¢ prowadzona rdéwniez
w pozostalym okresie, zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia. W takich sytuacjach Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o planowanym terminie ogledzin przeznaczonych do usunigcia drzew lub
krzewow na okolicznosé ich zajecia przez ptaki na legi, co najmniej z 10 — dniowym
wyprzedzeniem,

6) Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt organizacje zaplecza budowy,
transport materiatdw — zgodnie z programem Funkcjonalno — Uzytkowym, Dokumentacjg
Projektows oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

9.6. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (fj. z dnia 7 listopada
2016 r. Dz U. z 2016 r. poz. 1987) wytworea odpaddw powstajgcych w wyniku $wiadczema
ustug w zakresie budowy jest Wykonaweca, ktory zapewni we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt
zagospodarowanie wszelkich odpaddw, w tym niebezpiecznych.

9.7. Zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (tj. z dnia 9
czerwea 2017 r. Dz, U. z 2017 r. poz. 1289) Wykonawca odpowiada za wyposazenie Terenu
Budowy w pojemniki do =zbierania odpadéw komunalnych oraz wnoszenie oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji ztozonej zgodnie z art. 6m ww.

ustawy.

9.8. Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ miejsce czasowego skladowania urobku, w tym
oddzielnie urobku zanieczyszczonego bentonitem (Sciany szczelinowe) oraz plastyfikatorami
(TBM) na szczelnym podlozu uniemozliwiajacym infiltracje do gruntu,

9.9. Zagospodarowanie mas ziemnych oraz odpadéw z wykopdw i drazenia tuneli nalezy do zadan
Wykonawcy. Nalezy sporzadzi¢ specialistyczne opracowanie okreslajace ilosci i sposoby
postgpowania z odpadami, uzgodni¢ miejsca zwatki mas ziemnych z wykopow i trasy ich wywozu
(masy ziemne, jak réwniez wszelkie odpady budowlane, ktore beda powstawaé w trakeie realizacji
tych przedsiewzieé nie beda wywozone, skladowane, jak réwniez gospodarczo wykorzystywane
na terenach objetych prawnymi formami ochrony przyrody, o ktoérych jest mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016
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r. poz. 2134/ w szezegoinosci w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, Mazowieckim
Parku Krajobrazowym im. Laszka oraz w obszarach sieci Natura 2000).

9.10. Wykonawca kazdorazowo przedlozy dokumenty o zagospodarowaniu odpaddw,

w szczegolnoscei:

1) kopie zawartych uméw z podmiotami prowadzacymi dzialalno$¢ w zakresie transportu,
recyklingu / odzysku 1 unieszkodliwiania odpadéw,

2) kserokopie kart przekazania odpaddéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalnosé

w zakresie transportu, odzysku / recyklingu i unieszkodliwiania odpaddw.

9.11. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ wszelkie wymagane przepisami obowigzujgcego
prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania w zakresie ochrony srodowiska,
ochrony przyrody, gospodarki odpadami, a takze gospodarki wodno-$ciekowej, ktore sa niezbedne
do wykonania Robot Budowlanych.

9.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska lub przyrody oraz
przepisach regulujacych gospodarke odpadami i wodno-Sciekowa oraz za powstate szkody
w srodowisku.

9.13. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé i wypelni¢ wszystkic zapisy z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji.

9.14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w trakcie budowy monitoringu
$rodowiskowego zgodnie z dokumentacja projektowg oraz decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

9.15. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosei prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody oraz przepisdéw regulujacych gospodarke odpadami i wodno-
Scieckowa

10. REPREZENTACJA I WSPOLPRACA

10.1. Zamawiajgcy wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zaméwienia Kierownika Kontraktu
Zamawiajgcego KZ w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Zamawiajacy moze réwniez
wyznaczy¢ zastepce lub zastepeow Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ

10.2. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ wykonuje swoje obowigzki na podstawie Umowy,
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego oraz innych dokumentéw Zamawiajgcego
przekazanych Wykonawey, w tym na podstawie szczegdtowe] organizacji Kierownictwa
Kontraktu Zamawiajgcego KZ. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ wykonuje swoje
obowiagzki przy pomocy Zastepcow Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ i innych osob
upowaznionych przez Zamawiajgcego do wykonywania danych uprawnien i obowigzkow
Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ, a takze we wspdlpracy z branzowymi Inspektorami
Nadzoru Inwestorskiego. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ wyznacza jednocze$nie
jednego z branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy
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Prawo budowlane, jako koordynatora czynnodci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
ustanowionych przez Zamawiajgcego w zakresie réznych specjalnosel.

10.3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie sprawowal, w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego,
nadzor inwestorski nad realizacjg Przedmiotu Zamdwienia w zakresie okre§lonym w ustawie
Prawo budowlane. Do obowigzkow 1 uprawnien Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy
w szczegolnoscei:

1) Reprezentowanie Inwestora i Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosei realizacji Przedmiotu Zamoéwienia z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, pozwoleniem na budowsg, przepisami
1 obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Prawo wgladu do wszystkich elementéw Dokumentacji Projektowe] i innych dokumentéw
dostarczonych przez Wykonawce.

3) Sprawdzanie kompletnosci oraz jakosci wykonywanych przez Wykonawee i
Podwykonawcdw prac i Robot Budowlanych oraz wbudowanych wyrobow budowlanych, a
w szczegolnoscl zapobieganie wadom prac 1 Robdt Budowlanych oraz zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych lub nie dopuszezonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

4} Odbidr Techniczny Robdt.

5} Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i Robdt Budowlanych oraz zglaszanie Wad
i potwierdzanie ich usunigcia w toku realizacji Przedmiotu Zaméwienia, przede wszystkim
stosownymi wpisami do dziennika budowy, a takze, na zadanie Zamawiajacego,
kontrolowanie rozliczen Przedmiotu Zamdwienia.

6) Podejmowanie decyzji o odkryciu wykonanych Roboét Budowlanych, o ile zaistnieje
podejrzenie wadliwego ich wykonania. W przypadku, gdy po odkryciu tych robdt okaze sie,
ze me zostaly one wadliwie wykonane, Wykonawey przyshuguje od Zamawiajacego zwrot
kosztéw poniesionych w zwigzku z odkryciem powyzszych Robdt Budowlanych.

7y Udzial w préobach, badaniach i testach przeprowadzanych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Zamoéwienia.

8) Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, prob, badan i testow, o ile potrzeba ich
wykonania wynika z obowiazujgcych przepiséw, norm techniczno — budowlanych lub
Umowy.

9) Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, dodatkowych prob, badan i opinii w celu
stwierdzenia prawidlowego wykonywania Przedmiotu Zaméwienia Iub jej czgsei,
w przypadku uznania (lub uzasadnionych podejrzen), iz Przedmiot Zamdwienia lub jego czesé
jest nieprawidlowo (wadliwie) wykonywany. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego
zwrot kosztéw poniesionych w zwigzku z tymi prébami, badaniami i testami, gdy w wyniku
tych préb, badan i testéw zostanie stwierdzone, iz Przedmiot Zamowienia lub dana jego czesé
zostata wykonana prawidtowo albo jest prawidlowo wykonywana.

10)Zadanie od Wykonawcy usuniecia Wad badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych
prac i robdt, a takze wstrzymanie dalszych Robdét Budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi bgdZ mienia albo
spowodowacé niezgodnosé z Umowsg, Dokumentacjg Projektows lub pozwoleniem na budowe.

10.4. Poza przypadkami wyraznie wymienionymi w Umowie, Kierownik Kontraktu
Zamawiajacego K7 oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma zadnych uprawnien do
sktadania w imieniu Zamawiajgcego oswiadczen woli powodujgcych bezposrednio powstanie,
zmiane lub uchylenie zobowigzan umownych, w tym zwtaszcza nie ma uprawnien do zmiany
warunkéw Umowy ub do zwolnienia Wykonawey z jakiegokolwiek zobowigzania umownego.

10.5. Zadne z polecen i decyzji Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ badZ Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, ani tez inne dziatania Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie zwalniaja Wykonawey od odpowiedzialnosci za
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prawidlowe wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia, zgodnic z Umowsg, wiedzg techniczna,
przepisami 1normami oraz Dokumentacja Projektows i Specyfikacjg Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych — chyba, ze przed zastosowaniem si¢ do decyzji lub polecenia
Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ albo Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 3
dni od dnia otrzymania przedmiotowego polecenia lub decyzji Kierownika Kontraktu
Zamawiajgcego KZ badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomit
Zamawiajacego pismem zawierajacym wyczerpujace uzasadnienie, iz zastosowanie si¢ do danej
decyzji lub polecenia zagraza prawidlowosci wykonania Przedmiotu Zamdwienia, a Zamawiajacy,
w terminie 3 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia, podtrzymat decyzje lub polecenie
Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.6. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ i Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego majg prawo
kontroli wykonywanych przez Podwykonawcéow prac i robdt. Na zgdanie Kierownika Kontraktu
Zamawiajacego KZ Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania Zgdania, usunie z Terenu
Budowy Podwykonawce, ktory w sposob nieprawidlowy wykonuje powierzone mu prace lub
Roboty Budowlane, stwarza zagrozenie dia Wykonawcey, innych Podwykonawcdw wykonujacych
Przedmiot Zamodwienia i Innych Wykonawcdéw wprowadzonych na Teren Budowy przez
Zamawiajgcego lub ktorego dzialania albo zaniechania powodujg uzasadnione obawy,
1z Przedmiot Zamoéwienia nie zostanie prawidlowo wykonany lub moga doprowadzi¢ do
opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia,

10.7. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ moze poleci¢c wstrzymanie wykonywania
Przedmiotu Zamoéwienia lub jej dowolnej czesci na okres, jaki uzna za konieczny, a takze polecié
zabezpieczenie robdt na czas wstrzymania w sposob, ktdry uzna za wlasciwy. Powstate z tego
tytutu koszty obciazaja Wykonawee, jezeli wstrzymanie robot:

1) jest konieczne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Zamodwienia lub zapewnienia
bezpieczenstwa, a koniecznosé ta jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Wykonawcy lub
0sdb, za pomocg ktérych wykonuje on Przedmiot Zamoéwienia;

2} wynika z warunkdéw atmosferycznych 1 klimatycznych, w jakich sg prowadzone Roboty
Budowlane;

3) wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub os6b, za pomocg ktdrych wykonuje
on Przedmiot Zamdwienia,

4) zostato przewidziane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

10.8. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo prac lub Robot Budowlanych, zdaniem Kierownika
Kontraktu Zamawiajgcego K7, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu Zamodwienia lub
jego czescl, Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
odpowiednich czynnosci organizacyjnych i technicznych dla przyspieszenia tempa prac lub robot.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce. Niezastosowanie sie
przez Wykonawce do polecenia Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ moze stanowié dla
Zamawiajgcego podstawe do skorzystania z uprawnien, o ktérych mowa w pkt 18.1.0WU.

10.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ oraz inni

wskazani przez Zamawiajacego jego przedstawiciele, musza mie¢ swobodny dostep do migjsca
wykonywania Robét Budowlanych i mie¢ prawo do uzyskania od Kierownika Kontraktu
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Wykonawcy KW 1 Kierownika Budowy wszystkich danych, informacji, wyjasnien, dokumentow
1 projektéw dotyczacych realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

10.10. Nadzor sprawowany przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci
za whasny nadzor powierzonych mu robét.

10.11. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelna obsade kadrowg uprawnionymi osobami do
projektowania 1 realizacji robot we wszystkich wymaganych specjalnodeiach, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz {rescig pkt 1 Zalgeznika do Oferty ,,Oswiadczenie
o dysponowaniu potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia™.
Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przy
realizacji Przedmiotu Zamoéwienia jedynie osobom, ktére posiadajg, przed przystapieniem do
wykonywania cze¢éci Dokumentacji Projektowe] 1 innych dokumentow bedacych Przedmiotem
Zamodwienia oraz do wykonywania robot budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania
lub kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci obowiazujace na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca musi mie¢
réwniez do dyspozycji przy wykonywaniu Przedmiotu Zamowienia, osoby spelniajace wymagania
1 posiadajace kwalifikacje odpowiednie do stanowisk im powierzonych, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. zdnia 1 lipca2016r. Dz. U. z 2016
r. poz. 1131) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osdb kierownictwa i dozoru ruchu
zaktadow gomiczych, mierniczego gérniczego 1 geologa gorniczego oraz wykazu
stanowisk w ruchu zakfadu goérniczego, ktore wymagaja szczegdlnych kwalifikacji z dnia 27
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 1035).

10.12. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni od wezwania, zmieni¢ osobe nalezgcg do
personelu Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy zwroci sie¢ z zagdaniem usuni¢cia danej osoby
1 uzasadni to zgdanie.

10.13. Wykonawca przed przystapieniem do robdt, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty
zawarcia Umowy, wyznaczy Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW, a Kierownika Budowy oraz
kierownikéw robot nie pdzniej niz 14 dni od daty przekazania przez Zamawiajgcego prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe 1 zatwierdzajacej Projekt Budowlany. Kierownik Kontraktu
Wykonawcy KW wykonuje swoje obowigzki na podstawie Umowy, upowaznienia udzielonego
przez Wykonaweg oraz innych dokumentach Wykonawcy przekazanych Zamawiajacemu, w tym
na podstawie szczegblowej organizacji Kierownictwa Kontraktu Wykonawecy KW. Wykonawca
moze rowniez wyznaczy¢ zastepee lub zastepcow Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW, Osoby
Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW, Zastepcdw Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW,
Kierownika Budowy i kierownikdw robét, jak tez ewentualne zmiany dotyczace tych osob musza
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uzyskaé akceptacje Zamawiajacego, przy czym Zamawiajagcy moze odméwié powyzszej
akeeptacii Jedynie z uzasadnionych powoddw.

10.14 Kierownikowi Budowy 1 kierownikom robét przystuguja uprawnienia i obowigzki okreslone
w przepisach prawa budowlanego dla kierownika budowy.

10.15. Kierownik Budowy zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumentacje
budowy, w formie 1 sposéb zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

10.16. Kierownik Budowy, Kierownicy Robét i Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego powinni
przebywaé na Terenie Budowy lub by¢ osiggalni na zadanie.

10.17. Strony Umowy beds sie porozumiewaly w sprawach zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Zamowienia, poprzez zapisy w Dzienniku Budowy oraz w drodze korespondencji pisemncj
doreczanej adresatom zgodnie z pkt 23.1. OWU. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Kierownika robét, a takze pisemng
korespondencj¢ przez nich przekazywana adresatom, uznaje sie za prowadzone w imieniu Strony,
w imieniu ktdrej wystepuja wyzej] wymienione osoby.,

10.18. Wykonawca zwoluje narady robocze z inicjatywy Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
W naradach roboczych powinni uczestniczy¢ Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ,
Kierownik Kontraktu Wykonawecy KW, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik
Budowy, odpowiedni kierownicy robdt oraz, w miare potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy
(w tym projektant) i Zamawiajacego.

10.19. Narady robocze odbywaja sie w miejscu wskazanym przez Wykonawce, a po rozpoczeciu
Robdt Budowlanych na terenie zaplecza budowy. Po rozpoczeciu Robét Budowlanych narady
powinny odbywac sie nie rzadziej niz raz w tygodniu. Godzina i dzien tygodnia zostanie ustalony
przez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego K7 i Kierownika Kontraktu Wykonawey KW.
Narady prowadzi Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW. Dwa dni robocze przed kazda narada
Kierownik Kontraktu Wykonawecy KW przekaze Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego KZ
liste tematéw przewidzianych do omoéwienia i przesle droga elektroniczng do 0sdéb uprawnionych.
Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ ma prawo, do czasu rozpoczecia narady, do wnoszenia
dodatkowych tematdéw 1 punktéw niezbednych do omoéwienia na naradzie roboczej. Kierownik
Kontraktu Wykonawcy KW sporzadza protokét z narady roboczej, uzgadniajac jego tresé
z uczestnikami narady. Kazdy protokét z narady roboczej podpisujg z chwila zakonfczenia narady
wszyscy uczestnicy narady roboczej. Kazdy z uczestnikow narady otrzymuje niezwlocznie po jego
podpisaniu, kopie protokotu z narady roboczej.

Na wniosek Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ lub Kierownika Kontraktu Wykonawcy
KW zwotywane bedg przez Kierownika Kontraktu Wykonawey KW tematyczne/ specjalistyczne
narady robocze z ewentualnym udzialem wymaganych osob trzecich w miejscu i terminie
wspolnie ustalonym. Ze wzgledu na rozmiar Przedmiotu Zaméwienia, Kierownik Kontraktu
Zamawiajacego KZ 1 Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW mogg rozdzieli¢ cotygodniowe
narady na narady dla pewnych odcinkéw robot odbywajgce sie w oddzielnych terminach.

10.20 W zwiazku z art. 20a ust 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zapewnia udziat nastgpujgcych dwdch
cztonkdw komisji przetargowe] w nadzorze nad realizacjg udzielonego zaméwienia:

D) e,
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11. ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1. Odbiory dzieli si¢ na:

1) Odbiory Techniczne — dla poszczegoélnych fragmentéw Robot Budowlanych oraz dla
rozruchow technicznych;

2) Odbiory Czesciowe — dla poszezegdlnych cze$er Dokumentacji Projektowej, Planu BIOZ
iinnych dokumentéw objetych Przedmiotem Zamowienia, okreslonych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, harmonogramie wykonywania Projektéw Wykonawczych,
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentéw objetych Przedmiotem
Zamoéwienia oraz w Szczegdlowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu
Zaméwienia, stanowigcych odrebng calos¢ - takich jak: Projekty Wykonawcze i Plan BIOZ,
a takze dla wykonanych etapow (grup) robot budowlanych okreslonych w Szczegotowym
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamoéwienia.

3) Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamoéwienia;

4) Odbidr Ostateczny Przedmiotu Zamowienia — po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarangji.

11.2. Odbiér Czgsciowy dla Projektow Wykonawezych, Planu BIOZ 1 innych dokumentdw
objetych Przedmiotem Zamdwienia, nastepuje w formie protokotu Odbioru Czesciowego
uzgodnionego pomigdzy Stronami Umowy.

11.3. Przy odbiorze Projektéw Wykonawczych, Planu BIOZ i innych dokumentéw objetych
Przedmiotem Zaméwienia, Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia jego
jakosci. Wszelkie uzgodnienia dokonane przez Zamawigjacego (Kierownika Kontraktu
Zamawiajacego KZ, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego} w trakcie odbioru poszczegélnych
dokumentdw objetych Przedmiotem Zamowienia (w tym w formie ,.karty uzgodnien™ stosowanej
ewentualnie przez Wykonawce), nie oznaczajg potwierdzenia braku wad fizycznych i wad
prawnych, dotyczg jedynie sprawdzenia ilo$ciowego 1 kompletnosci odebrane; czedcei
Dokumentacji Projektowe;.

11.4. O zauwazonych Wadach w Projektach Wykonawczych, Planic Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia 1 innych dokumentach objetych Przedmiotem Zamowienia, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ich ujawnienia.

115, Odbidér Techniczny jest dokonywany w formie protokotu Odbioru Technicznego
uzgodnionego pomiedzy Kierownikiem Kontraktu Wykonawcy KW a Kierownikiem Kontraktu
Zamawiajacego KZ. Odbior Techniczny powinien zosta¢ rozpoczety w terminie 2 dni roboczych
po zgloszeniu przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy o wykonaniu tych
fragmentow Robot Budowlanych i ich przygotowaniu do Odbioru Technicznego, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku nie przystgpienia jednej ze Stron Umowy
do odbioru w powyzszym terminie (lub innym uzgodnionym przez Strony) z przyczyn lezacych
po jej stronie, druga Strona Umowy moze dokona¢ przedmiotowego odbioru jednostronnic. W
Odbiorze Technicznym uczestniczg rowniez: Kierownik Budowy, wiasciwy Kierownik Robot,
wlasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz w miar¢ potrzeby inni uprawnieni
przedstawiciele Zamawiajgcego 1 Wykonawcy,

11.6. Zaden z fragmentéw Robat Budowlanych nie moze by¢ zakryty lub w inny sposéb uczyniony
niedostepnym bez podpisania przez wymienionych w pkt 11.5 OWU przedstawicieli Stron
Umowy protokotu Odbioru Technicznego. W przypadku niedotrzymania powyzszego obowigzku,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego odkrycia i udostepnienia tych fragmentow robodt,
na wlasny koszt, Wykonawca poniesie takze wszelkie inne koszty wynikajgce z ponownego
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odkrycia 1 udostepniemia w/w fragmentéw robot, a takze jest zobowigzany do naprawienia
wszelkiej szkody poniesionej przez Zamawiajacego i osoby trzecie z tego tytuhu,

11.7. Jezeli wynika to z charakteru fragmentu Robét Budowlanych podlegajacego Odbiorowi
Technicznemu, badzZ tez na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowiazek dotaczyé do
protokotu Odbioru Technicznego odpowiednia dokumentacje uzgodniong z Kierownikiem
Kontraktu Zamawiajacego KZ.

11.8. Wykonanie robot w miesigcznym okresie rozliczeniowym zostanie stwierdzone na
podstawie miesiecznego Raportu o Realizacji Przedmiotu Zamdwienia, opracowanego, zgodnie
z zapisem pkt 4.16 OWU przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW i przediozonego
Kierownikowi Kontraktu Zamawiajgcego KZ.

11.9. Rozpoczecie Odbioru Czesciowego wykonanych grup (etapéw) Robot Budowlanych
okreslonych w Szczegdlowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu
Zamowienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, nastepuje
w ¢1agu 3 dni od dnia pisemnego powiadomienia Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego K7 przez
Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW, dokonanym po zgloszeniu przez Kierownika Budowy,
wpisem do dziennika budowy, o zakonczeniu danej grupy (etapu) Robdt Budowlanych. Do
dokonania odbioru czesciowego grupy (etapu) Robdt Budowlanych Wykonawca jest
zobowiazany przedifozy¢ dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in. takie jak: Umowa
wraz z aneksami, dzienniki budowy, Dokumentacja Powykonawcza podpisana przez Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW
1 Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ, a takze, w miare potrzeb: inwentaryzacja
geodezyjna, certyfikaty 1 atesty na zastosowane materialy, protokoly usuniecia Wad
stwierdzonych na etapie odbiorow technicznych oraz wyniki badan, préb i pomiaréw oraz inne
wymagane przez Zamawiajacego dokumenty. W odbiorze biorg udzial przedstawiciele
Zamawiajacego, Wykonawcy i Inwestora, a takze, w razie potrzeby, przedstawiciele shuzb
miejskich oraz uzytkownikdéw (gestordw) i wiascicieli sieci infrastruktury technicznej oraz
urzadzen uzbrojenia terenu przebudowywanych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Zamdéwienia.

11.10. Odbior Czgsciowy dla poszczegdlnych grup (etapdw) Robdt Budowlanych nastepuje
w formie protokolu Odbioru Czgéciowego uzgodnionego pomigdzy Stronami Umowy
i podpisanym przez uczestnikéw Odbioru Czegsciowego.

11.11. Zamawiajgcy odmdéwi Odbioru Czesciowego wykonanych grup (etapow) Robdt
Budowlanych, jezeli nie zostang spelnione warunki Odbioru Czesciowego tych grup (etapow)
robdt. Po usunieciu przyczyn nie dokonania Odbioru Czgsciowego, Wykonawcea ponownie
powiadamia Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji danych grup (etapéw) Robot Budowlanych
i spelnieniu wszystkich warunkow Odbioru Czesciowego, w sposdb okreslony w pkt 11.9. OWU.
Zamawiajacy jest zobowiazany do przystapienia do Odbioru Czegsciowego wykonanych grup
(etapéw) Roboét Budowlanych w terminie nie pdznie] niz 3 dni od otrzymania powyzszego
zawiadomienia.

11.12. Protokdl Odbioru Czedciowego powinien zawiera¢ wyszczegolnienie prac projektowych
lub Robot Budowlanych objgtych przedmiotowym protokolem.

11.13. Odbidr Koncowy Przedmiotu Zamoéwienia zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich prac i Robdt Budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Zamoéwienia, a takze innych
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czynnosei okreslonych w Umowie i przepisach prawa, czyli po kompletnym wykonaniu przez
Wykonawce Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z Umowg 1 przepisami prawa.

11.14. Odbidér Koncowy Przedmiotu Zamédwienia przeprowadza komisja odbioru, powotana przez
Zamawiajgcego, w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami. W szczegolnosci w sklad
Komisji wchodzg: przedstawiciel Inwestora, Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ, inni
przedstawiciele Zamawiajacego upowaznieni do dokonywania czynnosci odbioru Przedmiotu
Zamoéwienia, w tym przedstawiciele uzytkownika — shuzb eksploatacyjnych Metra Warszawskiego
Sp. z 0.0. W Odbiorze Konicowym Przedmiotu Zamdwienia biorg udzial réwniez przedstawiciele
Wykonawcey, w szczegoélnosei: Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW, Kierownik Budowy, inni
przedstawiciele Wykonawcy upowaznieni do udziatu w czynnosceiach odbioru robot budowlanych,
projektanci.

11.15. Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia jest uprzednie
przeprowadzenie przez Wykonawce rozruchu Przedmiotu Zamdwienia i ztozenie Komisji odbioru
protokotu rozruchu Przedmiotu Zamdwienia podpisanego przez Kierownika Kontraktu
Wykonawcy KW, Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ, Kierownika Budowy oraz innych
wskazanych przez Zamawiajgcego przedstawicieli Zamawiajacego, w  szczegolnosci
przedstawicieli stuzb eksploatacyinych Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. Pelng odpowiedzialno$é
za prawidlowe 1 zgodne z przepisami przeprowadzenie rozruchu inwestycji ponosi Wykonawca.

11.16. Kierownik Kontraktuy Wykonawcy KW przekaze Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego
KZ pisemne powtadomienie o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamdwienia i zgloszeniu do
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia, niezwlocznie po dokonaniu przez Kierownika
Budowy w dzienniku budowy wpisu o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamoéwienia
1 przeprowadzeniu rozruchu. Wykonawca, nie pdzniej niz wraz z powyzszym powiadomicniem,
przekaze Zamawiajacemu dokumenty szczegbélowo okreslone w obowigzujacych w Metrze
Warszawskim Sp. z o.0., w dniu przekazania przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW
powyzszego powiadomienia o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zaméwienia i zgloszeniu do
Odbioru Koncowego, ,,Zasadach przeprowadzania odbiorow koncowych obiektow metra oraz
przekazywania ich w uzytkowanie”,, przekazanych przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
niezwlocznie po powyzszym powiadomieniu przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW,
w tyim m.in.:

1) kompletng Dokumentacje Powykonawczg, protokoly wymaganych préb, testéw i rozruchu
Przedmiotu Zamowienia oraz zaswiadczenia wlasciwych organdw, dotyczgce odbiorow
urzadzen, obiektow 1 robot przez shuzby specjalistyczne w zakresie wymaganym przez
obowigzujgee przepisy:

2) oryginat Dziennika Budowy;

3) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Zamowienia
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru  Robot
Budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujacymi polskimi
normami;

4) kompletng Dokumentacj¢ Powykonawcza i Eksploatacyjna;

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

6) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

7y wszelkie uzgodnienia, opinie 1 oswiadczenia wtasciwych organdéw, niezbedne do uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zamdwienia;

8) wazne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacyi dla urzadzen i budowli zwigzanych
z prowadzeniem ruchu kolejowego z zastrzezeniem, 1z najpdzniej w dniu podpisania protokotu
Odbioru Koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa bezterminowe;

9) uzgodniong z Zamawiajacym procedure okreslajaca tryb zghaszania i usuwania usterek.
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11.17. Odbior Koficowy Przedmiotu Zaméwienia nastapi w formie protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamdwienia sporzadzonego i podpisanego przez Komisje Odbioru, o ktorej mowa w
pkt 11.14. OWU.

11.18. Warunkiem skutecznego zgloszenia do Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia,

o ktorym mowa w pkt 11.16. OWU 1 podpisania przez Zamawiajgcego protokohi Odbioru

Koncowego Przedmiotu Zamowienia jest fgczne spelnienic przez Wykonawce nastepujgcych

przestanek:

1) Wykonawca wypetnil wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania umowne zwigzane
z realizacja Przedmiotu Zamowienia;

2) Wykonawca dostarczyt wszystkie wymagane dokumenty dla dokonania Odbioru Koficowego
Przedmiotu Zamowienia;

3} Wykonawca dostarczyl dokumenty gwarancyjne, o ktérych mowa w pkt 14.5. OWU

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce obejmuje okres
gwarancji 1 rekojmi za Wady Przedmiotu Zaméwienia.

11.19. Zamawiajagcy wyznaczy, w porozumieniu z Wykonawcg, date rozpoczecia Odbioru
Koficowego Przedmiotu Zamowienia, jezeli uzna, ze Przedmiot Zamdwienia zostal w catosci
wykonany, a wszystkie prace i roboty skladajace si¢ na Przedmiot Zamoéwienia oraz inne
czynnosci okreslone w Umowie 1 przepisach prawa, zostaly zakonczone, a takze nie bedzie miat
zastrzezen co do kompletnosci i prawidlowosci Dokumentacyi Powykonawceze] i innych
dokumentow wskazanych w punkcie 11.16. OWU oraz zostang spelione przez Wykonawce
pozostate warunki wymienione w pkt 11.18 OWU. Rozpoczecie Odbioru Koticowego Przedmiotu
Zamdwienia powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia
Kierownika Kontrakiu Zamawiajacego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW
o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamoéwienia i zgloszeniu do Odbioru Koficowego.
Dokonywanie czynnosci Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia powinno zostaé
zakonczone w terminie 60 dni od daty jego rozpoczecia.

11.20. Zamawiajacy odmowi Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia, jezeli nie zostang
spelnione warunki Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamodwienia. Po usunieciu przyczyn nie
dokonania Odbioru Koncowego, Wykonawca ponownie powiadamia Zamawiajacego
o zakoficzeniu realizacji Przedmiotu zamdéwienia i spetnieniu wszystkich warunkéw Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamowienia w sposob okreslony w pkt 11.16. OWU. Zamawiajgcy jest
zobowiagzany do przystgpienia do Odbioru Koficowego w terminie nie pozniej niz 7 dni od
otrzymania powyzszego zawiadomienia.

11.21. Podpisanie przez Strony Umowy Protokolu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia
stanowi podstawe dla rozliczenia Umowy z uwzglednieniem ewentualnych potracefi na poczet kar
1 innych platnodci naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy.

11.22. Wykonawca, nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty podpisania przez Strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia, zobowigzany jest przekazaé Teren
Budowy po zakonczeniu robdt i prac bedaeych Przedmiotem Umowy. Przekazanie Terenu
Budowy Zamawiajacemu przez Wykonawce jest jednoznaczne z zakoniczeniem prac zwigzanych
z zagospodarowaniem Terenu Budowy oraz wokot Przedmiotu Zamoéwienia. Przekazanie terenu
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nastapi na podstawie protokotu przekazania Terenu Budowy podpisanego przez Kierownika
Budowy 1 wskazanego przez Zamawiajgcego przedstawiciela uzytkownika terenu.

11.23. W ostatnim miesiacu okresu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci Zamawiajacy zwola
komisj¢ odbioru dla przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zaméwienia.

11.24. Odbidr Ostateczny Przedmiotu Zamodwienia polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu
rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci, wszystkich prac i Robdt Budowlanych wykonanych przez
Wykonawce, w tym takze prac i Robdt Budowlanych zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie gwarancji 1 rekojmi. Odbiér Ostateczny nastepuje w formie protokotu Odbioru
Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia, uzgodnionym pomiedzy Stronami i podpisanym przez
uczestnikow tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu okresu r¢kojmi i gwarancji jakosci — czyli
po uplywie ostatniego terminu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci. Protokot Odbioru
Ostatecznego podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania ummowy w czgsci pozostawionej na zabezpieczenie roszezen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, po odliczeniu wartosci ewentualnych potracen na poczet kar
umownych i innych ptatnosei naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy.

11.25. Strony Umowy nie dopuszczaja mozliwosci sporzadzenia Protokolu Odbioru
Technicznego, Czesciowego poszezegdlnych grup (etapéw) Robdt Budowlanych, Koncowego
Przedmiotu Zamdwienia oraz Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia, z zastrzezeniem usuni¢cia
Wad Istotnych, w tym Wad Systemowych, stwierdzonych w toku danego odbioru. W razie
stwierdzenia Wad Istotnych, w tym Wad Systemowych, w toku czynnosci danego odbioru,
Zamawiajacy odmoéwi odbioru, a Strony Umowy sporzadzg protokot dokonywania czynnosci
odbioru, nie bedacy protokotem odbioru, opisujgcy istniejace Wady, sposéb i termin ich usuniecia
przez Wykonawce oraz ponowny termin Odbioru. Natomiast, w przypadku stwierdzenia w trakcic
odbioru Wad Nieistotnych, Strony Umowy okresla w protokole odbioru te Wady wraz z terminem
ich usuniecia. Po usuni¢ciu przedmiotowych Wad Nieistotnych, Strony umowy sporzadzg
protokél usunigeia Wad.

11.26. Zamawiajagcy ma rowniez prawo odmowié Odbioru: Technicznego, Czesciowego
poszczegblnych grup (etapdw) Robdt Budowlanych, Koncowego Przedmiotu Zamdwienia oraz
Ostatecznego  Przedmiotu Zamdwienia, w przypadku, gdy Wykonawca nie dorgczy
Zamawiajgcemu, wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa, w Umowie,
w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacji Istotnych Warunkow Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz w pozwoleniu na budowe, a takze wymaganych przez odpowiednie organy
administracji publiczne;j.

12. ODPOWIEDZIANOSC I RYZYKO

12.1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzgtu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci
w czasie wykonywania Przedmiotu Zamoéwienia, wynikle z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawey.

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych
powstaltych w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Zamowienia, chyba, ze powstanie szkod
nastapilo z winy Zamawiajgcego, badz jest skutkiem Sity Wyzszej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ takze za szkody powstale w zwigzku z wykonywaniem Dokumentacji
Projektowe] oraz w robotach, urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot Odbioréw
Czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnié
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ich utrzymanie, wykonane przez siebic i Podwykonawcow roboty, urzgdzenia i materialy
przeznaczone do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robot do Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamdwienia. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

12.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania Wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

12.4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé¢ za wykonane czedei Dokumentacii Projektows,
Plan BIOZ i inne dokumenty objete Przedmiotem Zamowienia, przyjete w nich rozwiazania,
rysunki 1 obliczenia oraz zastosowane technologie wykonania.

12.5. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggdéw itp. Wykonawca na podstawie posiadanych informacji
dotyczacych istniejacych urzadzen uzbrojeruna terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt
zasiggna¢ od ich wlageiciell danych odnosnie dokiadnego polozenia tych urzadzen w obrebie
budowy 1 nie ma prawa domagac sie od Zamawiajgcego zwrotu kosztow naprawy urzadzen lub
ich przebudowy. Wykonawca powinien tez we wlasciwym czasie przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robot w poblizu istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu zawiadomié¢ wiascicieli
tych urzadzen i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze przystapienia do robét.

W przypadku uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu nalezy te czes¢ robdt przerwaé,

zabezpieczy¢ powyzsze urzadzenia i roboty oraz niezwlocznie zawiadomié¢ Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i wladciciela urzgdzen.

12.6. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢, na swdj koszt, obowigzujace przez caly okres

realizacji Umowy nastepujace umowy ubezpieczenia:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta;

2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy;

3) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosel cywilne] kontraktowe] Wykonawcy w tym
zwiazangj z odpowiedzialnoscig zawodows (OC zawodowa Wykonawcy prac);

4) umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy 1 montazu (sekcja 1 i II) wraz
z ubezpieczeniem maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzetu budowlanego nalezacego i/lub
bedacego w pieczy Wykonawcy;

5) ubezpieczenia od nastepstw nieszezgdliwych wypadkow.

12.7. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta, o ktérym mowa

w pkt 12.6.1) OWU, powinien obejmowaé odpowiedzialno$é cywilng zawodows projektanta

z wlgczeniem nadzoru autorskiego, rozszerzong co najmniej o nastepujgce ryzyka:

1} szkody polegajgce na utracie dokumentdéw, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentéw
znajdujacych sie w pieczy, pod dozorem fub kontrolg ubezpieczonego;

2) koszty przeprojektowania po szkodzie.

12.8. Wysoko$¢ sumy gwarancyjne) ubezpieczenia, o ktorym mowa w pkt 12.6.1) OWU, nie moze
by¢ nizsza niz 50.000.000,00 zf na na jedno 1 wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

12.9. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilnej deliktowej Wykonawcey, o ktére] mowa
w pkt. 12.6.2) OWU, powinna dotyczy¢ odpowiedzialnos$ci cywilnej za wszystkie szkody
rzeczowe 1 osobowe oraz nastgpstwa finansowe tych szkdd, powstate w wyniku realizacji
Przedmiotu Zamowienia, a ujawnione réwniez po jej zakonczeniu, w tym wynikajace
z niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Zamowienia, jak réwniez szkody
w obiektach i budynkach sgsiadujgcych z Terenem Budowy. Zamawiajgcy winien zosta¢ wpisany
jako dodatkowo ubezpieczony w ramach przedmiotowej polisy z wlaczeniem odpowiedzialnosci
cywilne] wzajemnej pomigdzy podmiotami objetymi jedng umowsg ubezpieczenia. Wysoko$é
sumy gwarancyjnej nie moze by¢ nizsza niz 50.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia
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w okresie ubezpieczenia. Okres obowiazywania polisy powinien obejmowac caly okres realizacji
kontraktu oraz dodatkowo na okres gwarancji i rekojmi dla szkéd osobowych i1 rzeczowych
powstatych po odebraniu prac, majgcych swoje zrodto w wadliwie wykonanych pracach lub
wadach produktdéw dostarczonych w czasie realizacji Umowy.

12.10. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilnej deliktowe] Wykonawcey, o ktorym mowa

w pkt. 12.6.2) OWU, powinien zostac rozszerzony co najmniej o:

1} odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z wigczeniem szkéd w mieniu pracowniczym,
z limitem nie nizszym niz 5.000.000 zi.;

2} odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstale z niewykonania i/lub nienalezytego wykonania
zobowigzania, w tym powstale w wyniku wadliwosci Przedmiotu Zamoéwienia, po ich
zakonczeniu 1 Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamowienia;

3) szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych, sieci infrastruktury techniczne;j
i urzgdzen uzbrojenia terenu,

4) szkody powstate podczas zatadunku / wyladunku,

5) odpowiedzialno$é cywilng pojazdoéw wolnobieznych,

6) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, lub
chronionym

7) odpowiedzialno$¢ cywilng za produkti(przy czym za produkt uwaza sie rowniez czesé
skfadowa nieruchomosci, jezeli przed jej przylaczeniem byta samoistng rzeczg ruchoms),

8) klauzule objecia ochrong ubezpieczeniowa Zamawiajacego,

9) klauzulg rozszerzenia zakresu o czyste straty finansowe w tym wynikajgce z wad materiatow
(wtym wad betonu) oraz czyste straty finansowe w postaci kar umownych jakie Ubezpieczony
moze by¢é zobowigzany zaptaci¢ osobom trzecim z powodu przerwania dostawy energii
elektrycznej Jub dostawy energii elektrycznej o niewlasciwych parametrach na skutek prac
wadliwie wykonanych przez Wykonawce lub jego podwykonawcow,

10) klauzule rozszerzenia zakresu o szkody wyrzadzone pomyltkowym zastosowaniem materiatow
budowlanych innych niz Wykonawca byt zobowiazany,

11) klauzule odpowiedzialnosci za szkody powstale wskutek zamontowania, umocowania lub
polozenia wadliwego produktu, polegajace na poniesieniu kosztdéw usuniecia produktu
wadliwego 1 zastgpienia go produktem niewadliwym,

12) klauzule rozszerzenia o odpowiedzialnos$¢ cywilng wzajemna

13) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody w srodowisku (zaréwno nagle jak i stopniowe
oddzialywanie);

14) odpowiedzialno$¢ za szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa.

12.11. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy, o ktérych
mowa w pkt 12.6.3) OWU, powinny obejmowa¢é takze odpowiedzialno$é cywilng zawodows
Wykonawcy z limitem nie nizszym niz 20 000 000,00 zI na jedno 1 wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

12.12. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w pkt 12.6.4) OWU, musi obejmowaé wszystkie ryzyka,
asuma tego ubezpieczenia nie moze wynosi¢ mniej niz Cena Ofertowa Brutto. Dodatkowo
powinna zostaé ustalona odrgbna suma ubezpieczenia obejmujgea sprzet, narzedzia, wyposazenie
i zaplecze budowy oraz maszyny budowlane na kwote niezbedna do ich odtworzenia i zastapienia
na Terenie Budowy. Suma gwarancyjna dia sekcji I nie moze by¢ nizsza niz 50 000 000,00 zt. na
jedno 1 wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

PowyzZsze ubezpieczenie powinno obejmowad okres od dnia przejecia Terenu Budowy przez
Wykonawce do dnia Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia.

12.13. Zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy i montazu, o ktérym mowa
wpkt. 12.6.4) OWU powinien obejmowac¢ szkody i straty materialne polegajgce na utracie,
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uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, obejmujace wszystkie prace budowlano-montazowe (trwate
i tymczasowe) objete umowa wraz z wszelkimi materiatami, ktore maja zosta¢ wbudowane lub
zamontowane oraz ze sprzgtem, narz¢dziami, wyposazeniem i zapleczem budowy oraz maszynami
budowlanymi uzytymi przy realizacji Przedniotu Zamdwienia na kwote niezbedna do ich
odtworzenia 1 zastapienia na Terenie Budowy.

12.14. Ubezpieczenie wymienione w pkt 12.6.4) OWU, powinno zosta¢ rozszerzone

w szczegolnosei o:

1) ochrong od szkod spowodowanych strajkiem, zamieszkami 1 niepokojami spotecznymi;

2) ubezpieczenie maszyn 1 instalacji podczas rozruchu probnego lub testow;

3) klauzule mienia istniejacego (otaczajgcego), w tym mienie nalezgce do Zamawiajacego lub
do Wykonawcy lub tez znajdujace sig w jego pieczy lub pod kontrola;

4) odpowiedzialno$¢ za szkody w czgsci Przedmiotu Zaméwienia po dokonaniu Odbioru
Czgsciowego;

5) pokrycie ryzyka projektanta wraz z klauzulg szkdd w czesciach wadliwych;

6) odpowiedzialno$¢ za szkody powstale w podziemnych kablach, rurociggach i innych
instalacjach podziemnych, sieciach infrastruktury technicznej oraz urzadzeniach uzbrojenia
terenu;

7) odpowiedzialno$¢ za utrate i/lub uszkodzenie sprzgtu, wyposazenia i maszyn budowlanych;

8) objecie ochrong pracy w godzinach nocnych, nadliczbowych oraz w dniach wolnych od pracy;

9) objecie ochrong dla szkoéd spowodowanych wibracjami, usunieciem lub oslabieniem
elementdéw nosnych;

10) objecie ochrong szkéd spowodowanych przez pyt i kurz;

11) objecie ochrona szkdd wynikajgcych z eksplozji pozostalosei wojennych;

12) objecie ochrong mienia sktadowanego poza Terenem Budowy;

13} objecie ochrong mienia podczas transportu;

14) pokrycie ryzyka producenta oraz gwarancji w odniesieniu do prac montazowych.

15) ubezpieczenie przerw w dzialalnodei 0s6b trzecich bedacych skutkiem zdarzenia objetego
ubezpieczeniem;

16) pokrycie wszelkich kwot, do zaplaty ktérych Ubezpieczony bedzie zobowigzany w mysl
przepisow prawa jako odszkodowan z tytutu ingerencji w nieruchomosé¢ lub w mozliwosé
korzystania z niej na skutek wykonywania Przedmiotu Zamoéwienia.

12.15. Polisa ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w punktach 12.6.4) OWU, niezaleznie od
wymienionych w powyzszych punktach rozszerzen, powinna zawiera¢ dodatkowo:

1) klauzule dotyczacg objecia ubezpieczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci;

2) klauzule kosztow dodatkowych - Wykonawca powinien rozszerzy¢ zakres ochrony
ubezpieczeniowej 0 niezbgdne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w konsekwencji zaistmale] szkody objete) ochrong ubezpieczeniows. Koszty te
powinny obejmowac przede wszystkim:

a) koszty dodatkowe sktadowania, zabezpieczenia lub transportu ubezpieczonego;

b) koszty dodatkowe zwigzane z czynnosciami majacymi na celu zapobiezenie zwickszeniu
si¢ szkody, z wlgczeniem kosztow akeji ratowniczej oraz poszukiwawczej, w tym takze
kosztéw poszukiwania wyciekow wody, pary oraz gazu oraz kosztow zabiegdw
odkazajacych;

¢) koszty dodatkowe zwigzane z wynagrodzemiem naleznym architektom, inspektorom,
inzynierom-konsultantom, a takze pozostate koszty ekspertéw, ktore Wykonawca jest
zobowigzany ponies¢ w celu odtworzenia lub zastapienia ubezpieczonego mienia
uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego
objetego umowsa ubezpieczenia, z zastrzezeniem, ze wylaczone sg koszty poniesione na
wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Wykonawce, natomiast ubezpieczone koszty
ekspertéw nie moga przekracza¢ obowiazujacych srednich stawek rynkowych.
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d) koszty dodatkowe zwigzane z odtworzeniem plandw, rysunkow lub innych dokumentéw
kontraktowych uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych w wyniku zaistnienia
zdarzenia losowego objetego umowa ubezpieczenia; catkowita wartos¢ kosztow
obejmowanych ochrong w ramach niniejszej Klauzuli zostaje ograniczona do kosztéw
robocizny poniesionych na takie odtworzenie, dokumentéw z wilgczeniem kosztow pracy
w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbednych badan i analiz.

3) klauzule kosztéw uprzatnigcia pozostatosei po szkodzie

4} klauzule dotyczaca oséb wizytujacych - mit odpowiedzialnosei co najmniej 2.000.000 zi.
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

5) klauzule konsumpcji sumy ubezpieczenia — wyptata odszkodowania nie powoduje
konsumpcji sumy ubezpieczenia Przedmiotu Zamowienia, a jedynie obliguje Wykonawce do
zaplacenia ubezpieczyciclowi dodatkowej sktadki wyliczone] na bazie pozostalego okresu
ubezpieczenia od dnia zdarzenia do dnia zakonczenia ochrony z polisy ubezpieczenia;

6) klauzule zapobiezenia powstania szkody - w razie wystapienia zdarzenia, ktore nie zostato
wylaczone w ramach OWU badz zapiséw Umowy, ktore bedzie miato miejsce w miejscu
ubezpieczenia lub w najblizszym jego sasiedztwie ktore to moze sta¢ sie i/lub wywotaé
zagrozenie dla Przedmiotu Zaméwienia, ubezpieczyciel poniesie niezbedne wydatki
poniesione przez ubezpieczonego a wynikajace z dzialan zapobiegawczych powstaniu lub
zwigkszeniu sie szkody, nawet w sytuacji takiej, kiedy szkoda nie zaszla;

7y klauzulg 72 godzin - franszyza redukcyjna bedzie liczona tylko raz w odniesieniu do
wszystkich zdarzen wynikajacych z jednego wypadku (podczas 72 godzin);

8) klauzule przeoczenia - w przypadku przeoczenia przez Wykonawce istotnych informacji i nie
dostarczenia ich w wymaganym terminie ubezpieczycielowi uzgadnia si¢, ze nie bedzie to
podstawa odmowy wyplaty odszkodowania pod warunkiem, Ze takie przeoczenie nie bedzie
skutkiem winy umys$lne) lub razacego niedbalstwa Wykonawcy oraz pod warunkiem
uzupelnienia brakujgeych informacji niezwlocznie po stwierdzeniu takiego przeoczenia.
Niezgtoszenie Przedmiotu Zaméwienia do ubezpieczenia nie bedzie interpretowane jako
przeoczenie w rozumieniu niniejszej klauzuli przeoczenia;

9) klauzulg kradziezy z wlamaniem - w odniesieniu do zainstalowanych, zamontowanych lub
wbudowanych w ramach realizowanego Przedmiotu Zamoéwienia, instalacji, maszyn
i urzadzen i/lub ich elementéw, za kradziez z wlamaniem uwaza sie rowniez dokonany lub
usilowany zabor w/w mienia w wyniku jego odinstalowania tub wymontowania;

10) klauzule kradziezy zwyklej;

11) klauzulg platnosci zaliczkowej w przypadku powstania szkody — w razie wystapienia
zdarzenia szkodowego, ubezpieczony bedzie uprawniony do wystapienia do ubezpieczyciela
w ramach odszkodowania naleznego zgodnie z warunkami polisy, celem otrzymania platnosci
zaliczkowe) umozliwiajace] przeprowadzenie napraw szkody. Powyzsza kwota zostanie
potracona z ostatecznej wartosci przyznanego odszkodowania.

12) klauzulg odpowiedzialnosci za wszelkie szkody osob trzecich, zaistniate w okresie rekojmi
i gwarancji, ktdrych przyczyng bytarealizacja lub sposéb zrealizowania Przedmiotu
Zaméwienia lub metoda wykonawstwa Przedmiotu Zamowienia zastosowana przez
Wykonawce.

12.16. Zakres ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw wymienionego
wpkt. 12.6.5) OWU powinien obejmowaé co najmniej nizej wymienione ryzyka powstale
podczas wykonywania czynnosci stuzbowych, pracy oraz drogi do /i z pracy, a suma ubezpieczen
nie powinna by¢ nizsza niz 50 000,00 z} na jedng osobe uczestniczgeg w realizacji Przedmiotu
Zamowienia:

1) $mier¢ w wyniku NNW,

2) smieré wskutek zawatu serca i/ lub wylewu krwi do mézgu,

3) uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW,

4) uszczerbek na zdrowiu wskutek zawatu serca i/lub wylewu krwi do mozgu,
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5) $wiadczenie z tyt. 100 % uszczerbku na zdrowiu,
6) zwrot kosztébw nabycia przedmiotéw ortopedycznych.

12.17. Wykonawca, nie pdzniej niz w dzien poprzedzajacy date przejecia od Zamawiajacego
Terenu Budowy, jest zobowiagzany przedtozy¢ kopie umdéw wymienionych w pkt 12.6. OWU,
wraz z kserokopig dowodow oplacania skladek. Powyzsze umowy muszg pozosta¢ w mocy przez
caty okres trwania Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedlozy powyzszych uméw
i dowodow optacania sktadek we wskazanym wyzej terminie, lub umowy nie beda odpowiadaty
postanowieniom niniejszej Umowy, jezeli zostang ograniczone, uniewaznione lub nie zostang
przedluzone w catosci albo w czesci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zawarcia stosownych
umoéw 1 polis ubezpieczeniowych na koszt Wykonawey — przy czym koszt ten pokryty zostanie
niezwlocznie poprzez potracenie dokonane przez Zamawiajagcego z wynagrodzen naleznych
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku ptatnosci ratalnej
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ potwierdzenie zaplaty w terminie wymagalnosci raty
wynikajacym z zapisOw umowy ubezpieczenia.

12.18. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby wszyscy Podwykonawcy, z ktérymi zawart
umowy na wykonanie cze$ci Przedmiotu Zamdwienia zawarli umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenia od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow.

12.19. Umowy ubezpieczeniowe powinny zapewni¢ wyplate odszkodowania platnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. Wyplaty odszkodowania
pomnigjszajace wysokos¢ limitu lub kwoty ubezpieczenia kazdorazowo beda powodowaty
obowigzek po stronie Wykonawcy do przywrdcenia wysokosei limitu kwoty ubezpieczenia do
pierwotnej wysokosci, w formie aneksu do polisy lub dodatkowej umowy.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedhuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 12 OWU, przedstawiajagc Zamawiajgceniu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szezegdlnoscei kopie umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnigcciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

12.20. Niezaplacone przez ubezpieczyciela kwoty udzialdéw wiasnych lub franszyzy redukeyijnej,
pokrywane sa w calosci przez Wykonawce i nic obcigzajg Zamawiajgcego.

12.21. W przedmiotowych umowach, o ktorych mowa w pkt 12.6. OWU, jako strony
ubezpieczone, winny by¢ wskazane wszystkie strony Umowy w zakresie ich stosownych praw
i obowiazkow, ze szczegdlnym uwzglednieniem Zamawiajgcego. Przedmiotowe umowy powinny
przewidywaé mozliwos¢ cesji wierzytelnodci 1 praw z nich wynikajacych na bazie umow
zawartych przez Zamawiajgcego.

12.22. Wszystkie umowy ubezpieczenia powinny zawiera¢ zapis, w ktorych Wykonawca
zobowigzuje sig, a ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomosci, Ze nie wypowie ani nie zmieni
polisy, chyba ze na pismie i z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia, przestanego
listem poleconym do ubezpieczonego z kopig pisma o zamiarze dokonania jakichkolwiek zmian
przestang do Zamawiajgcego. Polisy powinny dodatkowo zawiera¢ warunek, ze ubezpieczyciel
zrzeka si¢ prawa do subrogacji roszezen wobec Zamawiajacego.

12.23. Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Zamodwienia nastgpi zmiana zakresu rzeczowo -
finansowego realizowanych prac lub zmiana Ceny Umownej, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego zawiadomienia ubezpieczyciela o tym fakcie oraz podania zaktualizowanego
zakresu prac i wartosci Przedmiotu Zamowienia oraz uzyskania pisemnego potwierdzenia
zgtoszonej zmiany. Tym samym Wykonawca zobowigzany jest dostosowad sume ubezpieczenia
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do pelej wartosci Przedmiotu Zamowienia na Dzien Zakonczenia Realizacji Przedmiotu
Zamodwienia.

12.24. Zawarcie przez Wykonawce umow ubezpieczen, o ktorych mowa w pkt 12.6. OWU, nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiazkow wynikajgcych z niniejszej Umowy i przepiséw
prawa.

12.25.Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajgcego
wyrazona na pismie lub jako ogolne zmiany wprowadzane przez ubezpieczyciela, wynikajgce ze
Zmian przepisdw prawa.

13. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

13.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za Wady Przedmiotu Zaméwienia lub jego czesci oraz
powstale z przyczyn wynikajacych z Przedmiotu Zamdwienia, a takze jest zobowiazany do
naprawy na wiasny koszt, w ramach Ceny Umownej, wszelkich szkod i strat powstatych w czasie
wykonywania Przedmiotu Zamdwienia w taki sposdb, aby doprowadzi¢ do wykonania Przedmiotu
Zamdwienia, zgodnie z Umowg, Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlanych oraz przepisami prawa.

13.2.0bowigzek usunigcia Wad, jak i faktyczne ich usuni¢cie, nie ogranicza uprawnienia
Zamawiajacego do zgdania odszkodowania za szkody powstate w zwigzku z ujawnieniem Wady.

13.3. W przypadku stwierdzenia Wady, Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ ustali
technologicznie mozliwy do wykonania termin usuniecia stwierdzonych Wad, nie dtuzszy jednak
niz 30 dni. Z chwilg ich usuniecia Wykonawca powinien zawiadomié o tym Zamawiajacego. Jesli
usuniecie Wad nie nastapi w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innej
osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13.4. Jezeli w toku czynnosci odbioru Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci zostang

stwierdzone Wady Istotne, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli Wady Istotne w tym Wady Systemowe nadajg si¢c do usuniecia, Zamawiajacy odmdwi
dokonania odbioru Przedmiotu Zamowienia lub jego czedci 1 wyznaczy termin na usuniecie
ujawnionych Wad;

2) jezeli Wady Istotne w tym Wady Systemowe nie nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy (w closci lub czgsci) z winy Wykonawcy lub zgdaé wykonania
Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci po raz drugi, na koszt i ryzyko Wykonawecey.

14. GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

14.1. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za Wady czgsci Dokumentacji Projektowe;j
objetej Przedmiotu Zamodwienia wygasaja w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem
odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady robot wykonanych na podstawie powyzszej
Dokumentacji Projektowej.

14,2, Okres rekojmi za wady Przedmiotu Zamoéwienia wynosi ............ miesiecy”.

14.3. Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ gwarancji jakosci na zamontowane urzadzenia,
maszyny, systemy lokalne i systemy catoliniowe oraz instalacje, na podstawie gwarancji jakosci

4 zgodnie ze deklaracjg ztozong przez Wykonawce w Ofercie
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udzielone] przez producenta, na okres nie krétszy niz 36 miesiecy liczac od daty wystawienia
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia,

14.4. Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ gwarancji na okres 36 miesiecy na tereny zielone,

14.5. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu, przed podpisaniem Protokohu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamodwienia, dokumenty gwarancyjne na zainstalowane
urzgdzenia, systemy itp., wystawione przez sprzedawcéw lub producentow tych urzadzen,
systemow itp., albo tez wystawione przez Wykonawce

14.6. Okres gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady rozpoczyna sie od Daty Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamdwienia

14.7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego usuniecia
wszystkich Wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.

14.8. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Obowigzek Wykonawcy usuniecia Wady, jak i faktycznie
jej usunigcie, nie ogranicza uprawnienia Zamawiajacego do zgdania odszkodowania za szkody
powstale w zwigzku z ujawnieniem Wady.

14.9. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu
rekojmi — jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o Wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowigzkéw
z gwarancji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich wykonanie.

14.10. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do zachowania waznosci
Swiadectw dla urzadzen i budowli zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Koszty
uzyskania 1 zachowania waznosci swiadectw ponosi Wykonawca.

14.11.Niezaleznie od uprawnien z r¢kojmi i gwarancji Wykonawca, w ramach Ceny Umownej,
zapewni konserwacj¢ zainstalowanych maszyn, urzadzen, pojazdow, systemdéw lokalnych
1systemow caloliniowych oraz instalacji, a takze pielegnacje zieleni przez okres 36 miesiecy
liczony od daty Obioru Koncowego Przedmiotu Zaméwienia. W ramach serwisu, konserwacji
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji czynnosci zwigzanych 2z zabezpieczaniem
i utrzymaniem $rodkéw technicznych oraz uprawg zieleni. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania czynnosci konserwacyjnych i naprawczych okreslonych w Umowie, SIWZ, PFU
z zalgcznikami, dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urzadzen, wytycznych producentow
systemOw oraz wewnetrznych przepisach Spotki Metro Warszawskie sp. z 0. 0. Wykonawca
ponosi koszt materialdéw 1 czgsci niezbgdnych do wykonania czynnosci serwisowych
1 konserwacyinych. Wykonawca przed Odbiorem Koncowym Przedmiotu Zamdwienia przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wykaz czynnosci konserwacyjnych 1 serwisowych wraz
z harmonogramem ich wykonywania.

15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, ktore stanowi § % ustalonej w Umowie wartosci zamdwienia (liczonej wraz z podatkiem
VAT), czyli ... zt. Zabezpieczenie zostalo wniesione w postaci ..........ccoveiiiiiiiiiiininnnns W
ciagu 30 dni po Odbiorze Konicowym Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawcy zostanie zwrdcone
70 % zabezpieczenia. Natomiast pozostate 30 % stuzy do pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu

48



rekojmi za wady i zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni od daty podpisania protokohu Odbioru
Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia.

15.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszezen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegodlnoscei:
usuni¢cia Wad oraz zaplaty kar umownych.

15.3. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznoscl, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy nie pédznigj niz 14 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

15.4. W przypadku nieprzeditozenia Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyplaty cate) kwoty na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewad
bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

15.5. Podstawg do zwolnienia zabezpieczenia z tytutu rekoymi za wady jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Przedmiotu Zamoéwienia podpisany bez uwag przez Zamawiajacego.

15.6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, na 7
dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, o numerze rachunku bankowego na ktére winien zosta¢ dokonany zwrot
srodkéw pienigznych z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

15.7 W przypadku zwigkszenia wartosei Umowy wprowadzone] aneksem, Wykonawca
zobowiagzany bedzie zwiekszyé wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do 5 %
nowej wartosci Umowy brutto, Wykonawca winien przed podpisaniem aneksu do Umowy wniesé
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do wymagane] wysokosci.

15.8 W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy wprowadzonej ancksem, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu do Umowy zlozy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
z odpowiednio wydtuzonym terminem jego waznosci.”

16. OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16.1. W przypadku wystapienia znacznych opdznien, przekraczajacych 14 dni miesiac w stosunku
do s$ciezki krytyczne] wskazane] w Szczegélowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym
Przedmiotu Zamoéwienia, w realizacji Przedmiotu Zaméwienia z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub w przypadku wykonywania przedmiotu umowy wadliwie, Zamawiajgcy jest
uprawniony, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania
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Przedmiotu Zaméwienia i bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w powyzszym wezwaniu,

do:

1) ograniczenia rzeczowego i finansowego zakresu Przedmiotu Zamdwienia,

2) rezygnacji z wykonawstwa Wykonawcey Przedmiotu ZamoOwienia lub jego czesci i zlecenia
zastgpczego wykonania Przedmiotu Zamdwienia lub jego czgséel Innemu Wykonawcy.

16.2. Zamawiajacy ma réwniez prawo do ograniczenia rzeczowego i finansowego Przedmiotu
Zamoéwienia w przypadku zmniejszenia przez Inwestora $srodkdéw finansowych przeznaczonych
na wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia.

16.3. W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Zaméwienia z przyczyn okreslonych w pkt
16.1. i. 16.2. OWU, Zamawiajacy ma obowiazek zawiadomi¢ Wykonawce o powyzszym
ograniczeniu  zakresu Przedmiotu Zamdwienia w formie pisemnego, c¢o najmniegj
dwutygodniowego, wypowiedzenia czeéel Przedmiotu Zamowienia,

17. ROZWIAZANIE UMOWY

17.1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, innymi przepisami prawa oraz w Umowie,
Zamawiajgcy moze ponadto rozwiaza¢ Umowe lub od niej odstgpié (w catosci lub czesei), jezeli
Wykonawca narusza w sposob istotny postanowienia Umowy,

17.2. Do istotnych naruszen postanowien Umowy zalicza sie¢ w szczegdlnosci, gdy:

1} wszcezete zostanie postgpowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawey ,

2) Wykonawca zawrze porozumienie Jub oglosi zrzeczenie na rzecz swoich wierzycieli praw
1 obowigzkow wynikajgeych z Umowy,

3) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku
Wykonawcey uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu Zaméwienia,

4) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu
Zamdwienia, fub w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego, nie podjat go w ciagu 14
dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu od Zamawiajgcego,

5) Wykonawca opo6znia sie dtuzej niz 30 dni w wykonaniu Przedmiotu Zaméwienia, lub

6) Wykonawca opdznia sie dtuzej niz 30 dni w wykonaniu konserwacji wchodzacej w zakres
Przedmiotu Zamowienia, lub

7) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nieterminowo usungt Wade zgloszong przez
Zamawiajacego w okresie rgkojmi 1 gwarancji, lub

8) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przestrzegal okredlonych przez Zamawiajacego
w niniejsze) Umowie, SIWZ lub PFU z zatgcznikami obowiazkdw, pomimo wezesniejszego
pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia stwierdzonych naruszen.

9) Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamowienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy, SIWZ, PFU z zatgcznikami oraz Dokumentacja Projektowg lub nie wykonuje
polecen Zamawiajacego dotyczacych sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu
Zamdwienia wskazanych przez Zamawiajacego,

10) Na skutek uchylenia si¢ od zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy dokonal co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat bezposrednich
zaplat na sume wicksza niz 5% niniejszej Umowy.

11) Wykonawca, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajacego, nie przediuzyt
waznoscl wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie
zwickszyl warto$ci powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwigkszeniem wartosci
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Przedmiotu Zamowienia,

12) Wykonawca podzleca calo$¢ prac projektowych lub Robdt Budowlanych bez zgody
Zamawiajacego,

13) Wykonaweca realizuje cze$é Przedmiotu Zamowienia, ktdrg powinien zrealizowaé osobiscie,
za pomocg Podwykonawcow,

14) Zaistnieje koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich platnodci na taczng
sume wieksza niz 5% warto$ei Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17.3. W przypadku rozwiazania Umowy lub odstgpienia (w catodci lub czesci) przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcey lub przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po Jego stronie, Zamawiajgcy zmniejsza jego wynagrodzenie o rownowartosé
nieukonczonych robdt powigkszong o réznice pomigdzy wynagrodzeniem okreslonym w Umowie
za nieukonczone roboty a faktycznie poniesionymi kosztami wykonania tych robét przez Innego
Wykonawcg.

17.4. Przed rozpoczgciem prac przez Innego Wykonawcee, Zamawiajacy przy udziale
dotychczasowego Wykonawcy winien przeprowadzi¢ inwentaryzacje wykonanych prac pod
katem ilosciowym i jakosciowym. W przypadku rozwigzania Umowy, Strony Umowy s3
zobowigzane wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresic wskazanym przez Zamawiajgcego na
koszt Strony, z ktdre] winy nastapilo rozwigzanie umowy. W przypadku rozwigzania bez
okreslania winy, koszty poniosa Strony w réwnych czgsciach.

2) W ciggu 14 dm od daty zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokodl inwentaryzacii robdt pod katem ilosciowym i jakosciowym , wedtug
stanu na dzien rozwigzania Umowy.

3) Wykonawca niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 30 dni, usunie z Terenu Budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. .

4) Wykonawca przekaze Teren Budowy w terminie 7 dni od daty usunigcia urzgdzen zaplecza
z Terenu Budowy.

17.5 Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy (w catosci
lub czesci) w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
rozwigzanie Umowy lub odstapienie od Umowy (w catosci [ub czesci)

17.6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy (w calodci lub czedei) w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$eiach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac wylaeznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu terminowego, kompletnego i nalezytego wykonania czesci
Umowy.,

18. KARY UMOWNE

18.1. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kary umownej:

1} za opbéznienie w wykonaniu czgscli Przedmiotu Zaméwienia okreslone; we Wstepnym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zaméwienia oraz w Szczegdtowym
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamodwienia, jako podlegajace)
odrebnemu lub czgsciowemu odbiorowi i rozliczeniu — w wysokosel 0,2% wartosci brutto tej
czescl Przedmiotu Zamoéwienia okreslone] w powyzszym harmonogramie, za kazdy dzien
opdznienia, nie wigee] jednak niz 50 % wartosci brutto tej czgsci Przedmiotu Zamowienia;

2) za opdznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawey wynikajacych z Umowy, dla
ktérych
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w Umowie zostaly podane terminy ich wykonania, w wysokosci 0,02% wartosci Ceny
Umowne;,
za kazdy dziefi opdznienia, nie wigcej jednak niz 20 % wartosci Ceny Umownej,

3) za opodZnienie w wykonaniu Przedmiotu Zamowienia lub usunieciu Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1% wartosei Ceny Umownej, za kazdy dzien
opdznienia, nie wiecej jednak niz 20 % wartosci Ceny Umowne;;

4) za niewykonanie przez Wykonawce Przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z postanowieniami
Umowy
w zwigzku z rozwigzaniem Umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% wartosci Ceny Umowne;);

5) za brak zaplaty lub nicterminows zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom; w wysokosei 0,01 % wartosci Ceny Umownej za kazdy brak
zaptlaty lub kazda nieterminowa zaplate

6) zanieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérego przedmiotem (choéby w czgsci) sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 100.000,00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w pkt 5.10. i pkt 5.13 OWU,
poswiadezone) za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosei 100.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaplaty, w zwigzku ze
sprzeciwem Zamawiajacego, o ktéorym mowa w pkt 5.11. OWU lub wezwaniem
Zamawiajgcego,

o ktérym mowa w pkt 5.14. fub 5.19. OWU, w wysokosci 100.000,00 z}, za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) za brak zaprzestania wykonywania Przedmiotu Zamowienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, brak zmiany lub za nieusuniecie z Terenu Budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawey zgodnie z pkt 5.14 lub 5.19 OWU w wysokosci 100.000,00 zi,
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy oséb wykonujacych wskazane w pkt. 3.4. OWU czynnosci, w wysokosci
iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy 0s6b wykonujacych wskazane w pkt.
3.4. OWU czynnosci) oraz liczby miesigey w okresie realizacji Umowy, w ktdérych nie
dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe nie wykonujacg wskazanych w pkt.
3.4. OWU czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
w przypadku gdy powinna je realizowac na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy;

11) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
niepelnego miesigca kalendarzowego, Wykonawea zaptaci kare umowna obliczona
proporcjonalnie, przyjmujge ze 1 dzient w miesigeu odpowiada 1/30 wysokosci kary umownej
okreslonej powyzej;

[2) za naruszenie inmych obowigzkow wynikajacych z Umowy (innych niz wskazane w pkt 1-11
powyzej) — w wysokodel 0,01% wartosei Ceny Umownej za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia postanowient Umowy.

18.2. Kary umowne sa niezalezne od siebie i nalezg si¢ w pelnej wysokosci, nawet w przypadku,
gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wigcej niz jedna kara. Laczna wysokosé kar
umownych przystugujacych Zamawiajagcemu nie moze przekroczyé 30 % Ceny Umownej (do
powyzsze] kwoty nie wlicza si¢ wysokosei kar umownych okre$lonych w pkt 18.1.6) - 18.1.11)
OWU).
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18.3. Kary umowne, o ktorych mowa w pkt 18.1. 1 18.2. OWU beda naliczane od Ceny Umownej
brutto.

18.4. Kary umowne poniesione przez Wykonawce na podstawie pkt 18.1.1 - 18.1.2 OWU zostang
zwrocone Wykonawcey, po podpisaniu protokolu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia,
w przypadku wykonania catosci Przedmiotu Zaméwienia w Terminie Wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia, okreslonym w Umowie.

18.5. Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcey, potrgeié
naliczone kary umowne z kazdej naleznosci przystugujacej mu od Wykonawey (w tym z
najblizsze] miesiecznej faktury wystawionej przez Wykonawce), a7 do potracenia pelnej wartosci
naliczonych kar umownych.

18.6 Zaplata kar umownych nie wylgcza prawa do odszkodowania na zasadach ogdlnych za
poniesiong szkode.

19. ROBOTY DODATKOWE ORAZ ROBOTY ZAMIENNE I ROBOTY ZANIECHANE

19.1. Zamawiajacy ma prawo zleci¢c Wykonawcy wykonanie Robdt Dodatkowych lub Robot
Zamiennych, w tym takze wprowadzi¢ zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych
materialéw oraz technologii robdt. Zamawiajacy ma rowniez prawo polecié Wykonawcey
niewykonywanie okreslonych robdt (Roboty Zaniechane). W celu unikniecia jakichkolwiek
watpliwosci Strony postanawiaja, ze warunkiem uzgodnienia przez Strony a nastepnie wykonania
przez Wykonawcee Robot Dodatkowych lub Robét Zamiennych badz Robét Zaniechanych jest ich
uprzednie uzgodnienie 1 zaakceptowanie przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do Umowy.

19.2.W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do zakresu majacych byé wykonanymi Robét
Dodatkowych, lub Robo6t Zamiennych, wzglednie zakresu Robét Zaniechanych, Strony
przyjmowac beda jako prawidlowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiajgcego, chyba
ze Wykonawca wykaze, ze Zamawiajacy dokonujgc tych obmiaréw lub wyliczen dopuscit sie
razacego niedbalstwa lub bledéw z winy umyslne;.

19.3. Wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ Zamawiajgcemu konieczno$é wykonania Robdt
Dodatkowych lub Rob6t Zamiennych.

19.4. W przypadku koniecznosci wykonania Robot Dodatkowych, lub Robdt Zamiennych
Zamawiajacy wyda Wykonawey pisemne polecenie wskazujace na przedmiot Robdt
Dodatkowych lub Robdt Zamiennych potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac ofert¢ zawierajacg kosztorys Robot Dodatkowych, lub Robdt Zamiennych
iprzekaza¢ go Zamawiajacemu. Oferta Wykonawcy powinna zawiera¢ ceny wynikajace
z Szczegdlowego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamodwienia lub
Kosztorysu Wykonawczego, jednakze w wypadku gdyby rodzaj Robot Dodatkowych lub Robét
Zamiennych byt taki, ze nie daloby si¢ przypisa¢ im wprost lub posrednio cen jednostkowych
wskazanych w Szczegdélowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu
Zamdwienia lub Kosztorysie Wykonawezym, wowczas oferta  Wykonawey zostanie
przygotowana w oparciu o Srednie stawki robocizny 1 $rednie wskazniki narzutu dla prac
projektowych, robdt branzowych, zgodnie z kwartalnym Biuletynem Cenowym Budownictwa
wydanym przez ORGBUD — SERWIS, a dla materialéw i sprzetu o $rednie ceny jednostkowe,
publikowane w kwartalnikach SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego planowany okres
wykonania robot. W oparciu o tak przygotowang oferte, po dokonaniu akceptacii przez
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Zamawiajacego, Strony winny zawrzed stosowny aneks do Umowy w odniesieniu do Robot
Dodatkowych lub Zamiennych.

19.5. W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajgcego pisemnego polecenia
zaniechania wykonania okreslonych prac projektowych lub Robét Budowlanych, czyli odstapienia
przez Zamawiajgcego od realizacji Przedmiotu Zaméwienia w okreslonej czesci, Wykonawea nie
bedzie uprawniony ani zobowiazany do wykonania zaniechanej czesci Przedmiotu Zamdwienia,
a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ Robdt Zaniechanych.
Warto§¢ Robot Zaniechanych zostanie wyliczona w sposob okre§lony w pkt 19.4. OWU. W
zwiazku z zaniechaniem wykonywania okreslonej czesci Przedmiotu Zamowienia Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego
z niewykonaniem Robdt Zaniechanych, w tym nie bedzie podnosit roszczen z art. 644 k.c.

20. CENA UMOWNA

20.1. Cena Umowna za wykonanie Przedmiotu Zamowienia jest wynagrodzeniem ryczattowym,
czyli statym, obejmujagcym wszystkie koszty i oplaty poniesione przez Wykonawce przy
wykonywaniu Przedmiotu Zamowienia oraz wszystkie ryzyka zwigzane z realizacja Przedmiotu
Zaméwienia. W zwigzku z tym, Cena Umowna — z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Umowy, w tym w szczegoélnosci z zastrzezeniem prawa do waloryzacji, o ktdrej mowa w pkt. 20.9.
OWU — wyczerpuje wszelkie naleznodei Zamawiajacego wobec Wykonawey zwigzane
z realizacjg Umowy, a Wykonawcey nie przyshuguje zwrot od Zamawiajgcego jakichkolwiek
kosztow poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy.

20.2. Wykonaweca nie moze zada¢ podwyzszenia Ceny Umownej, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac projektowych lub Robot
Budowlanych objetych Przedmiotem Zamowienia, Ceny jednostkowe zawarte w Ofercie sg stale
i nie podlegajg zmianie przez caty okres trwania Umowy.

20.3. Wykonawca wystawl na Miasto Stoteczne Warszawa, P1. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa,

NIP: 525-224-84-81 faktury za wykonanie Przedmiotu Zamodwienia lub jego czesci.

Podstawe do wystawienia faktur stanowia:

1) Protokoly Odbiordw Czgéciowych dla poszezegolnych czgsei  Dokumentacii
Przedprojektowej i Projektowej, Planu BIOZ i innych dokumentdéw objetych Przedmiotem
Zamoéwienia lub Odbiordw Czesciowych Roboét Budowlanych, podpisane bez uwag
Zamawiajgcego,

2) Zatwierdzone przez Kierownika Kontraktu KZ miesi¢czne Raporty realizacji Przedmiotu
zamdwienia wraz z zalgczonymi protokotami przerobdw miesiecznych,

3) Protokét Koncowy Odbioru Przedmiotu Zamowienia stwierdzajacy wykonanie Przedmiotu
Zamdwienia bez uwag i zastrzezen, podpisany przez obie Strony, — dla pozostatej kwoty nie
mniejszej niz 10% Ceny Umownej brutto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze wystawi¢, na podstawie dokumentow opisanych w pkt 1)1 2) powyzej, faktury

lacznie do kwoty sumarycznej stanowigcej maksymalnie 90% Ceny Umownej brutto wskazanej

w § 4 ust. 1 Umowy. Odbiorca i Platnikiem jest Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Zelazna 61, 00

— 848 Warszawa. Platnosci nalezne Wykonawcy beda przekazywane bezposrednio przez ZTM

stosownie do postanowien pkt 20.5. OWU.,

20.4. Wykonawca jest zobowigzany sklada¢ wraz z kazda drugg i nastgpna fakturg VAT
wystawiang przez Wykonawce za wykonanie czesci Przedmiotu Zamodwienia, pisemne
o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich przez
Wykonawce wszystkich naleznych naleznoscei lub dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli z Wykonawca, zaakceptowang
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przez Zamawiajacego, umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa (choéby w czesei)
roboty budowlane lub ktérzy zawarli, przediozong Zamawiajgcemu, umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajgeych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia, powinny potwierdzaé brak
zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw wyntikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wraz z fakturg VAT wszystkich powyzszych oswiadczen lub dowodow zaplaty,
Zamawiajgcy wstrzyma zaptatg tej czesci naleznego Wykonawey wynagrodzenia, ktora nie zostata
przez Wykonawce udokumentowana w sposdb wskazany powyzej, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce wyzej wymienionych i wymaganych dokumentow.

20.5.Platnoéci za wykonanie Przedmiotu Zamowienia lub jego czeécei na podstawie wystawianych
przez Wykonawce faktur beda dokonywane w ciagu 30 dni, liczage od dnia ofrzymania faktury
przez Platnika czyli Zarzad Transportu Miejskiego. W przypadku ztozenia wadliwej faktury lub
niezlozenia wraz z fakturg pisemnego o$wiadczenia albo dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w pkt
20.4 OWU, Zamawiajacy wstrzyma zaplate kwoty okreslonej w przedmiotowej fakturze VAT.
Powyzszy termin 30 dni do zaplaty ulega zawieszeniu do dnia zlozenia przez Wykonawce
stosownego dokumentu wymaganego przepisami prawa korygujacego przedmiotowa wade
faktury VAT lub zlozenia prawidlowego o$wiadczenia albo dowodu zaptaty wymienionego w pkt
20.4. OWU. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty kwoty okreslonej w fakturze VAT
z wyze] wymienionych przyczyn, do czasu spelnienia powyzszych wymagan, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosei i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

20.6.Platnosci bedg dokonywane na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawce.
Opodznienie platnosci spowoduje wyptacenie Wykonawey odsetek ustawowych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

20.7. Za dzien dokonania platnosci bedzie uwazany dzien zlozenia polecenia przelewu przez
Platnika.

20.8. W przypadku ograniczenia dostepnych $rodkéw, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Zamowienia. W tym przypadku Strony, ancksem
do Umowy, uaktuvalnia Szczegélowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu
Zamowienia i zimienig Cene Umowna.

20.9. Cena Umowna za wykonane Roboty Budowlane bedzie podlegata waloryzacji,

z zastrzezeniem pkt. 20.10. OWU, w nast¢pujacy sposob:

1} korekty Ceny Umowy bedg obliczane zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, na
podstawie ,,Ceny w Gospodarce Narodowe]” /miesiecznik/ publikowanej przez Gtowny Urzad
Statystyczny /tab. 11 ,Wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej: Wznoszenie
budowli; inzynieria ladowa i wodna™/ - wskaznik sktadany przy zastosowaniu wskaznikow
odnoszacych si¢ do poprzedniego miesigca;

2) Roboty Budowlane wykonywane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po uptywie
ustalonego
w Szczegdtowym Harmonogramie Finansowo — Rzeczowym terminu, podlegajg waloryzacji
na zasadach jak gdyby byly wykonywane zgodnie z powyzszym harmonogramem,
z zastrzezeniem ppkt 3;

3) waloryzacja zostanie dokonana jedynie w przypadku wykonania Przedmiotu Zamowienia lub
jego czgdel w terminie okreslonym w Umowie;
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4) waloryzacji beda podlegaty Roboty Budowlane wykonywane od 1 stycznia roku nastepnego
po roku, w ktdrym zostaty rozpoczete Roboty Budowlane, lecz nie wezesniej niz od dnia ... r.
Waloryzacja bedzie dokonywana w okresach kwartalnych na koniec danego kwartatu i bedzie
dotyczyta Robdt Budowlanych wykonanych w tym kwartale, przy zastosowaniu wskaznikow,
o ktérych mowa w ppkt 1);

5) kwota wynikajaca z dokonanej waloryzacji zostanie naliczona po Zakonczeniu Realizacji
Przedmiotu Zamowienia;

6) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do sprawdzenia przeliczone w ramach waloryzacji
warto$ci Robét Budowlanych nie pdZniej niz 7 dni od Daty Zakonczenia Realizacji Przedmiotu
Zamdwienia, a po akceptac)i bedg stanowily podstawe do podpisania aneksu zmieniajacego
wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamowienia;

7) Kwota wynikajaca z dokonanej waloryzacji zostanie wyptacona, stosownie do postanowien
pkt 20.5. OWU, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcy po dokonaniu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia.

20.10.Waloryzacja okreslona w pkt. 20.9. OWU nie moze przekroczy¢é wysokosci 5 % Ceny
Umownej, czyli kwoty ... zt. brutto.

21, PRAWA AUTORSKIE, WYNALAZCZE 1 PODOBNE

21.1. Wszelkie majatkowe autorskie, wynalazeze i podobne prawa przystugujgce Zamawiajgcemu,
a wynikajgce z dokumentacji przekazywane] przez Zamawiajgcego Wykonawey w celu
umozliwienia

mu wykonania Przedmiotu Zamdwienia, pozostaja tak w czasie wykonywania niniejszej Umowy,
jak 1 po jej zakonczeniu, wlasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo wykorzystaé
przekazang

mu dokumentacj¢ wylacznie dla celow niniejszej Umowy i w zakresie ta Umowsg okreslonym.

21.2. Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa
autorskie do wszystkich elementow Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowe;,
Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji Powykonawcze] - Eksploatacyjnej oraz innych
dokumentow objetych Przedmiotem Zamoéwienia, wykonanych przez Wykonawce, zwanych dalej
LUtworem” lub ,,Utworami”, z chwilg przekazania Zamawiajagcemu egzemplarzy Utworu oraz
pozostalych nos$nikow. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majgtkowych dotyczy
nastepujgcych pdl eksploatacji:

1) wzakresie utrwalania i zwielokrotnienia Utworu — wytwarzanie i powielanie dowolng technika
egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska, poligraficzna, reprograficzng, informatyczng
oraz technikg cyfrowa, w tym dokonywania kserokopii, reprodukeji, slajdéw, odrecznie lub
odmianami wymienionych technik,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwor utrwalono —
wprowadzenie
do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu lub
kserokopii jego egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2 niniejszego
punktu — publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie i udostepnianie Utworu lub jego
czesei w taki sposéb, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu 1 czasie przez siebie
wybranym,

4) wykorzystywania wielokrotne Utworu do realizacji celéw, zadan i inwestyeji Inwestora lub
Zamawiajacego,

5) wykorzystywania Utworu do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

6) wykorzystywanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji Utworu przez
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Zamawiajacego lub podmioty dziatajacego na jego zlecenie w dowolnym miejscu i czasie
w dowolnej liczbie,
7) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: ekspozycja, publikowanie czeéei lub calosei,
opracowania,
9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych powyzej moze
nastepowac
w calosci, w czesel, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych podmiotdw,
w tym jako czgsé dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowane;j,
po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacji, itd.

21.3. Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego roéwniez majgtkowe prawa autorskie do Utwordw
wykonanych lub przekazywanych przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu
Zamobwienia,
w szezegolnosci systemow catoliniowych i programow komputerowych stuzacych do ich obshugi,
w celu korzystania przez Zamawiajacego na potrzeby wykonania, utrzymania, remontu
1 rozbudowy wszystkich linii sieci metra realizowanych w Warszawie, z chwila przekazania
Zamawiajgcemu egzemplarzy powyzszych Utwordw oraz pozostatych nosnikéw. Powyzsze
przeniesienie  autorskich praw majatkowych dotyczy wszystkich po6l  eksploatacii,
w szczegolnosei:
I) trwalego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w catosci lub czesci jakimikolwiek
srodkami
1w jakiejkolwiek formie — w zakresie, w ktérym dla wprowadzenia, wyswietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Utworu niezbedne jest jego zwielokrotnienie;
2) tlumaczenia, przystosowania, zmiany ukladu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze,
z zachowaniem praw osoby, ktora tych zmian dokonata;
3) rozpowszechniania, w tym sprzedazy lub najmu Utworu lub jego kopii, na dowolnic
wybranych nosnikach.

21.4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utwordw, o ktérych mowa w pkt
21.2

121.3. OWU, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wiasnoéé wszystkich noénikdw, na ktérych
powyzsze Utwory zostaly utrwalone.

21.5. Wykonawca, wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majagtkowych, o ktorych
mowa

w pkt 21.2.121.3. OWU, zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich
wynikajacych z Utwordéw na wszystkich wskazanych powyzej polach eksploatacji, oraz
upowaznia Zamawiajacego do zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zaleznych praw
autorskich.

21.6. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, nastepuje z chwilg podpisania wlasciwego protokotu odbioru oraz w ramach
wynagrodzenia okreslonego w Cenie Umownej za wykonanie Przedmiotu Zamdwicnia —
Wykonawcy nie przystuguje wiec odrebne wynagrodzenie za korzystanie z powyzszych utworéw
na kazdym odrebnym polu eksploatacii oraz za zalezne prawa autorskie.

21.7. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslonego w Cenie Umownej za wykonanie Przedmiotu Zamodwienia, na zasadach opisanych
powyzej, réwniez wszelkie autorskie prawa majatkowe oraz zezwala Zamawiajgcemu na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, do wszystkich cze$ci Utwordw odebranych przez
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Zamawiajacego, w zwigzku z rozwigzaniem lub odstapieniem od Umowy.

21.8. Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Zamdwienia, w tym Utwory wykonane albo
przekazane przez Wykonawce, nie beda naruszaly zadnych praw osob trzecich. W przypadku
zgloszema jakichkolwiek roszezen do Zamawiajacego z tytutlu naruszenia praw osob trzecich,
zarowno osobistych jak 1 majatkowych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich petnego zaspokojenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ takze pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym egzekucyjnymni.

21.9. Wszelkie prawa zwigzane z projektami wynalazczymi dokonanymi w zwigzku z realizacjg
Umowy przyslugiwaé beda wylgcznie Zamawiajgcemu, przy czym twoércom wynalazku
przystugiwaé bedzie wylacznie wynagrodzenie, przewidziane w odrgbnej umowie, zawartej przez
nich z Zamawiajacym.

21.10. Jesli od Wykonawey wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne uzycie rozwigzania
projektowego, materialu lub metody, ktore sa chronione patentem lub innym prawem wiasnosci,
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkic wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, materialu lub metody. Je$li niedotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.

21.11. Zamawiajacy, jezeli bedzie to wymagane, zawrze odpowiednig umoweg o zachowaniu
poufnodci

7z Wykonawcg lub bezposrednio z licencjodawcg Iub wilascicielem chronionego rozwigzania,
materiafu Iub metody, w celu spelnienia warunkdéw okreslonych w umowach licencyjnych lub
patentowych. Powyzsze umowy nie moga nakiada¢ na Zamawiajgcego obowigzku ponoszenia
jakichkolwiek oplat i kosztow.

21.12.W przypadku, gdy po przeniesieniu przez Wykonawce autorskich praw majatkowych do
Utworow na polach eksploatacji, o ktérych mowa w pkt 21.2., powstang nowe pola eksploatacji
tych Utwordw, Wykonawca zawrze, na zadanie Zamawiajgcego, aneks do umowy przenoszacy na
Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do tych Utwordéw na nowych polach eksploatacji.
Zamawiajacy moze wystgpi¢ z powyzszym zadaniem w okresie 5 lat od dnia powstawania nowego
pola eksploatacji. Przejécie praw na nowych polach eksploatacji nastgpuje na warunkach
okreslonych w Umowie i w ramach Ceny Umownej.

21.13.Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiajgcemu, ze w chwili przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych bedzie posiadaé wszystkie prawa wiasnosci
intelektualnej do rezultatow prac, 1 w zwigzku z tym o$wiadceza i gwarantuje, ze Utwory w chwili
przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw do rezultatdéw prac nie bedg naruszaé zadnych
praw wlasnosci intelektualne] osob trzecich, ani nie beda obcigzone prawami osob frzecich,
uniemozliwiajacymi Zamawiajgcemu korzystanie z tych rezultatdw prac na zasadach okreslonych
w Umowie oraz zgodnie z celem Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym naprawié
kazda szkode w tym pokry¢ wszelkic koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej, ktorg
Zamawiajacy moze poniesc, lub za ktorg Zamawiajacy moze staé sie odpowiedzialny, lub do ktorej
naprawienia moze zosta¢ zobowigzany w zwigzku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy
postepowaniem prowadzonym przeciwko niemu oraz w zwigzku zjakimkolwiek innym
postepowaniem, w wyniku zlozenia przez Wykonawce nieprawdziwych oswiadczen co do
posiadanych praw wlasnosci intelektualne;.

21.14.Jezeli Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamdwienia dostarcza oprogramowanie

wraz z dokumentacja, stworzone przez podmiot trzeci, Wykonawca udzieli badz tez zapewni
Zamawiajgcemu, w ramach Ceny Umownej, udzielenie licencji lub sublicencji na korzystanie
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znich w zakresie wystarczajacym do niezakloconego korzystania z Przedmiotu Zamoéwienia.
W przypadku jesli z licencjg lub sublicencja zwiazana jest ustuga odptatnego wsparcia producenta,
Cena Umowna pokrywa koszt tej ustugi w okresie rekojmi 1 gwarancji.

21.15.Licencje, o ktérych mowa w pkt. 21.14., zapewnia Zamawiajacemu prawo do korzystania z
dostarczonego oprogramowania bez ograniczen terytorialnych i czasowych.

21.16. Wykonawca zapewnia, ze licencja na korzystanie z oprogramowania nie bedzie zawierata
ograniczen polegajgcych na tym, ze po zakofhczenin okresu gwarancji i rekojmi, dane
oprogramowanie moze by¢ wdrazane, serwisowane itp. wylacznie przez okreslony podmiot lub
grupe podmiotdw.

21.17.Warunki licencji dostarczane] Zamawiajgcemu nie moga ogranicza¢ uprawnief
Zamawiajacego opisanych w Umowie oraz w PFU z zalgcznikami.

21.18. W wypadku postugiwania si¢ przez Wykonawee przy wykonywaniu Utwordw
pracownikami, Podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekazaé wraz z Utworami o$wiadczenia osob albo podmiotow
wspolpracujacych, o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiajgcego 1 w granicach opisanych
w niniejszym punkcie.

22. POSTANOWIENIA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

22.1. Strony zgodnie uznajg, z uwzglgdnieniem zapiséw pkt 22.6. niniejszych OWU, za
stanowigce tajemnice handlowg wszelkie informacje przekazane przez ktérgkolwiek ze Stron,
udzielone w zwigzku z realizacja Umowy i dotyczace realizacji Umowy

.22.2. Uznanie za tajemmnice handlowa powoduje, iz przekazane informacje udzielone sa wylgcznie
do wiadomosel Stron Umowy, ktére sa zobowigzane do zachowania informacji w tajemnicy przed
osobami trzecimi i do nie ujawniania ich jakiejkolwiek stronie trzeciej. Obie Strony zobowigzuja
sie jednoczesnie korzystac ze wszystkich i kazdej z informacji uzyskanych od drugiej Strony w
ramach Umowy wylacznie dla celéw niniejsze) Umowy.

22.3. Informacje stanowigce tajemnicg¢ handlowa nie beda dalej przekazywane przez Strony
z wyjatkiem pracownikow, przedstawicieli lub petnomoenikow Stron, dla ktérych znajomos$é tych
informacji jest konieczna dla celow Umowy. Jednoczesnie Strony przyjmuja obowiazek
informowania ww. 0séb o obowiazkach wynikajacych z niniejszej czgsci Umowy, .
w szezegdlnodci obowigzku zachowania w tajemnicy przekazywanych im informacii, a takze
zobowigzania tych oséb do przestrzegania tajemnicy handlowej w takim samym stopniu, jak
okreslony w niniejszej Umowie.

22.4. Wykonawca w razie potrzeby moze przekazywaé informacje osobom trzecim takim jak
Podwykonawcy, podmioty wspodlpracujace, wylacznie jednak po uprzednim podpisaniu przez nie
umowy w sprawie zachowania poufnosci.

22.5. Jakiekolwiek informacje stanowiace tajemnice handlowg nie mogg by¢ przez drugg Strone
kopiowane, badZ reprodukowane, bez pisemnego pozwolenia Strony ujawniajacej, chyba, ze ich
kopiowanie jest niezbedne dla wykonania Przedmiotu Zaméwienia oraz udzielenia informacji
pracownikom Strony lub osobom trzecim, dopuszezonym do informacji zgodnie z niniejszg
Umowa.
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22.6. Ograniczenia 1 zobowigzania wynikajace z niniejszej cze$ci Umowy nie obejmuja

informacji, ktére:

1) byly znane Stronie przyjmujacej przed ich uzyskaniem lub

2) byly powszechne 1 ogdlnodostepne wezesniej niz je uzyskano lub

3) staly sie publiczne 1 ogdlnodostepne po ich uzyskaniu, przy czym Strona przyjmujgca nie
ponosi odpowiedzialnodei za ich ujawnienie, lub

4) byly kiedykolwiek ujawnione Stronie uzyskujacej przez strong trzecig, ktora w dobrej wierze
wyjawila je Stronie uzyskujacej, bez jakichkolwiek zobowigzan o zachowaniu poufnosci lub

5) istnieje dowod na to, ze byly one niezaleznie opracowane przez Stron¢ przyjmujaca lub jej
pracownika, ktéry nie znal yjawnionych informacji lub

6) musza zosta¢ ujawnione ze wzgledu na powszechnie obowigzujgce normy prawa lub
uprawnione zadanie wlasciwych organéw, sgdow itp. lub

7) ich ujawnienia domagajg si¢ organy administracji publicznej, w zwigzku z Przedmiotem
Zamowienia, lub

8) sg niezbedne do wykonywania jakichkolwiek czynnosci 1 prac wynikajgcych z przeniesienia
majatkowych praw autorskich do opracowan objetych Przedmiotem Zamoéwienia oraz
zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich, o ktéorych mowa w pkt 21 OWU.

22.7. Zobowiazania okreslone w niniejszej czesci Umowy pozostajg w mocy przez okres 5 lat od
dnia zawarcia ninigjszej Umowy, lecz nie krécej niz do dnia Odbioru Koncowego Przedmiotu
Zamoéwienia.

22.8. Strona, ktdra poniesie szkode w zwiazku z ujawnieniem przez druga Strong informacji lub
innym naruszeniem przez druga Strone¢ postanowien niniejszej czgéci Umowy, bedzie uprawniona
do dochodzenia od niej odszkodowania na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Powyzsze
prawo do odszkodowania dotyczy jedynie szkéd faktycznie poniesionych w  zwigzku
z yjawnieniem przez drugg Strone informacji lub innym naruszeniem przez druga Strone
postanowien niniejszej czesci Umowy

23. POSTANOWIENIA KONCOWE

23.1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonaweca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

23.2. Wykonawca nie moze dokonaé innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowiazujacych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone Umowsg lub wynikajgce z niniejszej
Umowy (art.509 k.c.).

23.3. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot Umowy 1 wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig
informacj¢ publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 1., poz. 1764 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy. Ze wzgledu na tajemnice przedstebiorcy udostepnieniu, o ktdrym mowa
w zdaniu pierwszym, nie beda podlegaly informacje zawarte w ... /zalaczniku nr ... do niniejszej
Umowy stanowigce mformacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub
inne posiadajace wartos$¢ gospodarcza oraz informacje nie podane do publicznej wiadomoscei,
w odniesieniu do ktorych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich w tajemnicy.

23.4. O ile nie okreslono w Umowie inaczej, wszystkie oswiadczenia, powiadomienia Stron

1 polecenia, powinny byé¢, pod rygorem niewaznosci, dokonywane lub potwierdzone w formie
pisemnej 1 dorgczane osobiscie za potwierdzeniem odbioru badz przesylane listem poleconym lub
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przesytka kurierskg na adres wskazany w Umowie lub adres, wskazany przez Strone jako
wlasciwy dla korespondencji. Strony o$wiadczaja, ze wyslanie przesytki na adres wskazany
w Umowie traktowane bedzie jako prawidtowe dorgczenie drugiej Stronie. W wypadku zmiany
adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do poinformowania drugiej ze Stron listem poleconym
o fakcie wystapienia takiej zmiany, nie péZniej niz 3 dni od daty dokonania zmiany. W wypadku
nie wykonania tego obowigzku Strona, kidra nie przekazata powyzsze] informacji, ponosi
wszelkie tego konsekwencje, w tym zwlaszcza uznanie za skuteczne doreczenie wszelkich
przesylek skierowanych pod poprzedni adres.

23.5. W przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy zostalo uznane za
niezgodne z prawem, niewazne, nieskuteczne lub okazato sie niewykonalne, postanowienie takie
bedzie uwazane za niezastrzezone w Umowie, przy czym wszystkie pozostate postanowienia
Umowy zachowujg petna moc i skutecznosé.

23.6. Umowa, jej zatgczniki oraz wszystkie o$wiadczenia, powiadomienia Stron, polecenia
1 wszelka korespondencja zwiazana w Umowa i jej wykonaniem, powinna zosta¢ sporzadzona
1 prowadzona

w jezyku polskim.

23.7. Wszystkie zalaczniki wymienione w tresci Umowy stanowia jej integralng czes¢.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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