UCHWALA Nr 207 116

Zarzadu Spoélki Metro Warszawskie Sp. z o.0.
z dnia Z 9 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zasad przeprowadzania odbioréw technicznych, czesciowych

i koncowych obiektéw metra, przekazywania tych obiektéow w uzytkowanie oraz
dokonywania odbioréw ostatecznych, po zakonczeniu okresu gwarancji lub rekojmi dla
zadan inwestycyjnych nadzorowanych przez Metro Warszawskie Sp. z 0.0. w ramach
pelnienia funkcji Inwestora Zastepczego.

§ 1.

Zarzad Metra warszawskiego Sp. z 0.0. zatwierdza do stosowania ,,Zasady przeprowadzania
odbiordw technicznych, czg¢sciowych i kofcowych obiektow metra, przekazywania tych
obiektéw w uzytkowanie oraz dokonywania odbioréw ostatecznych, po zakonfczeniu okresu
gwarancji lub rekojmi dla zadan inwestycyjnych nadzorowanych przez Metro warszawskie
Sp. z 0.0. w ramach pelnienia funkcji Inwestora Zastepczego”, w brzmieniu okre§lonym w
zatgczniku do uchwaty.

§ 2.

Tracg moc zasady przeprowadzania odbioréw technicznych, czesciowych i koficowych
obiektow metr, przekazywania tych obiektéw w uzytkowanie oraz dokonywania odbioréw
ostatecznych, po zakoficzeniu okresu gwarancji lub rgkojmi dla zadan inwestycyjnych
nadzorowanych przez Metro Warszawskie Sp. z 0.0. w ramach pelnienia funkcji Inwestora
Zastgpezego zatwierdzone Uchwalg Zarzadu Nr 35/14 z dnia 18 marca 2014 r.

§ 3.

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Dyrektorowi ds. Realizacji Inwestycji - IR oraz
Dyrektorowi ds. Infrastruktury — PL, zgodnie z whasciwo$ciami.

§ 4.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgeznik nr 1
do Uchwaty Nr - D%’ 16

Zasady przeprowadzania odbioréw technicznych, czeSciowych i koncowych obiektéw

metra, przekazywania tych obiektéw w uzytkowanie oraz dokonywania odbioréw

ostatecznych, po zakonczeniu okresu gwarancji lub rekojmi dla zadan inwestycyjnych
nadzorowanych przez Metro Warszawskie Sp. z 0.0. w ramach pelnienia funkcji

Inwestora Zastepczego.

Postanowienia wstepne
§ 1.

1. Metro Warszawskie Sp. z 0.0., dzialajac na podstawie umowy o zastepstwo inwestycyjne,
nr 3653/EH/03, zawarte] z miastem stolecznym Warszawa w dniu  23.01.2003 r. z
pozniejszymi zmianami, umowy 331/EH/13 z dnia 30.08.2013 r. oraz Aktu
zalozycielskiego Spotki, repertorium A nr 380/2015, dokonuje czynnosci odbioru
obiektow metra oraz odbioru innych robét, realizowanych przez Spétke, jako Inwestora

Zastepczego.

2. Odbiory przeprowadzane sg zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi, zuwzglednieniem zasad

okreslonych w umowie o roboty budowlane.

Odbiory techniczne i czesciowe
§ 2.

1. Odbiory techniczne przeprowadzane sg w celu:

1.1 Odbioru fragmentu robét objgtych umowa z Wykonawca w przypadku:

1

robot podlegajgcych zakryciu,

robdt zanikajacych,

I

robot, ktére ze wzgledu na konieczno$é etapowania wymagajg odbioru technicznego

zarowno etapu jak 1 calosci, po zakonczeniu wszystkich etapow prac,

gdy z powodéw technicznych konieczne jest dokonanie oceny technicznej realizacji

fragmentu robét bedgcych przedmiotem odbioru.

1.2 Odbiory techniczne odnosza si¢ do dokumentacji wykonawczych i powykonawczych,

budowlanych i branzowych z zatgczonymi dokumentami w postaci inwentaryzacji (w tym

s



geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla zewnetrznych instalacji branzowych),
swiadectw, potwierdzen i atestéw oraz préb, wchodzacych w zakres tresci ujetej w danej
pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu zaméwienia. Komisji do
odbioru technicznego nalezy przedstawi¢ do wgladu dokumentacje wystarczajacg do

oceny prawidiowosci wykonanych robot.
2. Odbiory czeéciowe przeprowadzane sg w celu:

2.1. Odbioru fragmentéw robdt objetych umowsg z Wykonawca, w przypadku robot dla
ktorych w umowie zostal okreslony odrebny termin zakorczenia i odbioru. Odbior
czesciowy odbywa si¢ na podstawie dokonanych, ze skutkiem pozytywnym, odbioréw
technicznych (tzn. po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioréw
technicznych), obejmujgcych roboty budowlano-montazowe wykonane zgodnie z
zatwierdzong do realizacji dokumentacja wykonawcza budowlang lub branzows oraz

dokumentéw ujetych w zatgczniku nr 2 do niniejszych zasad.

2.2. Odbioru poszczegblnych grup (etapéw) robdt budowlano-montazowych okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego, stanowiacego
integralng cze$¢ umowy z Wykonawcg, na podstawie odbioréw technicznych oraz

dokumentéw ujetych w zalgczniku nr 2 do niniejszych zasad.

3. Komisje odbioru technicznego powotuje wlasciwy merytorycznie Inspektor Nadzoru,
przyjmujacy jednocze$nie obowigzki przewodniczacego komisji, w oparciu o zgloszenie
odbioru przez Kierownika Budowy/Robdét. W skiad komisji wchodza Inspektorzy
Nadzoru nadzorujacy realizacj¢ danych robdt, przedstawiciel Wykonawcy oraz
przedstawiciel wlasciwej komorki organizacyjnej pionu infrastruktury lub przedstawiciel
stosownego komorki organizacyjnej uzytkownika (w przypadku robdt zwigzanych z
usunig¢ciem kolizji - przedstawiciel wlasciwego uzytkownika sieci).

4. Komisj¢ odbioru czgsciowego powoluje Kierownik Kontraktu, ktéry pelni jednoczesnie
obowigzki przewodniczgcego komisji. W skiad komisji wchodza Inspektorzy Nadzoru
nadzorujacy realizacj¢ robot, przedstawiciele wlasciwej komoérki organizacyjnej pionu
infrastruktury lub przedstawiciel stosownej komdrki organizacyjnej uzytkownika. Do
udzialu w komisji Kierownik Kontraktu dodatkowo zaprasza: przedstawiciela
Wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora — Zarzadu Transportu Miejskiego (jak
réwniez Projektanta, w miarg potrzeb).

5. W pracach komisji odbioru technicznego i czgsciowego uczestniczy Kierownik Budowy.

6. Wzdr protokolu odbioru technicznego/czgsciowego obiektu/robét, stanowi zalgcznik nr 1

do niniejszych zasad.



7. Odbiory urzadzen sterowania ruchem pociggdw przeprowadzane s3 na zasadach
okreslonych w odrebnej Instrukcji.
8. Obowigzki Kierownika Kontraktu zwigzane z przygotowaniem odbioru czesciowego
obejmuja:
— udostepnienie do wgladu czlonkom Komisji kompletu dokumentacji technicznej
( powykonawczej ) zwiazanej z przedmiotem odbioru, w terminie co najmniej
3 dni przed datg odbioru.
— pisemne, e'mail-em lub faxem powiadomienie czlonkéw komisji oraz

Wykonawcy o terminie odbioru, 7 dni przed datg odbioru czesciowego.

Odbiér koricowy
§ 3.

1. Odbiér koncowy dokonywany jest po zakoriczeniu wykonania calego przedmiotu
zamowienia lub wykonaniu obiektu wymagajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(stanowigcego integralng cz¢$é przedmiotu zamowienia), okreslonego w umowie o roboty
budowlane z Wykonawcg.

2. Za przygotowanie i organizacj¢ odbioru konicowego odpowiada Kierownik Kontraktu
zadania inwestycyjnego, bedacego przedmiotem odbioru.

3. Odbioru konicowego dokonuje komisja powolana przez Zarzad Metra Warszawskiego
Sp. z 0.0.

4. Przewodniczgcego i imienny sklad komisji odbioru koncowego wyznacza Zarzad Metra
Warszawskiego Sp. z 0.0. na wniosek Kierownika Kontraktu Metra Warszawskiego Sp. z
0.0. podejmujgc stosowng uchwale. Stalymi cztonkami komisji sa:

— Kierownik Kontraktu,

— Dyrektor ds. Przygotowania Inwestycji,

— Dyrektor Biura Geodezji i Nieruchomosci,

— Dyrektor ds. Infrastruktury,

— Dyrektor ds. Przewozow,

— Dyrektor ds. Taboru,

— Kierownik Dziatu ds. BHP,

— Kierownik Dzialu Ochrony Przeciwpozarowej,
— Kierownik Dziatu Ochrony Srodowiska.

5. Do udziatu w pracach komisji Kierownik Kontraktu zaprasza: przedstawiciela Inwestora —
Zarzadu Transportu Miejskiego, Kierownika Budowy oraz Projektanta (dotyczy odbioru

odpowiadajacego pozwoleniu na budowe).



6. Obsluge organizacyjng i techniczng prac komisji zapewnia odpowiedni Kierownik

1.

Kontraktu.
§ 4.

Obowiazki Kierownika Kontraktu zwigzane z przygotowaniem odbioru koncowego:

Po dokonaniu wszystkich odbioréw technicznych i cze$ciowych jak réwniez po
potwierdzeniu wykonania tych robdt w dzienniku budowy przez inspektoréw nadzoru
w odpowiedzi na stosowny zapis Kierownika Budowy - pisemne powiadomienie
Zarzgdu Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. 0 przygotowaniu inwestycji do odbioru i
wystgpienie z wnioskiem o powotanie komisji odbioru koficowego.
Uzgodnienie z przedstawicielem Inwestora daty rozpoczecia czynnosci odbioru,
a nastepnie pisemne, € mail-em lub faxem powiadomienie cztonkéw komisji,
Wykonawcy oraz innych uczestnikéw odbioru o powyzszym terminie, na 7 dni przed
rozpoczeciem odbioru koncowego.
Przygotowanie i udostepnienie do wgladu komisji kompletu dokumentacji
powykonawczej obiektw/obiektéw oraz dokumentéw wymienionych w zataczniku nr 2

i 3 do niniejszych zasad, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem czynnosci odbioru.

§5.

Zadania komisji odbioru koficowego:
I,

Stwierdzenie kompletnosci dokumentéw zwiazanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego lub obiektu bedgcego przedmiotem odbioru, zgodnie z wykazami
stanowigcymi zalgczniki nr 2 i 3 do niniejszych zasad.
Stwierdzenie kompletnosci i prawidlowosci:
a) wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych,
b) dziatania urzadzen i systemow znajdujacych si¢ w odbieranym obiekcie/obiektach,
¢) wykonania drég, dojazdéw i otoczenia obiektu,
d) przebudowy urzadzen zewnetrznych i mediéw, przebudowywanych z powodu kolizji
z prowadzong inwestycja.
Stwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej, badan 1 pomiardw,
protokoléw rozruchu inwestycji lub obiektu zawierajgcych ruch testowy (zgodnie z
wykazem elementéw podlegajacych ruchowi testowemu, okreslonych w zatgczniku nr 4
do niniejszych zasad).
Stwierdzenie usuni¢cia wad wykazanych w protokotach odbioréw czesciowych.

§ 6.

. W dniu rozpoczecia odbioru komisja przeprowadza ogledziny obiektu/obiektow. Po

dokonaniu ogle¢dzin komisja przystepuje do sporzgdzenia protokotu odbioru koficowego.



2.

W dniu zakonficzenia odbioru, protokél odbioru koncowego obiektu/obiektow/robot,
sporzadzony zgodnie z zalgcznikiem nr 5 do niniejszych zasad, podpisuja wszyscy
czlonkowie komisji.

W przypadku stwierdzenia przyczyn uniemozliwiajacych dokonanie odbioru, komisja
sporzgdza protokél w sprawie odmowy odbioru koncowego obiektu/obiektow/robot
zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do niniejszych zasad, w ktérym wyznacza termin usuniecia
wad oraz termin kolejnego odbioru koricowego.

§7.

Po odebraniu obiektuw/obiektow od Wykonawcy w zakresie objetym umowa, przed

‘uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, obiekt zostaje przejety przez Metro

Warszawskie Sp. z 0.0., chyba ze umowa z Wykonawcg stanowi inaczej.

Odebranym od Wykonawcy obiektem/obiektami, formalnie zarzagdza Kierownik
Kontraktu, w oparciu o0 SOM oraz stosowne komorki organizacyjne pionu infrastruktury,
przejmujace poszczegdlne obiekty (pomieszczenia) technologiczne.

Odbiér koficowy moze dotyczy¢ jednego lub kilku obiektow realizowanych na podstawie

pozwolenia na budowe, a takze calego zadania inwestycyjnego objetego umowa.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

§ 8.

. Po odebraniu od Wykonawcy obiektu budowlanego, ktory wymaga uzyskania zgody

na uzytkowanie (bgdgcej w zakresie objetym umowg Metra Warszawskiego Sp. z 0.0.) —
Kierownik Kontraktu zawiadamia o zakoficzeniu budowy obiektu budowlanego
i zamiarze wystapienia o uzyskanie pozwolenia na jego uzytkowanie (zgodnie z Art. 56
Ustawy - Prawo Budowlane):

- Panstwowg Inspekcj¢ Sanitarna,

- Panstwowg Straz Pozarng.
O zakoniczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze wystgpienia o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, w trybie Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, Kierownik
Kontraktu powiadamia Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2016, poz.
672 , art. 76 ust. 4).
Po odebraniu od Wykonawcy obiektu budowlanego, ktory nie wymaga uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, Kierownik Kontraktu zawiadamia wlasciwy organ nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania obiektu

budowlanego (zgodnie z Art. 54 ustawy - Prawo Budowlane). Kierownik Kontraktu

-



niezwlocznie powiadamia Inwestora i Uzytkownika o braku sprzeciwu lub zastrzezeniach
organdéw nadzoru budowlanego odnosnie uzytkowania obiektu budowlanego
3. Do wspdlpracy z jednostkami zewnetrznymi, wyznacza sig:
a) w trybie przepisow Ustawy Prawo Budowlane w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, dla:

— Panstwowej Strazy Pozarnej — Kierownika Kontraktu oraz Inspektoroéw Nadzoru,
Kierownika Dzialu Ochrony Przeciwpozarowe;j,

— Panstwowej Inspekcji Sanitarnej — Kierownika Kontraktu, Inspektoréw Nadzoru,
Kierownika Dziatu ds. BHP oraz w razie koniecznosci, Kierownika Dzialu
Ochrony Srodowiska,

b) w trybie przepiséw Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, dla:
—  Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska - Kierownika Kontraktu,

Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Dziatu Ochrony Srodowiska.

§9.
Po uzyskaniu oswiadczen podmiotéw wymienionych w § 8 ust. 1, o braku sprzeciwu lub
uwag odnosnie uzytkowania obiektu, Kierownik Kontraktu przygotowuje w imieniu

Inwestora, wniosek do wiasciwego organu o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§ 10.
Uzyskana decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu niezwlocznie przekazywana jest
Inwestorowi.

§11.

1. Kierownik Kontraktu odpowiada za realizacj¢ warunkéw okreslonych w decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, w zakresie obejmujagcym wykonanie dodatkowych
robot budowlanych czy instalacyjnych.

2. Dyrektorzy ds. : Infrastruktury, Przewozow i1 Taboru, zgodnie z wlasciwos$ciami, realizuja
warunki okres$lone w decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu metra, w zakresie
obejmujacym sposob eksploatacji obiektu.

§12.

1. W terminie wynikajacym z umowy z Wykonawca, Kierownik Kontraktu wystepuje do
Inwestora — Zarzadu Transportu Miejskiego o zwolnienie czgsci kaucji gwarancyjnej w
wysokosci okre$lonej w umowie.

2. Kierownik Kontraktu:



a) nie pozniej niz w ciggu 2 miesigcy od daty oddania obiektu do uzytkowania
przekazuje oryginal dokumentacji powykonawczej obiektu do archiwum
zakladowego, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami wewnetrznymi.

b) przekazuje uzytkownikom obiektu, dokumenty okreslone w zataczniku nr 2 i 3 do
niniejszych zasad, w terminie i w zakresie uzgodnionym na odbiorze koncowym.

¢)  dokumenty okreslone w zatgczniku nr 2 i 3 dotyczace inwestycji towarzyszacych,
robot odtworzeniowych na powierzchni, przebudowy infrastruktury podziemnej i
sieci, sg przekazywane za pokwitowaniem wiasciwemu uzytkownikowi.

3. Dokumentacj¢ projektowg (projekty ~wykonawcze w formie dokumentacji
powykonawczej) wrazz kartoteka dokumentacji obiektu lub wykazem wszystkich
projektéw dla danego obiektu, Dzial Dokumentacji Kontraktowej lub Kierownik
Kontraktu przekazuje do archiwum zakiadowego, zgodnie z obowiazujagcymi w tym

zakresie przepisami wewnetrznymi.

Odbiér ostateczny
§ 13.

1. Na dwa miesigce przed uplywem terminu gwarancji lub rekojmi dla zadania
inwestycyjnego objetego umowa, przekazanego do uzytkowania w ramach umowy
uzyczenia, Dyrektor ds. Infrastruktury wystepuje do Zarzadu Metra Warszawskiego Sp. z
0.0. z wnioskiem o powolanie komisji odbioru ostatecznego wyznaczonej imiennie z
przedstawicieli komérek organizacyjnych wskazanych w ust. 3. niniejszego paragrafu. O
terminie odbioru ostatecznego powiadamia Inwestora oraz Wykonawce, ktérzy sa
zapraszani do uczestnictwa w odbiorze.

2. Odbiér ostateczny dokonywany jest w celu oceny prawidlowoéci i kompletnosci
wykonania rob6t zwigzanych z usunigcicm wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi.

3. Stalymi czlonkami komisji odbioru ostatecznego sg:

— Dpyrektor ds. Infrastruktury — Przewodniczacy Komisji,

— Kierownik Kontraktu, nadzorujacy realizacje obiektu (warunkowo),
— przedstawiciel Dziatu Torowego,

— przedstawiciel Dzialu Budowlanego,

— przedstawiciel Dzialu Technicznego,

— przedstawiciel Dzialu Elektrotrakcyjnego,

— przedstawiciel Dzialu Mechanicznego,

— przedstawiciel Dziatu Automatyki i Lacznosci,



— przedstawiciel Dzialu Nadzoru Ruchu,

— przedstawiciel Dziatu Stacji (z wylaczeniem odbioru STP),

— przedstawiciel Pionu Taboru,

— przedstawiciel Dziatu Ochrony Metra

— Kierownik Dzialu Ochrony Przeciwpozarowe;j,

— Kierownik Dzialu ds. BHP,

- Kierownik Dzialu Ochrony Srodowiska.
W przypadku, gdy odbior ostateczny dotyczyé bedzie zadania inwestycyjnego objetego
umowa, znajdujacego si¢ na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, cztonkiem

komisji bedzie przedstawiciel Dzialu Utrzymania STP.

§ 14,

1. Przewodniczacy Komisji wyznacza dat¢ dokonania ogledzin zadania inwestycyjnego
objetego umowg oraz dat¢ spotkania komisji w celu podpisania protokotu odbioru
ostatecznego obiektu/obiektéw/robot, ktérego wzdr okreslono w zalgezniku nr 7 do
niniejszych zasad.

2. Komisja przeprowadza ogledziny z ktorych sporzadzana jest notatka, stanowigca
zalacznik do protokotu odbioru ostatecznego.

3. W przypadku stwierdzenia, podczas ogledzin, wad begdacych wynikiem nienalezytego
wykonania robot przez Wykonawce zadania inwestycyjnego, komisja przygotowuje
wystapienie wzywajace Wykonawce do usunigcia wad w ramach gwarancji i rekojmi. Po
zgloszeniu przez Wykonawcg usunigcia wad Komisja dokonuje ponownych ogledzin.

4. W przypadku pozytywnej opinii komisji z ogledzin zadania inwestycyjnego, sporzadzany
jest protoko6t odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w ust. 1

5. Jezeli termin usunigcia wad wykracza poza termin obowigzywania rekojmi okreslony w
umowie, Przewodniczacy Komisji powiadamia Inwestora o konieczno$ci przediuzenia

waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15.
Po podpisaniu protokolu odbioru ostatecznego zadania inwestycyjnego, Dyrektor ds.
Infrastruktury wystgpuje do Inwestora — Zarzadu Transportu Miejskiego, o zwolnienie

pozostalej czesci kaucji gwarancyjne;j.



Zatacznik nr 1.
Zatgcznik nr 2.

Zalacznik nr 3.

Zalacznik nr 4.
Zatacznik nr 5.

Zalacznik nr 6.
Zalgcznik nr 7,

Zalaczniki

Protokét odbioru technicznego/czgsciowego obiektu/robot

Wykaz dokumentéw udostepnianych przez Kierownika Kontraktu
przewodniczagcemu komisji odbioru koncowego, przed rozpoczeciem
czynnosci odbioru.

Wykaz dokumentéw udostepnianych przez Kierownika Kontraktu
przewodniczagcemu komisji odbioru koncowego, przed rozpoczeciem
czynnodci odbioru tunelu wykonanego metodg tarczows.

Wykaz elementéw podlegajacych ruchowi testowemu.

Protokol odbioru konicowego obiektu/obiektéw/robét.

Protokot odbioru ostatecznego obiektu//obiektow/robot.

Protokét w sprawie odmowy odbioru koiicowego obiektu/obiektéw/robét.






Zalacznik Nr 1

do zasad przeprowadzania odbiordw technicznych, czgsciowych i koficowych
obiektdw metra, przekazywania tych obiektow w uzytkowanie oraz dokonywania
odbiordw ostatecznych, po zakonczeniu okresu gwarancji lub rekojmi dla zadan
inwestycyjnych nadzorowanych przez Metro Warszawskie Sp. z 0.0. w ramach
pelnienia funkcji Inwestora Zastepczego

PROTOKOL Nr ..........
odbioru technicznego/czeSciowego *- obiektu/robét * ...............
w ramach zadania v srcies s s nisey e

sporzadzony dnia .......ccecvenne

1. Komisja w skladzie:
Przewodniczacy:
Cdonkowie :

a).l-cun---oc-.o--o---o--ocuouonot.-out-tu-o-no--ol TR T T T
b)oocoo-oo-o-no--oo-laoooolicioooouoo-o--oo--oo-oonoo.oc.oootoocutono-uc-“-o-
c)o--ulclaclo-lo-ooolooooioooo-o--o----oo-----a-.ac.ioo...o.ao--o--o----o-oulm
d)---ocn.-u-n--u-oo-lo-lo!lttoot.oun--o---.--o-lolloooluu.ouloolauu-.-o-m

przy wspotudziale INWeSLOra™ €) co.ceivieirernceiriincineneeerresensecassesssersencensensenss

R R AR R IR R R R IR

dokonata czgSciowego/technicznego* odbioru robét budowlanych/remontowych*
na obiekcie:
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3. Ocena jakoSci wykonanych robét (dotyczy odbioru cze$ciowego):

Bardzo dobra / dobra / dostateczna*

4, StWierdzone Wady: ......cceeiiiiiiiiiiiieiirceicesreeerereeeneereensetanesrsansrsansranere
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5. Wykaz dokument6w przedstawionych do odbioru:
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Zalacanik Nr 2

do zasad przeprowadzania odbioréw technicznych, czgiciowych i koficowych
obicktow metra, przekazywania tych obicktéw w uzytkowanie oraz dokonywania
odbioréw ostatecznych, po zakoficzeniu okresu gwarancji lub rekojmi dla zadan
inwestycyjnych nadzorowanych przez Metro Warszawskie Sp. z 0.0. w ramach

pelnienia funkcji Inwestora Zastegpczego

Wykaz dokumentéw udost¢pnianych przez Kierownika Kontraktu komisji

odbioru czeSciowego/koncowego, przed rozpoczeciem czynnosci odbioru.

Odbioér czesciowy:

Oryginat dziennika budowy zawierajgcy stwierdzenie kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego o dokonanym przegladzie lub o przeprowadzonych prébach

montazowych oraz o osiggnigciu gotowosci rob6t do odbioru.

Zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany i kosztorys umowny oraz

przepisy, DTR i instrukcje o obstudze instalacji i urzagdzen w jezyku polskim.

Wykaz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku

budowy, zawierajacy nazwe biura projektowego oraz nazwe i numer opracowania,

potwierdzony przez Wykonawcg i inspektoréw nadzoru.

Protokoty odbioréw rob6t branzowych z udzialem uzytkownika oraz ewentualne zapisy

w dzienniku budowy dotyczace odbioréw: zbrojenia, szalunkéw oraz robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu.
Protokoly usuniecia wad potwierdzone przez uzytkownika.

Wszystkie pomiary i badania techniczne przewidziane obowiazujacymi normami.

Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan materialéw uzytych do budowy oraz atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci na uzyte materialy lub $wiadectwa kwalifikacyjne

urzadzenia czy systemu.
Dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym:

a)  protokoly badania skutecznosci wentylacji,

¥



b)

c)
d)

h)

i)

K)
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potwierdzenie prawidlowego dzialania zewnetrznej i wewnetrznej instalacji

elektrycznej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
pomiary rozktadu natezenia oswietlenia,

protokoly badania hatasu (na peronie, w pomieszczeniu wentylatorni, w rejonie
czerpni powietrza na poziomie terenu, w nowych obiektach STP) oraz natezenia pola

elektromagnetycznego,

$wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania urzadzen poddozorowych wydane przez
wilasciwy dozdr techniczny ( TDT)

protokoly préb dzialania instalacji do wykrywania poziomu stezen zanieczyszczen
wskaznikowych, ktdrych poziom steruje np. pracg instalacji wentylacji mechanicznej wraz
ze Swiadectwami kalibracji detektorow,

protokoly prob dziatania sieci cieplnej wraz z weztem cieplnym,

potwierdzenie prawidlowego dziatania innych instalacji, o ile takie istnieja,

protokoly pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

protokot badan rezystancji kabli 1 prob napieciowych urzadzen energetycznych,

protokoty badan zageszczenia gruntu,

protokoly innych badar wymaganych dla danego obiektu,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma i aprobata techniczna,

swiadectwa weryfikacji certyfikatu zgodnosci dla wyrobéw wyprodukowanych poza
UE,

swiadectwa weryfikacji deklaracji zgodnosci dla wyrobéw wyprodukowanych poza UE

9. Inwentaryzacja geodezyjna poswiadczona przez Biuro Geodezji i Nieruchomosci,

a w przypadku tunelu i stacji — z opinig Biura Geodezji i Nieruchomosci o prawidlowosci obiektu
pod wzgledem geometrycznym.

Odbiér koncowy:

1. Umowa zawarta pomigdzy Metrem Warszawskim Sp. z 0.0. a Wykonawcg robot
bedacych przedmiotem odbioru.



10.

11.

3

Protokoty usunigcia wad potwierdzone przez uzytkownika.

Wykaz obiektéw i urzadzen z krétka charakterystyka, parametrami technicznymi oraz

cenami jednostkowymi.

Wykaz wyposazenia w przekazywanych obiektach z podaniem nazwy, rodzaju, ilodci,

ceny jednostkowej i nr fabrycznego oraz miejsca zamontowania.
Kosztorysy powykonawcze, (jesli byly wykonywane), wg zestawienia.
Dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym:

a)  protokoly badania skutecznosci wentylacji, wraz z prébg oddymiania i komputerowa
symulacjg rozprzestrzeniania si¢ dymow (jezeli byla wykonywana),

b)  wyniki badania wody =z instalacji wewngtrznej budynku, w punkcie czerpalnym
najbardziej odleglym od wodomierza (analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna)

¢)  protokoly z pomiaréw poziomu hatasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi,

d)  badania Srodowiskowe,

€)  potwierdzenie wykonawcy przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszelkich préb
1 sprawdzen oznaczajacych, ze obiekt nadaje si¢ do dopuszczenia do ruchu,

f)  orazinne dokumenty przewidziane warunkami umowy.

Protokoly z przeprowadzonych rozruchéw urzadzeri obiektu oraz ruchu testowego. Wykaz

elementéw podlegajacych ruchowi testowemu okresla zatacznik nr 4 do Zasad przeprowadzania
odbiorow koncowych obiektéw metra i przekazywania ich w uzytkowanie.

Zestawienie faktur okreslajacych catkowita wartos¢ odbieranego obiektu z podaniem
wystawcy, numeru faktury i sumy. W przypadku niemoznosci sporzadzenia ww.
zestawienia przed rozpoczeciem czynnosci odbioru, ostateczny termin zlozenia zostanie
okreslony w protokole odbioru.

Wykaz umow 1 decyzji, ktére moga powodowac wzrost kosztéw inwestycji po zakonczeniu
odbioru konicowego.

Sprawozdanie z budowy /historia budowy/ z wykazem dokonanych odchylefi od umowy,
projektu i kosztorysu z oméwieniem i uzasadnieniem.

Korespondencja majaca istotne znaczenie dla przebiegu odbioru.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na podkladzie zasadniczej mapy miasta dla



12.

13.

14.

15.
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wszystkich sieci zewngtrznych i obiektéw metra.
Os$wiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania z - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Protokoty odbioru i przekazania w uzytkowanie przebudowanych urzadzen kolidujacych z
budowa obiektu, nalezacych do innych uzytkownikdw.

Potwierdzenie zlozenia przez Wykonawcg gwarancji nalezytego wykonania umowy na okres
rekojmi, zgodnie z zawartg umowa.



Zalagcmik Nr 3

do zasad przeprowadzania odbioréw technicznych, czgsciowych i korcowych
obicktow metra, przekazywania tych obicktéw w uzytkowanie oraz dokonywania
odbiorow ostatecznych. po zakoriczeniu okresu gwarancji Tub rekojmi dla zadan
inwestycyjnych nadzorowanych przez Metro Warszawskie Sp. z 0.0. w ramach
petnienia funkcji Inwestora Zastepczego

Wykaz dokumentéw udostepnianych przez Kierownika Kontraktu komisji
odbioru koncowego, przed rozpoczeciem czynnosci odbioru tunelu

wykonanego metoda tarczows.

Przy odbiorze tunelu w zakresie robét budowlanych powinny by¢ przedtozone dokumenty podane
w Zalgczniku nr 2. Dodatkowo nalezy udostepni¢ nastepujace dokumenty:

1. Inwentaryzacja geodezyjna obudowy opracowana przez Wykonawce wraz z analizg
zachowania skrajni obudowy ciaglej wraz z oceng Dyrektora Biura Geodezji i
Nieruchomosci.

Dokumentacja powykonawcza inzyniersko-geologiczna.

3.  Dokumentacja powykonawcza zabezpieczen wszystkich budowli i urzgdzen podziemnych
znajdujacych sie na trasie tunelu.

4.  Atesty lub certyfikaty dotyczace obudowy prefabrykowanej zelbetowej, uszczelek,
elementéw dyblowych oraz taczy migdzy segmentowych, zgodnie z dokumentacja.

S.  Wyniki analizy chemicznej wod gruntowych.

6.  Protokoly badania rezystancji zbrojenia tunelu oraz laczen w aspekcie ochrony przed
dzialaniem pradéw biadzacych.






Zalacanik Nr 4

do zasad przeprowadzania odbioréw technicznych, czgsciowych i koncowych
obiektéw metra, przekazywania tych obiektéw w uzytkowanie oraz dokonywania
odbiorow ostatecznych, po zakonczeniu okresu gwarancji lub rekojmi dla zadan
inwestycyjnych nadzorowanych przez Metro Warszawskie Sp. z 0.0. w ramach
pelnienia funkcji Inwestora Zastepczego

Wykaz elementéow podlegajacych ruchowi testowemu.

1. Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne:

a) oswietlenie:

ruch 72h o$wietlenia podstawowego,

ruch 72h oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

proby zdalnego sterowania o$wietleniem,

pomiary nat¢zenia oswietlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego,
b) ruch 72h sieci kablowej nn i SN.
c) podstacja trakcyjno-energetyczna:
- ruch 72h pod napigciem,
- praca zespoléw i zasilaczy trakcyjnych na poszczegdlnych odcinkach trzeciej
szyny przy ruchu pociggéw,
- zalgczenie zasilaczy trakcyjnych przy pracy réwnolegtej z zasilaczami stacji
sgsiedniej w celu sprawdzenia automatyki wylgczen od stacji sgsiedniej.
2. Urzadzenia zrp:
a) sprawdzenie prawidlowosci dzialania urzadzen w sytuacjach awaryjnych
i normalnych,
b) sprawdzenie w czasie ruchu pociggéw:
- zaleznosci systemu sterowania ruchem pociggéw,
- zaleznosci systemu aop i app, pomiar poziomu sygnatéw w petlach nadawczych,
- sprawdzenie widocznosei semaforow.
3. Urzadzenia wentylacyjne:
- prawidlowo$¢ zamontowania wentylatoréw, szaf sterowniczych i zasilajacych,
thumikow akustycznych wentylacji podstawowe;j,
- dzialanie szaf sterowniczych i zasilajacych w sterowaniu miejscowym i zdalnym,
- wykonanie rozruchu wentylatorow gléwnych — ruch 72h (pomiary temperatury
tozysk, pomiary elektryczne, pomiary wibracji w pracy na wprost i rewersyjnej,
pojedynczo i zespolowo),

- pomiar halasu przy wentylatorach i w otoczeniu czerpni wentylacyjnej, w porze



dziennej i nocnej,

pomiar, jakosci powietrza czerpanego do metra,

skutecznos¢ pracy wentylacji w systemie pracy pozarowej, lgcznie z préba
oddymiania stacji i tunelu,

ruch 72h  wentylacji lokalnej (wydatki powietrza, dzialanie instalacji
schiadzajacej, w trybie pozarowym).

4. Przepompownie:

prawidlowos¢ montazu zaworéw odcinajgcych i zwrotnych, rurociggéw,
plywakowych sygnalizatoréw poziomu, polaczenia pompa-przewdd tloczny,
proba wciagania i opuszczania pomp po prowadnicach,

dzialanie pomp w ruchu 72h (dzialanie automatyki — sterowanie miejscowe

i zdalne, temperatura lozysk).

5. Urzadzenia facznosci przewodowej i bezprzewodowej, telewizji przemystowej, DSO,

nagtosnienia i systemu informacji pasazerskiej.

Sprawdzenie prawidtowosci dziatania:

systemu facznosci przewodowej wraz z centralg telefoniczng, wspoipraca
z systemem central telefonicznych, 1aczno$¢ na poszczegdlnych obiektach, |
systemu fgcznosci radiowej — styszalno$¢ na obiektach, wspélpraca z pociggiem,
wspolpraca z istniejacym systemem,

systemu telewizji przemystowej — prawidlowos$é¢ odbioru i rejestracji obrazow,
transmisji obrazu do CD i Policji,

systemu DSO - prawidlowos¢ nadawania komunikatow i styszalnosé
komunikatow ( w tym komunikatéw przychodzacych z systemu informacji
pasazerskiej), prawidlowosé hierarchii w ukladzie z CD i stanowiskiem
reagowania kryzysowego, prawidlowo$¢ wspolpracy z systemem sygnalizacji
pozaru,

systemu sieci czasu — prawidtowo$¢ wskazan zegaréw i stoperéw, synchronizacja
z siecig czasu metra,

sprawdzenie prawidlowoéci dzialania systemu informacji pasazerskiej —
wys$wietlanie komunikatéw standardowych i awaryjnych

sprawdzenie zgodnosci wys$wietlania komunikatow systemow informacji
pasazerskiej z systemem naglosnienia,

sprawdzenie prawidlowosci wspolpracy systemu informacji pasazerskiej

Z systemem sieci czasu.



6. Systemy automatyki;

- prawidlowo$¢ sterowania urzgdzeniami (z CD i 110),
- prawidlowo$¢ komunikatéw w CD i 110,
- prawidlowo$¢ transmisji do CD.

7. System sygnalizacji pozaru:

- wykonanie préby zadymienia,

prawidlowos¢ wspolpracy czujek i rgcznych ostrzegaczy pozarowych z centralka
pozarowa,

- prawidlowo$¢ wspolpracy centrali pozarowej z systemem automatyki PEP,

prawidlowosc transmisji alarméw centrali systemu sygnalizacji pozaru do PSP,

prawidlowos¢ wspélpracy central na IT Linii Metra miedzy soba i z CD,
- prawidlowo$¢ wspdlpracy systemu z innymi urzadzeniami i systemami (klapy

dymowe, wentylacja, windy, schody ruchome, system gaszenia gazem, bramki,

systemu taryfowego, system kontroli dostepu, DSO, telewizja przemystowa).
8. Stale urzadzenia gaszenia gazem (system gaszenia gazem).
- Uruchomienie instalacji i sprawdzenie zadzialania glowic wyzwalajgcych
(bez wyzwolenia gazu ze zbiornikdw).
9. Stale urzadzenia gaszenia wodg (instalacja tryskaczowa)
- przeglad urzadzen tryskaczowych,
- sprawdzenie dzialania urzadzenia tryskaczowego (zawér kontrolno-alarmowy,
pompy zasilajgce, urzadzenia kontrolno-sygnalizacyjne).
10. System pobierania optat (kasowniki):
- sprawdzenie skutecznosci dzialania glownego 1 lokalnych przyciskéw
wantypanicznych®,
- sprawdzenie prawidlowosci dzialania systemu przy sterowaniu lokalnym
zdalnym.
11. System kontroli dostgpu:
- sprawdzanie prawidlowosci odczytu kart dostepu,
- sprawdzanie prawidlowosci przesytania danych do serwera,

- sprawdzanie skutecznosci dziatania przyciskéw ewakuacyjnych.

12. Instalacje, urzadzenia i systemy techniczne obiektow (pomieszczen) technologicznych
STP (np. myjnia, lakiernia, sprezarkownia).






Zalacanik Nr 5

do zasad przeprowadzania odbiordw technicznych, czg$ciowych i koncowych
obiektéw metra, przekazywania tych obiektow w uzytkowanie oraz
dokonywania odbiorow ostatecznych, po zakonczeniu okresu gwarancji lub
rgkojmi dla zadan inwestycyjnych nadzorowanych przez Metro Warszawskie
Sp. z 0.0. wramach pelnienia funkcji Inwestora Zastepczego
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B R B T S il s emeanssans s At sm S A AR S B SRS 4R RS YRR A R AR AN PSS R ERASES
cereertarer e aans SR

T P TP P TP

A RA AR A e T r TN R R IR R R R AaR R R aaaa T T T T T T LT T T T T TR P TP D LT T TP T P

CZESCII

Okreslenie przedmiotu odbioru-przekazania oraz ustalenia:

6. Zakres rzeczowy/w m3 m? mb, szt./

T
B T L L T

-------------- B

...................... R T P
ArEErsrsrrIRIE TR ISt AR aaa D
D R T T T T T TR T T P T

7. Wartos¢ kosztorysowa w tys. zl.
HY W TOW s s s

ol v sarg s ) D P TN DU S,

B LIMOWair.caamaanswianaassnasssiss B vsswmsnemisaas

AIEKS oottt sas s sssassseneneneeeneess PIZEWIAYWaLA:
rozpoczgceie realizacji przedmiotu 0dbior dn. ........ooveerccreeneee e

zakonczenie realizacji przedmiotu 0dbioru dn. .....ccccvercccncienneiie e

Przedmiot odbioru zostal wykonany w czasie 0d dni@ ...........cecveeceeeneeriescensienceesseresens

do dnia........ccoecimniniccrccriniccnnennn. Zg0dni€ Z zapisami w dzienniku budowy:

NE omaonauanmmne: IO oo ansimans sy STOMR toiaia il masssonn
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9. Stwierdzenie wad ktdre moga by¢ usuniete przez Wykonaweg po odbiorze:

Wyszczeg6lnienie wad: Termin usunigcia:

.............................. T T L T T TN T T I T I P T T T TR T T T PP TP PP
T T T T T T T T T T D P LT T T T
T MR ersddM bt TR R R ER e
B T T T T D T T T T T T T TP PP
T T T e T PP P anrasaan L T T T T P T PP P P P
L . B T P T T
T T T P D R P T L T T T T T L T P P P, D T L L LI T T TP T T T PP
L T T T T T T T T T PP e T T PP P . B T T R T T T T T P
T T P T B T P T P T ST P PP P D T T TP P TP PP PP
T LT TP T PP T MrrrrsusaEEsLidaERsEEaRItEaRas T R T R P R P T T T T T T PP e e T T
D T P P T T P T PP TP L T P T T P T T TR P T P TP

10. Jakosé wkgmych robét i uzytych materiatéw ocenia si¢ na: bardzo dobrg / dobra /
dostateczng.

11. Inne ustalenia dotyczace dodatkowych robét / usuniecia wad ™

..................... D
........................... T T
FadrEEErE N R R R R R R R s aRa RS B T

B T T L T PR
B T P T T T PP TP L T T T

B T P PP TP PR

12. Zmniejszenie wynagrodzenia z tytutu wad okresla si¢ jak nastepuije:

....................... T

FEEtITEAs A ErEEEEE R s sdaaREE b aaa T T P PP T PP T D T T P P TP T T ST P TS T T T T T T LT P T P

13. Wynagrodzenie oddajacego za wykonany przedmiot odbioru wynosi:

.................. L

W ternini€ 0d dnia ......eceeeeeeeceeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeees QO AR e

14. Okres rekojmi trwa od dnia .........ccceccvernenirerrnsenrnene A0 ANMIA oo

" Powyzsze nie ma zastosowania kiedy umowa z Wykonawcg stanowi inaczej

“niepotrzebne skresli¢



CZESCII

Ustalenia dotyczgce przekazania obiektu

15. Odbierajacy stw1erdza, ze obiekt odpomada przezmaczeniu i ze przyjmuje g0 z dniem
R zastrzegajgc  terminowe  usunigcie  wad
Wymlenlonych w pkt

16. Dokumenty przekazane odbierajacemu:

17. Dodatkowe ustalenia i zastrzezenia ze strony uczestnikéw odbioru:

....................................................................................................................................................

18. Stwierdza si¢, ze obiekt zostaje odebrany od Wykonawcy. Do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiekt przejmuje Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

ODDAJACY: ODBIERAJACY:

VY ROTAWER s InWestor Zastepezy:.......uvvrereerrivennns
Projeliant! cuvmamnamiaiinugai przy udziale przedst. Inwestora:

........................................................



Zalacanik Nr 6

do zasad przeprowadzania odbioréw technicznych, czesciowych i koncowych
obiektéw metra. przekazywania tych obiektow w uzytkowanie oraz dokonywania
odbiorow ostatecznych, po zakonczeniu okresu gwarancji lub rekojmi dla zadan
inwestycyjnych nadzorowanych przez Metro Warszawskie Sp. z 0.0. w ramach
pelnienia funkcji Inwestora Zastgpczezo

PROTOKOEL Nr..oveeereennns

w sprawie odmowy odbioru koncowego obiektu/obiektow/robét

w ramach zadania ................... R B

sporzadzony dnia.................

CZESC1
Uczestnicy odbioru:

1. Odbierajacy:
INWESIOL ZASIEPCZY: ...vvvverrereriireceiraeaees ereestssese s st sessssessssssssssessanns

przy udziale przedstawiciela Inwestora: .................

.........
2. Oddajacy:
' :
Wykonawca:
e O Biernstimntiranrsasriss
.
Projektant:
)| S R A

.........................

3. Czlonkowie komisj:
B o A N S £ TSR R S R
Blosummmmmnnsassmns S R TR G s mmsnessssamsnstons
€: iistrmmmeasasssnsasssrans ettt ettt s bbb saen et e SO
de o, S T ———
- — NS TR R P R I e
o O SOOI

*niepotrzebne skresli¢



CZESC 11

Okreslenie przedmiotu odbioru przekazania oraz przyczyny odmowy odbioru:

4. VHOWEBE commmmmmonsmmmmmmimemesn PO e n o mmsmssas o e

AneksY it vsssspmnanssisnssannsain ZOH8 ..y vons

................................... D L T

3. Zalkresrzeczowynd, m2, mb; SZL s rmmansases S

e T B T T T T T TP PP T PP
B T P TP TR PP P P T T P PP T T B T T T T T D T T T T T T L T T T PP P PR PP PP
B L T Arrranrsaniaas
............................. T

LT T T T P T T T L T T P P S P P T P PSP T P T T T P PR TP Y Y

6. Przyczyny odmowy odbioru:

a) przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t

........... D R TR T T T
............................... T T Y T P T LT

..................................................................... L

a) nie przeprowadzono préb

............................ D D N T T

b) stwierdzono wady

................................................. e

...................................................................................... T

D T T T T T T T T T P T TP T e
) .

T T R T R T T T TP L P T T T T T T R PP T PP Ty

........................................................... Y



7. Dodatkowe ustalenia i zastrzezenia

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

8. Stwierdza sig, ze obiekt nie zostaje odebrany.

9. Wyznacza si¢ dodatkowy termin odbioru ostatecznego na dziefi . ...................
ODDAJACY: ODBIERAJACY:

WYKONaWEa: ..cvisuissisismsissmsiissnivs INWeStOr ZastePCzZy:.....cuevrreeereeeeerceiererersesessisennees
Projektant; ..oenssseamamnssasin przy udziale przedst. Inwestora:

........................................................







Zalacanik Nr 7

do zasad przeprowadzania odbioréw technicznych, czesciowych i kofcowych
obiektow metra, przekazywania tych obiektow w uzytkowanie oraz dokonywania
odbioréw ostatecznych. po zakoriczeniu okresu gwarancji lub rekojmi dia zadan
inwestycyjnych nadzorowanych przez Metro Warszawskie Sp. z 0.0. w ramach
petnienia funkcji Inwestora Zastepczego

PROTOKOL Nr...............
odbioru ostatecznego obiektu/obieKtow/robot " ..........eeeveuveuvernenereereeenes
WEAMACIZAGANIR avonrvnmrsrsmmmmnannssssmenssassssmys s rssmrmr s s

sporzadzony dnia .........coevininns

1. Odbierajacy:
Inwestor Zastepezy:

przy udziale przedstawiciela Inwestora:

2. Oddajacy:

Wykonawea:

Projektant:

3. Czlonkowie komisji:

1. R T N T T

* niepotrzebne skresli¢
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4. Protokoét odbioru koncowego nr. ...... viveereee.. Zdnia

5. Okres rekojmi uptywa dnia: .................

B LIRERT ovmanmenmonins A SR T R

R T T PR Ty

....................................... R R R R L R L T T
T e L T R TR B R e  E R R T R
. . L R R R R R I R R I R
......................... B I T I N T
R L R T I R I I e e I e I
-------- D
N T T sarsaana L T T L T T T TV P r I TR

7. Komisja stwierdza, ze Wykonawca wywigzal/nie wywiazat " si¢ z obowigzkow

umowy

. . P R . RS *
BB e enams R T w zakresie rgkojmi i mozliwe/niemozliwe

jest zwolnienie kaucji nalezytego wykonania robat.

T L R PR R T PR T P R T P T T TR TP
D R
............................... D LT T T R L T T P P

D T T R T T P T T R

T P R T P T T T P P T R T T T TR P PP T

' niepotrzebne skresli¢



ODDAJACY: ODBIERAJACY:
Wykonawca: Inwestor Zastepczy:
Projektant: przy udziale przedst. Inwestora:

--------------------------------------------------------







