WSTEPNY HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Il etapu realizacji odcinka zachodniego Il linii metra w Warszawie

OD KONCA TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C6 DO KONCA TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C4 "POWSTANCOW SLASKICH"

Strona 1

Rok
Opis pozyciji o . . M-c | Mc | M-c | M<c M-c
1 Podpisanie umowy na realizacje Il etapu odcinka zachodniego Il linii metra
2 Przekazanie terenu
3 Lokalizacja zaplecza gtéwnego
4 Pomieszczenia nadzoru inwestorskiego
5 Punkt informacyjny
6 STACJA C4 WRAZ Z TORAMI ODSTAWCZYMI | KOMORA ROZJAZDOW
6.1.1 Monitoring
6.1.2 Gospodarka zielenig
6.1.3 Kolizje
6.1.4 Drogi
6.1.4.1 Qdtworzenie torowiska tramwajowego
6.1.5 Konstrukcja
6.1.6 Architektura
6.1.7 Instalacje i urzgdzenia
6.1.8 Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
6.2 _ Plac budowy
6.2.1 Monitoring
6.2.2 Zielen
6.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy
6.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu
6.2.5 Przebudowa kolizji
6.2.6 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
63 Korpus stacji C4 ‘
6.3.1 Roboty ziemne
6.3.2 Specjalistyczne roboty fundamentowe
6.3.3 Strop zewnetrzny i stropy posrednie
6.3.4 Ptyta fundamentowa
6.3.5 Pozostate roboty konstrukcyjne
6.3.a Korpus torow odstawczych i komory rozjazdow stacji C4
6.3.1.a Roboty ziemne
6.3.2.a Specjalistyczne roboty fundamentowe
6.3.3.a Strop zewnetrzny i stropy posrednie
6.3.4.a Ptyta fundamentowa
6.3.5.a Pozostate roboty konstrukcyjne
6.4 Betony podtorza i tory stacji C4
6.4.1 Beton podtorza tor L
6.4.2 Beton podtorza tor P
6.4.3 Nawierzchnia torowa tor L
6.4.4 Nawierzchnia torowa tor P
6.45 Trzecia szyna tor L
6.4.6 Trzecia szyna tor P
6.4.a Betony podtorza i tory toréw odstawczych i komory rozjazdow stacji Cc4
6.4.1.a Beton podtorza tor L
6.42.a Beton podtorza tor P
6.4.3.a Nawierzchnia torowa tor L
6.44.a Nawierzchnia torowa tor P
6.4.5.a Trzecia szyna tor L
6.4.6.a Trzecia szyna tor P
6.5 Roboty wykonczeniowe stacji C4
6.5.1 Gtéwne pomieszczenia techniczne
6.5.2 Pomieszczenia technologiczne stacji
6.5.3 Strefa ogdlnomiegjska
6.5.4 Hala odpraw wraz z halg peronowg
6.5.a Roboty wykonczeniowe toréw odstawczych i komory rozjazdéw stacji C4
6.5.1.a Pomieszczenia techniczne
6.5.2.a Pomieszczenia technologiczne
66 _ Instalacje i urzgdzenia stacji C4
6.6.1 Instalacje i urzgdzenia sanitarne
6.6.2 Instalacje i urzgdzenia elektro-energetyczne
6.6.3 Urzadzenia transportu pionowego
6.6.a Instalacje i urzadzenia toréow odstawczych i komory rozjazdow stacji C4
6.6.1.a Instalacje i urzadzenia sanitarne
6.6.2.a Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne
6.7 | Roboty odtworzeniowe torowiska tramwajowego
7 TUNEL D5
7.1.1 Monitoring
7.1.2 Zabezpieczenie budynkow i budowli
7.1.3 Tunele
7.1.4 Instalacje
7.1.5 Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
7.2 Konstrukcja, instalacje, tory
7.21 Monitoring
7.2.2 Zabezpieczenie budynkow i budowli
723 Drazenie i budowa tunelu D5 L
7.2.4 Beton podtorza tunelu D5 L
7.2:5 Nawierzchnia torowa tunelu D5 L
7.2.6 Trzecia szyna tunelu D5 L
7.2.7 Instalacje i urzgdzenia w tunelu D5 L
7.2.8 Drgzenie i budowa tunelu D5 P
7:249 Beton podtorza tunelu D5 P
7.2.10 Nawierzchnia torowa tunelu D5 P
7.2.11 Trzecia szyna tunelu D5 P
7.212 Instalacje i urzgdzenia w tunelu D5 P
7.213 t.gczniki tunelowe
7.3 Prefabrykowana obudowa tuneli — dostawa
7.4 Montaz TBM w komorze startowej stacji C4
8 WENTYLATORNIA V5




8.1.1 Monitoring

8.1.2 Gospodarka zielenig
8.1.3 Kolizje

8.1.4 Drogi

8.15 Konstrukcja

8.1.6 Architektura

Instalac e | urzadzenla

Monltorlng
822 Zielen
8.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy
8.24 Tymczasowa organizacja ruchu
8.2.5 Przebudowa kolizji
8.2.6 Docelowa orgamzaqa ruchu i zagospodarowame terenu

atorni szlakowej

Roboty ziemne
8.3.2 Spegjalistyczne roboty fundamentowe
8.3.3 Strop zewnetrzny, stropy posrednie, cze$¢ nadziemna
8.34 Ptyta fundamentowa
835 Pozostate roboty konstrukcyjne
8.3.6 Roboty wykonczeniowe
8.3.7 Po+qczen|e wentylatorni z tunelaml (}acznlk)
84 | Instalacjeiurzadzenia
8.4.1 Instalacje i urzgdzenia sanitarne
8.4.2 Instalacje i urzgdzenia elektro-energetyczne

JA C5
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Instalacje i urzgdzenia

Podbudowa betonowa podtorza naw:erzchma torowa trzecia szyna- geometria
" Plac budowy ~

Monitoring

Zielen

Organizacja i utrzymanie placu budowy

Tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa kolizji

Docelowa orgamzaqa ruchu i zagospodarowame terenu

orpus stq__!_ c5

Roboty ziemne

Specjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny i stropy posrednie

Ptyta fundamentowa

Pozostate roboty konstrukcyjne

torza i tory stacji C5

Beton podtorza tor L

9.4.2 Beton podtorza tor P
9.4.3 Nawierzchnia torowa tor L
9.4.4 Nawierzchnia torowa tor P
945 Trzecia szyna tor L

9.4.6 Trzecia szyna tor P

boty wykoriczeniowe stacji C5

Gtéwne pomieszczenia techniczne
9.5.2 Pomieszczenia technologiczne staciji
9.5.3 Strefa ogdélnomiejska

Hala odpraw wraz z halg peronowg

9.6 rzadzenia stacji C5

9.6.1 Instalaqe i urzgdzenia sanitarne

9.6.2 Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne
9.6.3 Urzgdzenia transportu pionowego

TUNEL D6

Monitoring

Zabezpieczenie budynkéw i budowli

Tunele

Instalacje

‘Podb d wa betonowa podtorza naW|erzchn|a torowa trzecia szyna- geometrla

_instalacje, tory

‘ Monitoring

Zabezpieczenie budynkoéw i budowli

Dragzenie i budowa tunelu D6 L

Beton podtorza tunelu D6 L

Nawierzchnia torowa tunelu D6 L

Trzecia szyna tunelu D6 L

Instalacje i urzgdzenia w tunelu D6 L

Drazenie i budowa tunelu D6 P

Beton podtorza tunelu D6 P

Nawierzchnia torowa tunelu D6 P

Trzecia szyna tunelu D6 P

Instalacje i urzgdzenia w tunelu D6 P

tgczniki tunelowe

i—dostawa

Organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu

Roboty konstrukcyjne
11.1.3 Roboty instalacyjne
11.1.4

Roboty torowe; ’ — i

Tymczasowa organizacja ruchu

14:2.2 Zagospodarowanie strefy wydobycia maszyny TBM wraz z wyburzeniami i wzmocnieniami
11.2.3 Roboty konstrukcyjne w strefie demontazu maszyny TBM

11.2.4 Demontaz maszyny TBM i jej wydobywanie

11.2.5 Roboty torowe wynikajace w potgczenia z | etapem odcinka zachodniego
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11.2.8 Roboty instalacyjne wynikajgce w potaczenia z | etapem odcinka zachodniego
11.2.7 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu

12 SYSTEMY CALOLINIOWE

12.1.1 System taryfowy - S, STP/ICD

12.1.2 Systemy Radiotgcznosci - S, STP, T, STP/CD

12.1.3 Systemy Teletechniczne ( $wiatlowody, sie¢ LAN ) - S, STP, T, STP/CD

12.1.4 Sie¢ czasu - S, STPICD

12.1.5 Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STP/CD, T

12.1.6 System kontroli dostepu - S, STP/CD

12.1.7 System tgcznoéci Telefonicznej - S, STP/ICD, T

12.1.8 System SRP - S, STP/ICD, T

12.1.9 System SRP - WLAN - §, STPICD, T

12.1.10 System SRP DOT - S, STP/CD, T

12.1.11 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
12.1.12 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD
12.1.13 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami technicznymi)S, STP/CD
12.1.14 System Telewizji Przemystowej CCTV - S, STP/CD

12.1.15 Dzwiekowy system ostrzegawczy - S, STP/CD

12.1.16 System zautomatyzowanej informacji dla pasazerow - S, STP/CD

122 || Roboly Bl i

12.2.1 System taryfowy - S, STP/ICD

12.2.2 Systemy Radiotgcznosci - S, STP, T, STP/CD

12.2.3 Systemy Teletechniczne ( $wiattowody, sie¢ LAN ) - S, STP, T, STP/CD

12.2.4 Sie¢ czasu - S, STP/CD

12.2.5 Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STP/ICD, T

12.2.6 System kontroli dostepu - S, STP/ICD

12.2.7 System tgcznosci Telefonicznej - S, STP/CD, T

12.2.8 System SRP - S, STP/ICD, T

12.2.9 System SRP - WLAN - S, STP/CD, T

12.2.10 System SRP DOT - S, STP/ICD, T

12.2.11 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzadzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
12.2.12 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzadzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD
12.2.13 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami technicznymi)S, STP/CD
12.2.14 System Telewizji Przemystowej CCTV - S, STP/CD

12.2.15 Dzwiekowy system ostrzegawczy - S, STP/CD

12.2.16 System zautomatyzowanej informagji dla pasazerow - S, STP/CD

13 PROBY i ROZRUCHY

14 ODBIOR KONCOWY

15 Wartos¢ netto

16 Wartosc¢ brutto

Systemy cato-liniowe legenda: S stacja, STP stacja techniczno-postojowa, CD centralna dyspozytornia, T tunele
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