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ANEKS NR 1
do Umowy nr EH.022.461.2016.IPP z dnia 23.11.2016 r. na opracowanie Projektow
Budowlanych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla drugiego Etapu realizacji odcinka
zachodnicgo I1 linii metra w Warszawie,

Miastem Stolecznym Warszawa. reprezentowanym przez Zarzad Transport Miejskiego

w Warszawie. w imieniu i na rzecz Ktorego dziala Metro Warszawskie Sp. z o.0., 7 sicdziba

w Warszawie. ul. Wilezy Dol 5 na podstawie:

- Umowy zawarte] z m. st. Warszawa 7z dnia 23.01.2003 r. nr 3653/E11/03 o inwestorstwo
zastepceze.

— pelnomocnictwa z dnia 10.01.2014 r. 0 znakach ZTM-NPZ-OGA-0141-2-1-14.

Regon: 015314592 NIP: 526-26-73-376

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta

Stolecznego Warszawy XIIT Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000146121

Wysokos¢ kapitalu zakladowego 328 917 500.00 zI.

zwanym dale] .Zamawiajaeym”, ktorcgo reprezentuja:

1. Hubert Meronk - Czlonek Zarzadu

2. Dariusz Kostaniak - Czlonek Zarzadu

a ..Wykonawceg™ - Konsorcjum [irm w skladzie:

1) Biuro Projektow ,,Metroprojekt” Sp. z o.0.,— Lider Konsorcjum,

z siedziba w Warszawic przy ul. Solinskiej 19 B. 02-142 Warszawa. wpisana do Rejestru
Przedsiebiorcow w Krajowym Rejestrze Sadowym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie. XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
0000060995, REGON: 01252313 1. NIP: 526-020-34-93. o kapitale zakladowym w wysokosci
392.000.- 71, reprezentowana przez Mieczyslawa Szezepanskiego - Prezesa Spolki/Dyrektora
Generalnego.

2) AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z o. o, z siedziba w Warszawic przy ul. Ksiazecej 4.
00-498 Warszawa. wpisana do Rejestru Przedsicbiorcow w Krajowym Rejestrze Sadowym
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawic, X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego. pod numerem KRS 0000136172, REGON: 012371856. NIP: 5261780034,
o Kkapitale zakladowym w wysokosci 120.000.- zl. reprezentowana przez Andrzeja
Choldzynskiego — Prezesa Zarzadu

3) AMC - Andrzej M, Choldzynski Sp. z o.0. - Spélka komandytowa. z sicdziba w Lublinie
przy ul. Bursztynowej 8 lok. 19. 20-576 Lublin. wpisana do Rejestru Przedsicbiorcow w
Krajowym Rejestrze Sadowym przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w
Swidniku. VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego. pod numerem KRS
0000224914,  REGON: 432739417,  NIP: 7122908709,  reprezentowana — przez
komplementariusza. tj. spolke pod firma AMC - Andrzej M. Choldzynski sp. 7z 0.0.. wpisana do
Rejestru Przedsicbiorcow w Krajowym Rejestrze Sadowym przez Sad Rejonowy dla m. st
Warszawy w Warszawic. XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. pod
numerem KRS 0000136172, w imicniu ktorej dziala Andrzej Choldzynski - Prezes Zarzadu.

lacznie zwanymi dalej ..Stronami™. a odrebnie ..Strong™.

Fundusze Unia Europejska
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Z uwagi na nastepujace okolicznosci:

1. W obszarze dotyczacym realizacji Przedmiotu Umowy. (. w obrebie dziatek objetych drugim
Etapem realizacji odcinka zachodniego 1l linii metra w Warszawie. wystepuje brak zgodnosci
lokalizacji  przedsiewziecia z obowigzujacymi  micjscowymi  planami  zagospodarowania
przestrzennego. co wigze si¢ z konicznoscig uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla tych dzialek. Tryb
procedowania dotyczacy uzyskania decyzji lokalizacyjnej 1 zwiazany z tym termin jej uzyskania.
zostaly okreslone przez Zamawiajacego przy uwzglednieniu procedur funkcjonujacych w dniu
opublikowania ogloszenia o konkursie nr EI/226/Konk/01/14. Zakladano uzyskanie Decyzji
o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (decyzji LICP). zgodnic z ustawa z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 31 styveznia 2016 r. weszla w zycie
nowelizacja ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. ktora w zakresie inwestycji
zwigzanych z budowa metra. umozliwita uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
(decyzji ULLK). w trybie rozdziatu 2B ustawy o transporcie kolejowym:

2. Istnicjgca dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzeb projektu i realizacji obiektow
zachodniego odcinka I linii metra zostala wykonana dla trasy ze Studium Wykonalnosci. W trakcie
odbytego w dniu 28.09.2016 r. posicdzenia nr 2 Komisji Negocjacyjne] w  postgpowaniu
konkursowym nr EH/226/Konk/01/14.  Wykonawca potwierdzil fakt. iz koncepcja wybrana
w konkursic zaklada zmiane trasy dla utrzymania ruchu na jednej jezdni ul. Gorczewskie] w czasie
budowy odcinka. Fakt ten powoduje z kolei koniecznos¢ opracowania .Dodatku dla dokumentacyji
geologiczno-inZynierskiej”.  w postaci zatwicrdzonego projektu robot geologicznych, wykonania
zaprojektowanych robot terenowych i laboratoryjnych oraz zatwierdzonej dokumentacji wynikowcj
z przeprowadzonych badan:

3. W zwiazku z ustaleniami ww. posiedzenia nr 2 Komisji Negocjacyjne] z dnia 28.09.2016 r.
w postepowaniu konkursowym nr EH/226/Konk/01/14 oraz w zwiazku z ustaleniami z posiedzenia
Zespolu  Koordynujacego w  Urzedzie m.st. Warszawy z dnia 16.05.2017 r.. stwierdzono
koniceznosé rozszerzenia opracowywanej dokumentacji projektowej stacji C4 o obsluge pasazerska
skrzyzowania ulic Gorczewska/Powstancow Slaskich. w wariancie  z obsluga tramwajowych
platform przystankowych, z ich poszerzeniem i przebudowa ukladu drogowego.

4. Uwzgledniajac powyzsze okolicznosci. Wykonawea przekazal Zamawiajgcemu:

1) Pisma: L. dz. 135/NI/2016 7z dnia 30.09.2016 r. oraz L. dz. 199/NI/2016 z dnia 28.12.2016 r..
dotyczace opracowania ..Dodatkit do dokumeniacji geologiczno-inzynierskiey,

2) Pisma: L. dz. 174/NI/2016 z dnia 6.12.2016 r. oraz L. dz. 200/N1/2016 z dnia 30.12.2016 r..
dotyczace opracowania wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowe;j:

3) Pismo L.dz. 147/2017 z dnia 04.07.2017 r.. dotyczace rozszerzenia opracowywanej
dokumentacji projektowej stacji C4.

Ww. korespondencja. protokol nr 2 z posiedzenia Komisji Negocjacyjnej jak rowniez szereg pism

wymicnionych pomiedzy Zamawiajagcym a Biurem Gospodarki  Nieruchomosciami m. st

Warszawy 1 Zarzadem Transportu Miejskiego. dotyczacych okolicznosei. o ktorych mowa w pkt

1-3 Preambuly Aneksu. stanowia zalgczniki do Protokolu koniecznosei nr 1. o ktorym mowa w

pkt 5 Preambuly Aneksu.

5. W wyniku analizy dokumentow przekazanych przez Wykonawee pod katem:
— mozliwosei procedowania decyzji administracyjnyeh niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe.
— zakresu 1 kosztow niezbednych prac dodatkowych. zwianych ze zmiang trasy ul. Gorczewskiej
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1 rozszerzeniem dokumentacji projektowej stacji C4.

po uwzglednieniu zapiséw ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz

o transporcie kolejowym. w dniu 07.07.2017 r. Zamawiajacy podpisal wraz z Wykonawca Protokdl

koniecznosei nr 1 (protokol wraz z zalacznikami stanowi zalgeznik nr 1 do Aneksu). w ktorym

potwicrdzil nastepujacy stan lakiyczny:

1) Procedowanic decyzji LICP wymaga pozyskiwania oswiadczen o prawie do dysponowania
nicruchomoscia na cele budowlane. Procedury z tym zwiazane maja zlozonyv charakier.
co zwigksza koszty. trudnos¢ oraz czasochlonnos¢ realizacji Przedmiotu Umowy:

2) Uzyskanie decyzji ULLK zamiast decyzji LICP jest korzystnicjsze dla Zamawiajgcego. gdyz
zdejmuje z Zamawiajacego obowiazek uzyskania o$wiadczen o dysponowaniu nicruchomoscia
na ccle budowlane. upraszeza i przyspiesza kwestie wlasnosciowe do etapu pozwolenia na
budowe. dajc mozliwos¢ pozyskania calosci wymaganego dla inwestycji terenu na dogodnych
warunkach. umozliwia ustalenie i wyplacenie odszkodowan jedynie za teren [aktycznic zajety
oraz minimalizuje ryzyko wystapienia pomylek lub nieporozumicn:

Zmiana ustawy, na podstawic. ktorej procedowane jest uzyskanic decyzji lokalizacyjnej.

skutkuje koniecznoscia wykonania przez Wykonawce szeregu czynnosei. ktorych wykonanie

nic bylo konicczne w przypadku uzyskiwania decyzji LICP a jest wymagane w przypadku

uzyskiwania decyzji ULLK. Przedmiotowe czynnosci zostaly wymienione w pkt 3 lit b)

Protokotu koniecznosei nr 1 z dnia 07.07.2017 r.:

4) W wyniku zmiany trasy w ul. Gorczewskiej w stosunku do zakladanej w konkursie. zachodzi

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan geologicznych i opracowania ..Dodatku do

dokumentacji geologiczno-inZynierskiej™

Rozszerzenie opracowywanej dokumentacji projektowej stacji C4 o obsluge pasazerska

skrzyzowania ulic Gorczewska/Powstancow Slaskich. w wariancie z obstuga tramwajowych

platform przystankowych. z ich poszerzeniem i przebudowa ukladu drogowego. skutkuje
koniecznoscia  wykonania  przez  Wykonawce  szeregu  czynnosci.  ktore zostaly

wyszezegolnione w pkt 3 lit d) Protokolu koniecznosei nr 1 z dnia 07.07.2017 r.

fed
—

n

W owyniku w/w okolicznoscei. konieczna jest modyfikacja harmonogramu wykonania Przedmiotu
Umowy. .

1) Wprowadzenie nowego Etapu .l a”. obejmujacego zlozenie wniosku o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej.

podzial Etapu V na trzy czesci oraz podzial Etapu VI na dwie czesei (w zwiazku
z koniecznoseig wykonania prac dodatkowych. o ktérych mowa w preambule Aneksu).

B

Powyzsze zmiany skutkujg zwiekszeniem Ceny Umowngej o kwote 3 610 050,00 zI brutto (slownie:

trzy miliony szeséset dziesied tysieey piecdziesigt zlotyeh zero groszyv). Powvzsza kwota zostala

zwerylikowana przez Zamawiajaccgo i stanowi sume nastepujacvch kwot:

1) Cena za wykonanie Etapu IIIA - w wysokosci 141 450,00 zI brutto (slownie: sto czrerdziesci
Jeden tysiecy czterysia pigcdziesigt zlotyeh zero groszy).

2) Zwigkszenie ceny za wykonanie Etapu V o nastepujace kwoty:

— 270 600,00 zI brutto (stownic: dhviescie siedemdziesigt (ysigey szeséset zlonveh zero groszy) —
za opracowanie pn. ..Dodatek do dokumentacji geologiczno-inzynierskiej™ (Etap V/1),

3) 3198 000,00 71 brutto (slownie: trzy miliony sto dziewi¢ldziesigr osiem tysiecy zlotyeh zero
groszy) — za zakres prac projektowych wynikajacych z rozszerzenia projektu stacji C4 (Etap
V/3).

Strony zawarly ancks do Umowy o nastepujacej tresei:
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Zmiany w zakresie prac objetych Przedmiotem Unowy

W pkt 2.2 Umowy, otrzymuje nowe, nast¢pujace brzmienie:

.

2

7

g ko

2.2 Przedmiot Umowy obejnuije:

20 opracowwanie Projektow Budowlanyeh (w zakresie niezhednym do uzyskania poxwolenia na
budowe) dla drugicgo etapu realizacji odcinka zachodniego 11 linii metra w Warszawie nu
odcinku o diugosci ok. 2,12 km. obejmujgcyin:

— stacje C4 (pod ul. Gorezewskq, w rejonie skrzyvzowania  z ul. Powstaiicow Slgskich. w
sgsiedztwie Ratusza Dzielnicy Bemowo) wraz = torami odstaveczymi (stanowisko do obslugi
pociggow i drobnyeh napraw z zapleczem  technicznvm oraz socjalnym) i komorg do

zanwracania pociggow oraz ukladem pasaZerskich przejsé podziemnych obstugujgevch
naroiniki skrgyiowania, platformy preystankow tramwajowych wraz z ich poszerzeniem i
przebudowq ukladu drogowego w strefie skrzyiowania,
- stacje C3 (pod ul. Gorezewskg, w rejonie skrzyzowania = ul. Bialowiejskq).
— tunel szlakowy D3 (od stacji C4 do C'3) z wentvlatornig szlakovwg 173,
— tunel szlakowy D6 (od stacji C3 do C6) vwraz z szybem demontazowym tarez.
2.2 opracowanie dokumentacji przedprojekiowej w nasigpujgeym zakresie:
— Imwentarvzacja i walorvzacja zieleni;
- Ocena stanu budynkow w strefach wplnwu budowy metra,
— Analiza wphheu drgan i obcigzen dvnamicznyeh na konstrukeje budyinkow i lud=i w nich
przebywajgeyeh.
2.3 priygotowanie i zloZenie wniosku oraz ugyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej (zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci lub decyzji ostatecznej);

2

2.3 opracowanie ,,Dodatku do dokumentacji geologiczno-inZynierskiej;

2.6 opracowanie Projektu monitoringu  oddzialvwwania  budowy na srodowisko oraz obickiy
budowlane i inZynieryjne otoczenia,

2.7 opracowanic Planu Ruchu Zakladu Gorniczego dla zakladu provwadzgcego 1w ramach
Inmwestyeji roboty podziemne = zastosovwaniem techniki gorniczej

2.8 opracovwanie Specyfikacji Technicznef Wykonania i Odbioru Robot Budowlamech:

2.9 opracowanie Programu Funkcjonalno - UZytkowego dokumentacyi projekiowej i budowy
drugiego etapu realizacii odcinka zachodniego I linii metra w Warszawie w zakresie
projektdw wykonawezyeh, pozostalyeh czesci dokumentacyi projektowej oraz wykonania robot
hudovwlanych;

2.2.10 wykonanie  prezemtacyi — multimedialnej — zawierajgeej  wizualizacie i modele 3D

projektowanych obiektow metra;

2.2.11 przygotowanie i zloZenie wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniv na

budowe I zatwierdzeniu  projektu  budowlanego lub  decyzji zaopatrzonej w  rygor
natychmiastowej wykonalnosci;

2.2.12 Przedmiot Umowy obejmuje ponadto pelnienie Nadzoru awtorskiego w trakcie realizacji

Robot  Budowlanych swykomvwanyeh  na  podstawie  Projektu Budowlanego — objetego
Przedmiotem Umowy w okresie od rozpoczecia do zakonczenia i odbioru Robot Budovwlanych
nie dluzef jednak niz do konca roku 2022
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§2.

Zmiany dotyczace etapowania PrzedmiotuUmowy
A ALe 4

Pkt. 2.5 Umowy otrzymuje nowe, nast¢pujgce brzmicnie:

W 2.3 Ustala sig nastepujgey zakres prac dla kazdego = Etapow:

2531 I _Etap - wykonanie. uzgodnienie i dostarczenie  Zamawiajgeene  Harmonogranui
Rzeczowo — Finansowego.

2.5.2  H Etap - wykonanie opracovwania pn. Inwentaryzacia i waloryvzacia zieleni obejmujgcego
wszystkie drzewa I krzewy w obrebie terenu imvestycyi.

253 HI Etap - wykonanie opracowania pn. ., Ocena stame budyvnkow w strefach wphnwu
budowy metra”™ obejmujgceego  dokumentacje fotograficzng i opisowyg ocene  stani
technicznego istnicjgeyeh obickiow  budowlanyeh usvtuovwanyeh w strefach wphavu
budowy  planowanych  stacji. wentvlatorni,  odcinkovw  szlakowych  drugicgo  etapu
realizacii odcinka zachodniego H linii metra.

234 IHA  Etap - priygotowanie, zloienie  wniosku oraz uzyskanie  decyzji

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez Wykonawcee na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego  przez  Zamawiajgcego  (zaopatrzonej w  rygor  natychmiastowej
wykonalnosci lub decyzji ostatecznej).

2.3.5 IV Etap - wykonanie opracovwania pn. . Analiza wphowvu drgan i obcigzen dynamicznveh
na konstrukcje budynkow i ludzi w nich przebywajgeyeh™ w zakresie badania, analizy i
oceny drgan od konumikacfi naziemnej i obcigzen dynamicznyeh od projektovwanej linii
meira na  konstrukeje wszystkich  budvnkow  znajdujgeyceh  sie w o strefach vwphawu
projekiowanej 11 linii metra (drugiego ctapu realizacfi odcinka zachodniego) i na
organizm ludzki,

2.5.6 V Etap:

2.5.6.1 V/I Etap:

L. wykonanie Analizy rozwigzan prockologicznyeh:

2. wykonanie Dodatku do dokumentacji geologiczno-iniynierskiej;

2.5.6.2 V72 Etap - wykonanie Projekiow Budowlanveh tunelu szlakowego D6 wraz z szpbem
demontaiowym tarcz, stacji C5 oraz tunelu szlakowego D5 z wentylatorniq szlakowqy
VS, w zakresie niezbedmm do uzyskania pozwolenia na budowe dla drugiego etapu
realizacji odeinka zachodniego 11 linii metra w Warszanwvie. obejmujgcych projekiy i
opracowania wyszczegolnione w pkt 2.6 WIWiO PB:

2563 V3 Elap:

1. wykonanie Projekiow Budowlanyeh stacji C4 wraz z torami odstawezymi i komorg
do zawracania pociqgow oraz ukladem pasazerskich przejs¢  podziemnych
obstugujqcych naroiniki skrzyiowania, platformy preystankow tramwajowych wraz
z ich poszerzeniem i przebudowg ukladu drogowego w strefie skrzyiowania, w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe dla drugiego etapu
realizacyi odcinka zachodniego I linii metra w Warszanvie, obejmujacych projekny i
opracowania wyszezegolnione w pkt 2.6 WO PB,

2. opracovwanie projekiu monitoringu  oddzialywania budowy na  srodowisko oraz
obiekty budowlane i inZynieryine otoczenia.

3. opracowanie Planu  Ruchu  Zakladu Gorniczego dla  zakladu  provadzqcego
w ramach Imvestyeji roboty podziemne = zastosowaniem techniki gorniczej:

4. opracovanie Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanveh:

5. opracovwanic Programu Funkcjonalno - UZytkowego dokumentacji projekiowej i
budowy drugicgo etapu realizacji odcinka zachodniego 11 linii metra w Warszawie w
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zakresie projektow wykonawezyeh, pozostalyeh czesci dokumentacii projektovey oraz
wykonania robot budovwlanych:
6. wykonanie prezentacjii multimedialnej zawierajgeej wizualizacje i modele 3D
projektoveanyeh obiekion metra.
Vi Etap:

2.5.7.1 VI/I Etap - zlozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, eventualne jego

uzupelnianie na wezwanie organu oraz uzvskanie ostatecznej decvzii o pozwoleniu na
budowe lub decyzji zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci dla: tunelu
szlakowego D6 wraz z szybem demontaZowym tarcz, stacji C5 oraz tunelu szlakowego
D5 z wentylatorniq szlakowg V5

2.5.7.2 VI/2 Etap - zloZenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, eventualne jego

uzupelnianie na wezwanie organu oraz uzyskanie ostatecznej decvzji o ponwoleniu na
hudovwe lub decvzji zaopatrzonej w ryvgor natychmiastowef wykonalnosci dla stacji C4
wraz 7 torami odstawczymi i komorg do zawracania pociggow oraz ukladem
pasazerskich przejsé podziemnych obstugujgcych naroiniki skrzyiowania, platformy
praystankow tramwajowych wraz z ich poszerzeniem i przebudowq ukladu drogowego w
strefie skrzyzowania,

VII Etap - pelnienie Nadzoru autorskiego w trakcie realizacii Robor Budovlanych
wykonyvwanych na podstavie Projekiun Budowlanego objetego Przedmiotenm Umowy. ™

§ 3.

Zmiany dotyczgcee terminow wykonania Przedmiotu Umowy

Pkt. 3.1 Umowy otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

W3 Okresla sie nastepujgee terminy przekazania Etapow Przedmiotu Umowy, o kidryeh mova

1)
2)
3)
4)

J)

0)

w pkt 2.5 Umowy:

I Etap - w ciggu 30 (slownic: trzydziestu) dni od daty podpisania  Umowy.

1. do dnia 23.12.2016 r.

IT Etap - w ciggu 90 (slovwnie: dziewiecdziesiecin) dni od daty podpisania Umowy,

tj. do dnia 21.02.2017 r.

HI Etap - w ciggu 150 (slownie: stu pi¢édziesi¢cin) dni od daty podpisania Umowy,

{J. do dnia 22.04.2017 r.

A Etap - w ciggu 434 (slovwnie: czterysiu trzydziestu czierech) dni od daty podpisania

Umowy, 1j. do dnia 31.01.2018 r.

IV Etap - w ciggu 240 (slovenie: dwustu czterdziestu) dni od daty podpisania Umowy.,

tj. do dnia 21.07.2017 r.

V/1 Etap - w ciggu 311 (slownie: trzystu jedenastu) dni od daly podpisania Umowy,

1j. do dnia 30.09.2017 r.

V72 Etap - w ciggu 390 (slownie: trzystu dziewiecdziesieciu) dni od daty podpisania

Umowy, tj. do dnia 18.12.2017 r.

V73 Etap - w ciggu 434 (slownie: czterystu trzydziestu czterech) dni od daty podpisania

Umowy. 1j. do dnia 31.01.2018 r.

VI/I Etap - w ciggu 338 (slownie: pieciuset trzvdziestu oSmin) dni od daty podpisania
Umovey. tj. do dnia 15.05.2018 r.

10) VI/2 Etap - w ciggu 369 (slownie: pieciuset szescdziesiecin dziewiecin) dni od daty

podpisania Umowy, (f. do dnia 15.06.2018 r.

1) VII Etap - w okresie od rozpoczecia do zakonczenia i odbioru Robot Budovwlamych.

nie dluzej jednak niz do konca roku 2022,
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§ 4.
Zmiany dotyczgce kar umownych

Pkt. 17.1 ppkt. 1) Umowy otrzymuje nowe, nastepujace brzmienic:

) za opoznienie w wyvkonaniu Etapu 11 11 HIA, 1V V7L V2, V/Z3, VI/I Tub VI/2 Przedmiotu
Uniowy o kiorveh movwa w pkt 2.5 Umowy w stosunku do terminow okrestonveh w pkt 3.1
Umowy z przyvezyn lezgeveh po sironie Wykonawey - wvysokosci 0,1% Ceny Umownef brutto za
wykonanie Etapu Przedmiotn Umowy okreslonej w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowyvi
twyliczonef wedlug zasad okreslonych w pkt 18 Umowy) za kazdy dzien opoZnienia liczgce od
dnia w kiorvm - zgodnie z pki 3.1 Umowy wykonanie Etapu Przedmiotu Umowy winno nastgpic
do dnia fakiveznego wykonania Etapu Przedmiotu Umowy. nie wiecej jednak niz 10% Ceny
Umownef brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy: "

&5,

Zmiany dotyczqee ceny za wykonanie Przedmiotu Umowy

W zwiazku z¢ zmianami Umowy. o ktdrych mowa w paragratach 1 - 4 Aneksu. Cene Umowna
zwicksza si¢ o kwote 3610 050 zl brutto. Powyzsza kwota stanowi sumeg kwot: 141 450.00 zI
brutto (koszt wynagrodzenia za Etap 1114). 270 600.00 zI brutto (koszt wynagrodzenia za Etap V1)
oraz 3 198 000.00 zt brutto (koszt wynagrodzenia za Etap 173).

Uwzgledniajac powyzsze. w pkt 18 Umowy. wprowadza sie nastgpujace zmiany:
Pkt. 18.1 oraz 18.1.1 Umowy otrzymuja nowe, nast¢pujyce brzmienie:

A8 T Wykonavwea  wykona  caly  Przedmiot Umowy  za  ryczaltowy Cene Umovwng  brutto
worvsokosci: 23 609 850,00 2t (slovwnie: dhwadziescia trzy miliony szesésel dziewied tysiecy
osiemsel pi¢cdziesigt zlotych zero groszy) (Cena Umowna brutto za wykonanie Przedmiotu
Unmowy),

whvm:

18.1.1 Cena ryezaltowa brutto za wykonanie Projektu Budowlanego oraz pozostalej dokumentacji
objetej Przedmiotem Umovy wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
decyzji zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci wynosi: 22 609 860,00 zi
(slovenie: dwadziescia dwa miliony szeséset dziewied tvsieey osiemset szeséd=ziesiqt zlotych zero
groszy) (Cena Umowna brutto za Projekt Budowlany).

Pkt. 18.7 Umowy otrzymuje nowe, nast¢pujgce brzmienie:

A8 Cena Umowna okreslona w pkt 181 Umovwy bedzie platna z wwzglednieniem nastepujgeyeh

zasad:

I8.7.1 kwota 949 990,50 PLN bruiio (stovwnie: dziewi¢Cset czterdziesci dziewigd tysieey dziewigéset
dziewiecdziesigt zlotyeh pieddziesigt groszy). zostanie wyplacona  po wykonaniu i odbiorze
Li [l Etapu prac. o ktoryeh mowaw pkt. 2.5.1 1 2.5.2 Umowy).

I8.7.2 kwota I 899 981,00 PLN brutio (stovnie: jeden milion osiemset dzievi¢ld=ziesiqr dziewig
fysieey  dziewiecset  osiemdziesigt  jeden  zlotveh zero  groszv).  zostanie wyplacona
po wykonanin i odbiorze I Etapu prac, o kiorym mowa w pkt.2.3.3 Umowy:

18.7.3 kwota 141 450,00 PLN brutto (slowwnie: sto czterdziesci jeden (ysiecy czterysta pigédziesigt
zlotyeh zero groszy). zostanie ywvplacona po wykonaniu i odbiorze A Etapu prac. o kiérym
movwa w pkt.2.5.4 Umowy:

= J{%,AM ?
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[8.7.4 kwota 1 899 981,00 PLN brutto (slownie: jeden milion osiemset dziewiedldziesigt dziewied
tvsigey  dziewiecset  osiemdziesiqt jeden  zlotveh  zero  groszy),  zostanie  wyplacona
po wykonaniu i odbiorze IV Etapu prac. o ktoryor mowa w pkt. 2.5.5 Umowy:;

18.7.5 kwota 639 600,00 PLN bruito (slovwnie: szeséset troydziesci dziewieé ysigey szeséset zlotyeh
zero groszy). zostanie wyplacona po wykonaniu i odbiorze 171 Etapu prac, o ktorvin mowa
w pkt. 2.5.6.1 Umowy:

18.7.6 kwota 6 150 000,00 PLN brutto (stovwnie: szes¢ miliondw sto pigéd=iesiat tvsieey zloneh
zero groszyv), zostanie wyplacona po wykonaniu i odbiorze 172 Etapu prac. o ktorvim mowa
w pkt. 2.5.6.2 Umowy;

[18.7.7 kwota 8078 886,00 PLN brutto (slovwnie: osiem milionow siedendziesiql osiem tysigcy

osiemsel osiemdziesigi szes¢ zlotveh zero groszyv). zostanie wyplacona  po wykonaniu
i odbiorze Vi3 Etapu prac. o ktorym mova w pki. 2.3.6.3 Unmowy:

I8.7.8 kwota 2137 494,00 PLN brutto (slownie: dwa miliony sto trzydziesci siedem tysiecy

czlerysta dziewieldziesiqt cztery zlote zero groszy), zostanie wyplacona — po wykonaniu
Podbiorze V'I'1 Etapu prac. o ktorvm mowa w pkt. 2.3.7.1 Unmowy,

18.7.9 kwota  712477,50 PLN brutto  (slownie.  siedemset  dwanascie  (ysigey  czterysia
siedemdziesiqt siedem zlotych pi¢édziesiqr groszy). zostanie wyplacona  po wykonaniu i
odbiorze VD2 Etapu prac, o ktorym mowa w pki. 2.5.7.2 Umowy:

18710 Cena Umovna brutto za Nadzory autorskie zostanie wyplacona  po wykonaniu i odbiorze

VI Etapu prac, o ktdrych mowaw pkt. 2.3.8 Umowy. ™

§ 6.
Pozostale zmiany Umowy

Wykresla si¢ pkt. 12.3 ppkt. 2) Umowy. Podpunkty 3)-7) punktu 12.3 Umowy oznacza si¢
odpowiednio jako 2)-6).

/. uwagi na zwickszenie Ceny Umownej o kwotg 3 610 050 zI brutto. zgodnie z postanowicniami
pkt 10.10 Umowy - przed podpisaniem niniejszego aneksu - Wykonawca uzupehil zabezpieczenic
nalezytego wykonania Umowy do wysokosei 5% ustalonej w Aneksie wartosci Przedmiotu Umowy
z podatkiem VAT. (j. z kwoty 999.990.00 zt. do kwoty 1 180 492,50 zI.
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IHarmonogram rzeczowo — linansowy (HRF) realizacji Przedmiotu Umowy z dnia 07.07 2017 r..
uwzgledniajacy zmiany wprowadzone niniejszym Aneksem, stanowi zalgeznik nr 1 do Protokolu
koniecznosel nr 1 z dnia 07.07.2017 r.

§8.
WWwio PB

Warunki Wykonania 1 Odbioru Projektu Budowlanego Drugicgo Etapu Realizacji Odcinka
Zachodniego II'linii metra w Warszawic (WWIiO PB). uwzgledniajace zmiany wprowadzone
niniejszym Ancksem. stanowia zalgeznik nr 2 do Ancksu.

§9.

Podstawa prawna zmian

Aneks zostal zawarty na podstawie pkt 12.1 ppkt 1) w zwiazku z pkt. 12.3 ppkt. 4) Umowy. oraz na
podstawie pkt 12.1 ppkt 2) i ppkt 4) Umowy.

Strony stwierdzaja. ze zawarcie niniejszego Ancksu jest dopuszezalne. gdyz po wprowadzeniu
zmian objetych przedmiotowym  Aneksem w dalszym ciggu zachodza te same przeslanki
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uzasadniajace zawarcic umowy w trybie z wolnej reki. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2) ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamowien publicznych ( . Dz. U. 7 2013 r. poz. 2164 z pozn.
7zm.). ktore byly podstawg do zawarcia Umowy w tym trybie.

§ 10.
Oswiadczenie Wykonawey

Wykonawea oswiadcza. ze nie przysluguje mu wobec Zamawiajacego zadne dodatkowe roszezenie
7z tytulu zmian Przedmiotu Umowy dokonanych ninicjszym Aneksem.

§11.

Postanowienia Koincowe

I.  Ancks wechodzi w zycie z dniem podpisania
2. Integralng czes¢ Ancksu stanowig zalgezniki:
1) zal.nr 1 - Protokol koniceznosei nr 1 z dnia 07.07.2017 r. 7z zalacznikami.
2y zal.nr2 - WWiO PB.
3. Pozostale postanowienia Umowy nr EH.022.461.2016.1PP pozostaja bez zmian,
4. Ancks sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach. po 1 dla kazdej ze Stron Umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Warszawa, dnia 07.07.2017 r,

Umowa nr EH.022.461.2016.IPP zawarta w dniu 23.11.2016 r. na
Opracowanie Projektow Budowlanych dla drugiego Etapu realizacji odcinka zachodniego
I linii metra w Warszawie w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe wraz
z pefnieniem Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robot Budowlanych wykonywanych na
podstawie Projektu Budowlanego objetego Przedmiotern Umowy.

Zamawiajacy: Miasto Stoleczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Transportu
Miejskiego w Warszawie w imieniu | na rzecz, kiérego dziata Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

Wykonawca: Konsorcjum firm w sktadzie:
1) Biuro Projektdw ,Metroprojekt” Sp. z 0.0. - Lider Konsorcjum,
2) AMC - Andrzej M. Choldzyriski Sp. z 0.0.,
3) AMC - Andrzej M. Chotdzyriski Sp. z 0.0. - Spétka Komandytowa,

na podstawie pkt. 1.1.6, pkt. 12.1 ppkt. 1, pkt. 12.1 ppkt 2 oraz pkt. 12.1. ppkt 4 Umowy
strony zgodnie postanawiajg sporzadzié:

PROTOKOL. KONIECZNOSCI NR 1
wprowadzenia zmian w kontrakcie

1. Dataiforma zgloszenia zmian:

a) Pismo Wykonawcy L. dz. 199/NIf2016 z dnia 28.12.2016 r.

b) Pismo Wykonawcy L. dz. 200/NIf2016 z dnia 30.12.2016 1.

¢) Pismo Wykonawey L. dz. 5/EP/2017 z dnia 05.01.2017 r.

d) Pismo Zamawiajacego IP/216/2017/AP2, IP.400.20.2016.55.AP2 z dnia 18.05.2017 r.

e) Pismo Zarzadu Transportu Miejskiego nr ZTM-IMW-1.410.12.2017 JSE(28JSE)
z dnia 26.05.2017 r. {Zatacznik do pisma Metra Warszawskiego Sp. z o0.0. nr
IP.400.20.2016.64.AP2 , IP/245/2017/AP2 z dnia 05.06.2017]

f) Pismo Zamawiajacego IP.400.20.2016.67. AP2, IP/283/2017/AP2 z dnia 29.06.2017 r.

g) Pismo Wykonawcy L.dz. 147/2017 z dnia 04.07.2017 r.

2. Opis wniosku:

Wykonawca wnioskuje o:

a) wprowadzenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, ckreélajacego podziat
Przedmiotu Umowy na etapy oraz wysokosci wynagrodzenia za wykonanie kazdego
Z Etapdw,

b) wprowadzenie nowego etapu wykonania Przedmiotu Umowy - Etapu IHA,
tj. ziozenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez
Wykonawce na podstawie pefnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego.
Whioskowana zmiana powoduje wzrost Ceny Umowne] okreslone] w pkt 18.1
Umowy;

¢) zmiang zakresu Etapu V Przedmiotu Umowy, poprzez:

- wykonanie dodatkowego opracowania na potrzeby sporzadzenia projektéw
budowlanych, w postaci ,Dodatku do dokumentacji geologiczno-inzynierskig)”,



Whnioskowana zmiana powoduje wzrost Ceny Umownej okreélonej w pkt 18.1
Umowy;

- rozszerzenie opracowywanej dokumentacji projektowej stacii C4 o obstuge
pasazerskg skrzyzowania ulic Gérezewska/Powstaficow Slaskich, w wariancie
z obslugg tramwajowych platform przystankowych, z ich poszerzeniem
i przebudowg ukiadu drogowego, w wyniku ustalef z posiedzenia nr 2 Komisji
Negocjacyjnej w postgpowaniu konkursowym nr EH/226/Konk/01/14, ktére odbyto
sig w dniu 28.09.2016 r. oraz w wynlku ustalen z posiedzenia Zespotu
Koordynujacego w Urzedzie m.st. Warszawy w dniu 16.05.2017 r.;

Whioskowana zmiana powoduje wzrost Ceny Umownej okreslonej w pkt 18.1
Umowy;

d) Podziat | zmiang terminu wykonania Etapu V Przedmictu Umowy, w nastepujacy
sposéb:
- Etap V/1, z terminem realizacji do dnia 30.09.2017 r., obejmujacy wykonanie:
* Analizy rozwigzan proekotogicznych
» Dodatku do dokumentacji geclogiczno-inzynierskiej
- Etap V/2, z terminem realizacji do dnia 18.12.2017 r., obejmujacy wykonanie
Projektow budowlanych w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe:
e Tunelu D6 wraz z szybem demontazowym tarcz
s  Stacji C5
* Tunelu D5 z wentylatornig szlakowa V5
- Etap V/3, z terminem realizacji do dnia 31.01.2018 r., obejmujacy wykonanie:
« Projektu budowlanego, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowg Stacji C4 z komorg torow odstawczych oraz obstuga skrzyzowania
i jego przebudows;
+ Projektu monitoringu oddziatywania budowy na $rodowisko oraz obiekty
budowlane i inzynieryjne ctoczenia;
¢ Planu Ruchu Zakladu Gérniczego;
+ Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rabét budowlanych;
+ Programu Funkcjonaino-Uzytkowego;
« Prezentacji multimedialngj
Wnioskowana zmiana powoduje zmiane zasad pfatnosci okreslonych w pkt 18.7
Umowy;

e) Podziat i zmiang terminu wykonania Etapu VI Przedmiotu Umowy, w nastepujgcy
sposdb:

- Etap Vi1, z terminem wykonania do dnia 15.05.2018 r., obejmujgcy zlozenie
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, ewentualne jego uzupetnianie
na wezwanie organu oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
albo decyzji zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci dla:

¢ Tuneiu D6 wraz z szybem demontazowym tarcz
e StacjiCs
* Tunelu D5 z wentylatornig szlakowg V5

- Etap VI/2, z terminem wykonania do dnia 15.06.2018 r., obejmujacy ztoZzenie
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, ewentualne jego uzupetnianie
na wezwanie organu oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
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albo decyzji zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci dla stacji C4 z
komora, toréw odstawczych oraz obstuga skrzyzowania i jego przebudowa;

Whioskowana zmiana powoduje zmiang zasad platnosci okreslonych w pkt 18.7
Umowy,

3. Uzasadnienie zmian;

a) Wykonawca wypetniajac zapisy Umowy wnioskuje o wprowadzenie aneksem nr 1 do
Umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

b) W dniu 24 grudnia 2014 r. w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej zostato opublikowane ogloszenie o konkursie nr EH/226/Konk/01/14.
Tryb procedowania dotyczacy uzyskania decyzji lokalizacyjnej i zwigzany z tym
termin jej uzyskania zostat okreslony przez Zamawiajacego przy uwzglednieniu
procedur funkcjonujacych w dniu opublikowania ogtoszenia o konkursie.

W dniu 31 stycznia 2016 r. weszta w 2ycie nowelizacja ustawy z dnia 28 marca
2003 1. o transporcie kolejowym, ktéra w zakresie inwestycji zwiazanych z budows
metra umozliwita uzyskanie decyzji ULLK w trybie Rozdziatu 2B Ustawy o transporcie
kolejowym.

Biuro Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy
poinformowato, ze nie widzi mozliwosci pozyskania terenu na potrzeby realizacji
etapu ,2+3" budowy Il linil metra w drodze negocjacji i pozyskiwania oéwiadczen
0 dysponowaniu terenem na cele budowlane. W opinii Biura, z uwagi na trudnosci
i koszty zwigzane z uzyskiwaniem praw do prywatnych nieruchomosédi, realizacja
inwestycji powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o ustawe o transporcie kolejowym,
ktdra jest sprawdzonym instrumentem w budowie inwestycji liniowych. Procedowanie
w oparcit o specustawe daje mozliwo$é pozyskania catoéci terenu na dogodnych
warunkach, a odszkodowania zostana ustalone | wyptacone za teren faktycznie
zajety. Z dniem, w ktérym decyzja o ustaleniu lokalizacji Iinii kolejowe] stanie sig
ostateczna, miasto uzyska prawo do dysponowania na cele budowlane wszystkimi
nieruchomos$ciami objetymi decyzja, a po nadaniu decyzji rygoru natychmiastowe;
wykonalnosci rowniez prawo do uzyskania pozwolenia na budowe {pismo nr GK-WN-
1.6822.62.2015.KRO(28)).

W opinii  Wykonawcy, uzyskanie decyzji ULLK zamiast decyzji LICP jest
korzystniejsze dla Zamawiajacego, gdyz zdejmuje z Zamawiajacego obowiazek
uzyskania oéwiadczen o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane,
co wplywa na znaczne uproszczenie i przy$pieszenie kwestii wiasno$ciowych
do etapu ztoZenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe. Umozliwi to réwniez
zminimalizowanie ryzyka wystgpienia pomylek lub nieporozumien, ktére mogtyby sie
pojawi¢, gdyby decyzja ULLK byta przygotowywana przez Zamawiajgcege na
podstawie danych od Wykonawcy.

W celu zloZzenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzjii ULLK niezbedne jest
ustalenie ostatecznego zakresu Inwestycji. Zmiana zakresu Inwestycji po uzyskaniu
decyzji ULLK, w szczegélnoséci w zakresie dziatek uprzednio objetych wnioskiemn, nie
jest mozliwa.

Zmiana ustawy na podstawie, ktérej procedowane jest uzyskanie d'ecyzji
lokalizacyjnej skulkuje koniecznodcig wykonania przez Wykonawce szeregu



czynnosci, ktérych wykonanie nie bylo konieczne w przypadku uzyskiwania decyzji

LICP a jest wymagane w przypadku uzyskiwania decyzji ULLK, tj:

1) zamdwienie aktualnych wypisow z ewidencji gruntdw i budynkow,

2) okreslenie przebiegu linii kolejowej (metra), z zaznaczeniem terenu niezbednego
dla planowanych obiektéw budowlanych,

3) okreslenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu
i uzbrojeniu terenu,

4) przeprowadzenie procedury podziatow nieruchomosci,

5) sporzadzenie wykazu nieruchomos$ci lub ich czedcl, ktdre planowane sg do
przejecia,

6) okreslenie warunkow technicznych realizacji inwestycji:

- zapotrzebowania na wode, energie elekiryczng i cieping,

- sposobu odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekdw,

- warunkdw niezbednych powigzan komunikacyjnych,

- planowanego sposobu zagospodarowania terenu,

- charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia
i gabarytow projektowanych obiektdw budowlanych,

7) okreslenie warunkéw wynikajacych z prawnie chronionych potrzeb ochrony
srodowiska, ochrony zabytkéw i dobr kultury wspdiczesnsj oraz potrzeb
obronnosci panstwa

8) ustalenie danych charakteryzujgcych wplyw inwestycji na srodowisko (warunki
wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska, w tym dotyczace przeciwdziatania
powaznym awariom przemystowym),

9) opracowanie informacji o ochronie zabytkéw 1 dobr kultury wspdiczesnei
w obszarze objetym wnioskiem,

10) okreslenie wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich,

11) okreslenie ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci,

12) sporzadzenie wykazu nieruchomoséci objetych wnioskiem,

13} sporzadzenie wykazu nieruchomosci do zatwierdzenia podziaty,

14} przygotowanie i ztoZzenie wniosku z zatgcznikami o wydanie decyzji o ustalenie
lokalizacii linii kolejowej do organu administracji publicznej.

15) dokonywanie wszelkich niezbednych uzupeiniet na wezwanie organu w trakcie
procedowania o wydanie decyzji ULLK.

Majac na uwadze powyzsze, zasadnym wydaje sie powierzenie Wykonawcy
przygotowania wniosku o wydanie decyzji ULLK.

Istniejaca dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzeb projektu i realizacji
obiektow zachodniego odcinka il linii metra zostala wykonana dla trasy ze Studium
Wykonalnosci. W trakcie odbytego w dniu 28.09.2016 r. posiedzenia nr 2 Komisji
Negocjacyjnej w postepowaniu konkursowym nr EH/226/Konk/01/14 Wykonawca
potwierdzit fakt, iz koncepcja wybrana w konkursie zakiada zmiang trasy dla
utrzymania ruchu na jednej jezdni ul. Gérczewskie] w czasie budowy odcinka. Fakt
ten powoduje z kolei koniecznoéé¢ opracowania ,Dodatku dla dokumentagi
geologiczno-inzynierskiej" w postaci zatwierdzonego projektu robédt geologicznych,
wykonania zaprojektowanych robét terenowych i laboratoryjnych craz zatwierdzone;
dokumentacji wynikowej z przeprowadzonych badan.



Majac na uwadze powyzsze zasadnym wydaje sie zmiana zakresu Przedmiotu
Umowy poprzez opracowanie dodatku do dokumentacji geologiczno-inzynierskie]
i powierzenie jego Wykenania Wykonawcy, w zakresie prac Etapu V.

d) Wnioskowane rozszerzenie opracowywanej dokumentacji projektowe] stacji C4
powoduje konieczno$¢ realizacji zamoéwien dodatkowych, polegajgce  na
uwzglednieniu w Projekcie Budowlanym stacji C4 zmian, w zakresie:

- ukiadu przej$¢ podziemnych prowadzacych ruch pasazerski z naroznikow
skrzyzowania oraz z tramwajowych platform przystankowych do stacji C4,

— poszerzenia trzech tramwajowych platform przystankowych w celu ulokowania
na nich wejé¢ do metra i bezpiecznego prowadzenia ruchu pasazerskiego
w ich obszarze;

— ukladu drogowego w strefie skrzyzowania poprzez zmiane geometrii jezdni
wzdiuz poszerzanych platform przystankowych wraz z przesunieciem
przylegajgcych do nich:

o chodnikdw i sciezek rowerowych,

o przystankow autobusowych (zatok, wiat),

o innych elementéw pasa drogowego oraz malej architektury, a w tym:
stupdw trakcyjnych i o$wietleniowych, sygnalizatoréw, wpustéw,
oznakowania, automatéw biletowych, itp.

- zagospodarowania terenu wokot obiektéw naziemnych metra (wyjsé, szybow
windowych, czerpnio-wyrzutni powietrza);

- tymczasowych i docelowych przektadek sieci uzbrojenia podziemnego
wymuszonych lokalizacjg, przejéé podziemnych, wejéé do metra, poszerzenia
tramwajowych platform przystankowych oraz nowym uktadem drogowym.

e) W zwigzku z koniecznoscig wprowadzenia zmian do Projektu Budowlanego
w stosunku do zakresu wskazanego w Umowie, niemozliwe stato sie dotrzymanie
terminow umownych w zakresie Etapéw V oraz VI.

f) Zwazywszy, ze wykonanie opracowan pn. ,Analiza rozwiazan proekologicznych”
oraz ,Dodatek do dokumentadji geologiczno-inzynierskie]” wymagane jest przed
terminem 2ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji ULLK, ti, przed 31.10.2017 r,,
z kolei termin wykonania projektu Stacji C4 powoduje brak mozliwosci
dotrzymania terminéw umownych, zasadnym jest podziat Etapu V na trzy czesci,
w sposob wskazany w pkt. 2 niniejszego protokolu.

g} £ uwagi na rozszerzenie zakresu stacji C4, aby nie opdzniaé terminéw wykonania
Projektow Budowlanych dla pozostalych obiektéw a tym samym nie opdzniaé
terminéw realizacji catej inwestycji, Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie
podziaiu Etapu VI na dwie czeéci, w sposéb wskazany w pkt. 2 niniejszego
protokotu.

4. W zwigzku z powyzszym zaistniaty okolicznoéci opisane w

a) pkt 1.1.6 Umowy, ..
» Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” - dokument opracowany przez Wykonawce
wraz ze szczegblowym wykazem dokumentacfi, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, wprowadzony — po uzgodnieniu z Zamawiajacym - aneksem do
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Umowy, okreslajgcy podziat Przedmiotu Umowy na etapy oraz wysokodei
wynagrodzenia za wykonanie kazdego z Etapéw”

b) pkt 12.1 ppkt. 1 Umowy, j.:
1) zmiana terminéw okreslonych w Umowie i Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, w przypadkach okreslonych w pkt 12.3 Umowy”
w zwigzku z pkt. 12.3 ppkt. 4) Umowy, 1j.:
«Odstepstwo od terminéw okreslonych w Umowie i w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym moze nastapi¢ w nizej wymienionych przypadkach, gdy dotrzymanie
powyzszych termindw z powodu przedmiotowych opéZniert i przerw w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy jest potaczone z nadmiernymi trudnosciami dla wykonawey lub
grozi Wykonawcy razgcq stratg @ Wykonawca przy wykazaniu nalezytej starannosci
nie moZe dolreymac terminu wykonania Przedmiotu Umowy w nastepstwie
nastepujgeych okolicznosci:
(..)

4) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, wprowadzone zgodnie z Umowg®,

¢) pkt. 12.1 ppkt. 2 Umowy, t].:
«ZMiana Umowy w wyniku zmiany Przedmiotu Umowy”

d) pkt. 12.1 ppkt 4 Umowy, tj.:
»ZMiana Umowy w zwigzku z wystgpieniem koniecznosci wykonania Zamowien
Dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opéZniajg realizacje Przedmiotu Zaméwienia,
o ile wstrzymanie lub opbZnienie to nie wynika z przyezyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.”

Po uwzglednieniu Protokotu koniecznosci nr 1 do Umowy zostang wprowadzone:

a) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy:

b) nowy etap wykonania Przedmiotu Zaméwienia - Etap (A, obejmujacy zlozenie
whiosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej w terminie do dnia
31 pazdziernika 2017 r. oraz uzyskanie decyzjl o ustaleniu lokalizacji linii kolejowsj,
(ostateczne] albo zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnoéci), w terminach
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, jednak nie pézniej niz do
31 stycznia 2018 r.;

¢} zmiana zakresu Etapu V Przedmiotu Umowy, poprzez wykonanie i dostarczenie
Zamawiajgcemu dodatkowego opracowania p.n. ,Dodatek do dokumentaci
geologiczno-inzynierskiej” w terminie do dnia 30 wrzeénia 2017 r.;

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy opisanego w punkcie 2.2.1 tiret pierwsze,

tj. ,opracowanie Projektdéw Budowlanych (w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe) dia drugiego etapu realizacji odcinka zachodniego I fini
metra w Warszawie na odcinku o dfugosci ok. 2,12 km, obejmujgcym:
- stacje C4 (pod ul. Gérezewsks, w rejonie skrzyzowania z ul. Powstancéw Slgskich,
w sgsiedztwie Ratusza Dzielnicy Bemowo) wraz z torami odstawczymi (stanowisko
do obstugi pociggdw i drobnych napraw z zapleczem technicznym i socjalnym) i
komorg do zawracania pociggéw oraz ukladem pasazerskich przejsé
podziemnych obstugujacych narozniki skrzyzowania, platformy przystankéw
tramwajowych wraz z ich poszerzeniem i przebudows ukiadu drogowego w
strefie skrzyzowania”.
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e) podziat i nowe terminy wykonania Etapéw V i VI, w sposob wskazany w pkt. 2
niniejszego protokotu oraz w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym
zatgcznik do niniejszego protokotu.

f) zmiana Ceny Umownej i Platnosc! okreslone w § 18 Umowy, pkt 18.11 18.7.

Terminy wykonania pozostatych Etapéw Przedmiotu Umowy nie ulegaja zmianie. Cena
Umowna ulega zwigkszeniu o {aczng kwotg w wysokosci 3 610 050 zt brutto (stownie: trzy
miliony szeééset dziesieé tysigoy zitotych plecdziesiat groszy), wynikajaca z kosztow
wynagrodzenia:
- za Etap A - w wysoko$ci 141 450,00 zt brutto (sfownie: sto czterdziesci jeden tysiecy
czterysta pigédziesigt ztotych zero groszy),
- za Etap V:
¢ V/1 - za opracowanie pn, ,Dodatek do dokumentacji geologiczno-inzynierskigj” - w

wysokosci 270 600,00 zt brutto (stownie: dwiescie siedemdziesigt tysiecy szeséset
Ztotych zero groszy)

» V/3 - za zakres prac projektowych wynikajacych z rozszerzenia projekiu stacji C4 - w
wysokoSci 3 198 000,00 zt brutto (stownie: trzy miliony sto dziewieddziesiat osiem
tysiecy zlotych zero groszy)

6. Z tytulu zmian objgtych niniejszym protokotem Wykonawca nie wnosi o inne zmiany
zapisdw kontraktowych.

7. Podpisy Przedstawicieli:

Kierownik Zespotu Projektowego Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego

B.P ,Metroprojekt” Sp. z 6.0.
oy METRO WARSZAWSKIE Sp. z 0.0.
m . Grzegorz\Krawczyk (?;dzwod/’_—
Kierownlk Zespotu Rrojektowego mgr inz. Aneta Pochrori
Inspektar
Dzlatu Przygotowania Inwestycji
Zataczniki:

1. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy,

2. Protokdt z dnia 28.09.2016 r. z posiedzenia nr 2 Komisji Negocjacyjnej w postepowaniu
konkursowym nr EH/226/Konk/01/14,

3. Pismo Wykonawcy L. dz. 135/NIf2018 z dnia 30.09.2016 r,,

4. Pismo Wykonawey L. dz. 174/NI/2016 z dnia 6.12.2016 1.,

5. Pismo Wykonawcy L. dz. 199/NI/2018 z dnia 28.12.2016 1.,

6. Pismo Wykonawcy L. dz. 200/NIf2016 z dnia 30.12.2016 1.,

7. Pismo Wykonawcy L. dz. 8/EP/2017 z dnia 05.01.2017 r,

8. Pismo Biura Gospodarki Nieruchomosciami nr GK-WN-1.6822.52.2015.KR0{28) z dnia
19.08.2016r. ’

. Pismo Zamawiajgcego nr IP/216/2017/AP2, 1P.400.20.2016.55 AP2 z dnia 18.05.2017 r.

10. Pismo Zarzadu Transportu Miejskiego nr ZTM-IMW-1.410.12,2017.JSE(28JSE) z dnia
26.05.2017r.  [Zalgcznik do  pisma Metra Warszawskiego Sp. z oo or
IP.400.20.2016.64. AP2(1P/245/2017/AP2) z dnia 05.06.2017 1],

11. Pismo Zamawiajgcego IP.400.20.2016.67.AP2, IP/283/2017/AP2 z dnia 29.06.2017 r.,

12. Pismo Wykonawcy L.dz. 147/2017 z dnia 04.07.2017 r.
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Latwierdzam: .. Warszawa. 28.09.2016 1.
stk

nr POsIepoOnania E—.H.E:s.OOODaJﬂl G K ,li)évy’,q}y; ,
-
PROTOKOL. nr2
z posiedzenia Komisii Negocjacyine) w posteponaniu. provadzonym wtrybie .z wolngj
reki™. W sprawie posierzenia Konsorcjum firm: (1) B.P. ~Meweprojeki™ Sp. z o0, - Lider
Konsorcjum. (2) AMC Andreej M. Choldzynski Sp. 7 0.0, (3) AMC Andreej M. Choldzynski
Sp. z.0.0.. 5p. K., zamdwienia publicanego pan.: -Opracowanie Projekionw Budowlanych dia
drugiego Etupu realizucii odcinka zachoduieso 11 linii metra w Warsznvie, w zakresie
niezbednym do wzyskania pogwolenia na budowe wraz z pelnieaiem nudzory autorskicgo

wfrakcle  realizacfi  Robdt  Budowlanych wyekonywanyelt  nu  podstawie
Budowlunego (dalej Preedmiol Zamdowichia).

Projektn

Obecni:
(ZAMAWIAJACY) (WYKONAWCAH)
Metro Warszawskie Sp. z o.0. Konsorcjum firm:
(D B.P. Metroprojekt” Sp. £ v.0.
(23 AMC Andrzej M. Choldesnski $p. z 0.0,
(33 AMC Andrzej M, Chaldzyiiski Sp. z v.0.. Sp.k.
. Urszula Krakoswska I Micezyslaw Szezepanski
20 Pawe]l Wadntewski 2 Greegorz Miros
3. Grazna Mikolajezuk - Nizinska 3 lidmund Calus
4. Karol Kalwarezyvk 4 Ancta Trzesniewska
5 Anela Pochron® 3 Andrzej M. Choldeynski
Zarzyd Transportu Micjskicgo

. Zhigniew Chgé
Jacek Selena

) —

- fnna oseba wrkomijgea covnnosci w postepowanin

Postanowicnia:
W zwigzku z postanovienta Protokolu nr b 2 dnia 11.07.2016 r.. Wikonawea przeslal pismo
rdnia 14.07.2016 r. 2 wilicseniem kosztonw  wwvglednicnia w Projekeic Budowlanyim
rozwigzan - zastosowanyeh  w o LKoneepeji - obshugi - skravzowania  ulic
i Powstaneow Slaskich™
2707000 48 21,

Ciorezewskicg
Sw kg m Wikomawea oszaconal dodatkowe kosen na kwaote brutie

Wonmnirzamin do wow pisea Metre Warsznskic Sp. 2 oo, w poreZimicniu 2 Aarzsaden
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ramaaione]. w saiazhu 2 ocaam dokladny sokres prechudony jost niesnany 1onie jest
mozlive wy konanie szezcedloneg waceny prae projehiowaeh oras wskiazanie sresegiolowe
mtodologii previcied do joj sporzadzenia,

Nanegaciucpiel Wikonawen podirzvmal stanosishe 7 dnis 26082006 17, uwitey i broh
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konlynuowanie negocjacii w ezesed abecimujace) wilaczenie cakres winikajacey 2 pracy
konkursowej zlozone) w Konkursic nr EH226:Konk/0 14141,

Zamawiajacy (przedstawiciele ZTM | MW) s1oja na stanowisku. Ze negocjowana umowa
powinna zosta¢ zawarta w zakresic i za ceng wynikajgea 2 Konkursu ne EH226/KonkiA0 114,
Prace dodatkowe. uwzgledniajace zmiane  koncepeji obslugi skrzyzowania wlic Gorezew skiej
i Powstaneow Slaskich. na gruncic art. 19 ustawy z dnia 22 czerwea 20161, o —miunie usfeny
Prasvo zamdvwien publiczinvel oraz nickioreh imneh st winny zostad powicrzone
W drodze ancksu do umowy na podstawie odrebnych negociac)i pomivdzy Stronami.

Prey  pismie  zdnia  14.07.2016r.. Wykonawea  przestal  polisy  ubezpicezenia
odpowiedzialnodei eywilngj. Polisa zostala przekazana do oceny Nirmy Furobrokers, Kiora
dokonala analizy jej zapisow pod katem wymogow  zawarlych wo projekeie Umowy.
Wikonawea wyjasnia. ze wiw polisa jest akiualng do dnia 20 pardvicrnika 2006 1.
Zamawiajaey przckazal Wekonawey unwagi brokers z wnioskiom o ich uwrglednionic
wnowej polisic ubezpicezenia odpowiedzialnogcei cywibngj.

W onawigzaniu do ustaleit protokoln nr 1. dotvezaeveh zabezpicezenia nalezy lepo wy konania
mnrowy, Zamawiajgey wyjusnia. ze zgodnie z wymogami art. 150 ust, 3§ 4 ustawy P
Wykonawen jest zobowizany wnic$é preed zawarciem umowy minimum 30% wartoeded
zabezpicezenia. Pozostuly cugéé zabespicerenia costanie  wniesiona przez. Wikonawee
wtrakeie reatizacji umowy. prez potracenia 2 naleznosei va creseione wykonane oshugi.
Zapisy w przedmiolowe] sprawie zostang wprowadzone do tresei UINowy,

Termin kolejnego pusiedzenia Komisii ustala sie na srade 03 10.2016 1. 0 godz. 13.00.

Postanowienia protokolu wymagaja akeeptacji dwoceh Crlonkow Zarzadu MW Sp. z 0.0,

Na tym protokél zakenczono i poedpisane.

Zamawiajycy Wykonawea
Metro \\":u'xzm\'s/lvzi?' Konsorcjum: Metroprojekt / AMC
7l ) .

bd



. 4= BIURO PROJEKTOW Spétka z 0.0.

i~ Rok zatoZzenia 1951
02-142 Warszawa, ul. Solifska 198

SZAWY

Lz /"9 Nioote Warszawa, 30.09.2016 r.
Metro Warszawskie St z 0.0, | E

\\Q IMJ\;\& ﬂ/\.;’v[, S&Eﬁf;’;;‘%gr T
K/}\/CW 2 }L : M 2018 ! Metro Warszawskie

ul. Wilczy Dét 5 *

T 02-798 Warszawa
Nr..... ?_ 9 % %‘“‘

M oiliels.

Dotyezy: EH.25.00004.2016. K.LPAWA na »Opracowanie Projektéw Budowlanych dla
drugiego Etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie,
(_ w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z pelnieniem
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robét Budowi ﬁj}éh‘wjf)lgonyizéa}zjféiffﬁﬁf farun,

podstawie Projektu Budowlanego”. r:_‘f}_lf" L
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W nawiazaniu do odbytego w dniu 28.09.2016 . posiedzenia nr 2 Komis;ji Negocjacyjne] w
postgpowaniu, prowadzonym w trybie ,, z wolnej reki”, w sprawie powierzenia Konsorcjum firm
(1)B.P ,, Metroprojekt” Sp. z 0.0.- Lider Konsorcjum, (2)AMC Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0.
(3) AMC Andrzej M Chotdzyhski Sp. z o.o. Sp. k., zamdwienia publicznego p.n.: ,, Opracowanie
Projektéw Budowlanych dla drugiego Etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w
Warszawie, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowg wraz z pelnieniem
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robét Budowlanych wykonywanych na podstawie
Projektu Budowlanego, B.P. sMetroprojekt” Sp. z 0.0. w imieniu w/w Konsorcjum firm,
przedstawia uzasadnienie koniecznosci opracowania ,, Dodatku dla dokumentacji geologiczno-
(  inzynierskiej” na potrzeby projektu omawianego zadania inzynierskiego.
© Otdz istniejaca dokumentacja geologiczno-inzynierska dia potrzeb projektu i realizacji obiektéw
metra na omoéwionym odcinku, zostala wykonana dia trasy ze Studium Wykonalnoéci. Nasza
koncepcja wybrana w konkursie zaklada zmiang trasy dla utrzymania ruchu na jednej jezdni
ul. Gérezewskiej w czasie budowy odcinka. Ten fakt powoduje koniecznos¢ opracowania , Dodatku
dla dokumentacji geologiczno- inzynierskiej” w postaci:

—  Projektu robét geologicznych, zatwierdzonego przez Prezydenta m, st. Warszawy.

~ Wykonania zaprojektowanych robét terenowych i laboratoryjnych ( w naszej ocenie
nalezy wykona¢ 5 otwor6w badawczych do glebokosci 40m)

— Dokumentacji wynikowej z przeprowadzonych badan, zatwierdzone; przez Prezydenta m.
st. Warszawy.

Mozemy jako konsorcjum podja¢ sie wykonania stosownych opracowan oraz badan
terenowych i laboratoryjnych za oferowana w pismie z dnia 14.07.2016 r. kwotg netto 400.000,60

Prezes Zarzgdu: mgr inz, Mieczystaw Szczepariski NIP 526-020-34-93
Kapitat zakladowy PLN: 392 000,00 REGON 012523131
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie XIl Wydziat Gospodarczy tel. {0-22) 628-47-75
Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000060995 fax. (0-22) 629-97-05

wanin.. Q.. 10:2016

................................

Kanto: Deutsche Bank PBC S.A. 39 1910 104 205 9 1680 0001 il: j j
n e Ban 82 938 1680 00 Wplynelo do IP e—mall.metropro;ekt@metroprmekt.pl 2

.............



zlotych. Jesli uznacie Panstwo, ze wykonanie ,Dodatku do dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej” mozna zleci€é wylacznic w drodze przetargu publicznego, to pragniemy zwrécié
uwage, ze opracowanie to, po podpisaniu negocjowanej umowy na Projekt Budowlany drugiego
etapu realizacji odcinka zachodniego, stanie si¢ bardzo pilnie potrzebne.

Z powazaniem

NACZELNY INZYNIER

= M

mgr inZ Grzegorz Miros
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Rek zalozenia 1951
02-142 Warszawa, ul. Solinska 198

L.dz A Wi/ P40 Warszawa, 06.12.2016r.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. E

Dzial L. P,
ul. Wilczy Déi 5 TR
02-798 WARSZAWA
otivele
Dotyczy: Drugi etep realizacji odcinka zachodmiego II linii metra w Warszawie — umowa

nr EH.022.461.2016.IPP.

r
OFERTA }muw /

A

Biuro Projektéw ,Metroprojekt™ Sp. z o.0. oferuje opracowanie, zgodnie z wymogami
Ustawy o Transporcie Kolejowym, niezbg¢dnych materiatéw do wniosku o ustalenie
lokalizacji linii kolejowej dla projektéw architektoniczno-budowlanych w/w etapy, za kwote

ogdlem 115 000,- 71 netto.

Z powazaniem

N iy

mgr ing. Grzegorz Miros

o
e \ ‘\ Metro Warszawskia Se. z 0.0, |
;‘ l SEKRETAR] AT
A\ P wnlvnele duja

Wplyngio do IP }' 0 2 2015 !
wdnin 09712 2016, ! {

Nr pisma 43"15@/ 8.

Prezes Zarzadu: mgr inz. Mieczystaw Szczeparnski NiP 526-020-34-93
Kapitat zaktadowy PLN: 392 000,00 REGON 012523131
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie XIl Wydzial Gospodarczy tel. {0-22) 628-47-75
Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000060095 fax. (0-22) 628-21-80
Konto: Deutsche Bank PBC 8.A. 38 1910 1048 2205 9938 1680 0001 e-mail: metroprojekt@metroprojekt.pl
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~Opracowania Projektéw Budowlanych dla drugiego Etapu realizacji odeinka

Warszawa, 28.12.2016 r.

W Metro Warszawskie

X
ﬁ’ ul. Wilezy D61 5
Q’M W 02-798 Warszawa
Ale

zachodniego II linii metra w Warszawie, w zalresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacyi
Robot Budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu Budowlanego”.

W nawigzanin = do naszego pisma z dnia 30.09.2016r uzasadniajacego koniecznosé
opracowania ,,Dodatku dla dokumentacji geologiczno- inzynierskiej” B.P. ,,Metroprojekt” Sp. z 0.0.
w imieniu Konsor¢jum firm : (1)B.P ., Metroprojekt™ Sp. z o.0.- Lider Konsorcjum, (2)AMC
Andrzej M. Choldzynski Sp. z o0.0. (3) AMC Andrzej M Choldzynski Sp. z 0.0. Sp. k. po

uszczegdtowieniu:

- glgbokodei otworéw badawezych ( 3m ponizej stropu utworow spoistych pliocenu),
- zakresu niezbgdnych badafi laboratoryjnych prébek gruntu i wody jak dla Dodatku dla stacji

Rondo Daszyniskiego,

nformujemy ze jake konsorcjum mozemy podja¢ sie opracowania i zatwierdzenia przez
Prezydenta m.st. Warszawy ,,Dodatku dla dokumentaciji geologiczno- inzynierskiej” za kwotg netto
220.000,00 ziotych (zmnisjszenie kosztu oferowanego do podanej kwoty wynika z ograniczenia

zakresu badan laboratoryjnych prébek gruntu i wody).

Dla opracowania i zatwierdzenia przez Prezydenta m.st.Warszawy ,,Dodatku dla dokumentacji
geologiczno- inzynierskiej” nalezy wyprzedzajaco opracowaé Projekt rob6t geologicznych dla
wersji jak powyzej oraz uzyskaé jego zatwierdzenie przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Zaprojektowane wiercenia jak i badania przewidziane w otworach mozna zaczgé realizowaé po
okresie dwoch tygodni od daty uzyskania zatwierdzenia Projektu robét. Deklarowany termin
uzyskania zatwierdzenia dokumentacji ,,Dodatku...” ustalono na 30 wrzesnia 2017r.

Wplynsto do IP

Nr plsma A4 A% 4{,5

Z powazaniem
NACZELNY

mgr ing. Grzegorz Miros

Prezes Zarzgdu: mgr inZ. Mieczystaw Szczepanski

Kapitat zaldadowy PLN: 392 000,00

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie XIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000060995

Konto: Deutsche Bank PBC S.A. 39 1910 1048 2205 9938 1680 0001

NIP 5§26-020-34-93

REGON 012523131

tel. (0-22) 628-47-75

fax. (0-22) 629-97-05

e-mail: metroprojekt@metroprojekt.pl
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Rok zalozenia 1951 oA . 0402
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: R Metro Warszawskie
a P o) Dziat IP
6 \ | — ul. Wilezy D6l 5

.r 20 \3[) dl 1% | 02-798 Warszawa
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“Botyczy:—Uiiiowa nr BLL.022.461 2016.IPP. £ w ,{:awie oferty na opracowanie materialow do

( wniosku o ULLK,

W nawiazaniu do oferty z dnia 06.12.2016 r., zlozonej w pismie L.dz. 174/N1/2016
informujemy, ze zmiana ustawy na podstawie ktérej procedowane bedzie uzyskanie decyzji
lokalizacyjnej dla II etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie (Ustawa o

Transporcie Kolejowym), wymaga od nas wykonania dodatkowych czynnodci, ktére nie byly
konieczne w procedurze LICP, to jest:

~ zamdwienie aktualnych wypiséw z ewidencji gruntéw:

— okreslenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu
ierenu;

~  sporzgdzenie wykazu nieruchomosci lub ich czesei, ktére planowane sa do przejecia;

sporzgdzenie map z projektem podziatu nieruchomoéci oraz przeprowadzenie procedury
geodezyjnej podziatu nieruchomosci;

- okreslenie warunkéw technicznych realizacji inwestycji;

- przygotowanie i zlozenie wniosku z zalacznikami o wydanie decyzji o ustalenie
{ lokalizacji linii kolejowej do MUW:
) — dokonywanie wszelkich niezbednych uzupetnier we wniosku na wezwanie oTganu.

Powyzsze czynnoscl stanowia uzasadnienie oferowanej kwoty ogélem w wysokosci
115.000,00 netto, za ich wykonanie.

Proponowane terminy: _
— zlozenie wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowe) - 01.06.2017 r.
— uzyskanie Decyzji Lokalizacyjnej dla linii kolejowej - 30.09.2007 r.

I@AWEQ{}%ZYN]ER

Mgrinz, 5rzegoM\’

NIP 526-020-34-93

REGON 012523131

tel. (0-22) 628-47-75

fax. (0-22) 628-24-80

e-mail: metroprojekt@metroprojekt.pl

Wypiynelo do IP ﬁ
/ﬁ ” wdain .. 020224

Nr pisma 5/&*/ A ) L{y
r

Prezes Zarzadu: mgrinz. Mieczystaw Szczeparski

Kapitat zaktadowy PLN: 392 000,00

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie XI| Wydzial Gospodarczy
KraJowego Rejestry Sadowego KRS 0000080995

Konte: Deutsche Bank PBC S.A. 39 1910 1048 2205 8938 1680 0001
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Rok zaloZzenia 1954

02-142 Warszawa, ul. Solinska 198 S
L.dz C,] /EP/201% Warszawa, 05.01.2017r.

Metro Warszawskie Sp. z 0.0,
ul, Wilezy Dé1 5
02-798 Warszawa

Dotyczy: umowy na opracowanie projektu budowlanego drugiego etapu realizacji odcinka
zachodniego I linif metra w Warszawie (Umowa nr EH.022.461.2016.1PP).

W nawiazaniu do pisma nr IP.400.20.2016.28.AP2 przesylamy w zataczeniu przy protokole
zdawczo-odbiorczym po wprowadzeniu uwag 3 egz. papierowe Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego wraz z wykazem dokumentacji +CD z prosba o podpisanie i odestanie 2 egz.

; 3 SN S s
Z powazaniem oty UALAERETISA

. ,gr il RLEELL

A

Zataczniki:j.w.
ngm of. of <ef? -

METRC W WSKIE Sp. z 0.0,
mgr inz. Aneta Fochron

- Inspektor
suirn Przygotowania Inwestycji

ﬁ INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEISKA P

| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCI |

NASODOWA STRATEGIA 5PSINDSC!

Projekt "1t linfa metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odsinka centrainego wraz z zakupem taboru”
wspdtfinansowany przez Unie Europejska xe srodkdw Funduszu Spéjnodel w ramach Programu Infrastruktura | Srodowiske
Prezes Zarzadw. mgr inz. Mieczyslaw Szezepanski NIP 526-020-34-93
Kapitat zaktadowy PLN: 392 000,00 REGON 012523131
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie X1] Wydzial Gospodarczy teh. (0-22) 628-47-75
Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000060995 fax. (0-22) 629-97-05

Konto: Deutsche Bank PBC S.A. 38 1910 1048 2205 9§38 1680 0001 e-mail: metroprojekt@metroprojeki.pt %
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Gespodarki Nieruchomosciami

pl. Sokraibss Starynkiewiczs 7/9, 02-015 Warszawa, (b, 22 443 26 00, faks 22 443 2002
Sekretariat BGN@um.warszawsa.jl, Ww.um. warszavea. pl

GK-WN-1.6822.52.2015.KRO (23) Warszawa, 19.08.401 6r.

DR Metro Warszawslde sp. z 0.0. |}
ul. Wilezy Dé} 5
! 02-798 Warszawa

Zarzad Transport
ul, Zelazna 6}
rszawa

Qdpowiadajac na pismo ar 1G-073-0130/16/AK z dnia 10 sierpnia 20161, oraz w
nawigzaniu do planowanego na dzien 22 sierpnia br. spotkania w siedzibie Zarzadu
Transportu Miejskiego uprzeimie mformuje, ze nie widzg mozliwoéei pozyskania terenu pod
budowe 1T linii metra etap 2+3 w trybie dobrowolnych negocjacji craz uzyskania odwiadczen
na dysponowanie terenem przyszlej inwestycji, na cele budowlane.

Dotychezasowe do$wiadezenia w tym zakresie, trudnoici i dodatkowe koszty
zwigzane z uzyskiwaniem praw do prywamych nieruchomodci skionily nas do podjecia
inicjatywy zmierzajacej do zmiany uregulowan prawnych celem objecia inwestycii budowy
metra kolejng specustawg - jako sprawdzonym instrumentem w budowie inwestycji
liniowych. Pragne przy tym podkredlié, ze dotychczas dzialali$my na terenie objetym
dzialaniem dekretu warszawskiego z 26.10.1943y., gdzie wiekszosé gruntéw stanowi
wiasnosé miasta lub Skarbu Panstwa ewentualnie w uzytkowaniu wieczystym innych 0sob a
tytko nieliczne sq przedmiotem wlasnosci asab prywainych. Obecnie zaczelidmy dzialania na
terenach polozonych poza centrum Warszawy.

Po wejéciu w zycie z dniem 31.01.2016r. ustawy o zinianie ustawy z dnia 28.03.2003r.
o transporcie kolejowym (Lj. Dz.U. z 20151, poz.1297 ze zm.) istnigje mozliwos$é wydania
decyzji o ustaleniu Jokalizacji linii kolejowe] w zwiazku z imwestycia budowy metra oraz
pozyskaniem cajego teremu na dogodnych warunkach, Zgodnie z art.9s ust.8 wynmienicnej
ustawy z dniem, w kidrym decyzja o ustaleniu Jinii kolejowe] stanie sie ostaleczna, miasto
uzyska prawo do dysponcwania wszysikimi nieruchomosciami, objetymi decyzjg, na cele
budowlane jak rowniez. pe nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnnsei, prawo do
uzyskania pozwolenia na budowe. Natomiast odszkodowanie zostanie ustalone | wyplacone
za teren faktycznie zajely bez koniecznodei poniesienia dodatkowych  koszidw za
wezesniejsze 7gody (o$wiadczenia) na udostepnienie terenu oraz za ewentualne przyszie i

nieckreslone koszty zwigzane 2 planowanymi, przysziymi zamierzeniami jnwestyeyvinymi
dotychezasoweyo wladciciela nieruchomosei.

.
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W Swietle powyzszego, wobec :

L]

moim zdaniem

nawych mozliwosci prawnych zwigzanych ze Zmiang ustawy o transporcie
kolejowym,

dzialania obecnie na terenach o stanie wlasnosci z przewaga wlasnodci
prywatng i tym samym braku mozliwosci pozyskania praw do calego tereny
inwestycii,

diugich i ezasochltonnych postepowan negocjacyinych,

bardzo wysokich i w obeenym stanie prawnym, rieuvzasadnionych koszédw
uzyskiwania oswiadczen o prawie do  dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane imiasta.

irie jest mozliwe rozpoczecie procedury w lym zakresie.

prywatymi

Do wiadomosdei:
Biure Rozwoju Miasta

A
AN
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Biuro Projektéw Metroprojekt Sp. z 0.0.
Lider Konsorcjum

ul. Solinska 19B
02-142 Warszawa

Dotyczy: opracowania projektéw budowlanych dia Il etapu realizacji odcinka zachodniego II linii
metra w Warszawie (Umowa nr EH.022.461.2016.IPP z dnia 23.11.2016 r.)

Z uzyskanych informacji wynika, iz w dniu 16.05.2017 r. na posiedzeniv Zespolu
Koordynujacego w Urzedzie m.st. Warszawy, podjeto ustalenia w sprawie rozszerzenia
zakresu realizacji stacji C4 o obsluge pasazerska skrzyzowania Gérczewska / Powstancéw
Slaskich, w wariancie z obshuga tramwajowych platform przystankowych, z ich poszerzeniem

i przebudowsz uktadu drogowego.

Majac na uwadze powyzsze, jak réwniez zapisy Protokotu nr 2 z posiedzenia Komisji
Negocjacyjngj z dnia 28.09.2016 r. (pkt. 4) oraz informacje zawarte w Pafistwa piémie 1.dz.
117/NV2017 z dnia 24.042017 r. zwracamy sic z prosba o sporzadzenie Protokoh
Koniecznodel uwzgledniajacego stosowne terminy realizacji poszczegélnych etapéw Umowy,
a w szezegolnosci termin zloZenia wniosku i uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
metra, termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, jak réwniez koszty ww. prac

projektowych.

Jednoczesnie majac na uwadze wymagania zawarte w Decyzii o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach dla Przedsiewziecia (WOOS-II.4210.49.2015.TR.17) wydane] dnia
06.02.2017 1. oraz aktualny stan przepiséw formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na budowg, stanowisko Wykonawey w sprawie zmiany ww. Decyzji w ocenie
Metra Warszawskiego Sp. z 0.0, w przypadku braku zmiany technologii wykonania toréw
odstawczych pod skrzyzowaniem ul. Gérezewskiej z ul. Powstancow Slaskich, nie znajduje

uzasadnienia. —

DYREKTOR
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METRO WARSZAWSKIE Sp. z 0.0.

Warszawa, dnia 05.06.2017 r.

tP.400.20.2016.64.AP2
IP/245/2017/AP2

{B.P WETROPROIT
! 'Pﬂi@GJEKI Sp.z200 8. P. Metroprojekt 5p. z o.0.
ul. Solinska 198

i
02-142 Warszawa
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Dotyczy: Realizacji Umowy nr EH.022.461.2016.17 zawartej w dniu 23.11.2016 r.

Metro Warszawskie Sp. z 0.0. niniejszym pismem przekazuje do wiadomodei stanowisko

Zarzgdu Transportu Miejskiego, dotyczace rekomendowanego rozwigzania obstugi skrzyzowania ul.
Powstaricéw Slaskich/Gérczewska wyrazone w pismie ZTM-IMW-1.410.12.2017.JSE(28.ISE) z dnia

26.05.2017r.
DYREKTQR
ds. PRZYGOTOWANE
Groz Cotajezuk-Niziriska
Zatgcznik:

- pismo ZTM-IMW-1.410,12.2017.JSE{28.JSE) z dnia 26.05.2017 r.

Unia Europejska
Fundusz Spdjnosci

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko
Projekt pn. ,Budowa Il inii metra, wraz z infrastrukturg towarzyszgca | zakupem taboru — etap [J”
jest wspélfinansowany przez Unie Europejskg z Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Cperacylnego Infrastruktura | Srodowisko 2014-2020

>

ui. Wilezy D&t 5, 02-798 Warszawa NIP 526-28-73-576, Regon 015314562, KRS 00001461

tel centr. 22 655 40 00 Bank PEKAD S.A. 77 240 BOG3 1111 0GO0 4G40 ¢727 )

ek 22 643 63 79, fax: 22 842 30 97 Wysokoéd kapiiatu zekladowego 328 917 500 2,5,7/-
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ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. Zelazns §1, 00-848 Warszawa, tel. 22 458 41 00, faks. 22 459 42 43
Am@ztrn.waw.pl, www.ztm wave.pl

Warszawa 26.05.2017 1.

Nasz znak-

ZTM-IMW-1.410.12.201 7.JSE(28.JSE)

Metro Warszawskie Sp. z 0.0,
ul. Wilezy D61 5
02-798 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2017 1. (znak pisma: 1P/205/2017/KK), Zarzad
Transportu Miejskiego informuje, ze do dalszych prac projektowych nalezy przyjaé
wariant rekomendowany w dniu 28.03.2017 1. przez Komitet Sterujgey ds. budowy II linii
metra, tj. rozwigzanie ze zblizeniem stacji metra C04 do ul. Powstancow Slaskich wraz
z realizacjg wyjsé na wszystkie narozniki skrzyzowania ul. Powstadcéw Slaskich/Gérczewska
oraz budows trzech wyj$é na istnigjgce przystanki tramwajowe wraz z ich poszerzeniem
W celu zapewnienia bezpiecznego przejécia romigdzy wyjsciem z metra a krawedzig
platformy przystankowej oraz wynikajaca z tego faktu przebudows ukiadu drogowego
w obrgbie skrzyzowania. Powyzsze jest zgodne z decyzjg Zespotu Koordynujacego z dnia
16 maja 2017 . (wyciag z protokelu posiedzenia Zespotu Koordynujaceg w zatgczenin),

i f

W zalzczeniu:
o wyciag z protokotu posiedzenia Zespotu Koordynujacego z dnig 16 maja 2017 .

Do wiadomodci:

o  Biuro Drogownictwa i Komunikacji, ul. Marszalkowska 77/79, ?0—683 Warszawa

Fundusze

e Unla Europejska
Europejskie oy

Fundusz Spainodci
Irfrastruktura § Srodowisko g
Projekt pn. Budowa Il linli metra, wraz z infrastrukturg towarzyszaca i zakupem taboru - elap 1" .
Jest wspélfinansowany przez Unig Eurcpejsky z Funduszu $pbjnosci w ramach s
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METRO WARSZAWSKIE Sp. z 0.0.

Warszawa, dnia 29.06.2017 r.

IP.400.20.2016.67.AP2
IPHBY2017/AP2

B. P. Metroprojekt Sp. z 0.0.
ul. Seliiska 158
02-142 Warszawa

Dotyczy: Realizacji Umowy nr EH.022.461.2016.1P zawarte] w dniu 23.11.2016 1.

Majac na uwadze:
- podpisany w dniu 11.01.2017 r. protokét koniecznoéei nr 1,
- wyrazong w pismie ZTM-IMW-1,410.12.2017.JSE (8.JSE) z dnia 17.03.2017 r. zgode Zarzadu
Transportu Miejskiego na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy,

- otrzymang w dniu 19.06.2017 r. informacje o pozytywnym wyniku, przeprowadzonej przez
Centrum Unijnych Projektdw Transportowych, kontroli ex-ante projektu Aneksu nr 1 do Umowy,
Metro Warszawskie Sp. z 0.0. niniejszym informuje, ze podpisanie Aneksu nr 1 ze wskazanymi w nim

terminami nie znajduje uzasadnienia.

DYREKTOR
ds, PRZYGOTGWANIA INWRSTYCH

Gratyna Mikolajczuk-Nizidska

Fundusze
Europejskie

infrasteuktura i Srodewisko

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci

Projekt pn. ,Budowa li linli metra, wraz z infrastrukturg towarzyszaca i zakupem taboru — etap "
jest wspoltfinansowany przez Unig Europejska z Funduszu Spdjnosci w ramach

g@(\%_ Programu Operacyjnego Infrastrukfura | Srodowisko 2014-2020
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B.P. METROPRQJEKT Sp. z 0.0. 2= BIURD PROJEKTOW Sedazan s
UI. Sotifiska 198 - C;C/E‘\
02-142 WARSZAWA LJRNETROPROIIEKT

AMC-ANDRZEJ M. CHOLDZYNSKI Sp. z 0.0, -
Spotka komandytowa

Adrés to korespondenciji: T AMC- Andrzej M. Choldzyiiski 5p. z 0.0, -
ul. Ksigzeca 4 Spolica Kemandytows

00-498 WARSZAWA

AMC-ANDRZEJ M. CHOEDZYNSKI Sp. z 0.0. AMC- Andrzej M. Choldzyfiski Sp. z 0.

ul. Ksigzeca 4

Ldz. f\‘{}\ Vit METRO W T S Warszawa, 4.07.20171.
o KT PODAWCZY
g [ 2017 -07- 05 Kierownik Kontraktu
. Sz. P. Aneta Pochron
L. dz. . ‘ Dzial Przygotowania Inwestycji
[\zq;‘.‘.‘_'::f_‘i@ff;_‘:;: %bg ] Metro Warszawskie
‘._'_—H'-'-'—-—u-.

UL Wilezy D6l 5, 02-798 Warszawa

Dotyczy:  Rozszerzenie zakresu umowy nr EH.022.461.2016.IPP zawartej w dniu 23.11.2013

Szanowni Panstwo,

Ponizej przedstawiamy oferte prac projektowych dot. rozszerzenia zakresu umowy nr
EH.022.461.2016.IPP zawartej w dniu 23.11.2016 o obiekt przejsé podziemnych prowadzacych
ruch pasazerski do stacji C4.

Kalkulacj¢ kosztéw okreSlono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Dz.UNr 130 poz. 1389 w sprawie okreflania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno uzytkowym .

1. KOSZT ROBOT BUDOWLANYCH

Planowanie kosztéw robdét budowlanych obliczono metoda wskaznikows jako sume
iloczynéw wskaZnika cenowego i ilosci jednostek odniesienia

WRB = Wi X1y l\{ETR(S;V‘m

KANCEL SE
Whep; - wartod¢ planowanych kosztéw rob6t budowlanych , ARIA
W; - wskaznik cenowy dla wskaznika kosztow,
n; - iloéé jednostek odniesienia,

A \
Wrp = WRB nfrastukura T Wrs Przejécie. L dz ?j’)q_)& Podpia ;

i
00-498 WARSZAWA m&
! 0_"_

1.1. Wartos¢ rob6t budowlanych dla przebudowy skrzyzowania — Wpgp Infrastruktury

Skiadniki kosztéw dla przebudowy skrzyzowania zostaly okreélono jako:
- koszty robdt przygotowania terenu,
koszty robdt wynikajace z czasowej jak i docelowe; organizacji ruchu,
koszty przebudowy skrzyzowania ul. Gérczewskiej i Powstaricow Slaskich,
koszty demontazu oraz odtworzenia torowiska tramwajowego wraz z przebudows
tramwajowych platform przystankowych,

Wrytynelo do IP
Nr pisine 345.&’/ A

Fundusz Spdinosci
Infrastruktura | Srodowiske

Fundusze Unia Europejska
Europejskie

Projekt pa. ,,Budowa |l linit metra, wraz z infrastruktura towarzyszacy | zakupem taboru — etap {1
Jest wspotfinansowany przez Unig Europejska z Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2614-2020
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koszty przekladek sieci uzbrojenia podziemnego, wymuszonych lokalizacja przejéé
podziemnych, wejsé do metra , poszerzenia tramwajowych platform przystankowych oraz
nowym ukladem drogowym w tym:

a)  przebudowa sieci wodociggowe]j magistralnej DN 600 oraz DN 500

b)  przebudowa sieci kanalizacyjnej w tym:

) kolektora ogdlnosptawnego DN 1,0m,

. kolektora ogélnosptawnego DN 0,80m,

. kanalizacji sanitarnej, ogOlnosplawnej wraz z odwodnieniem ukladu
drogowego,

. odtworzenia odwodnienia torowiska tramwajowego (drenaz, odwodnienie

skrzynek zwrotnicowych)
¢)  przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN 700mm
d)  przebudowa kanalizacji teletechniczne;,
e}  przebudowa infrastruktury energetycznej (SN, NN),
)  przebudowa infrastruktury trakcyjnej (kable +sieé jezdna),
g)  przebudowa oswietlenia ulicznego.

Jako jednostke odniesienia przyjeto zakres niezbgdnej przebudowy skrzyzowania w m*:

n; = 32 600m>

Wskaznik cenowy okreslono na podstawie kosztéw robét obejmujacych podobny zakres

inwestycji, dotychczasowych wycen wykonywanych dla innych kontraktow,
Wskaznik cenowy przyjeto na poziomie 1700z1 za 1m*.

Zatem:

WRE lofrastruktary = 32 600 x 1700 = 55 420 000z}

1.2. Wartosé robét budowlanych dla przejscia podziemnego — Wgg pryejseia

Wskazniki kosztéw dla budowy przejscia podziemnego zostaly okreslone jako :

koszty robét przygotowania terenu,

koszty robot obudowy i zabezpieczenia wykopu ($cianki Larssen. Rozpory, oczepy)
koszty wykopow i zasypek,

koszty konstrukeji 1 zabezpieczen tuneli, schodéw i trzon6w wind,

koszty wyposazenia instalacyjnego,

koszty wyposazenia w urzadzenia,

koszty robdt wykoriczeniowych w przejéciach i budowy pawilonéw na przystankach i
naroznikach..

Jako jednostke odniesienia przyjeto kubature projektowanego przejscia podziemnego: V=9500n".
Wskaznik cenowy przyjeto na poziomie 160021 za 1m”.

Zatem:

WRE praejscia = 9500 x 1600 = 15 200 000 z}

1.3. Calkowity szacunkowy koszt robét budewlanych

Zatem szacunkowy koszt robét budowlanych za wykonanie przejécia podziemnego wraz z

przebudowa skrzyzowania wyniesie:

Fundusze Unia Europejska
Europejskie

Fundusz Spdinosci
infrastruktura i Srodowisko
Projekt pn. ,,Budowa Il linii metra, wraz z infrastruktura towarzyszaces | zakupem taboru ~ etap II”
jest wspélfinansowany przez Unie Europejska z Funduszu Spéjnosci w ramach
Frogramu Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko 2014-2020

Chremme N~ 2



WiB = WRE nfrastrukturat WRE Pragjécie.

Wxs =55 420 000+ 15 200 000=70 620 000z}

2. KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH

Planowane koszty prac projektowych obliczono jako iloczyn wskaznika procentowego i
planowanych kosztéw robét budowlanych.

pr= W% x WRB

W% - wskainik procentowy na podstawie tabeli nr i Rozporzadzenia dla wartodci robét

budowlanych W=6,30% (Przsjeto kategorie VI z uwagi na teren o gestej zabudowie infrastruktury
podziemne;).

Z uwagi na specyfikacjg przedsiewziecia okreslono koszt Projektu Budowlanego na poziomie 60%.
Koszt prac projektowych wyniesie:

Wep= Wrp x6,3%x 60%=2 669 060 zI

Oferowany koszt dodatkowych prac projektowych dla rozszerzonego zakresu projektu stacji

Cd
wynosi: 2 600 000z} - netto
Cena ryczaltowa brutto — 3 198 000 z1.
Z powazaniem
P g B.P ,Met »
mgr MW Szezepaniski WM Sp.z0.0.
. mgr 4 Gf?egormvayk
i Prezés Spoiki Kierownik Zespoly Projekiowego
|Dyrekior Generalny
Fundusze Unia Europejska
Eurapejskie Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura | Srodowiske

jest wspéifinansowany przez Unig Europejska z Funduszu $péjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko 2014-2020
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PROJEKT BUDOWLANY DRUGIEGO ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO
I LINHMETRA W WARSZAWIE

HARMONOGRAM RzgCZOWO - FINANSOWY

ETAP
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WYNAGRODZENIE
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nd podpisanig umowy i

Zat ns 1 do Aneksu ni 1. dc Umowy
nr EH 022 461 2016 IPP

CZAS REALIZACY

2503

X

i

HIA

Vo1

Vi3

Vit

Harmonogram Rzeczowo Finansowy oraz wykaz dukumentac)
Inwentaryzacja | waloryzacja zielen
QOcena stanu budynkow w strefach wptywu budowy metra

Ziozeme wniosku 0 ustalenie lokalizacy linii kolejowe;
i uzyskarme Decyzp Lokalizacyjne; dia linn kolejowe; (A)

i

Analiza wptywu drgar | obcigzen dynamiczayceh ra koenstiskee
budynkdw 1 ludz: w mich przebywajgcych

Analiza rozwigzan proekoiogicznych
Dodatek do dokumentacy geologiczne inzymerskigg (A}

Projekt budowlany tunelu D6 wraz z szybem
demontazowym tarcz

Projekt budowlany stacy C5

Projekt budowlany tuneiu D5 z wentylatormig
szlakowg V5

Projekt budowlany stacp C4 z komorg torow odstawrnzych
i tunelem igcznikowym
oraz przejsciem podziemnym (A)

Projekt monitoringu oddzialywania budowy na srodowisko
oraz obiekty budowtane i inzyrieryjne otoczeria

Plan Ruchu Zaktadu Gorniczego

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych

Program Funkcjonaino-Uzytkowy - opracowanie catoliniowe
Prezentacja multimediaina

Ziozenie kompletnego Wniosku 0 pozwolente na budowe
dia tunelu D6 wraz z szybem demontazowym tarcz 1 uzyskane
pozwolenia na budowe

Ziozene kompletnego Wniosku o pozwaolenie 11a budowe
dla stacy C5 1 uzyskanie pozwolenia na budowe

Ziozenie kompletnego Wniosku o pozwolenie na budowe
dla tunelu DS z wentylatornig szlakowg V5
i uzyskanie pozwolenia na budowe

Ziozenie kompletnego Wniosku o pozwolenie na budowe
dla stacj) C4 z komorg torow odstawczych i tunelem
tacznikowym oraz przejsciem podziemnym

1 uzyskanie pozwolenia na budowe
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W okresie od rozpoczecia do zakonczen'a  odbioru Rob 6t Budowlanych nie dluzej jednak miz do konca roky 2022
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WARUNKI
WYRKONANIA T ODBIORU
PROJEKTU BUDOWLANEGO
DRUGIEGO ETAPU REALIZACH
ODCINKA ZACHODNIEGO
HOLINH METRAW WARNZAWIEE
(WWIO PB)



Lo PRZEDMIOT UMOWY
Proodmiotem Umows jest opraconanic projehton boudowlameh dla drugicgo clapu
realizag]t adeinka zachodnicgo indi metra w Warszawice na odeinke o dlugosei ok, 2,12 ki,
chejmujoey i stagje C4 pod ul. Gorezewskas w refonic shrazowania < ul. Powstatcon
Slaskich. w sasiedanie Ruiusza Drachnicy Bemowaj wiay 2 tormi odsiane sy mi (siinow isko
do obslugi pociggow 1 drobnseh napravs 2 zaplecsem eehnicrznmm oy secjalnyn) t komor
do zawracania pociagon oraz ukladen pasazerskich precjsé podziemnyeh obhslugujyeveh
narozniki - skrzyzowania.  platformy  proystankow  tramwiajonseh wraz 7 ieh
puszerzeniem i preehudows uldadu drogowego w strefie slkrzviowania. stacie U3 (pod
ub. Gorezewskaw rejonic skrzyzowania 7 ol Biadowivisha), el szhihowy D3 (o stacj (4
do C31zweniyFtomia szlukowa V3 oz el szluhons Do tod stacii CF do C6) wias o
szxbemdemontazowyin waresw zakresie niezbedny na do usaskania poswolenia na budow v
Posadio w Prrediiocie Umowy nafezy wvkonad:
L1 Dokumentacie precdprojekiow s
L Inwentaryzaggy T walonvzacie setenis
P12 Ocene stanu budynkow wostrefiach wplvwa budowsy metra:
LS Amalive swplvwa drgan i obeiazen dymamicanseh na konstrakeje budvnkon
i hudeiw nich preebswajaeveh na tom odeinku:
1.2, Analize rozwiaean prochologicznyveh:
L3 Dodatek do dokumentacji geologiczno-inzynicerskiej;
L Projelt monitoringu oddziatya ania budow s nastrodosisko ory abieksy budow lune i
ZvIHervne otoesenii,
L5 Pl ruchu zakladu gomicacgo dla zaklado prowadsgecse w ranach Imwesivei
rebuty podzicnine 7 zastosowaniem teeiiniki gornicseis
L6, Specyitkacie Technicam Wy kenania E Odbiora Robo Budow L el
E7. Program Tunkcjonulne - uzatkowy dokumentacii prejekione] i budowy drugicno
ctapu readizaci o odeinka zachodnicso 11 Bt mcoa w Warszawie s zakresio
projekion  wykommesyeh, posastahyeh coosed dohumentacii projektowe] oray
wykenania robot budesbany ch,
L8, Preventacie multimedialng zanierajen wizoalivacic 1 maodele 3D projektosamch

obickiow metra:

Drodatkowo w zakresic Proedmiotu Umowy Wikenawen:

ab pravgotuje 3 zozy wniosek oraz usska deevzje o ustaleniu lokalizacji finii
Kolejowej (zitopatrzona w o rygor natschmiastowe] wykonalnofel lub deevzje
ostateezng),

bl provgolnje 1 2Jozy whiesek o wydanic deay )i o poswoleniu na budowe oras wrsski
astateeszny decyzie o pozsvalenie na budowe § o zatwierdzeniv projek i hudisclanepo

fub decyzle vaopatrzona w py gor natvchmiastow e} wiy konalposed,



Przedmiot Umowy obejmuje ponadio pehnienie Nadzoru autorskicgo w trakeie realizagii
Rebot  Budowlanyeh  wybonywanyeh na podstawie  Projekiu Budowlaego  abjetego
Przedmioteny Uimowy,

2. WYKONANIE 1 ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

Prazedmiot Umowy winien by¢ wykonany zgodnie
a) Regulaminem Konkursu:
by WWICGPB preedstawionymi przez Zamawiajaceno:
¢} obowigzujacymi przepisami prawa;
d} Polskimi Normami:
¢) aktualnym staneny wiedzy techniczne.

2.1 1 Efap — wykonanic Harmonogramu Rzeczowo Finansowego

Harmonogram Rezcczowe - Finansowy realizacii jest 1o dokument opracowany prrcy
Wykonawee wraz ze szezegolowym wykazem  dekumentacji. zgodnic 7 wymaganiami
Zamawiajacepo. wprowadzony - pa uzgodnicniu 7 Zamawiajacym - ancksem do Umowy.
ohreslajgey podziat Przedmiotn Umowy na ctapy oraz wysokoser  wynagrodzenia za

wiykonanic kazdego 7 clapow,
2.2. 11 Etap - wykonanice opracowania pa. Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni

Szezegalowa  fmventaryzagia zicleni powinna obejmowad wszystkie dizewa 1 krzewy

wobrebic terenu inwestveji:
D Cresé opisowa;

Ogdlna charaktervsivhka inwentarvzowane] zieleni:

Szezegolowa inwentary zacia zieleni woujeciu tabelarveznvm. okreslajoca:

a) mwwe gatunkowy 1 odmianowy polska i lacidska:

by dla drzew abwod paiad pi na wysokodel 130 em (w em):

¢) wysokosE drzewa (m):

d) srednieg korony gmy;

) dla skupisk krzewow fub Zywoplotow « powierzehnie wm?

IV oceng stanu zdrowotnego  zawierajged: opis stanu [itesanitarmege. inne cecin
charakterystyerne:

2} wskazane zubiegi pielegnacyine:
hy okreslenie orientocyinego wicku dezew § krzewow. ze wskazaniem cgremplars
wowicku ponizep 10 Jat,

2) Cyese eraliczn prvedstavwienie inwenlaryzacii drzew i kizewow na akuainet mapie

syiuaeyjno-wysokosciowe] wskult 1:300 7 pelnymi ohiagnicniami.

Wealorszucia powinna oheintovwad:

e



1) Obiekty prawnie chronione - ponmiki przyrody wraz z podaniem podstaw prawnyeh
i warunkdw ochrony:

2) Drzewa o wybithyeh walorach prayrodniczo-krajobrazowyeh wskazane do ochrony
i bezwzglednego zachowania;

33 Drzewa cenne wskazane do zachowania

41 Pozostale drzewa o przecigmyeh walorach  pray rodniczo-krajobrazowyeh  wray

¢ okresleniem mozliwoset przesadzenia poszezegdlnyeh egremplarzy.

Nalezy wskazac zespoly na siedliskach:
I Nicodporaych na przeksztateenia warunkaw wodnyeh:
2} Srednio odpornyely:
3y Odpornyeh:

2.3. Il Etap - wykonanic opracowania pn. Ocena stanu bhudvnkéw w strefach wplyw g
budowy inctra

Pod pojeciem ocena swnu budynkdw  nalezy  rozumicé  dokumentacje fotograliczng
ioopisows ocene stanu technicznego isinicjacyeh obiektow budowlanveh usviuonanveh
wstrefach wplywu budowy planowanyeh stacji. wentytatorni. odeinkéw szlakow veh drugieno
etapu realizacii odeinka zachodniego ujetyel w opracowaniach:
A, wUstalenie strel” wplywu budowy 1§ HT lindi metra warszawskiego na zabudowe
terenu ™
B. ..Ustalenic stef wplywa budowy 11 linii metra na zabudowe terenu - aktualizacja
dla fragmentow trasy o zmienionvm przebicgu na adeinku zachodnim od szlaky 2a
stacjy Rondo Daszyaskicpo™ do stagji LPolezsniska™ wraz ze stacja technicano-

postojowy Mory”

1} (zedd apisowe powinna zawiera¢ informagie o lekalizagii budvikow - m.in. dotverace
strely oddzialywania metra, W kidre] sie znajduje. usviuowania wrgltedem obickion
metri adresu o narwy uzvikownika,

Ponadio w ezgsel opisowe) nalezy podad informacie techniczne o budynkach. zawierajaee
nLin

Loorok waniesienta. krétka historie obickw z datami modernizacji:

2o notatke o zakresie ochrony konserwatorskii:

3. charakterysivke istniciucej dokumentacji: projektone]. nwentan zaci. projekion

madernizacii. opinii. ekspertyz. dokumentagi geotechniczned. i,

4. Tunkeje uavikowa:

N chirakterysivke geometryezng: ksztal wymiary w planie. liezba kondyunacii.
reeding terenu. rzgdng posadowienia budvoku, podpivwnivzenic. parking. puddasze
tuzvtkowe), fokalizacia dvlaagii:

6. warimki - gruntowe-wodne: geomorlologin, thp grundn w podiory. glebokoie
zwierciadia wodv, profil ssmtctvermy podloza. unarankowania majiee wplvaw na

nicrdwnomicrse adksaaleenis podioza pod budvikion::

A



7. technologia wykonanio (radyeyina, Zelbetowa menolitvezna lub pretabrykowuna.

stalowa. mieszana):

8. ukszlaltowanie  architekioniczne  (uklad  klatkowy.  galeriowy.  Korvtarzowy,

mieszany). liczba klatck schodowych, dach. elementy wystroju elewacji

9. uklad konstrukeyiny (poprzeczny. podtuzny. micszanyy;

0. ustra] nosny  (seienny.  szkicletowy:  rvglowo-stupowy  lub  plytowa-stupowy.

seienno-szkieletowy. trzonowo-szkicletowy, mieszanyvy

FToustro)  uszivwnigjacy  {seianowy,  scianowo-szkieletowy,  trzonowy.  ramowy).
wience w peZIonie sropow. ip.:

2. posadowienie: hezpodrednie. podrednic (pale. sciany szezelinowe. studnie) i na
skarpie.  glebokode  ponize] poziomu  terenin wodv grunlowe  w o poziomie
posadowieniz. izolacje wodochronne:

13, zabezpicezenta cieplochionne i pokrveie dachowe:

I4. opis uszkodzen udokumentowanyeh w ezesei fotograliczne;:

Wykonywana dokumentacja opisowa musi zawiera¢ takze sprawdzenie aklualng

przynaleznosci badanych obicktow do obicktow zabytkowveh wpisanyeh do Rejestru

Wojewodzkiego  Konserwatora  Zabytkéw  Konserwatora Zabvikow i Gminne

ewideneji zabythdw must. Warszawy oraz zalecenia dotvezgee wyposazenia obiektow

wosensory pomiarewe do obserwacii monitoringowych,

2V (zesd fotografivong powinna zawieraé nuin. dokumentacje  fotograficana  clowac)i
hudynkdw. migjsca uszkodzen konstruke wymagajace wzmocnienia,
Opracowana dokumentacja powinna okredlaé stan budynkow wostrefach wplywu od stacji
Chowraz 2 Romory tordw odstawezyeh. do szlaku D6 (drugl ctap realizacii odeinka
rzachodniego).

24 A Etap ~ praygotowanie, zlozenie wniosku oraz wzyskanic deeyzji o ustaleniu
fokalizacji Tinii kolejowej przez Wykonawee na  podstawie pelnomoenictwa
udziclonego  preez Zamawiajucego  (zaopatrzenef wo rygor natyvehmiastowe
wykonalnoSei lub deeszji ostatecznej)

250V Etap - wykomanie opracowania pn. Analiza wplywu  drean i obeiyzen
dynamicznveh

Badania. analizy 1 ocena drgais od komunikacii naziemne] i obeigzed dynamiczaveh od

projektowancy linii metra na konstrukeje budyakow T organizo fudzki powiney zawicrad:
1y Opracowanie modelu konstrukell budynkow 7z wwoplednieniem  ich  stany
techniczinego:

21 Badanie  da dynamicrncgo od  kemuenikacii naziemnei wo sirefach wphyvay
projektowane 1 inh metra:

3) Badanie wplvwdw dynamicanyeh od eksploatacii metra na budviki i ludzi:

4) Badamie wplyswéw dynamicznyeh swywaolanyeh komunikaci maziemna i eksploatacia
metra na budsnki 1 ludzi:

W



3) Waioski w zakresie okredlenia strel analizowanego odeinka. w kidrveh konicezne jest
zastosowanic  rozwigzan  minimalizagaeveh  wplvw obcigzen  dvnamicznveh o
poziomow okreslonych  w Rozporzadzeniu - Ministra  Infrastrukiury w o sprawie
warunkow technicznyeh. jakim powinny odpowiadad obiekiy budowlane mewa i ich
usytuowanie,

Przedimiotem opracowania heda wszystkie budynki znajdujace sig w strefach wplywa

projektowanc} 1 it metra - drugiego ctapu realizacii odeinka zachodnicgo.
2.6. V Etap - wykonanic projektéw budowbanych oraz innyeh niczbednych opracowan:
L V/1 Etap:

Lo Wykonante Analizy rozswigzan prockelogicznyveh:
Przedmiotem opracowania  bedzie  przeprowadzenie wnalizy mozlivveh  rozwhazan
minimalizujgeych oddziatywanie obicktow na drodowisko poprzez wykonanie :
a) anahizy mozliwodci  wykorzystania systemdw  altermnatvarych  zaopatrzenia w
energic i cieplo (Zrédta odnawialne. kogeneracja, pompy ciepla itp.).
b

—

anabizy poréwnawezej systemu komvencjonalnege 1 alermatywneso zaopatrzenia w
energie i cieplo.

¢) abliczen optymalizacyino-porownawezyvels dla wybranveh sysiemow zaopatrZenia

wWochergic .

—

dY wybhoru systemu zaopatrzenta w energie 1 cieplo.

2. Wykonanie Dodatku do dokumentacji geologiczna-ingynierskiej;
L V2 Etap:

Wykenanie Projekidw Budowlanyeh tunelu szlakowego D6 wraz 2 szybemt demontazowym
tarcz, staeji O35 oraz funclu szlakowego D3 2 wentvlatornia szlakowny V3w vakresie
piezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe dla drugiceo clapy realizacii odeinka
zachodniego I linil mewa w Warszawie:

HE V3 Erap:
Lo Wykonanie Projekiow Budowlanyveh stacji C4 wraz z torami odstawezymi i komory do
rawracania pociggow oraz ukladem pasazerskich przejsé podziemnyeh ohslugujyeveh
narvosniki - skezyzowania,  platformy  prastankew  iramwajowyeh  wraz 2 ich
poszerzeniem i przebudows vkiady drogowego w strefic shrzvzowania, w zokresic
nicybednym do uzyskania pozwalenia va badows dlu dregicgoe etapu realizacii edeinka
zachadniege I lintl meta w Warszawie,

- Opracowanic Projekiu menitoringn oddzialywania budowy na srodowiske oraz obickn
budonlane T m2ynieryine oloczenia. systemu moenitoringu wraz 7 systement udostepnicnia
dameh obshigujacy zgromadzone informacie dlo 11 Badi mets v Woarszawie  (dia

prernszego etapu vealizaci adeinka zachodnicgo 1 Hinii meta: odeinks centealnego: dia

prerwszege elapu reahizac)i odeinka wsehodniego-patnocnces 1 Hinii metrad:



)

A

6.

- Opracowanic Planu Ruchu Zakladu Gomiczego dla zakiadu prowadzacego W ramach

Inwestyeji roboty podzienme z zastosowaniem techniki gorniczej:

. Opracowanic Speeyfikacyi Techniezne] Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
- Opracowanie Prograniu Funkejonalno - Uzytkowego dokumentaci proicktowe 1 budowy

drugicgo etapu realizacji odeinka zachodniego 11 linii metra w Warszawic w zakresie
projektow wykenawezyveh, pozostalveh czesei dokumentacii projektowej oraz wykonania
robot budowlanych:

Wykenanie  prezentacii  multimedialnel  zawierajace]  wizualizacic 1 modele 31
projektowanyveh obiektdw metra,

Prajekiy budowlane wyszezegolnione w pkt. 2.6 powinny zostad opracowane w zakresic
obejmujaeym m.in.:

fad

G,

Tl

zagospodarowame terenu nad obiektami projekiowancge odeinka (w tym eswictlenic,
DEFAL odwodnienie. zielen, projekt drogowy z wytyeznymi stale] arganizacji ruchu):
architektura obiek1ow wykonywanyeh metoda odkrvivkowa:

w o zakresie powierzchni ogdlnodestepnej dla pasazers nalezy uwzglodnic jej komereyjne
wykorzystanie  (reklama. powierzehnie  handlowe.  bankomatv. hifetomaty,  Pankiy
Obslugi Pasazerow ip.). Szezegolowe rozwiazania Wykonawes  winien trgodnid v
Zamawigjacynt,

technologia pracy stacji:

technelogia pracy stucii C4 7 torami odstawezymi i komora do zawracania PoCingdw 2
uwzglednieniem torw przegladowego  zapewniajocego  wykonanic podstawowyeh
preegladow 1 usuwania drobnyveh awarii poctagdw metra (1 pozion utrzymania zaodnic #
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktary 2 12.10.2005 roku w sprawie ogdnveh
warunkow - technicznyeh  cksploatacii - pojazddw  kolejowyeh) oraz jedvego  toru
adstawezego do sprzgtania i myeia wewnetizneyo taboru z zaplecrzem technivznym oraz
socjalnym:

projekt geotechniczny, opinie geotechniczng, dokumentacie geologicano-inzynierska orax.
dokumentacje badan podloza graontowego:

konstrukeja 1 metady budowy obicklow wykonywanyveh metody edkrywkowa i obicktdw
wikanywanyeh metoda gomiczy:

prajekiy preckladel sieci. urzgdzen lub elementow yapospodarowania terenu dla kazdego
sodzaju preebudowy (branzy)  zawicrajacyeh  schemat prechudowy oraz wyniiary
techiniezne na podstawie pozyskanseh przez Wykonawee od gesLardw sieet warunhow
fechnicznyeh. Warunki - technicrne winz z projektami praekladek  beds stamowihy
padstawve do wykonania i uzgodnienia projekion wykonawwesych realizowanyeh preez
przyszlego wykonawee  robot budowlanyeh, Dokumentacja branzown  na liazds
przebudowe fub przekiadie musi okredlad dokladna lokalizacie kolizii na mapie lerent 2
pekazaniem. na jakich diatkich znajduje si¢ (nv dzalki @ oobreb) celem vkredlenia
obszaru inweslowania

Dokumentacia powinnu zwierad zestawicenie projekiow dla kazdeq przebudowy 7 OIS

Pwaveemt wszvstkich pozyeji



9.
.
il

gospodarka zicleniy obeimujacn: wskazanic drzew 1 krzewow do adapracji wraz ze
wskazaniem drzew 1 krzewdw do zabezpieezenia na czas budowy. drzew | krzewaw do
pielegnacii. drzew 1 krzewow  kolidujaeveh 2 projektow anvm - obieklem  oraz
infrastrukturg towarzyszaeg ¢ podzialem na drzewa i krzewy do usunigeia preez wiciecie
oraz drzewa 1 kizewy do przesadzenia z uwzglednieniom minimalizacii wyeinki wraz z
okresleniem nr dz. ew. i obrebu, wladciciela © whadajaeego werenem. na ktarvim rosna
drzewa i krzewy wymagajyee usunigeia (wyciecia lub praesadzenia) zgadnic 7 cwidencia
wruntow | budynkow:
projeki zickeni;
projekt drogowy:
trasa w planie 1 profifu. skragnia. nawierzehnia lorowa wraz 2 trzecia EVASIH
{(pradowalwibroizolacia, dla catego drugiego etapu realizacii odeinka zachodnicgo H lindi
metra w Warszawie w dewigzaniu do pierwszego elapu realizaci odeinka zachodnicuo 11
linil metra;
projekty geodezyinyeh osndw sytuacyjno -~ wysokodciowyeh powigzanveh 7 osnowami
na odemkach ismiciaeyeh tjuz zaprajektowanyeh (D16-C18Y (uklad wspolrzednyeh
geadezyjnyeh PLWG 2000 3. Warszawa 737 oraz wysokosciowy uklad .07 Wishy):
- projekt hybrydowe] syluacying osnowy geodezyinel fobsernwacie klasvezne i
GPS) - Podstawowa Sie¢ Realizacyina Metea (PSRM) + [ rzad.
- prajekt wysokosciowe] asnowy geodezyine] - Podstawowa Wysokosciowa Sicd
Realizacyina Metra (PWSRM) + 1 read,
niezbedne preylacza:
wewngtrzne nstalacie techniczne obejmujace:
. Instalacje  wodociygowo-kanalizacvine  wraz 2 urzadzeniami Iypu - pompownie,
hvdrolornie. itp. oraz urzgdzeniami do podezyvszezania scickow:
b, wentvhacje. klimatyzacje 1 ogrzewanie:
c. konstrukeje wsporeze dla kabli:
d. padstacie trakeyjno-energetyverzne:
¢ pudstagje energetyeznge:
I sied kabli rakeyvjnyeh. zasilajacyveh. sierowniczyeh:
g nstalacje clekuyerne sily i dwiata zasitunic odhiordw stacii, instalacie oswictlenia
stagl, mstafacie sitvy:
h. instalacie sygnabzacii zalgezania | walaczania napivcia szm pridowej:
i, instalagje pomiarowe i monitoringu pradow bladzacy ch:

1. instalacje stect crasu:

K. system tarvtowy:

Lo sterowanie ruchem pociagdw (system automatyezneco prowadzenia pPOCTIZON, svsiom
adalnego sterowanie | kontroli dyvsporytorskie] ruchu pociagow

m.sysiem zdalnego sterowania urzadzeniami elektroenergetveznymi:

N system Zdalpego sterowania urzgdzeniami sanitarno-techniczny mi:

A systen sterowamia U kentreli 2 pomicszezenia dyzormego siogis

roosvstem radiolueznodes:

. svstem fgesneded praovodowed:

¢



roosystem syenalizacii pozaru;

s, instalacje p. pozarowe;

Loosystem telewizji przemvslowe):

. swiattowaody:

voosyslem gaszenia gazowego KD-200 Jub réwnowaznym:

w,svstem DS

x. instalacje Systemu Kontroli Dostepu (SKD:

v. instalagje Zautomalyzowanego  Systemu Inlormacji Wivualne] @ Diwickowne dla
Pasazerow (S0P

2. wstalacje niezbedng dla urzadzen Systemu Poboru Oplas za Prociazdy oraz imnych
urzadzen dostepnych dla pasazerdw Gruin, sutomatéw biletovwy ch. bankomatow):

101

warunki ochrony przeciwpozarowe] oraz raport z symulacji CFD dzialania svstemu
wentvhae) avwaryjnej.
16, informacia dotyezaea bezpieezenstwa i ochrony zdrowia:

Projekt w zakresie instalacji powinien uwzgledniaé polaczenie 7 instalacjami odeinka
picrwszego etapu odeinka zachoduiego 1 nastepnych,

Uwagi ogolne do projektow:

Woprzypadku. gdy Wykonawea bedzie preckuzywal Zamawiajacemu wigeej ni7 jeden
Projekt Budowlany. obejmujace odrebne obickty b zespoly obiekiow wehodzace w sklad
Preedmiotu Umowy. 1o kazdy Projekt Budowlany musi byé kompletay. 1zn, stanowic wraz »
wszelkimi - dokumentami. opiniami 1 uzgodnieniami. komplema calogé pozw alajaca na
wzyskanic pozwolenia na budowg. Natomiast wszystkic Proickiy Budowlane i uzyskane na

ich podstawie pozwalenia na budowe musza laeznic obejmowaé w szystiic roboty budowlmne.

Projekt nalezy wykonad w owersii mumerserne na mapie do celow prajehtows ch
wooukladzie  wspdlrzednyeh WWarszawa 757 (W-73) Mape do celow projekloswyeh
Wykonawea wykonuie we wlsnym zakresic zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami w
Osrodku Dokumentacji Geodezyino Kartograficzne] tODGIK) w Warszanie. Mapu powinna
by¢ wykenana w werspi numeryvezne] w formacie CAD w zdelmionanym  ukladzie
wapdlrzednyeh z mozliwodeia przeniesienia bez strat ativbutdw do sy stemy Bentey (Bentfey
Map) z wykarzystantem mapy do projektu 2 2008 roku 0w posiadaniu samawiajacegod. Mapa
powmna by¢ opravoswany wosposob umoezlivigjacy wykonvwanic crvielnveh wyedrakow w
skali 1250, Rozwarstwionie mapy numeryezne] nalezy uzeodnic 7 Melrem Warszawskim Sh
z 0.0, Wykonang mape do projektu nalezy prrckazad do Mera Warszawskiego w lormacie
OGN,

Trase sytuacymg i wysoRodciong prachicgu metra nalezy opracowasd w formie araficsngg
matematyczne]. Opracowanic pusi stanowié kontvnuacic trasy syhmeyvine] 1 wysokodeion ¢
osi torow z poprzedniego udeinka. Postad aralicana pokazigemy na mapic syluscyving
dopracowinic matematyezne wopostact tabelarveznvel wvkazow 2 wszetkimi ohjasnicniami.
Dla Razdego tora nalesy addzdelnie opracowae trase poziomag i Profil podluzny (oddviclie

9



tahele w ezeset opisowef). Na schemacie trasy w ezgse rysunkowed (pokazanym na jednym
arkuszu) nalezy zamieseid schemat trasy 2 pokazanymi punktami glownvmi osi orow.
punktami charakterysiveznymi obickiow stacyjnyveh 1 szlakowveh, parametrami punkién
wierzeholkowyeh (miin. przesuniecia max. wzgledem osi wmeliy oraz nalezy zamiescic
tabekiryezne zestawicnic wspolrzednyeh wszystkich punktow gléwnyeh osi i punkiow
charakterystyeznyeh obicktow (nr punkuu. opis punkin, hektometraz, X. Y).

Projekt Skrajnia™ ma umozliviac cokredlenie wymiardw skrajniowveh od osi worow do
poszesegilnyel clementdw konstrukeyinyeh w dowolnym preckroju.

Wikazy wspdlzednych punkiow projektowanyeh nalezy opracowsé | prackazad w plikach 7
rozszerzeniem *IxCw postaci NXYZ (N - ar punktu. X Y. 7 - wspdhzedne).

Opracowmie wysokosciowe naezs wikonad w ukladzic lokalnym Warszawy 07 Wisly,
Osie torow, preebicg skrajni. konstrukeje obiekiow kubaturowych wraz infrastrukturg nalezy
apricowdc W opostact modelu 31 2 zachowaniem ukladow wspohrzednyeh projekiu.

Bane prackazywane do ODGIK nalezy precliceve 2 okbadu L Warszawa 757 do ukladu
wapdlrzednyeh PUWG 2000 wedlug aktuainic obowigzujacyeh zaleeen ODGIK i uzgadnien 7
Meltrem Warsyawskim,

Rysunki w projekeic powinny bvé wykonane w skali;

a) trasa 1 Jokalizacia obiektdw metra na podkladzic mapowvim w skali 1:300 sy
1 lokalizacja okreslona wspdbrzednymi punktow  w  ukladgie WW-7377 nasa
Z parametrami kezyvwizn 1ich heklometrazami:

bt profite w skali [:30071:200:

<) plany sylvacyine obiektow w skali 1:250:

d) przekrofe podluzne 1 poprzeczne ubickidw odkrywkowveh w skali 11100

¢} preckroic poprazecyne el w skali 1100

Ny ety kondyegnachi w skali F100:

W projektach Kenstrukevinyeh natesy podad olerancje wykonunia poszezegoinyeh

clementdw konstrukeyjnyeh, Nao rantach poszeregdlnech Londvenaci nalesy padad

Jednoznaczne miary podivzne (od osi poprzecznyeh) §omitey poprecezne tod osi toréw)

wokalizujace poszezegdlne clementy konstrakeyjne.
2.7, Vi Etap —uzyskanic pozwolenia na budowe:

L VET Etap - #ozenic wnlosku o wydinie decyzii o pozaoleniu na budowe. ewentualne
Jego urupehiianic na wezwanie organu oraz uzyskanic vstateezne deey /i o pasvoleniy na
hudowy lub deeszii snopatrzone] w rvger natvehmiastowed wykonalsosel dlis tunely
sefakowego DO wraz 7 savbem demontazowym Gurez, stucji C3 oraz tunelu szlakow Cgo
DS 2 wentylatormiy szlakowy VS;

VL Etap - zozenie woijosku o wydanie deeyzii o pozvolenin na budowe, ewentuahe
lego urupeiniunie na wesnwanic organu oriy uzy shanie astatewsnei deeyzit o pozwaleniv g

budoswe Tub deeyvzii zaopatrzoned W orvgor naty chimisstow et wikenalposed dla stacji 4

.

H



AT )

wraz, £ torami odstawezvmi | komorg do zawracania pocigedw oraz ukladem

pasazerskich przejéé podziemnyceh obstugujacyeh naroiniki skrayzowania, platformy

przystankéw tramwajowyeh wraz oz ich  poszerzeniem 1 przebudowy  ukladu

drogowego w strefie skrzyvzowania,

2.8. VI Etap — pelnienic Nadzoru autorskiego

W zakresic Przedmiotu Umowy do obowigzkdw Wykonawey nalezy pelnienie Nadzoru

autorskiego w trakeie realizacii Robot budowlanyeh wykenyseanyeh na podstawie Projekiu

Badowlanego objetego Przedmiotem Umowy,

3. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

@)

[

¢)

)

[ etap - w ciagu 30 dni ad daty podpisania umowy - przekazanie Harmonogramu
Rzeczowo inansowego i Wykazu Projekiow Budowlanych:

T etap - w ciagn 90 dni od daty podpisania umowy - przekazanie opracowanis
P dneenturyzacio iswealorvzacia zieleni:

HE etap - wociagu 150 dni od daty podpisania umowy - przekazanie opracowania
pi. Oeeina siann brhenkove e strefuch wphsvn budovwey metra:

HIA etap - w Clggu 434 dni od daty podpisania umowy « uzyskanie decyzii o
ustaleniu lokalizacii linii Kolejowej:

BV ctap - w ciggu 240 dni od daty podpisania umowy - prackuzanic opracowania
pn. Analiza wpbown dreani Fobeigzen dyncmiczived na konstrukcfe budynkons | helzi
wonich proehvwapeerch:

VI etap - woeiggn 311 dni od daty podpisania umowy - przekazanie dokumentacii
wymienionej w pkt 2.6 ppkt I

VA2 elap - w oclagu 390 dii od daty podpisania umewy - przckazanie dokumentacii
wyinlenione w pkt 2.6 ppku 11

Vi3 etap - w ciggu 434 dni od daty podpisania vimowy - prockazanie dokumentacii
wymicnione) w pkt 2.6 ppkt [11:

VI clap - w ciagu 538 dni od daty podpisania mnowy - uzyskanic ostateczie]
deeyzji o pozwoleniv na budmwe lub deeyzji zaopatrzone] w rvgor natvehmiastonse]
wykonalnosei dla zamicrzen budowlanvel wymienionyeh w pkt. 2.7 ppke. I;

VE2 ctap - w clagu 369 dnj od daty podpisania umowy - uzyskanie ostateczng
decy4)i o pozsoleniv na budowe lub decyzii zoopatrzonet w rveor natyehmiastowyj
wykonalnosel dla zamicrzen budowlamyeh wemienionyeh wpkt 2.7 ppkt. 11

VI Etap - wokresie od rozpoczecia do zakonezenia i odbioru Robor Budowlanveh,
nie dhuze) jednak niz do konea roku 2622,

4. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

41 Wikonawea  zobowiazany  jest do rozpoczecin niczwloeznic wykomawania

Przedmiota Uinowy:



4.2 Wykonawea zobowigzany jest do opracowywania dokumentacii przedprojekiove]

w ilodetach:

a) woegzemplarzach zesyyvtowveh w jer. polskim:

by dodatkowo 4 szt roboczego rysunku zagospodarowania terenu wydrukowanego
z rachowaniem skali wskazane] w Dokumentac)i:

¢} 4 szlow jez. polskime w mozlive) do powielania wersji elektronicanel. zapisane
na plytach CDYDVI:

dy 2 sztow jes. polskim z zapisanyim calvim opracowaniem tviko w # pdf:

4.3, Wykonawea zohowigzany jest do opracowania projekidw budowlanveh. planu ruchu
saklada gornicrego. speeytikaci technierne] wykonania i odbioru robdt budowlanveh
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego w ilodeiach:

a) wH egzemplarzach zeszytowveh w jez. polskim:

by dodatkowo 4 szt. robuczege rysunku zagospodarovwania terenu wydrukowancgeo
« rachowaniem skali wskazane] w Dokumentagji:

¢) 4 szlow jez. polskim, w mezlive] do powiclania wersji elektronicunel. zapisanc
na pivtach CIYDVE:

dy 2 satow e polskim z zapisanyvin cabym opracovwaniony tvlko w * pdr:

el 2 szt skanu do fermaw fpdf cgzemplarza ne | kompletnego  projekiu
budowlanego (7 picezatkami wzedu administacyi architektoniczno-budowlanci)
po tzyskaniu pozwoleaia na budowe:

4.4, Wersia elektroniczaa powinna speiniad nastepujace warunki:

. pliki powinny byv¢ uporzadkowane w przejrzysty sposob w Katalogach:

20 nmazwy plikow oraz katalogdw nie moga zuwierad skrotdw 1 polskich wnakow:
3. pliki nie moga byé spakowane w zadnym formacie (zip. tary:

4. phiki nie moga byé w Zaden sposob chronione hastem:

5. pliki Zeadiowe majg byé zapisane w nastepujucyeh formuatach:

a) phkitekstowe = doex> (MS Ward 2010

by pliki 7 obliczemami inansowymi <.xlsx= (MS Excel 2010):

e) rvsunki echniezne wekiorowe zbindowane vudwgs (AwoCAD 2014
C-leansnnity

dy obrazy rastrowe tnapy. zdjecia skany, ete) < jpges =L

¢) harmonogramy ~“Lnpp (MS Project 20103 Tub -2xises (MS Uxeel 2010
7z zasaczeniem sciezki o knviverne) oras lerminOw  rozpocsecia
i zakefczenia poszezeedlnveh prac:

6. pliki - kalkulacvine qarkusze) muszg zivierad odblokowane  tormuly
obliczeniowe k. aby zamawiajaey moel procded ¢ 1 sprawdzic popras nose
dekonanseh wyliczen:

7. wszasthic dokumenty wehodzgee w shlud opracowania (pliki whstowe.
arkusze kalkutacy fne. banmonogramy, rysanki weehmiczne. obrazy, mapy. i)
nalezy vapisac dodatkowo w o formacic ogolnedostcpusm <pdl, o
oddzicinym katalogu na nedniko CDADVD,

S0 phaa CLYDVI T jej opakowanic powinny by ¢ ezvtelnie opisane,

Aty



h

4.5 Wykonawea upowaznia Zamawiajacege do powielania Preedmiotn Umowy dla
realizachi inwestve]i.

4.6, Wykonawea  zobowigzany  bedzie  do wprowadzenia  ewentualnveh  korekt
wo Dokumentacji projekiowe). jakie wynika¢ beda 2z procedury jego  oceny
P zatwierdzenia przez wlageiwy organ adminisiracii budowlano-architektoniczne;.

4.7, Wiykonawea zobowiazany bedzie do zlozenin oswiadezenia, Ze wersja ovitowa
Przedmiotu Umowy 1 papicrowa sa tozsame.,

4.8. Wykonawea zobowigzuny bedzie do uslanowienia stanowiska Kierownika Zespolu
Projektowego 1 zapewnienia hezace} wspdlpracy 7 Zamawiajacym,

ZASADY  WSPOLPRACY. UZGADNIANIA | ODBIORU  PRZEDMIOTU
UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

.1 Rady techniczne iarzgodnicnia

1V Uzgodivienia przedprojekionse - przed przystapieniem do projekiowania Wykonawea
cobowigzany jest do uzgodnienia ¢ ouszezegolowienin wymagai wo stosunku do
wykonywanej dokumentacji projektowe] 2 Zamawiajacym,
Zamawiajgey  zastrzega mozliwosé zminn w zalozeniach  projeklowyeh  proy
opracowywaniu projekiow budowlanyeh wostosunku do zavwartyeh w koncepcji. o
takze zasirzega mozlivwodc wnoszenia uwag do rozwigzan projeklowyeh zawarivel w
wybranej konceperi,
Oryginal koncowyeh uzgodnien Wykonawea przekazaje w oddzielnym zeszycie wraz
7 projekiem budowlanym.

2) Analiza rozvwigzan provkologicznyelr - zaproponowane rozpwigzania nalezy uzgodnic z
Zamawiajacyin we wslepnej fazie projektowania i uwzglednié w Kolejnveh fazch
opracowywania projekiow

i
—

Racly fechniczie - zwoluje jo Wikonawea w Lazie robocze] w trakeic projekioswania

O terminach spotkay Zamawiajoey musi byé powiademiony piscimnic. 7 co najmnicj 3
dntowvny wyprzedzeniem.

W oprzypadku koniceznoded dodatkowseh ustalen Wikonawea projektu ma praso
swoliad spotkanic uzgadniajgee jednakze o jego terminic | tematyee Zamawinjacy musi
zos1a¢ powiadomiony piscmnic w erminic nic kedtszam niz 3 dni preed wyrnaczona
daty, Z kazdego spotkania Wykonawca sporzadza notatke podpisanyg przez wssysikich
Jego uezestikow, oryveinad notaki nalezy zalaczy ¢ do egzemplarza nr 1 projekiu, W
usasadnionyeh przvpadkach Zamasviajaey ma prawo zrezyenowad 7z czesel Wi,
precedury. musi jednak powiadomic Wykonawee projektu na pismie.

5.2, Qxdbiory
Zamawiajgey w eigeu B dni od daty przekazania ezgsci calosel Prredmiotn Umowy vgiosi

castrzezenia do jei tesed lub zagkeeptuje opracowanic popezer podpisanic protokelu

odblery czesciowego-kotconege  Praedmionn Umowy  potwierdzajgeego odbior

crodetaatoder dokumentachi bez zastrzezen z dniem jej preekavania praez Wikomavwee, W
proypadku zgtosszenta przez Zumasiajjeego owag Tub potrzeby wsupelnionio zdozone
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dokumentacji. Wykonawea odniesie sie do uwag lub vzupetni dokumenacie i praekaze jej
poprawiong wersje Zamawigjacemu woterminie wyznaczonym przez Zamawigjacego, W
preyvpadio. gdy poprawiona wergia dokumentacji nic zostanie prackazana w terminic lub
mie zostanic odebrana przez Zamawiajgeego bez uwag. Zamawiajacy beduie upowazniony
do naliczania kar umownyeh.

0. ZASADY PLATNOSCE ZA PRZEDMIOT UMOWY

Podstawowym dokumentenm upowazniajacym Wykonawee do wystawienia hiktury
bedzie  protokdl  ergdciowy koncows. podpisany  bes  uwag  prrer upowsiiionego

przedstawicicla Zamawiajacepo,

Pratnosei wykonywane beda zuadnie 2 Umowa 1 Harmonogramem Rzeczowo-Finansowvin.

7 uw zglednieniom noastepujacyceh zasad:

a) kwota 949 990,50 PLN brutto (slownie: dziewiedsel czterdviesei duiewieé tysicey
dzicwiedsel  dzicwiedduiesigt zlotyeh  pigédzicsiat groszyy.  zostanic  wyplcona
po wykonaniu i odbiorze 11T Fape Preedmiotu Umowy.

b} Kwotr 1 899 981,00 PLN bruto {slownie: joden milien osiemset dziewicCdziesiu
dricwied ysigey drdewiedser osiemdziesigl feden vlotveh zere groszy). zostanie
wyplacona po wykonaniu i edbiorze [ Etapu Przedmiotu Uimowwy

¢) kwota 145000 PLN brotte (slownie: sto eaterdzicdel jeden tvsiecy czterysta
pigddziesiat zlotyeh zero groszy). zostanie wyplacona po wykonaniu i odbiorze
HIA Etapu Przedmiotu Umowsy:

d} kwota 1 899 981,00 PLN brutto (slownie: jeden milion vsiemset dziewicdziesiat
driewiel tysieey driewielset osiemdziesigl jeden zlowveh zero groszv), zoslanic
wyplacona po wykonaniu 1 odbiorze IV Etapu Przedmiotn Uimowy:

e) kwota 639 600.00 PLN brutto (stownie: szedesel tzyidziedel duziewicd tvsicey svedéset
Zolyeh zero groszyi. zostanie wyplacona  powvkonania 1 odbiorze VA Riapu
Prredmiciu Umos:

N kwot 6 180 000,00 PLN brutto (slownicr szedd miliondw ste pigddziesion tvsicey
zlotyeh zero groszyy wostanic wyplacona powskonaniu | oodbiorze V2 Fupu
Przedmiotu Limowy;

g} kwola 8078 886,00 PLN brutto (slownie: osiem milionéw sjedemdziesiat osiem
(ysigey  osiemsel osiemdziesial szedé zlotveh sero groszai. zostanic wyvplacona
Po oy konaniv i odbiorze VA3 Eapu Praedmiotu Thinowy:

i kwota 2 837 49-L00 PLN brutio (downie: dwa miliony sto trvdziedet siedem tssice
ctervsta dzivwigcdaiesiat cztery zloe zero grosayvic zosianic w placona
po wykonanu i odbiorze VI BEtapu Preedmiote Himows:

Nookwota 71247750 PLN brute (stowaier sicdemset dwanadcie tysicey ezten sta
stedemdziesial  siedem zdoneh picddziesiat vrosay ). zostanie wyplacona
po wykonania 1 odboerze V2 Bapu Precdmiote Umows

i1 Cena Uimoewna za Nadzory autorskie zostanic wyplacona po wykonaniu i odbioree VI
Frapu Prredmiotn Umow:



Warunki i terminy planodei oraz zasady naliczania kar umownyveh podane sa w umowie,
7. PODSTAWY DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy powinien by¢ wykonany zgodnie z ninicjszymi warunkami orvaz
zgodnie z obowigzujueymi preepisami. w tvm Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiory z
dnia 17 czerwea 2011 roku w sprawic warunkdw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad

obiekty budowlane metia i ich usytuowanie (Dz. U nr 144 7 13.07.2011 roku, poz. 839).

Obowigzujace opracowuia i zarzadzenia

Wszvstkie podane ponize] materialy beda dostepne do weladu w Metrze Warszawskim 0
wezedniciszym umawieniu sig tlelefoniczmm,

a. Studium wykonalnoesel budowy I it metra w Warszawie wraz 2 Podstawowvin
Projekiem Koneepeyviavm - sierpien 2010

b, Swdium Techniczne 11T Hinit Metra Warszawskicgo ~ raport koficowy

¢ Ustalenic strel wplvwu budowy 11 1 init metra na zabudowe erenu

d. Ustalenic strel wphywu budowy 11 Tinil metra na zabudowe terenu {opracowanic
weupelniajace 7 2006rpo zmianie przebieyu)

¢ Ustalenie stref wplywu budowy IF linli metra na zabudowe terenu - po zmianic
przebicgu. 2008y,

£ Ustalenic stref wplvwu budowy I Hinii metra na zabudowe terenu - aktualizacja dla
lragmentow trasy o “mienionym przebicgu na odeinku zachodinim od szlaku 7a stacja
~Rondo Daszyviskiego™ do stachi Polersyiska™ wraz ve stacia techniczio-postojowy
JNMorv, 2071

Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla preedsicwzivcia polesajacego na budowie

a0

I finii metra w Warszawie, T elap realivacii odeinka wsehodnicgo polnocneso od
szlaku za stacjy C15 "Dworzee Wileask?” do tordw odstaweryeh zn staciy C18:
20137

b Dokumentacia hydrogeclogicrna 1 geologiczno-ingvnicrska dia 11 Wnii mretrn
w Warszawic - apracowanic Geoteko Sp. 7 0.0,

i Wymaganio dla okladu zasilanin 1 it metra

1o ERspertvza naukowo  -echniczna dotyezaca swarumkinw  techpicamveh dla metra
warszawskicpo wzakresie bezpicesenstwa pozarowego

ko projekty budowlane pierwszego etapu realizacii adeinka zachadniego

Lo Projekt osnow PSRNV T rzad. PWSRM dia pierwssceo ewpu realizachi odeinka
wschednicego - potnecnego 1 inii metra.

. Instrukefa o skeajni stososwanct na 111 Hinil metra w Wirszande oray na stacjich
weehniczno-postoiowyeh:

no Katalog Systenn Informucii Wivaalne] dla T i meta,

i
A



Opracowania i zarzadzenia ogdinodosiepne

a. Studium  uwarankowan 3 Kierunkow  Zagospodarowania  Przestzennego  must,
Warszawy:

p. Uchwalone i procedowane migjscowe plany zagospodarowania przesirzennego:

(. Swndardy projektowe i owykonaweze dla syvstemur rowerowego mast. Warszawy
(Zavzadzenie nr 3323/2010 Prezydenta must. Warszawy 2 dnja 18 listopada 2010 .. w
sprawie  tworzenia  korzysmveh  waronkdw  dla rozwoepn  systemu tansportu
rowerowege na lerenie m.st. Warszawy b

METRO WARSZAWSKIE 5p. 2 0.0
Dzial Przygotowania lnwestycji
. KIEROWNIK
¢, - ol L‘;"M o Mw‘(mwr‘/{
Lot ~Karol Kalwerczyk
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